DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

INCOP
2013 MAY 27 PM 3:3
Desi
SECRETARIA 2
1 CD

Quito, 23 de mayo del 2013
Oficio No. 00460-2013-DIRG-G

Ingeniero
Juan Aguirre Ribadeneira
DIRECTOR EJECUTIVO
INCOP
Presente.-

De mi consideración:

En relación con la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DIGERCIC BID No. 16-2012 "PARA LA ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL"**, con un presupuesto referencial de USD $ 140.000,00 (CIENTO CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 CTVS), más IVA y en un plazo de ejecución de 45 días, expreso lo siguiente:

De conformidad a lo establecido en la cláusula Décima Segunda, núm 12.5 del Contrato para la ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL, suscrito por Jorge Montaño Prado, DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN y Patricio Terán Camacho, Vicepresidente de ISEYCO C.A, mediante la cual indica que el Acta de recepción de bienes una vez firmada constituye documento público y deberá ser publicada en el portal de compras públicas y en la página del Registro Civil.

Con los antecedentes expuestos, agradeceré disponer a quien corresponda, se publique en el Portal www.compraspublicas.gob.ec, en forma de PUBLICACIÓN, el día martes 28 de mayo del 2013 el Acta de recepción de bienes, pedido que lo hago, ya que este proceso es financiado con fondos provenientes del Contrato de Préstamo BID No. 2487/OC-EC, suscrito por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Gobierno del Ecuador.

Cabe señalar que la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, además publicará está información en la página web de la institución: www.registrocivil.gob.ec.

Atentamente,

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION QUITO

Jorge Montaño Prado
DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÒN Y CEDULACIÒN
Adjunto: CD

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATO PARA LA "ADQUISICION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL"

PROCESO LPN-DIGERCIC-BID-16-2012

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del 2013, comparece el Sr. Patricio Terán Camacho en representación de ISEYCO C.A, y los Señores: Ing. Xavier Montoya O. y Sr. Jorge Ramón A., delegados de la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, para la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción de la "ADQUISICION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL".

1. ANTECEDENTES.-

El 8 de marzo del 2013, se protocoliza el contrato para la "ADQUISICION DE SWITCHES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL" entre LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION y la empresa ISEYCO C.A., suscribieron el contrato por el valor USD. 118.000 (CIENTO DIECIOCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA.

2. RECEPCIÓN.-

La empresa ISEYCO C.A., hace la entrega de los siguientes bienes y servicios conforme a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, Objeto del Contrato:

Catorce (14) switches HP 5500-24G EI

Dieciocho (18) switches HP 5500-24G-PoE+ EI

EQUIPOS DE COMUNICACIONES INSTALADOS EN LAS AGENCIAS DEL

REGISTRO CIVIL

ORD	AGENCIA	SWITCHS	
		SWITCHES TIPO 1 HP 5500-24G EI	SWITCHES TIPO 2 HP 5500-24G-PoE+ EI
1	TULCAN	1	
2	AMBATO		1
3	RIOBAMBA		1
4	ESMERALDAS		1
5	EL COCA		1
6	QUITO SAN BLAS	1	1
7	QUITO TURUBAMBA		1
8	QUITO MATRIZ	3	4
9	SANTO DOMINGO	1	
10	CUENCA	1	
11	MATRIZ GUAYAQUIL	4	4
SUBTOTAL		11	14
PROYECCIÓN CRECIMIENTO y RESPALDO (30%)		3	4
TOTAL		14	18

Nota: Los 3 switches HP 5500-24G EI y los 4 switchs HP 5500-24G-PoE+ EI correspondientes al ítem "PROYECCION CRECIMIENTO Y RESPALDO (30%)" fueron instalados en las agencias de Quito Matriz y Guayaquil Matriz con la siguiente distribución:

Quito Matriz:

Dos (2) switches HP 5500-24G EI

Dos (2) switches HP 5500-24G-PoE+ EI

Matriz Guayaquil:

Un (1) switch HP 5500-24G EI

Dos (2) switches HP 5500-24G-PoE+ EI

2.1 NÚMEROS DE SERIE DE LOS SWITCHES

	Switchs HP 5500-24G EI	
Ord.	Número de Serie	Agencia
1	CN20B9V0Y5	Tulcán
2	CN20B9V0YR	San Blas
3	CN2AB9V074	Quito matriz
4	CN20B9V0Y7	Quito matriz
5	CN2AB9V077	Quito matriz
6	CN20B9V0YP	Santo Domingo
7	CN2AB9V08K	Cuenca
8	CN20B9V0YM	Guayaquil Matriz
9	CN2AB9V08V	Guayaquil Matriz
10	CN2AB9V02P	Guayaquil Matriz
11	CN2AB9V06N	Guayaquil Matriz
12	CN20B9V174	Guayaquil Matriz
13	CN20B9V154	Quito matriz
14	CN2AB9V06V	Quito matriz

	Switchs HP 5500-24G-PoE+ EI	
Ord	Número de Serie	Agencia
1	CN2BF630W4	Ambato
2	CN2BF630N1	Riobamba
3	CN2BF630H5	Esmeraldas
4	CN2BF630QL	El Coca
5	CN2BF630W8	San Blas
6	CN2BF630NP	Turubamba
7	CN2BF630N4	Quito matriz
8	CN2BF630N7	Quito matriz
9	CN2BF630N9	Quito matriz
10	CN2BF630WG	Quito matriz
11	CN2BF630N8	Guayaquil Matriz
12	CN2BF630WJ	Guayaquil Matriz
13	CN2BF630Q3	Guayaquil Matriz
14	CN2BF6308L	Guayaquil Matriz
15	CN2BF6302Y	Guayaquil Matriz
16	CN2BF630NY	Quito matriz
17	CN2BF63064	Quito matriz
18	CN2BF6304W	Guayaquil Matriz

Nota: Cabe indicar que todos los equipos fueron ingresados, registrados y codificados en la bodega de la Matriz de Quito y posteriormente instalados en cada una de las agencias

2.2 INSTALACIÓN Y PRUEBAS

2.2.1 INSTALACIÓN

La instalación se realizó según el cronograma que se muestra a continuación:

CRONOGRAMA DE INSTALACION DE SWITCHES EN LAS AGENCIAS

ORD	AGENCIA	SWITCHES		Contacto Técnico	Fechas de Instalación
		SWITCHES TIPO 1 (HP 5500-24G-EI)	SWITCHES TIPO 2 (5500-24G-POE-EI)		
1	QUITO MATRIZ	5	6	Santiago Arias	Lunes, 15 Abril
2	QUITO SAN BLAS	1	1	Diego Grijalva	Martes 16 Abril
3	QUITO TURUBAMBA		1	Ruben Pachacama	Martes 16 Abril
4	TULCAN	1		Edison Cadena	Miércoles 17 Abril
5	SANTO DOMINGO	1		Fernando Vera	Jueves 18 Abril
6	ESMERALDAS		1	Edison Cevallos	Viernes 19 Abril
7	EL COCA		1	Yadira Armijos	Jueves 25 Abril
8	AMBATO		1	Anita Guaytara	Domingo 21 Abril
9	RIOBAMBA		1	Lourdes Tuquinga	Domingo 21 Abril
10	CUENCA	1		Marianela Sarmiento	Lunes 22 Abril
11	MATRIZ GUAYAQUIL	5	6	Victor Pantoja	Martes 23, Miércoles 24 Abril
TOTAL		14	18		

Adicionalmente cada unos de los switches fueron instalados y conectados con protección a tierra.

2.2.2 PRUEBAS

Los switches se instalaron en los racks de comunicaciones de las respectivas agencias, donde se realizaron pruebas de funcionamiento de los equipos.

3. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

MONTO DEL CONTRATO	US $.	118.000
ADELANTO ENTREGADO (60%)	US $.	70.800
SALDO X PAGAR	US $.	47.200

Debiendo añadir el 12% del IVA.

4. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO.-

Según la cláusula SEPTIMA: Plazo y Multas: indica: "La Contratista se obliga a entregar los bienes objeto del contrato a satisfacción de la Contratante en el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendario, contados a partir que el anticipo haya sido acreditado en la cuenta bancaria del Contratista mediante transferencia efectuada por la Contratante vía Banco Central". Como resumen se tiene:

Fecha de suscripción del contrato	8 de marzo del 2013
Fecha de entrega del anticipo	1 de abril del 2013
Fecha de entrega de equipos en Bodega	10 de abril del 2013
Fecha en que culmina los trabajos la empresa ISEYCO	25 de abril del 2013
Fecha límite de terminación del contrato	15 de mayo del 2013

Por lo indicado en el cuadro no se presenta incumplimiento en el plazo del contrato.

5. GARANTÍA TÉCNICA.-

La empresa Iseyco C.A. presentó la garantía técnica en la oferta del presente contrato los cuales guardan conformidad con las características técnicas determinadas en su propuesta.

En el documento se certifica además que todos los equipos ofertados tendrán una garantía técnica con una vigencia de un (1) año después de la entrega recepción.

6. CONCLUSIONES.-

Los delegados verificaron la entrega de los componentes del contrato los cuales no presentan novedades y luego de cumplir con los términos contractuales y especificaciones técnicas emitidas para este fin, resuelven dar por recibido el objeto del contrato a entera satisfacción del CONTRATANTE. Es procedente la devolución de la garantía correspondiente del anticipo, para constancia y fe de aceptación, las partes suscriben la presente Acta de Entrega- Recepción definitiva en un original y seis (6) copias.

ENTREGO CONFORME:

Sr. Patricio Terán Camacho
VICEPRESIDENTE ISEYCO C.A.
RUC: 1790410048001

RECIBO CONFORME:

DELEGADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Ing. Xavier Montoya O.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
C.C. 171055826-1

Jorge Ramón A.
TÉCNICO DEL CONTRATO
C.C. 171494998-7