
El Gerente General de la Empresa Pública, mediante Resolución N° 095 de 18 de abril de 2013,
aprobó el inicio del trámite del Concurso Público Internacional, Solicitud de Propuestas N" SP
CONPC-EP-SID-01-2013 y la lista corta de firmas consultoras, integrada por Asociación Artella
Ville & Transport - Innovación Civil Española S.L - Planificación Socioeconómica Integral Cía.
Ltda.; CONSORCIO NOEGA - VAICO - COPADE; C. LOTII & ASSOCIATI Societá di Ingegneria
S.pA; ASOClACION ACS INTERNACIONAL S.r.l - SEGLAR INGEGNERIA S.r.l; GENIVAR INC
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Mediante publicaciones en el UNDB ONLlNE de las Naciones Unidas y en portal de compras
públicas (www.compraspublicas.gob.ec). se difundió la invitación a firmas consultoras de los
países miembros del BID para presentar Expresiones de Interés y conformar la lista corta.

De acuerdo a las estipulaciones del Contrato referido y previos los informes y estudios internos,
considerando la necesidad de realizar los estudios objeto de este contrato, se tomó la decisión
de efectuar el Concurso Público Internacional de Consultoría Internacional N" SP-CONPC-EP
BID-01-2013, el mismo que se rigió por las Políticas para la Selección y Contratación de
Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7), que forman
parte del Convenio de Préstamo.

El 12 de diciembre del 2007 se suscribió el Contrato de Préstamo N" 1802-0CjEC entre la
entonces EMAAPQ y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para ejecutar el Programa de
Saneamiento Ambiental (PSA) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ}, Fase 11, para cuya
realización se requería, entre otras actividades, desarrollar la "Fiscalización de los Diseños
Definitivos de las Obras de Intercepción y Tratamiento de las Aguas Residuales para Quito y
Parroquias Anexas".

1. ANTECEDENTES

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de febrero de 2017, comparecen por una parte, la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS)
representada por el doctor Luis Antonio Gómez Ávila y los ingenieros: Galo Rivadeneira, Esteban
Espinosa y Homero Castanier, en calidad de miembros de la Comisión de Recepción, designados
por ellng. Marco Antonio Cevallos Varea, Gerente General de la EPMAPS mediante Memorando
No. 021 del 27 de enero de 2017, a quienes se les denominará "La Comisión", y por otra parte,
el ingeniero Paolo Baldacci, en calidad de Director de Fiscalización C. LOTII & ASSOClATI Societa
di Ingegneria S.p.A., quién en adelante se denominará "La Consultora", a fin de suscribir la
presente Acta de Entrega Recepción Única por la prestación de servicios de consultoría
estipulados en el Contrato de Consultoría para la "Fiscalización de los Diseños Definitivos de las
Obras de Intercepción y Tratamiento de las Aguas Residuales para Quito y Parroquias Anexas",
suscrito mediante Escritura Pública de 18 de diciembre de 2013.

Concurso Público Internacional de Consultoría N° SP-CONPC-EP-BID-Ol-2013

"FISCALIZACiÓN DE LOS DISEI'lOS DEFINITIVOS DE LASOBRAS DE INTERCEPCiÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA QUITO y PARROQUIAS ANEXAS"

AGUA DE QUITO
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

EPMAPS
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El objeto fue el de realizar la "Fiscalización de los Diseños Definitivos de las Obras de
Intercepción V Tratamiento de las Aguas Residuales para Quito V Parroquias Anexas", bajo la
Supervisión V Coordinación de la Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento Ambiental
(PSA) del Distrito Metropolitano de Quito de acuerdo a los Términos de Referencia, la propuesta
técnica negociada, la propuesta de precio V demás documentos que forman parte del contrato.

2. OBJETODELCONTRATO

El 18 de diciembre de 2013, la EPMAPS representada por el Gerente General Othón Zevallos
Moreno V C. LOTII & ASSOCIATI Societa di Ingegneria S.pA, en adelante la Consultora,
representada por ellng. Paolo Baldacci, firmaron el contrato mediante el cual, la Consultora se
obliga para la contratante a realizar la "Fiscalización de los Diseños Definitivos de las Obras de
Intercepción V Tratamiento de las Aguas Residuales para Quito V Parroquias Anexas".

A través de la resolución N° 231 de 6 de noviembre de 2016, la Gerencia General adjudicó el
contrato a la firma consultora C. LOTII & ASSOClATI Societa di Ingegneria S.p.A. V dispuso
notificar sobre la adjudicación del contrato.

Mediante oficio N° CAN/CEC/1887/2013 del 14 de octubre de 2013, el BID emitió la no objeción
al contrato negociado con la firma C. LOTII & ASSOCIATISocieta di Ingegneria S.p.A.

Se contó con la Certificación de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios Precompromiso: CO
373 de 21 de enero de 2013.

El martes 3 de septiembre de 2013, la Comisión Técnica de Consultoría y el apoderado especial
de C. LOTII & ASSOCIATI Societa di Ingegneria S.p.A., suscribieron el Acta de negociación en la
que se recogieron los acuerdos arribados por las partes respecto de los aspectos técnicos,
económicos V contractuales negociados.

En oficio N° CAN/CEC/1591/2013 de 23 de agosto de 2013, el Banco Interamericano de
Desarrollo BID, emitió la no objeción a la evaluación técnica V de precio, y solicitó proceder con
el inicio de la negociación con la firma C. LOTII & ASSOCIATISocieta di Ingegneria S.p.A.

Con oficios W EPMAPS-CTC-2013-005 V 006 de 5 V 22 de agosto de 2013 respectivamente, se
solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo BID, emitir la no objeción a la evaluación técnica
V de precio de las oferentes: C. LOTII & ASSOCIATI Societa di Ingegneria S.pA; CONSORCIO
NOEGA- VAICO - COPADE, que fueron habilitadas.

El 21 de mayo de 2013, se recibieron las ofertas presentadas por: ASOClACION ACS
INTERNACIONAL S.r.L - BEGLAR INGEGNERIA S.r.L; Asociación Artella Ville & Transport -
Innovación Civil Española S.L - Planificación Socioeconómica Integral Cía. Ltda.; c. LOTII &
ASSOCIATI Societá di Ingegneria S.p.A.; CONSORCIO NOEGA - VAICO -COPADE, ofertas que
fueron evaluadas por la Comisión Técnica de Consultoría de la EPMAPS.

AGUA DE QUITO
(Canada); v, Keppel Seghers Latinoamerica S.A; e invitó a las referidas firmas a presentar sus
propuestas técnicas V de precio.

EPMAPS



Mediante el oficio N" 019jF291A-l0-2014 del 6 de marzo de 2014, la Consultora indicó que,
salvo mejor criterio, no emitiría su Primer Informe por ser extemporáneo considerando que: a)
el contrato de Consultoría con la Asociación Hazenand Sawyer- PíÉpsilon (Asociación), a cargo
del desarrollo del proyecto, inició el 31 de octubre de 2013; b) el contrato de Fiscalizacióninició
el 5 de febrero de 2014 y c) el Informe Preliminar emitido por la Asociación fue aprobado con
observacionesel 3 de febrero de 2014. Mediante el Oficio N" EPMAPS-PSA-2014-102del 13 de
marzo de 2014, la Administración del contrato manifiesta su acuerdo con el planteamiento de la
ConsuItora.
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De acuerdo al literal 5.8.2 Primer Informe, del numeral 5.8 Productos e Informes a Presentarse de
los términos de referencia, la Consultora debía presentar su primer informe una vez que haya
revisadoy aceptado el Informe Preliminar de la Consultoría de los Estudios.

4.2 PRIMERINFORMEDEACUERDOA LOSTÉRMINOSDEREFERENCIA

Atendiendo la solicitud, la Consultora envió nuevamente, a través de Oficio N° 024jF291A-14-
2014 del 19 de marzo de 2014, el informe inicial revisado con observaciones.Mediante oficio W
EPMAPS-PSA-2014-123del 21 de marzo de 2014 la Administración del Contrato procedió a la
aprobación del Informe Inicial.

Mediante Oficio No. EPMAPS-PSA-2014-097del 13 de marzo de 2014, el Administrador del
Contrato solicitó la atención a las observaciones al Informe Inicial y puso en conocimiento del
particular a la Consultora.

El informe incluyó la metodología de trabajo propuesta en la oferta técnica, la actualización del
cronograma de las actividades tomando en cuenta la fecha del inicio del estudio y optimizando
la participación del personal, y la presentación del organigrama del grupo de trabajo definiendo
el personal técnico a intervenir en la Fiscalización.

El informe en mención fue entregado a los 12 días a partir de la fecha de inicio oficial de sus
actividades, una vez que mediante oficio W EPMAPS-GFTG-2014-103deiS de febrero de 2014,
la Consultora fue notificada sobre el pago del 35%del anticipo del contrato.

En cumplimiento al literal 5.8.1 Informe inicial del numeral 5.8 Productos e informes a
presentarse, mediante memorando N" 010jF291A-04-2014 del 18 de febrero de 2014, la
Consultora presentó el Informe Inicial.

4.1 INFORMEINICIALDEACUERDOA LOSTÉRMINOSDEREFERENCIA

4. INFORMES

Para el cumplimiento de sus funciones, La Consultora desempeñó su trabajo en forma
coordinada con el personal de la Entidad contratante, de conformidad con las instrucciones
recibidas por laSupervisión y Administración del Contrato.

3. EJECUCiÓNDELTRABAJO
AGUA DE aUITO
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Mediante oficio N" H&S-PI-2014-147 del 12 de noviembre de 2014, la Asociación solicitó una

nueva ampliación de plazo, debido a novedades debidamente justificadas en los diseños a nivel

de factibilidad de los tres componentes del proyecto (Emisario en Túnel, Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales, Centrales Hidroeléctricas). Con oficio N" INP-BID-MP-PTAR-Q-176-2014 del
24 de noviembre de 2014, el INP aprobó la ampliación en 112 días, siendo el plazo de entregaMe~
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Contando con la No Objeción del BID, emitida mediante comunicación CAN/CEC/2126/2014 de
fecha 19 de noviembre de 2014 y con la Certificación de Disponibilidad de Fondos

Presupuestarios Precompromiso ca 373 de fecha 21 de enero del 2013, se acordó enmendar

de mutuo acuerdo el contrato entre la EPMAPS y Lotti & Associato-Societa di Ingegneria S.p.A
en su Cláusula Sexta Valor del Contrato y Forma de Pago, numeral 1. Primer Pago, acápite 6.03,

estableciendo el siguiente texto: "Primer pago: equivalente al 40% de la suma global del
contrato, en dos partes, el 12% a la entrega del informe de avance con corte 0131 de octubre del
2014,' y, el 28 % restante de los TDR haya sido debidamente aprobado por la Administración del
Contrato", el 18 de diciembre del 2013. Las partes expresan su aceptación al convenido en la
enmienda firmada el 21 de noviembre de 2014 por el Gerente General de la EPMAPS Marco

Antonio Cevallos y el Apoderado Especial de Lotti Ing. Giuseppe Gresta.

Con Memorando N" EPMAPS-PSA-2014-541 del 8 de octubre de 2014, el Administrador del

Contrato, Dr. Luis Antonio Gómez Ávila, recomendó favorablemente al Director Ejecutivo del

PSA se atienda la solicitud realizada y se le conceda un pago intermedio como fracción del

primer pago previsto en el contrato, a fin de continuar manteniendo una adecuada respuesta

por parte de la Fiscalización y evitar una posible iliquidez debido a la suspensión del contrato de

consultoría objeto de la Fiscalización.

En base a la ampliación de plazo concedida por parte dellNP a la Asociación, mediante Oficio N"
1007/14/F291A/l dell de agosto de 2014, el Director Internacional de la Consultora C.Lotti &

Associato-Societa di Ingegneria S.pA, Cario Baccini solicitó a la EPMAPS considerar un pago
intermedio como fracción del primer pago, para las actividades llevadas a cabo hasta la fecha.

Mediante oficio N° INP-BID-MP-PTAR-Q-067-2014 del 7 de mayo de 2014, el Instituto Nacional

de Preinversión (INP) aprobó la ampliación solicitada, siendo la nueva fecha de entrega del
informe el 24 de noviembre de 2014. Mediante el Oficio N" EPMAPS-PSA-2014-211 del 9 de

mayo de 2014, la Consultora fue notificada de dicha ampliación.

Mediante Oficio N° H&S-PI-2014-051 del 25 de marzo de 2014, la Asociación solicitó una
ampliación de plazo de 240 días a 389 días debido a que la implementación y operación de la

planta piloto requería de un tiempo adecuado para el análisis y obtención de información

relevante en el diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Vindobona.

FASEI - Revisión de la Información y Diagnóstico y Complementación de la Factibilidad de las
Obras.

AGUA DE QUITO
4.3 SEGUNDO INFORME DEACUERDOA LOSTÉRMINOS DE REFERENCIA

EPMAPS
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fiscalización y su financiamiento.

Con oficio N° 146/F291A-123-2015 del 22 de junio de 2015, el representante legal de la
Consultora presentó la propuesta para proceder a realizar la Segunda Enmienda del Contrato. A

través del Director Ejecutivo del PSA, el Administrador del Contrato presentó al Gerente General

Una vez que el Gerente General emite su autorización, de acuerdo a nota inserta en el
memorando N" EPMAPS-2015-PSA-214 de 17 de junio de 2015, el Administrador del Contrato

de Fiscalización solicitó a la Consultora con Oficio N° EPMAPS-PSA-2015-217 del 19 de junio de
2015, que presente una propuesta detallada para que continúe brindando sus servicios.

Como consecuencia de ello, mediante memorando N" EPMAPS-2015-PSA-214 de 17 de junio de

2015, el Administrador del Contrato, a través del Director Ejecutivo del PSA informó al Gerente

General la necesidad de realizar una segunda enmienda al Contrato con la Consultora. La
solicitud se fundamentó en las políticas de adquisiciones del BID y en cumplimiento con los
acuerdos establecidos en el Convenio inicialmente firmado entre la EPMAPS y el INP. Dicho

Convenio establece que los costos de la Supervisión/Fiscalización los debe asumir la EPMAPS y
pide su autorización para solicitar a la Consultora una propuesta para la fiscalización de estas
nuevas actividades determinadas en el Contrato Complementario, y continuar con la prestación
de servicios de consultoría de Fiscalización hasta la terminación de los Estudios.

El 16 de junio de 2015, el INP y la Asociación, previo informes técnicos, acuerdan suscribir el

"Primer Contrato Complementario al Contrato de Servicios de Consultoría para el diseño

Definitivo de las Obras de Intercepción y tratamiento de las Aguas residuales para Quito y
Parroquias Anexas", a través del cual las partes acuerdan modificar: i) el formulario PR-8 en
donde se describen las actividades previstas en el desarrollo del estudio; ii) la Cláusula 6.4 de las

Condiciones Especiales del Contrato Principal, correspondiente a los Plazos y Condiciones de
Pago; y, en complementar los estudios mediante la realización de nueva actividades.

1. Primer Entregable: Factibilidad Técnica de la PTAR, con fecha de entrega 30 de abril de

2015
2. Segundo Entregable: Estudio de Factibilidad del Proyecto, con fecha de entrega 30 de

agosto de 2015

El 24 de febrero de 2015, el INP, la EPMAPS y la Asociación firman el "Acta de Negociación,

Acuerdo y Alcance Técnico y Económico para la Suscripción del Contrato Complementario
Modificatorio del Contrato INP-BID-CC-SP-2013-007 Estudio de Diseño Definitivo de las Obras

de Intercepción y Tratamiento de las Aguas Residuales para Quito y Parroquias Anexas". El
literal 5.3 Modificaciones de productos y plazos, numeral 5. Modificaciones al contrato principal
establece que dentro de la Factibilidad habría dos entregables:

AGUA DE QUITO
final del informe el 2 de marzo de 2015. A través del oficio N° EPMAPS-PSA-2014-580 del 26 de

noviembre de 2014, la Consultora fue notificada sobre dicha ampliación.

EPMAPS



Mediante oficio W 147/F291A-124-2015 del 22 de junio de 2015, la Consultora entregó el

Informe de Revisión de la Versión Ajustada de Factibilidad Técnica de la PTAR aprobándolo con

observaciones. El mismo día, con oficio W EPMAPS-PSA-2015-219, el Administrador del

Contrato, mediante el Director Ejecutivo del PSA (Encargado) informó allNP que el Informe de

Factibilidad había sido aprobado con observaciones que debían ser consideradas en la versión
final del informe a ser presentado con la Factibilidad del Proyecto.
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Mediante oficio N" H&S-PI-2015-62 del 15 de junio de 2015, la Asociación entregó el Estudio de
Factibilidad Técnica allNP acogiendo las observaciones emitidas por la Consultora y Supervisión.

El Administrador del Contrato remitió el Informe de Factibilidad Técnica de la PTAR corregido a
la Consultora con oficio W EPMAPS-PSA-2015-209 del 15 de junio de 2015, indicando que de

acuerdo a los Términos de Referencia, tenía cinco días calendario para la elaboración de sus

observaciones o de ser el caso su aprobación. Debido a que el plazo se cumplió en un día no

laborable, la fecha de entrega se trasladó al lunes 22 de junio de 2015.

Mediante oficio N° INP-BID-MP-PTAR-Q-056-2015 del 27 de mayo de 2015, el INP puso en

conocimiento de la Asociación, las observaciones al Informe de Factibilidad, haciendo referencia

al acta del 24 de febrero de 2015, en la que se estableció un plazo de entrega de 20 días

calendario para realizar las correcciones, indicando que la fecha de entrega era el15 de junio de

2015.

Con Oficio N" H&S-PI-2015-043 del 30 de abril de 2015, la Asociación entregó la "Factibilidad

Técnica de la PTAR", documento remitido a la Consultora con oficio W EPMAPS-PSA-2015-156
del 5 de mayo de 2015 para su revisión, presentación de informe y, de ser el caso, aprobación.

Mediante oficio N° 138/F291A-116-2015 del 22 de mayo de 2015, la Consultora entregó al

Administrador del Contrato, el informe de revisión del documento que a su vez fue remitido al

INP con oficio W EPMAPS-PSA-2015-178 de 25 de mayo de 2015, informe denominado Informe
1.

Primer Entregable: Factibilidad técnica de la PTAR

Mediante memorando N° EPMAPS-GJ-2015-357 del 20 de julio de 2015, el Gerente Jurídico

emitió su criterio favorable y se procedió a elaborar la segunda enmienda al contrato principal,

con base a los informes técnicos y propuesta aceptada por el Administrador del Contrato y el

Director Ejecutivo del PSA, al amparo de lo dispuesto en las Políticas para la Selección y

Contratación de Consultores Financiados por el BID, con el objeto de dar continuidad a los
servicios de fiscalización hasta la terminación y aprobación de los estudios de "Disefios
Definitivos de las Obras de Intercepción y tratamiento de las Aguas Residuales para la ciudad de
Quito y Parroquias Anexas". Para el efecto se contó con la No Objeción del BID emitida

mediante comunicación CAN/CEC/1328/2015 de fecha 29 de julio de 2015 y la Certificación de

Partida Presupuestaria RSW 3200002999 de fecha 20 de julio de 2015.

EPMAPS



RECEPCIÓNDEFINITIVA - CONTRATO DE CONSULTORtA- CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL SP-CONPC-EP-BID-01-2013
Pág. 7 de 15 W'W'N aguaquito.gob tlC'

de dicha notificación.

La Asociación, con fecha 18 de noviembre del 2015, solicitó mediante oficio No H&S-PI-2015-

113, la suspensión de los contratos, principal y complementario, del proyecto, desde el 18 de

noviembre del 2015 hasta ell1 de enero del 2016. Debido a la demora en la cancelación de las

facturas presentadas por concepto de la Fase 1, mediante Acta de Acuerdos del 19 de

noviembre del 2015, ellNP y la EPMAPS aceptaron la Suspensión de los contratos desde el 01
de diciembre del 2015 hasta el 17 de enero del 2016. La EPMAPS, a su vez, notificó a la

Consultora la suspensión de los contratos, principal y complementario en el plazo establecido,
mediante oficio EPMAPS-PSA-2015-370 del 25 de noviembre del 2015. Con oficio 181/F291-

149-2015 del 25 de noviembre del 2015, la Consultora informó a la EPMAPS el acuse de recibo

FASE II - Diseños Definitivos

4.3 TERCER INFORME DE ACUERDO A LOSTÉRMINOS DE REFERENCIA

Con oficio W 169/F291A-140-2015 del 19 de octubre de 2015, la Consultora recomendó
aprobar el informe indicando que las actividades correspondientes a los diseños definitivos

debían iniciarse, particular que fue informado allNP con oficio W EPMAPS-PSA-2015-335 del19
de octubre de 2015. Mediante oficio W INP-BID-MP-PTAR-94-2015 del 21 de octubre de 2015,

el INP informó a la Asociación sobre la aprobación del Informe y el inicio de los diseños

definitivos a partir del 20 de octubre de 2015.

Mediante oficio N° 165/F291A-136-2015 del 21 de septiembre de 2015, la Consultora presentó

su Informe de Revisión a la Factibilidad del Proyecto denominado Informe 2. Las observaciones

que la Asociación consideró pertinente con los debidos justificativos fueron acogidas y se
complementó el Informe Final de la Factibilidad del Proyecto entregado por la Asociación aIINP,

con oficio W H&S-PI-2015-101 del12 de octubre de 2015 y notificado a la Consultora con oficio

W EPMAPS-PSA-2015-332 del15 de octubre de 2015.

Mediante oficio W H&S-PI-2015-089 del 27 de agosto de 2015 la Asociación entregó el Informe
"Estudio de Factibilidad del Proyecto Diseños de las Obras de Intercepción y Tratamiento de las

Aguas Residuales (PTAR) para Quito y Parroquias Anexas". Con oficio W EPMAPS-PSA-2015-289

del 27 de agosto de 2015, el Administrado del Contrato entregó una copia del informe a la

Consultora para su revisión, emisión de observaciones y, de ser el caso, aprobación.

Segundo Entregable: Factibilidad del Proyecto

Con la finalidad de que las tareas de Fiscalización se mantengan y desarrollen de forma paralela
a la ejecución de los estudio reprogramados y ampliados, la EPMAPS y la Consultora
suscribieron la Segunda Enmienda al contrato el 5 de agosto de 2015, extendiendo el período
de Fiscalización hasta el 22 de octubre de 2016. En ésta, se definió el Calendario de las

actividades del Proyecto y de los informes a entregar, conforme consta en su Anexo1.

EPMAPS
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Con oficio N" SENPLADES-SINV-PECP-2016-0054-0Fdel 24 de mayo de 2016, SENPLADES
notificó a la Asociación que la fecha de entrega del informe corregido de los DiseñosDefinitivos

Mediante oficio N" 221jF291A-186-2016 del 16 de mayo del 2016, la Consultora entregó el
Informe 4A con las observaciones a los diseños definitivos de la Centrales Hidroeléctricas Batan
11,y Nayón 11,mismas que fueron remitidas allNP y la Asociación mediante oficios EPMAPS-PSA-
2016-095 y EPMAPS-PSA-2016-125.

Mediante oficio EPMAPS-PSA-2016-111del 28 de abril de 2016 la EPMAPSenvió a la Consultora
los Diseños Definitivos de las Centrales Hidroeléctricas El Batán 1Iy Nayón 11.Con oficio N"
220jF291A-184-2016 del 29 de abril de 2016, la Consultora indicó el contenido de la
documentación receptada.

Mediante oficio No H&S-PI-2016-033 del 18 de marzo del 2016, la Asociación entregó los
diseños definitivos de las Centrales Hidroeléctricas de Vindobona, El Batan y Nayón. Con oficio
EPMAPS-PSA-2016-066del 21 de marzo del 2016, la EPMAPSentregó a la Consultora los
documentos en mención. En cumplimiento a sus obligaciones, el 11 de abril de 2016 mediante
oficio N° 214jF291A-179-2016 la Consultora emitió el Informe 4 donde se evaluaron los
productos presentados relativos exclusivamente a la Central Vindobona y sobre estos se
emitieron lascorrespondientes observacionesy recomendaciones.

Mediante oficio No 188jF291A-154-2016, del 19 de enero del 2016 la Consultora presentó a la
EPMAPSel Informe 3. Conoficio No EPMAPS-PSA-2016-016 del 20 de enero del 2016, se indicó
a la Consultora la aprobación del informe Nº 3 y se solicitó la presentación de la planilla Nº 4

Mediante decreto N° 859 del 28 de diciembre del 2015, se suprimió allNP y suscompetencias y
atribuciones fueron asumidas por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES).

Mediante oficio N" H&S-PI-2015-120del 16 de diciembre del 2015, la Asociación solicitó allNP
una prórroga de 40 días laborables del plazo contractual de la fase de diseño final, debido a
problemas administrativos-contractuales. Mediante oficio N° INP-BID-MP-PTAR-Q-117-2015del
18 de diciembre del 2015, el INP informó a la Asociación que no era procedente la ampliación
de plazo por falta de evidencia que la justifique.

AGUA DE QUITO
Sinembargo, mediante oficio N° INP-BID-MP-PTAR-Q-113-2015del 10 de diciembre del 2015, el
INP notificó a la Asociación que la Factura N° 3 del contrato principal fue pagada el 30 de
noviembre del 2015 y que, por tal razón, no era procedente la suspensión temporal del
contrato solicitada con oficio N° H&S-PI-2015-113por laAsociación. Mediante oficio N" EPMAPS
-PSA-2015-386 del 11 de diciembre del 2015, se indicó a la Consultora, que la Asociación debía
continuar con las actividades programadas para el desarrollo de la FaseDefinitiva del Proyecto.
La Consultora comunicó a la EPMAPSsu acuerdo con la No suspensión del Contrato con la
Asociación e indicó que retomaría sus actividades el 4 de enero de 2016, a través de oficio N"
184jF291A-151-2015 del 11 de diciembre del 2015.

EPMAPS



Mediante oficio W SENPLADES-PECP-2016-0180.OF del 16 de noviembre del 2016, la

SENPLADESautorizó la extensión de plazo hasta el 28 de noviembre del 2016. Este particular
fue informado a la Consultora mediante oficio EPMAPS-PSA-2016-231 del 17 de noviembre del

2016. €
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Con oficio W 242/F291A-2017-2016 del 14 de noviembre del 2016, la Consultora informó al
Administrador del Contrato que entregaría la revisión de los informes de la Fase 11, el 28 de

noviembre del 2016 (8 días después de lo estipulado contractualmente). El mismo día, con

oficio W EPMAPS - PSA-2016-225 del 14 de noviembre, la EPMAPS solicitó una reunión a la

SENPLADESpara analizar la solicitud realizada por la Consultora.

El 7 de octubre de 2016, SENPLADES, mediante oficio W SEMPLADES -PECP-2016-0152-0F
informó a la Asociación que el plazo para solventar los observaciones emitidas corría a partir del

30 de septiembre del 2016. Mediante oficio H&S-PI-2016-072 del 8 de noviembre del 2016, la
Asociación entregó a SENPLADES la versión final editada del informe de la Fase II "Diseños
Definitivos del Proyecto" incluyendo las observaciones de la Consultora y la Supervisión. El

mismo día fue remitido a la Consultora mediante oficio W EPMAPS-PSA-2016-222.

Mediante oficio W 239/F291A-2014-2016 del 30 de septiembre del 2016, la Consultora entregó

a la EPMAPS el Informe 58 conteniendo los comentarios, observaciones y recomendaciones

emitidas a los Diseños Definitivos del proyecto (componentes PTARy túnel).

Mediante oficio H&S-PI-2016-65 del 19 de agosto del 2016, la Asociación entregó a SENPLADES
los "Diseños Definitivos de las Obras de Intercepción y Tratamiento de las Aguas Residuales de

Quito y Parroquias Anexas", mismos que fueron remitidos a la Consultora con oficio EPMAPS

PSA-2016-182 del 22 de agosto del 2016.

El 13 de julio de 2016, con oficio Nº 232 /F291A-197-2016, la Consultora entregó el Informe 5A

que contenía la revisión de los diseños definitivos ajustados de las Centrales Hidroeléctricas y su
aprobación. Mediante oficio W EPMAPS-PSA-2016-166 del 21 de julio del 2016, la EPMAPS
recomendó a SENPLADESla aprobación con observaciones de dichos informes. El 19 de agosto

de 2016 mediante oficio W H&S-PI-2016-65, la Asociación remitió a SENPLADES,la versión final

editada de los informes que fueron a su vez remitidos a la Consultora mediante oficio N°
EPMAPS-PSA-2016-182, del 22 de agosto del 2016. Una vez revisados, la Consultora informó a la

EPMAPS mediante oficio N° 237/F291A-203-2016 del 26 de agosto del 2016 que las

observaciones habían sido acogidas

Mediante oficio W H&S-PI-2016-057 de 16 de junio del 2016, la Asociación entregó a

SENPLADES,los informes corregidos de los Diseños Definitivos de las Centrales Hidroeléctricas

respondiendo a las observaciones planteadas a través de los oficios EPMAPS-PSA-2016-095 y

EPMAPS-PSA-2016-125. La EPMAPS remitió los informes a la Consultora con oficio No EPMAPS

PSA-2016-151 del17 de junio del 2016.

de las Centrales Hidroeléctricas era el 27 de junio de 2016. Esta notificación fue a su vez

remitida a la Consultora mediante oficio N° EPMAPS-PSA-2016-135 del 25 de mayo del 2016.

EPMAPS
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Informe 1- Revisión de la Factibilidad Técnica de la PTAR: 20 días después de la entrega

a la Consultora.

De acuerdo a la segunda enmienda del 5 de agosto de 2015:

SEGUNDO INFORME

No fue generado este informe por ser extemporáneo, ya que la Asociación entregó el Informe
Preliminar 30 días después de iniciado el plazo del contrato (31 de octubre de 2013) y fue
aprobado por la Supervisión. El plazo del contrato con la Consultora inició el 5 de febrero de
2014.

PRIMER INFORME:

Fecha de entrega contractual: 20 de febrero de 2014
Fecha de entrega real: 17 de febrero de 2014

INFORME INICIAL:

En base a lo expuesto en el Numeral 4. Informes, los plazos fueron modificados como se explica
a continuación:

5. LIQUIDACiÓN DE PlAZOS

Una vez concluido el proyecto, mediante Oficio WOOljF291A-001-2017 del 20 de enero de
2017, la Consultora entregó el informe final relativo a la revisión de la Documentación Final
entregada por la SENPLADES.

Con oficio W H&S-PI-2016-79 del 27 de diciembre de 2016 y el oficio W H&S-PI-2016-81 del 28
de diciembre de 2016, la Asociación entregó los Planos del Informe de Fase 11 y el Informe Final
de Fase 11 respectivamente. Con oficio N° EPMAPS-PSA-2017-007 del 6 de enero de 2017, la
EPMAPS remitió dichos documentos a la Consultora para su revisión.

4.4 INFORME FINAL DE CONSULTORrA DEACUERDO A LOSTÉRMINOS DE REFERENCIA

Mediante oficio W SENPLADES-PECP-2016-0188-0F del 28 de noviembre del 2016 la
SENPLADES informó a la Asociación la aprobación de informe de la Fase 11. Adicionalmente

indicó que tenía 30 días para la presentación del informe final del proyecto.

Con oficio W 244jF291A-209-2016 del 28 de noviembre del 2016, la Consultara entregó el

Informe de Revisión de los Diseños Definitivos Ajustados para las Centrales Hidroeléctricas

(Informe 6A) y el Informe de Revisión de los Diseños Definitivos Ajustados de la PTARy Emisario

en Túnel (Informe 6B). Adicionalmente recomendó a la EPMAPS aprobar el informe. El mismo

día, la EPMAPS puso en conocimiento de la SENPLADEScon oficio W EPMAPS -PSA-235-2016 la

aprobación del Informe de la Fase 11 Diseños Definitivos de las Obras de Intercepción y

Tratamiento de las Aguas Residuales para Quito y Parroquias Anexas.

EPMAPS
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Fecha de entrega a la Consultora: 10 de noviembre de 2016
Fecha de entrega contractual: 20 de noviembre de 2016

Segunda entrega:

Fecha de entrega a la Consultora: 22 de agosto de 2016
Fecha de entrega contractual: 30 de septiembre de 2016

Fecha de entrega real: 30 de septiembre de 2016
Días de retraso: No hubo días de retraso

Primera entrega:

Informe 5 - Revisión del Diseño Definitivo del proyecto: 40 días calendario contados a
partir de la fecha de su presentación por parte de la Asociación.

Fecha de entrega a la Consultora: 28 de abril de 2016

Fecha de entrega contractual: 6 de junio de 2016

Fecha de entrega real: 16 de mayo de 2016
Días de retraso: No hubo días de retraso

Informe 4 - Revisión del Diseño Definitivo de las Centrales Hidroeléctricas: 40 días
calendario contados a partir de la fecha de su presentación por parte de la Asociación.

TERCERINFORME

Fecha de entrega contractual: 19 de enero, 2016

Fecha de entrega real: 19 de enero de 2016
Días de retraso: No hubo días de retraso

Informe 3 - Informe de avance con corte al 31 de diciembre de 2015

Fecha de entrega a la Consultora: 27 de agosto de 2015
Fecha de entrega contractual: 21 de septiembre de 2015
Fecha real de entrega: 21 de septiembre de 2015

Días de retraso: No hubo días de retraso

Informe 2 - Revisión del estudio de Factibilidad del proyecto: 21 de septiembre de 2015

Fecha de entrega contractual: 25 de mayo de 2015
Fecha real de entrega: 22 de mayo de 2015
Días de retraso: No hubo días de retraso

EPMAPS
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En el desarrollo de los estudios del presente Contrato, no se tuvo la aplicación de multa alguna.

'1 ~
~~

6. MULTAS

Fecha de entrega a la Consu Itora: 6 de enero de 2017
Fecha de entrega contractual: 21 de enero de 2017
Fecha de entrega real: 20 de enero de 2017
Días de retraso: No hubo días de retraso

INFORME FINAL
Informe final - revisión y aprobación del informe final: lS días calendario contados a

partir de la fecha de su presentación por parte de la Asociación.

Extensión de plazo: 8 días
Fecha de entrega real: 28 de noviembre de 2016
Días de retraso: No hubo días de retraso

AGUA DE QUITO
EPMAPS
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Para constancia y conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente Acta de Entrega
Recepción Definitiva en cinco originales de igual tenor y efecto, por parte de las personas que
han intervenido en esta diligencia.

La Consultora declara que se encuentra conforme con el contenido de la presente Acta y por lo
tanto renuncia en el presente y en el futuro, a cualquier tipo de reclamo en contra de la
EPMAPS, el PSA, yl sus funcionarios, relacionado con lo derivado del Concurso Público
Internacional SP-CONPC-EP-BID-01-2013 y su Contrato.

"La Comisión" nombrada por la máxima autoridad de la Empresa para la Recepción Definitiva de
la Fiscalización de los estudios realizados, respaldada debidamente por los documentos antes
citados, concluye que la Consultora, hasta la presente fecha, ha cumplido con las obligaciones
contractuales, debiéndose proceder con la Recepción Definitiva.

8. ACEPTACiÓNDE LASPARTES

Se deja constancia, que de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Sexta, de las Condiciones
Generales del Contrato, una vez que se haya firmado la presente acta de recepción definitiva de
los Trabajos de Consultoría, se procederá a la devolución del diez por ciento retenido en cada
planilla como garantía.

En lo referente a la Garantía de Anticipo, se informa que la misma fue dada de baja una vez
amortizada en su totalidad con el pago de la Planilla 6ª por lo que no existen saldos deudores.

Devolución de garantías

La EPMAPS adeuda a La Consultora USO 170.956.60 (ciento setenta mil novecientos cincuenta y
seis mil dólares con 60 centavos), correspondiente al 10% retenido de cada planilla, el mismo
que según lo estipulado en la cláusula Sexta del Contrato, VALOR DEL CONTRATO y FORMA DE
PAGO, correspondiente al Último pago, le será cancelado una vez que la EPMAPS haya aceptado
el Informe Final y se haya suscrito la presente acta de entrega recepción definitiva.

Liquidación del 10% retenido

La EPMAPS no adeuda valor alguno por este concepto.

N° [tem
Valor amortizado del

anticipo (USD)
1 Anticipo 409,085,60
N" Planilla
1 1 49.090,27
2 2 102,271,40
3 3 81.817.12
4 4A-4B 61.362,84
6 5A 40.908.56
7 5B _

8 6A 73.635,41
9 6B _

Liquidación del anticipo
AGUA DE QUITO
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Ing. Paolo Baldacci

liLa Consultora"

Dr. Ing. Luis Antonio Gómez Ávila

Ing. Juan Esteban Espinoza

Ing. Galo Rivadeniera

Ing. Homero Castanier

"La Comisión" de Recepción Definitiva
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