

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA												
RENDICIÓN DE CUENTAS.												
Primer Cuatrimestre 2014 (Enero - Abril).												
Organización	Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder del Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2013)	Avance Físico Año Actual (2014)	Período reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programa do (2014)	Ppto. Programa do x Delta Físico (2014)	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 1	I001. Formulación del Plan de capacitación en la Zonal 1	Completado	02/04/2014	Flores Proaño, Julio Cesar	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 1	I002. Implementación de un modelo de atención a usuarios en la Zonal 1	Congelado	30/04/2014	Flores Proaño, Julio Cesar	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 1	I003. Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 1	Completado	02/05/2014	Haro Bedón, Lorena	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 1	I004. Implementación de la herramienta de gestión de control para la Coordinación Zonal 1	Completado	02/05/2014	Rueda Díaz, Maritza Fernanda	0.00 %	100.00 %	May-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 1	I005. Análisis situacional para la Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos	Completado	31/03/2014	Vaca Núñez, Cesar Augusto	0.00 %	100.00 %	Mar-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 3	I001. Modelo de atención al Usuario en la Coordinación Zonal 3	Congelado	30/04/2014	Tinajero Suasnavas, Andrea Cristina	0.00 %	30.00 %	Mar-14	Verde	30.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 3	I002. Implementación del Plan de capacitación en las Zonales	Completado	03/03/2014	Núñez Guangatal, Cristina Del Rosario	0.00 %	100.00 %	Mar-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 3	I003. Implementación de Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos	Completado	10/04/2014	Alemán Guerra, Johanna Elizabeth	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 3	I004. Implementación de la Herramienta de Gestión de Control para la Coordinación Zonal 3	Ejecución	24/06/2014	Rosero Gavilanes, María Fernanda	0.00 %	35.00 %	Feb-14	Verde	35.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 3	I005. Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 3	Completado	21/03/2014	Mejía Salazar, Ruth Ibeth	0.00 %	100.00 %	Mar-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 4	I001. Implementación de la herramienta de gestión de control para la Coordinación Zonal 4	Ejecución	26/06/2014	Ponce Carvajal, Isabel María	0.00 %	40.00 %	Mar-14	Verde	40.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 4	I002. Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 4	Completado	21/03/2014	Ponce Carvajal, Isabel María	0.00 %	100.00 %	Mar-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 4	I004. Análisis situacional para la Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos	Anteproyecto	31/03/2014	Caicedo, Elena	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 4	I005. Modelo de atención al Usuario en zonales	Congelado	30/04/2014	Realpe Medranda, María Elena	0.00 %	60.00 %	Abr-14	Verde	60.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 4	I006. Implementación del Plan de Capacitación en la zonal 4	Anteproyecto	07/03/2014	Urbina Sanchez, José María	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 5	I005. Formulación del plan de Capacitación a usuarios	Congelado	31/05/2014	Salazar Bravo, Cristina Paola	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 5	I006. Análisis situacional para la Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos	Completado	31/05/2014	Real Gordón, Monica Alexandra	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 5	I007. Implementación de la herramienta de gestión de control para la Coordinación Zonal 5	Ejecución	31/12/2014	Real Gordón, Monica Alexandra	0.00 %	50.00 %	Feb-14	Verde	50.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 5	I008. Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 5	Completado	11/04/2014	Real Gordón, Monica Alexandra	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 6	I003. Implementación de la herramienta de gestión de control para la Coordinación Zonal 6	Ejecución	07/04/2015	Arias Carrillo, Jose Alfredo	0.00 %	50.00 %	Abr-14	Verde	50.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 6	I004. Formulación del Plan de capacitación en la Zonal 6	Completado	31/03/2014	Abad Carpio, Cecilia Alexandra	0.00 %	100.00 %	Mar-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 6	I005. Modelo de atención a usuarios en Zonal 6	Congelado	15/05/2014	Mosquera Vasquez, Adriana Eugenia	0.00 %	60.00 %	Abr-14	Verde	60.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 6	I006. Análisis situacional para la Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos	Completado	30/04/2014	Abad Carpio, Cecilia Alexandra	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 6	I007. Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 6	Completado	31/03/2014	Arias Carrillo, Jose Alfredo	0.00 %	100.00 %	Mar-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 7	I001. Estructuración del Plan de capacitación para la Zonal. 7	Completado	31/03/2014	Galán Pinos, Leonardo Fabian	0.00 %	100.00 %	Mar-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 7	I002. Análisis situacional para la Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos de la zonal 7	Completado	11/04/2014	Galán Pinos, Leonardo Fabian	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 7	I003. Modelo de atención a usuarios en la Zonal 7	Congelado	30/04/2014	Jumbo Valladolid, Jimmy Wilfrido	0.00 %	60.00 %	Mar-14	Verde	60.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 7	I004. Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 7	Completado	21/03/2014	Camacho, Franklin David	0.00 %	100.00 %	Mar-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Coordinación Zonal 7	I005. Implementación de la herramienta de gestión de control para la Coordinación Zonal 7.	Congelado	02/05/2014	Camacho, Franklin David	0.00 %	50.00 %	Feb-14	Verde	50.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional Administrativa	I002. Elaboración de Instructivo para Existencias de bienes de uso y consumo corriente.	Ejecución	31/07/2014	González Camacho, María Verónica	55.00 %	55.00 %	Ago-13	Verde	0.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional Administrativa	I003. Elaboración de Normativa para procesos de la Unidad Administrativa	Ejecución	31/07/2014	González Camacho, María Verónica	70.00 %	85.00 %	Ene-14	Amarillo	15.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional Administrativa	I004. Implementación y capacitación de normativa interna	Cierre	30/04/2014	González Camacho, María Verónica	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional Administrativa	I005. Plan de Mantenimiento y Seguridad.	Cierre	30/04/2014	González Camacho, María Verónica	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional Financiera	I002. Capacitación de funcionario de apoyo en el área de Tesorería, sobre el proceso de custodia, administración y de devolución de los Fondos de Consultoría	Ejecución	30/07/2014	Montoya, Ximena	0.00 %	70.00 %	May-14	Verde	70.00 %	0.00	0.00	
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional Financiera	I003. Socialización de las Normas de Control Interno	Ejecución	30/05/2014	Montoya, Ximena	0.00 %	50.00 %	May-14	Verde	50.00 %	0.00	0.00	

Organización	Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder del Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2013)	Avance Físico Año Actual (2014)	Periodo reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programa do (2014)	Ppto. Programa do x Delta Físico (2014)
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Asesoría Jurídica	I003. Clasificación de las consultas emitidas por el SERCOP	Anteproyecto	31/12/2014	Jaramillo Cepeda, Lauro	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Capacitación a Usuarios	I002. Diseño y Desarrollo del sistema de aprendizaje e-learning para entidades contratantes	Ejecución	31/12/2014	Salvador, Aldo	95.00 %	97.00 %	Abr-14	Verde	2.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Capacitación a Usuarios	I003. Certificación de Competencias de contratación pública de funcionarios del SNCP	Ejecución	31/12/2014	Cruz Lozada, Victor Hugo	0.00 %	65.00 %	Abr-14	Verde	65.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Control de la Contratación Pública	I003. Implementación de la herramienta de gestión de control	Ejecución	02/05/2014	Aguirre, Juan Carlos	0.00 %	75.00 %	Abr-14	Verde	75.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Control de la Contratación Pública	I004. Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias	Completado	04/04/2014	Aguirre, Juan Carlos	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico	I003. Implementación de nuevos Módulos de Puja y Catálogo Electrónico en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE)	Ejecución	23/06/2014	Castillo, Patricio	0.00 %	25.00 %	Feb-14	Verde	25.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Estudios e Investigación	I002. Generación de nuevos universos en la herramienta Analisis SERCOP	Ejecución	30/09/2014	Redín Mideros, Edgar Andrés	0.00 %	40.00 %	May-14	Verde	40.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Estudios e Investigación	I003. Desarrollo e implementación de la metodología de patrones de comportamiento del mercado de contratación pública.	Anteproyecto	31/12/2014	Redín Mideros, Edgar Andrés	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Gestión de Tecnología de la Información	I003. Mesa de Servicios	Ejecución	31/12/2014	Buendía, Verónica Cecilia	44.00 %	65.00 %	Abr-14	Verde	21.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Gestión de Tecnología de la Información	I004. Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI)*	Ejecución	31/03/2014	Sanchez Meza, Edgar Ramiro	0.00 %	80.53 %	Mar-14	Verde	80.53 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Gestión de la Calidad	I003. Fortalecimiento Institucional a través de la implementación de la Gestión por Procesos del Instituto Nacional de Contratación Pública del INCOP.	Completado	03/03/2014	López González, Mariam	40.00 %	100.00 %	Feb-14	Verde	60.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Gestión de la Calidad	I004. Fortalecimiento Institucional a través de la implementación del anexo a la normativa técnica de procesos para enfoque hacia el servicio del SERCOP	Ejecución	22/10/2014	López González, Mariam	0.00 %	40.00 %	Abr-14	Verde	40.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Infraestructura de Tecnología.	I003. Contratación de nube para implementar los servicios del SERCOP	Ejecución	31/07/2014	Moya Carrera, Byron Humberto	0.00 %	30.00 %	Mar-14	Verde	30.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Normativa	I001. Compendio Jurídico	Ejecución	05/09/2014	Sánchez Correa, Carla Eliana	0.00 %	10.00 %	Abr-14	Verde	10.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Planificación y Proyectos	I003. Implementación Metodología de análisis y formulación de proyectos	Anteproyecto	30/05/2014	Cisneros Aldean, Henry Bladimir	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Planificación y Proyectos	I004. Desarrollo de una guía práctica de seguimiento a proyectos.	Completado	31/03/2014	Cisneros Aldean, Henry Bladimir	0.00 %	100.00 %	Mar-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Planificación y Proyectos	K003. SERCOP- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador.	Ejecución	31/12/2015	Garcés, Santiago	79.00 %	79.00 %	Dic-13	Amarillo	0.00 %	1,284,330.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Planificación y Proyectos	K004. SERCOP - La Contratación Pública como Apoyo a la Transformación de la Matriz Productiva	Anteproyecto	31/12/2014	Garcés, Santiago	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Producción Tecnológica	I005. IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE MONITOREO PARA EL SOCE V2.0	Anteproyecto	19/12/2014	Castillo Moreno, Juan Carlos	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Registro y Atención a Usuarios	I005. Interoperabilidad con instituciones del Estado	Ejecución	31/10/2014	Guarderas, Ronny	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Registro y Atención a Usuarios	I006. Implementación de la Normativa de Contratación Pública al RUP	Ejecución	30/04/2014	Guarderas, Ronny	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección Nacional de Talento Humano	I001. Análisis Situacional del Clima Laboral del SERCOP	Ejecución	30/04/2014	Pantoja Flores, Tania Gabriela	0.00 %	100.00 %	Abr-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección de Comunicación	I008. Desarrollo e Implementación del Plan de Comunicación	Ejecución	31/12/2014	Guzman, Alejandra	0.00 %	40.00 %	Abr-14	Verde	40.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección de Contratación Pública	I015. Estudio técnico y desarrollo de estrategia para fortalecimiento del Catálogo Electrónico	Ejecución	31/12/2014	Arias Erazo, Jorge Danilo	0.00 %	10.00 %	Abr-14	Verde	10.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección de Contratación Pública	I016. Diagnóstico Funcional de las herramientas del SOCE a través de la implementación del Comité de Gestión de Cambios y Mejoras	Anteproyecto	30/06/2014	Arias Erazo, Jorge Danilo	0.00 %	10.00 %	Feb-14	Verde	10.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Dirección de Contratación Pública	I017. Determinación de Obras, Bienes y Servicios a ser adquiridos a través de FI	Anteproyecto	30/07/2014	Olmedo, Mauricio	0.00 %	55.00 %	May-14	Verde	55.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Secretaría General	I005. Optimización del sistema de gestión documental.	Ejecución	30/06/2014	Estrada, Hugo	0.00 %	30.00 %	May-14	Verde	30.00 %	0.00	0.00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública >Secretaría General	I006. Digitalización de la base documental.	Ejecución	30/09/2014	Estrada, Hugo	0.00 %	30.00 %	May-14	Verde	30.00 %	0.00	0.00