

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
RENDICION DE CUENTAS
Segundo Cuatrimestre 2014 (Mayo - Agosto)

Organización	Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder de Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2013)	Avance Físico Año Actual (2014)	Periodo Reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programa de (2014)	Ppto. Programado x Delta Físico (2014)
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 1	I001 Formulación del Plan de capacitación en la Zonal 1	Completado	02/04/2014	Flores Proaño, Julio Cesar	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 1	I002 Implementación de un modelo de atención a usuarios en la Zonal 1	Ejecución	30/09/2014	Flores Proaño, Julio Cesar	0.00 %	50.00 %	Agosto - 2014	Verde	50.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 1	I003 Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 1	Completado	02/05/2014	Haro Bedón, Lorena	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 1	I004 Implementación de la herramienta de gestión de control para la Coordinación Zonal 1	Completado	02/05/2014	Rueda Díaz, Maritza Fernanda	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 1	I005 Análisis situacional para la Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos	Completado	31/03/2014	Vaca Núñez, Cesar Augusto	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 3	I001 Modelo de atención al Usuario en la Coordinación Zonal 3	Ejecución	20/11/2014	Tinajero Suasnavas, Andrea Cristina	0.00 %	30.00 %	Agosto - 2014	Verde	30.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 3	I002 Implementación del Plan de capacitación en las Zonales	Completado	03/03/2014	Núñez Guangatal, Cristina Del Rosario	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 3	I003 Implementación de Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos	Completado	10/04/2014	Alemán Guerra, Johanna Elizabeth	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 3	I004 Implementación de la Herramienta de Gestión de Control para la Coordinación Zonal 3	Congelado	24/06/2014	Rosero Gavilanes, María Fernanda	0.00 %	50.00 %	Agosto - 2014	Verde	50.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 3	I005 Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 3	Completado	21/03/2014	Mejía Salazar, Ruth Ibeth	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 4	I001 Implementación de la herramienta de gestión de control para la Coordinación Zonal 4	Congelado	26/06/2014	Ponce Carvajal, Isabel María	0.00 %	60.00 %	Agosto - 2014	Verde	60.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 4	I002 Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 4	Completado	21/03/2014	Ponce Carvajal, Isabel María	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 4	I004 Análisis situacional para la Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos	Anteproyecto	31/03/2014	Caicedo, Elena	0.00 %	0.00 %	Agosto - 2014	Verde	0.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 4	I005 Modelo de atención al Usuario en zonales	Ejecución	28/11/2014	Realpe Medranda, María Elena	0.00 %	80.00 %	Agosto - 2014	Verde	80.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 4	I006 Implementación del Plan de Capacitación en la zonal 4	Ejecución	17/12/2014	Urbina Sanchez, José María	0.00 %	25.00 %	Agosto - 2014	Verde	25.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 5	I005 Formulación del plan de Capacitación a usuarios	Congelado	31/05/2014	Salazar Bravo, Cristina Paola	0.00 %	0.00 %	Agosto - 2014	Verde	0.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 5	I006 Análisis situacional para la Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos	Completado	31/05/2014	Real Gordón, Monica Alexandra	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
RENDICION DE CUENTAS
Segundo Cuatrimestre 2014 (Mayo - Agosto)

Organización	Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder de Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2013)	Avance Físico Año Actual (2014)	Periodo Reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programa de (2014)	Ppto. Programado x Delta Físico (2014)
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 5	I007 Implementación de la herramienta de gestión de control para la Coordinación Zonal 5	Congelado	31/12/2014	Real Gordón, Monica Alexandra	0.00 %	50.00 %	Agosto - 2014	Verde	50.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 5	I008 Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 5	Completado	11/04/2014	Real Gordón, Monica Alexandra	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 6	I003 Implementación de la herramienta de gestión de control para la Coordinación Zonal 6	Congelado	07/04/2015	Arias Carrillo, Jose Alfredo	0.00 %	50.00 %	Agosto - 2014	Verde	50.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 6	I004 Formulación del Plan de capacitación en la Zonal 6	Completado	31/03/2014	Abad Carpio, Cecilia Alexandra	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 6	I005 Modelo de atención a usuarios en Zonal 6	Ejecución	15/09/2014	Mosquera Vasquez, Adriana Eugenia	0.00 %	70.00 %	Agosto - 2014	Verde	70.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 6	I006 Análisis situacional para la Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos	Completado	30/04/2014	Abad Carpio, Cecilia Alexandra	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 6	I007 Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 6	Completado	31/03/2014	Arias Carrillo, Jose Alfredo	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 7	I001 Estructuración del Plan de capacitación para la Zonal. 7	Completado	31/03/2014	Galán Pinos, Leonardo Fabian	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 7	I002 Análisis situacional para la Asistencia Técnica a procedimientos Inclusivos de la zonal 7	Completado	11/04/2014	Galán Pinos, Leonardo Fabian	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 7	I003 Modelo de atención a usuarios en la Zonal 7	Ejecución	31/10/2014	Jumbo Valladolid, Jimmy Wilfrido	0.00 %	60.00 %	Agosto - 2014	Verde	60.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 7	I004 Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias en la Coordinación Zonal 7	Completado	21/03/2014	Camacho, Franklin David	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Coordinación Zonal 7	I005 Implementación de la herramienta de gestión de control para la Coordinación Zonal 7.	Congelado	02/05/2014	Camacho, Franklin David	0.00 %	50.00 %	Agosto - 2014	Verde	50.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección de Comunicación	I008 Desarrollo e Implementación del Plan de Comunicación	Ejecución	31/12/2014	Guzman, Alejandra	0.00 %	60.00 %	Agosto - 2014	Verde	60.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección de Contratación Pública	I015 Estudio técnico y desarrollo de estrategia para fortalecimiento del Catálogo Electrónico	Ejecución	31/12/2014	Arias Erazo, Jorge Danilo	0.00 %	40.00 %	Agosto - 2014	Verde	40.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección de Contratación Pública	I016 Diagnóstico Funcional de las herramientas del SOCE a través de la implementación del Comité de Gestión de Cambios y Mejoras	Congelado	31/07/2014	Arias Erazo, Jorge Danilo	0.00 %	10.00 %	Agosto - 2014	Verde	10.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección de Contratación Pública	I017 Determinación de Obras, Bienes y Servicios a ser adquiridos a través de FI	Completado	30/07/2014	Olmedo, Mauricio	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
RENDICION DE CUENTAS
Segundo Cuatrimestre 2014 (Mayo - Agosto)

Organización	Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder de Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2013)	Avance Físico Año Actual (2014)	Periodo Reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programa de (2014)	Ppto. Programado x Delta Físico (2014)
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional Administrativa	I002 Elaboración de Instructivo para Existencias de bienes de uso y consumo corriente.	Ejecución	31/08/2014	González Camacho, María Verónica	0.00 %	90.00 %	Agosto - 2014	Verde	90.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional Administrativa	I003 Elaboración de Normativa para procesos de la Unidad Administrativa	Ejecución	15/09/2014	González Camacho, María Verónica	0.00 %	70.00 %	Agosto - 2014	Amarillo	70.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional Administrativa	I004 Implementación y capacitación de normativa interna	Completado	30/04/2014	González Camacho, María Verónica	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional Administrativa	I005 Plan de Mantenimiento y Seguridad.	Completado	30/04/2014	González Camacho, María Verónica	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Asesoría Jurídica	I003 Clasificación de las consultas emitidas por el SERCOP	Anteproyecto	31/12/2014	Jaramillo Cepeda, Lauro	0.00 %	0.00 %	Agosto - 2014	Verde	0.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Capacitación a Usuarios	I002 Diseño y Desarrollo del sistema de aprendizaje e-learning para entidades contratantes	Ejecución	31/12/2014	Salvador, Aldo	0.00 %	99.00 %	Agosto - 2014	Verde	99.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Capacitación a Usuarios	I003 Certificación de Competencias de contratación pública de funcionarios del SNCP	Ejecución	31/12/2014	Cruz Lozada, Victor Hugo	0.00 %	80.00 %	Agosto - 2014	Verde	80.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Control de la Contratación Pública	I003 Implementación de la herramienta de gestión de control	Congelado	02/05/2014	PEÑAFIEL VILLAROEL, JAIME	0.00 %	75.00 %	Agosto - 2014	Verde	75.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Control de la Contratación Pública	I004 Implementación de la Matriz de Riesgos y de la Matriz de Roles de Competencias	Completado	04/04/2014	PEÑAFIEL VILLAROEL, JAIME	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico	I003 Implementación de nuevos Módulos de Puja y Catálogo Electrónico en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE)	Ejecución	06/08/2014	Castillo, Patricio	0.00 %	95.00 %	Agosto - 2014	Verde	95.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Estudios e Investigación	I002 Generación de nuevos universos en la herramienta Analisis SERCOP	Ejecución	30/09/2014	Redín Mideros, Edgar Andrés	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Estudios e Investigación	I003 Desarrollo e implementación de la metodología de patrones de comportamiento del mercado de contratación pública.	Ejecución	31/12/2014	Redín Mideros, Edgar Andrés	0.00 %	25.00 %	Agosto - 2014	Verde	25.00 %	0,00	0,00

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
RENDICION DE CUENTAS
Segundo Cuatrimestre 2014 (Mayo - Agosto)

Organización	Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder de Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2013)	Avance Físico Año Actual (2014)	Periodo Reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programa de (2014)	Ppto. Programado x Delta Físico (2014)
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Gestión de la Calidad	I003 Fortalecimiento Institucional a través de la implementación de la Gestión por Procesos del Instituto Nacional de Contratación Pública del INCOOP.	Completado	03/03/2014	López González, Mariam	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Gestión de la Calidad	I004 Fortalecimiento Institucional a través de la Implementación del anexo a la normativa técnica de procesos para enfoque hacia el servicio del SERCOP	Ejecución	22/10/2014	López González, Mariam	0.00 %	80.00 %	Agosto - 2014	Verde	80.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Gestión de Tecnología de la Información	I003 Mesa de Servicios	Ejecución	31/12/2014	Buendía, Verónica Cecilia	0.00 %	75.00 %	Agosto - 2014	Verde	75.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Gestión de Tecnología de la Información	I004 Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI)"	Completado	30/05/2014	Sanchez Meza, Edgar Ramiro	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Infraestructura de Tecnología.	I003 Contratación de nube para implementar los servicios del SERCOP	Completado	31/07/2014	Moya Carrera, Byron Humberto	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Normativa	I001 Compendio Jurídico	Ejecución	05/09/2014	Sánchez Correa, Carla Eliana	0.00 %	90.00 %	Agosto - 2014	Verde	90.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Planificación y Proyectos	I003 Implementación Metodología de análisis y formulación de proyectos	Anteproyecto	30/05/2014	Cisneros Aldean, Henry Bladimir	0.00 %	0.00 %	Agosto - 2014	Verde	0.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Planificación y Proyectos	I004 Desarrollo de una guía práctica de seguimiento a proyectos.	Completado	31/03/2014	Cisneros Aldean, Henry Bladimir	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Planificación y Proyectos	K003 SERCOP- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador.	Ejecución	31/12/2015	Cisneros Aldean, Henry Bladimir	0.00 %	79.00 %	Agosto - 2014	Verde	79.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Planificación y Proyectos	K004 SERCOP - La Contratación Pública como Apoyo a la Transformación de la Matriz Productiva	Cancelado	31/12/2014	Garcés, Santiago	0.00 %	10.00 %	Agosto - 2014	Verde	10.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Producción Tecnológica	I005 IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE MONITOREO PARA EL SOCE V2.0	Anteproyecto	19/12/2014	Castillo Moreno, Juan Carlos	0.00 %	0.00 %	Agosto - 2014	Verde	0.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Registro y Atención a Usuarios	I005 Interoperabilidad con instituciones del Estado	Ejecución	31/10/2014	Guarderas, Ronny	0.00 %	50.00 %	Agosto - 2014	Verde	50.00 %	0,00	0,00

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
RENDICION DE CUENTAS
Segundo Cuatrimestre 2014 (Mayo - Agosto)

Organización	Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder de Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2013)	Avance Físico Año Actual (2014)	Periodo Reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programa de (2014)	Ppto. Programado x Delta Físico (2014)
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Registro y Atención a Usuarios	I006 Implementación de la Normativa de Contratación Pública al RUP	Completado	30/04/2014	Guarderas, Ronny	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional de Talento Humano	I001 Análisis Situacional del Clima Laboral del SERCOP	Completado	30/04/2014	Maldonado Herrera, John Fredy	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional Financiera	I002 Capacitación de funcionario de apoyo en el área de Tesorería, sobre el proceso de custodia, administración y de devolución de los Fondos de Consultoría	Completado	30/07/2014	Montoya, Ximena	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Dirección Nacional Financiera	I003 Socialización de las Normas de Control Interno	Completado	30/05/2014	Montoya, Ximena	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Secretaría General	I005 Optimización del sistema de gestión documental.	Ejecución	15/10/2014	Estrada, Hugo	0.00 %	30.00 %	Agosto - 2014	Verde	30.00 %	0,00	0,00
SERCOP - Servicio Nacional de Contratación Pública - Secretaría General	I006 Digitalización de la base documental.	Completado	30/09/2014	Estrada, Hugo	0.00 %	100.00 %	Agosto - 2014	Verde	100.00 %	0,00	0,00