



INFORME FINAL DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Sr. Colbert Guillermo Vicente Robalino (RADIO LA VOZ DEL PUEBLO)

ANTECEDENTES

Con fecha 03 de agosto de 2015, el Subsecretario Nacional de Comunicación, suscribió la resolución No. SNC-SBNC-2015-439E de inicio de proceso y aprobación de pliegos para “Contratar el servicio de una radiodifusora para la transmisión en vivo del programa radial **DIGA ESMERALDAS** .

Con fecha 11 de agosto de 2015, el Subsecretario Nacional de Comunicación suscribió la Resolución No. SNC-SBNC-2015-449E para adjudicar a la radio “LA VOZ DEL PUEBLO (Muisne)” sr. Colbert Guillermo Vicente Robalino Larrea, el contrato para la prestación del servicio de una radiodifusora para la transmisión en vivo del programa radial **DIGA ESMERALDAS**, del proceso de contratación pública No. PE-RE-SECOM-221-2015, por el valor de USD \$ 5.075,00 (Cinco mil setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), incluido IVA.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

La cláusula cuarta “Objeto del Contrato” estipula que:

“La contratista se compromete a brindar “El servicio de una radiodifusora para la transmisión en vivo del programa radial DIGA ESMERALDAS” de acuerdo a las especificaciones establecidas en los Términos de Referencia, Pliegos y Oferta que son parte integrante del contrato; a entera satisfacción de la Contratante; además, sujetándose a los lineamientos y directrices emitidos por la SECOM para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.”

La radio difusora se comprometió a cumplir a satisfacción con los servicios complementarios contemplados en el presente contrato, incorporados en el valor pactado para las transmisiones, como son: la transmisión de avances diarios, resúmenes semanales, la difusión de noticias de los medios oficiales y ha brindado las facilidades de uso de sus instalaciones y entrevistas de promoción y difusión cuando ha sido requerido por la SECOM.

La cláusula octava “plazo” estipula que. *“El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de la CONTRATANTE es a partir de la suscripción del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2015 o hasta que se agoten los recursos.”*

Mediante Oficio S/N de fecha 01 de septiembre del 2015 el proveedor hizo entrega de los servicios prestados durante el mes agosto, de acuerdo a los términos convenidos en el contrato, los mismos que fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación conforme se desprende del informe suscrito por el administrador del contrato.

Mediante Oficio S/N de fecha 01 de octubre del 2015 el proveedor hizo entrega de los servicios prestados durante el mes septiembre, de acuerdo a los términos convenidos en el contrato, los mismos que fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría





Nacional de Comunicación conforme se desprende del informe suscrito por el administrador del contrato.

Mediante Oficio S/N de fecha 04 de noviembre del 2015 el proveedor hizo entrega de los servicios prestados durante el mes octubre, de acuerdo a los términos convenidos en el contrato, los mismos que fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación conforme se desprende del informe suscrito por el administrador del contrato.

Mediante Oficio S/N de fecha 01 de diciembre del 2015 el proveedor hizo entrega de los servicios prestados durante el mes noviembre, de acuerdo a los términos convenidos en el contrato, los mismos que fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación conforme se desprende del informe suscrito por el administrador del contrato.

Mediante Oficio S/N de fecha 04 de enero del 2016 el proveedor hizo entrega de los servicios prestados durante el mes Diciembre, de acuerdo a los términos convenidos en el contrato, los mismos que fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación conforme se desprende del informe suscrito por el administrador del contrato.

CONDICIONES OPERATIVAS

El proveedor realizó la entrega de los siguientes servicios durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015.

TRASMISIÓN DE PROGRAMAS	FECHA	TEMAS ABORDADOS	MONTO INCLUIDO IVA
Programa 1	17/08/15	Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) Centro de Abastecimiento Bovino	175,00
Programa 2	20/08/15	Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) (REPRIS) Centro de Abastecimiento Bovino	175,00
Programa 3	24/08/15	Ministerio de Turismo Campeonato Mundial de Encebollado	175,00
Programa 4	26/08/15	Ministerio de Turismo (REPRIS) Campeonato Mundial de Encebollado	175,00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by proper documentation and receipts.

3. The second section covers the various methods used to collect and analyze financial data.

4. This includes a detailed review of the accounting system and the implementation of internal controls.

5. The final part of the report provides a summary of the findings and recommendations for improvement.

6. It is recommended that the company should consider the following actions to enhance its financial reporting process.

7. The first recommendation is to invest in a modern accounting software system that can automate data entry and reporting.


8. Additionally, it is suggested that the company should provide regular training for its staff to ensure they are up-to-date on the latest accounting practices.

9. Finally, the report concludes by emphasizing the need for transparency and accountability in all financial reporting activities.



Programa 5	31/08/15	Corporación Nacional de telecomunicaciones(CNT) Ampliación de cobertura de CNT	175,00
Programa 6	07/09/15	Sistema Integral de Seguridad ECU 911 Implemento de nuevas tecnologías	175,00
Programa 7	10/09/15	Sistema Integral de Seguridad ECU 911(REPRIS) Implemento de nuevas tecnologías	175,00
Programa 8	14/09/15	Secretaria de Gestión de Riesgos preparación frente al fenómeno de niño	175,00
Programa 9	16/09/15	Secretaria de Gestión de Riesgos(REPRIS) preparación frente al fenómeno de niño	175,00
Programa 10	21/09/15	Ministerio de Salud pública (MSP) inversión del Gobierno en salud	175,00
Programa 11	24/09/15	Ministerio de Salud pública (MSP) (REPRIS) inversión del Gobierno en salud	175,00
Programa 12	28/09/15	Programa Especial ELAP II Encuentro Latinoamericano Progresista	175,00
Programa 13	30/09/15	Programa Especial ELAP (REPRIS) II Encuentro Latinoamericano Progresista	175,00
Programa 14	05/10/15	Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y pesca MAGAP entregas de implementos y equipos a productores	175,00
Programa 15	07/10/15	Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y pesca MAGAP (REPRIS) entregas de implementos y equipos a productores	175,00
Programa 16	12/10/15	Ministerio del Ambiente MAE Proyecto Socio Bosque	175,00
Programa 17	14/10/15	Ministerio del Ambiente MAE(REPRIS) Proyecto Socio Bosque	175,00
Programa 18	19/10/15	Registro Civil Servicios y mejor atención	175,00
Programa 29	21/10/15	Registro Civil (REPRIS) Servicios y mejor atención	175,00
Programa 20	26/10/15	Ministerio de Inclusión económica y Social (MIES) Atención- Escuela de familias	175,00

100701
100702
100703
100704
100705
100706
100707
100708
100709
100710
100711
100712
100713
100714
100715
100716
100717
100718
100719
100720



Programa 21	28/10/15	Ministerio de Inclusión económica y Social (REPRIS) Atención- Escuela de familias	175,00
Programa 22	09/11/15	Ministerio de Educación MINEDU fase inscribe régimen costa	175,00
Programa 23	16/11/15	Ministerio de Cultura Proyectos de Fondos Concursables	175,00
Programa 24	23/11/15	Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda (MIDUVI) Planes de viviendas a familias	175,00
Programa 25	30/11/15	Secretaria Nacional de Gestión de la Política (SNGP) Enmiendas Constitucionales	175,00
Programa 26	07/12/15	Ecuador Estratégico Obras que construye el gobierno nacional en Esmeraldas	175,00
Programa 27	14/12/15	Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS Proyecto Hilando el Desarrollo	175,00
Programa 28	21/12/15	MCPEC Ecuador República de Oportunidades	175,00
Programa 29	28/12/15	Secretaría Nacional de Comunicación La Comunicación como un servicio público.	175,00
TOTAL INCLUIDO IVA			USD. 5.075,00

El administrador del contrato, declara que los servicios fueron prestados oportunamente y recibidos a entera satisfacción, los mismos cumplen con las características establecidas en los requerimientos solicitados, conforme se demuestra en el oficio de entrega mensual de los mismos y archivos digitales adjuntos.

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Los productos fueron recibidos desde el 11 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2015, de manera puntual y oportuna, razón por la cual no existen multas que aplicar.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

La cláusula sexta del contrato "Forma de pago" estipula que: *"La Secretaría Nacional de Comunicación se compromete a realizar el pago de manera mensual contra entrega del servicio a entera satisfacción de la Contratante, previa entrega de factura, informe del Administrador del Contrato, suscripción del acta entrega recepción parcial y los respaldos digitales en CD de las transmisiones realizadas."*

Los productos fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaria Nacional de Comunicación, el valor total cancelado durante el periodo de agosto a diciembre 2015

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a list or a series of entries.

Section header or title, faintly visible in the center of the page.

Main body of faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. It consists of several paragraphs of text.

Final line of faint, illegible text at the bottom of the page.



SECOM
Secretaría Nacional
de **Comunicación**



corresponde a USD 5.075,00 (Cinco mil setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), incluido IVA.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Una vez, recibido el servicio a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación, se concluye el Contratista ha cumplido con las obligaciones en cuanto a los entregables y al plazo previamente establecido, correspondientes a los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015.

Esmeraldas, 05 de enero del 2016


Sr. Leslie Gamboa Cortez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
SECRETARÍA NACIONAL DE
COMUNICACIÓN