



**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FINAL**  
**SECOM – P. José Bolívar Piedra Aguirre, CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA, RADIO CATÓLICA DE CUENCA.**

**COMPARECIENTES**

En la ciudad de Cuenca, a los 6 días del mes de enero del 2016, comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción final, por una parte la Secretaría Nacional de Comunicación, en calidad de Contratante, debidamente representada por la Lcda. Leonor Peña en calidad de administrador del contrato; la señorita Milene Burgos, como técnico no afín, y por otra, el P. José Bolívar Piedra Aguirre, en calidad de Vicepresidente del "CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA, RADIO CATÓLICA DE CUENCA, en calidad de Contratista.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 03 de Agosto de 2015, el Subsecretario Nacional de Comunicación, suscribió la resolución No. SNC-SBNC-2015-366A de inicio de proceso y aprobación de pliegos para "Contratar el servicio de una radiodifusora para la transmisión en vivo del programa radial Azuay Habla para la zona 6, Azuay".

Con fecha 7 de agosto de 2015, el Subsecretario Nacional de Comunicación suscribió la resolución No. SNC-SBNC-2015-383A para adjudicar al CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA, RADIO CATÓLICA DE CUENCA, (P. José Bolívar Piedra), el contrato para la prestación del servicio de una radiodifusora para la transmisión en vivo del programa radial Azuay Habla para la zona 6, Azuay, del proceso de contratación pública No. PE-RE-SECOM-188-2015, por el valor de USD. 9.744,00.(Nueve mil setecientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) incluido IVA.

Mediante oficio S/N de fecha 1 de septiembre, el proveedor hace entrega de los servicios prestados durante el mes de agosto de acuerdo a los términos convenidos en el contrato, los mismos que fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación conforme se desprende del informe suscrito por el administrador del contrato.

Mediante oficio S/N de fecha 5 de octubre el proveedor hace entrega de los servicios prestados durante el mes de septiembre, de acuerdo a los términos convenidos en el contrato, los mismos que fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación conforme se desprende del informe suscrito por el administrador del contrato.

Mediante oficio S/N de fecha 13 de noviembre de 2015, el proveedor hace entrega de los servicios prestados durante el mes de octubre, de acuerdo a los términos convenidos en el contrato, los mismos que fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación conforme se desprende del informe suscrito por el administrador del contrato.



Mediante oficio S/N de fecha 3 de diciembre el proveedor hace entrega de los servicios prestados durante el mes de noviembre, de acuerdo a los términos convenidos en el contrato, los mismos que fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación conforme se desprende del informe suscrito por el administrador del contrato.

Mediante oficio S/N de fecha 4 de enero de 2016 el proveedor hace entrega de los servicios prestados durante el mes de diciembre de 2015, de acuerdo a los términos convenidos en el contrato, los mismos que fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación conforme se desprende del informe suscrito por el administrador del contrato.

### CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

De acuerdo a lo estipulado en el contrato el contratista se compromete a brindar “El servicio de una radiodifusora para la transmisión en vivo del programa radial Azuay Habla para la zona 6, Azuay” de acuerdo a las especificaciones establecidas en los Términos de Referencia, Pliegos y Oferta que son parte integrante del contrato; a entera satisfacción de la Contratante; además, sujetándose a los lineamientos y directrices emitidos por la SECOM para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

La radiodifusora cumplió a satisfacción con los servicios complementarios contemplados en el presente contrato, incorporados en el valor pactado para las transmisiones, como son: la transmisión de avances diarios, resúmenes semanales, la difusión de noticias de los medios oficiales y ha brindado las facilidades de uso de sus instalaciones y entrevistas de promoción y difusión cuando ha sido requerido por la SECOM.

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula octava “Plazo”.- El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de la CONTRATANTE es a partir de la suscripción del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2015 o hasta que se agoten los recursos.

### CONDICIONES OPERATIVAS

El proveedor realizó la entrega de los siguientes servicios durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015.

TRASMISIÓN DE PROGRAMAS	FECHA	TEMAS ABORDADOS	MONTO INCLUIDO IVA
Programa 1	17/08/15	SENESCYT	\$ 336,00
Programa 2	19/08/15	SENESCYT (REPRISSE)	\$ 336,00
Programa 3	24/08/15	SENESCYT PARTE II	\$ 336,00



<b>Programa 4</b>	31/08/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$ 336,00
<b>Programa 5</b>	7/09/15	SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS SGR	\$ 336,00
<b>Programa 6</b>	14/09/15	MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO	\$ 336,00
<b>Programa 7</b>	21/09/15	SENPLADES	\$ 336,00
<b>Programa 8</b>	23/09/15	SENPLADES (REPRISSE)	\$ 336,00
<b>Programa 9</b>	28/09/15	ESPECIAL NACIONAL ELAP 2015	\$ 336,00
<b>Programa 10</b>	29/09/15	ESPECIAL NACIONAL ELAP 2015 (REPRISSE)	\$ 336,00
<b>Programa 11</b>	5/10/15	MINISTERIO DE MINERÍA	\$ 336,00
<b>Programa 12</b>	12/10/15	MSP	\$ 336,00
<b>Programa 13</b>	19/10/15	SERVICIOS MÉDICOS DEL IESS	\$ 336,00
<b>Programa 14</b>	26/10/15	ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD	\$ 336,00
<b>Programa 15</b>	9/11/15	MIPRO	\$ 336,00
<b>Programa 16</b>	10/11/15	REPRISSE MIPRO	\$ 336,00
<b>Programa 17</b>	16/11/15	IEPS	\$ 336,00
<b>Programa 18</b>	17/11/15	REPRISSE IEPS	\$ 336,00
<b>Programa 19</b>	23/11/15	AFILIACIÓN AMAS DE CASA	\$ 336,00
<b>Programa 20</b>	24/11/15	REPRISSE AFILIACIÓN AMAS DE CASA	\$ 336,00
<b>Programa 21</b>	30/11/15	ESPECIAL ENMIENDAS CONSTITUCIONALES	\$ 336,00
<b>Programa 22</b>	7/12/15	MEER COCINAS DE INDUCCIÓN	\$ 336,00
<b>Programa 23</b>	8/12/15	REPRISSE MEER	\$ 336,00
<b>Programa 24</b>	14/12/15	MAE	\$ 336,00
<b>Programa 25</b>	15/12/15	REPRISSE MAE	\$ 336,00
<b>Programa 26</b>	21/12/15	ESPECIAL VCP CON VINICIO ALVARADO	\$ 336,00
<b>Programa 27</b>	22/12/15	REPRISSE VCP	\$ 336,00
<b>Programa 28</b>	28/12/15	ESPECIAL NACIONAL LA COMUNICACIÓN 2016	\$ 336,00
<b>TOTAL INCLUIDO IVA</b>			<b>\$ 9.408,00</b>

El administrador del contrato, declara que los servicios fueron prestados oportunamente y recibidos a entera satisfacción, los mismos cumplen con las características establecidas en los requerimientos solicitados, conforme se demuestra en los oficios de entrega mensual de los mismos y archivos digitales adjuntos.

#### LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Los productos fueron recibidos desde el 11 de agosto al 31 de diciembre 2015, de manera puntual y oportuna, razón por la cual no existen multas que aplicar.



## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

La cláusula sexta del contrato "Forma de pago" estipula que: "La Secretaría Nacional de Comunicación se compromete a realizar el pago de manera mensual contra entrega del servicio a entera satisfacción de la Contratante, previa entrega de factura, informe del Administrador del Contrato, suscripción del acta entrega recepción parcial y los respaldos digitales en CD de las transmisiones realizadas.

El objeto del contrato se entenderá cumplido únicamente con la suscripción del Acta Entrega-Recepción definitiva."

Los productos fueron recibidos a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación, el valor total cancelado durante el periodo de agosto a diciembre 2015 corresponde a USD \$ 9.408,00 (Nueve mil cuatrocientos ocho dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) incluido IVA.

El valor de USD 336,00 de diferencia, no se ejecutó debido a que por necesidad institucional no se realizaron los pautajes que inicialmente estaban contemplados al momento de suscribir el contrato

## CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Una vez, recibido el servicio a entera satisfacción de la Secretaría Nacional de Comunicación, se concluye el Contratista ha cumplido con las obligaciones en cuanto a los entregables y al plazo previamente establecido correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015.

Para constancia de lo actuado las partes firman por duplicado la presente Acta - Entrega Recepción final a los 06 días del mes de enero del 2016.

### RECIBÍ CONFORME

Por el contratante

Lcda. Leonor Peña.  
ADMINISTRADORA DEL  
CONTRATO SECRETARÍA  
NACIONAL DE COMUNICACIÓN

### ENTREGUE CONFORME

Por el contratista

P. José Bolívar Piedra Aguirre  
VICEPRESIDENTE

Srta. Milene Burgos  
TÉCNICA NO AFIN AL PROCESO