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SECCIÓN 1 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 
PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS, ETAPA II 

 
PRÉSTAMO BID No. 1531 OC/EC 

 

 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PMRC II- BID Nº 029 -2010 
 

 
 CONVOCATORIA 

 
 

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de ejecutor del Convenio de Préstamo BID No.1531/OC-

EC, ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con cargo al Proyecto de Manejo de 
Recursos Costeros, Etapa II, el costo para financiar  el proyecto de ESTABILIZACIÓN DEL 

CERRO PEÑÓN DEL DIABLO EN EL CANTÓN JARAMIJÓ DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, 
como una acción inmediata para asegurar y proteger los asentamientos aledaños del sector,  parte 

de los recursos de este préstamo han sido asignados a la realización de pagos elegibles a 

efectuarse con arreglo al contrato para la construcción de las obras objeto de esta licitación.  
 

Por lo anterior y de acuerdo con lo resuelto por la Comisión Técnica de Contrataciones del Proyecto 
de Manejo de Recursos Costeros, etapa II, se convoca a las personas naturales o jurídicas, o 

asociaciones de estas, nacionales o extranjeras, provenientes de países miembros del BID, 
habilitadas en el registro único de Proveedores RUP (del Ecuador), con experiencia como 

contratistas de obras, para que presenten sus ofertas para la construcción de ESTABILIZACIÓN 

DEL CERRO PEÑÓN DEL DIABLO EN EL  CANTÓN JARAMIJÓ DE LA PROVINCIA DE 
MANABÍ. 

 
El presupuesto referencial estimado del Proyecto es de : SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

CIENTO OCHENTA Y UNO CON 41/100 DOLARES. ( USD $ 777,181.41), con un plazo de 

ejecución del contrato de 180 días calendario.  
 

Las condiciones generales de la licitación son las siguientes: 
 

  1. Los pagos de las obras se realizarán con cargo a la partida presupuestaria BID 1531/OC-EC 

Proyecto de Manejo de Recursos Costeros Etapa II Nº 10420000D23400107007501990012, contra 
presentación de planillas mensuales. Se otorgará un anticipo del 40% del valor del contrato. 

 
  2. Los pliegos deberán ser solicitados por los interesados al correo electrónico indicado en el punto 

7 de la presente convocatoria, o descargarlas de la página web 
www.ambiente.gov.ec/contenido.php?cd=631.  No se requiere pago alguno de inscripción para 

participar en la licitación.  

 
 3. Preguntas y/o Aclaraciones sobre los Pliegos (Bases) deben ser planteadas por los oferentes al 

correo electrónico  indicado en el punto 7 de la presente convocatoria, hasta la mitad del plazo 
para la presentación de las ofertas. Las  respuestas de aclaraciones serán proporcionadas a todos 

los interesados mediante correo electrónico a través de la dirección electrónica a través de la cual 

solicitaron las bases de Licitación y/o a través del cual se realizaron las preguntas o aclaraciones, 
hasta 10 días antes del plazo  para presentar ofertas (una vez que se obtenga la No Objeción del 

BID).   
 

 4. Las ofertas, deberán presentarse en un solo sobre, y se recibirán en forma física en la Secretaría 
de la Comisión Técnica, ubicada en Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo (Ciudadela Kennedy 

Norte), Edificio del Gobierno del Litoral,  8vo piso, Ministerio del Ambiente hasta las 15H00 del día 

viernes 8 de octubre del 2010. La Comisión Técnica se reunirá inmediatamente en acto público 
para proceder, en presencia de los oferentes y cualquier persona que desearen asistir, a la apertura 

http://www.ambiente.gov.ec/contenido.php?cd=631
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de las ofertas. 
 

  5. Las ofertas deben presentarse por el total del proyecto, y la adjudicación se realizará en igual 

forma.  
 

         6.  No se requiere adjuntar una garantía de seriedad de la oferta.  
 

         7. El nombre completo y correo electrónico de los funcionarios de la Entidad encargado del proceso 

de la contratación es: 
 

  Ab. Iván Vallarino 
   Especialista de Adquisiciones 

  ivallarino@ambiente.gob.ec  
 

  Ing. Xavier Bustamante 

  Especialista de Apoyo en Inversiones Comunitarias y Preventivas 
  xbustamante@ambiente.gob.ec 

 
  8. El procedimiento se ceñirá a las estipulaciones del contrato de Préstamo del BID y sus anexos. 

La máxima autoridad de la Entidad puede cancelar o declarar desierto el proceso, de así convenir a 

los intereses nacionales e institucionales, sin que los oferentes tengan derecho a reclamo o 
indemnización alguna. 

  
 

 
 

 Guayaquil, 17 de septiembre de 2010 

  
 

 
 

 

Licenciado Edgar Muñoz Heredia 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIONES  
DEL PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS, ETAPA II 
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Ministerio del Ambiente 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

PMRC II- BID – 029-2010 
 

El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera en su calidad de 
Unidad Ejecutora del Convenio de Préstamo BID No. 1531/OC-EC, ha recibido el presupuesto del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con cargo al Proyecto de Manejo de Recursos Costeros, 
Etapa II, para financiar el Proyecto de Manejo de Recursos Costeros, Etapa II, para financiar al 

proyecto de la ESTABILIZACIÓN DEL CERRO PEÑON DEL DIABLO EN EL CANTÓN JARAMIJÓ, 

PROVINCIA DE MANABÍ.  
 

Licitación 

Pública 
Nacional 

Proyecto 
Monto 

USD 

Plazo de 

Ejecución 

LPN-029-2010 

ESTABILIZACIÓN DEL CERRO 
PEÑON DEL DIABLO EN EL 

CANTÓN JARAMIJÓ, 

PROVINCIA DE MANABÍ 

USD$ 777.181,41 
180 días 

calendarios 

 

 

Las bases del Concurso pueden ser solicitadas en las oficinas de la Subsecretaría de Gestión Marina y 
Costera de Guayaquil o descargadas desde la página web: 

http://www.ambiente.gob.ec/contenido.php?cd=631 
 

Las ofertas se presentarán en un solo sobre cerrado y se recibirán en forma física en las oficinas de la 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, ubicadas en la Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo 

(Ciudadela Kennedy Norte), Edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil, 8 avo piso, Ministerio del 

Ambiente, en la ciudad de Guayaquil, hasta las 15H00 del día viernes 8 de octubre del 2010. La 
Comisión Técnica se reunirá inmediatamente en acto público para proceder, en presencia de los 

oferentes y/o cualquier persona que deseare asistir, a la apertura de las ofertas. 
 

Guayaquil, 17 de septiembre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

Licenciado Edgar Muñoz Heredia 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIONES  
DEL PROYECTO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS, ETAPA II 

 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.ambiente.gob.ec/contenido.php?cd=631
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SECCIÓN 2 
 

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES 

 
 

CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.0 DEFINICIONES 

Las definiciones constan en la Sección 3: Condiciones Generales del Contrato. 

 

    1.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación tiene como objetivo principal el contener el deterioro paulatino del Cerro Peñón del 
Diablo, acantilado que se halla ubicado en la ciudad de Jaramijó, en una parte de su perfil costanero; por 

el cual  Proyecto de Manejo de Recursos Costeros II ha tomado la decisión de destinar los recursos 

necesarios con la finalidad de estabilizar y proteger el mencionado cerro. Los referidos estudios fueron 
realizados por el Ing. Limberg Macías, consultor contratado por el PMRC II  los mismos que  fueron 

aceptados y recibidos a conformidad por el Municipio de Jaramijó. 

Para la realización de los diseños el consultor hizo un previo análisis del sitio, sus afectaciones, con la 

finalidad de proponer  el tipo de diseño a implementar, el cual ayudara a evitar los daños ocasionados por 

acción erosiva o del mar. 

Así también se propone un área de recreación (tipo regeneración) la misma que contiene una serie de 

zonas al aire libre, descansos, vista panorámica, con la finalidad de dar más realce a la zona y los 
habitantes que se encuentran asentados en el sector.  

 
1.1.1 Propósito y Alcance  

 

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta evaluada más baja en precio 
y que cumpla sustancialmente los requisitos de las Bases, para la Estabilización del Cerro  del Peñón del 

Diablo en el cantón Jaramijó de la Provincia de Manabí. 
 

1.1.2 Descripción de las Obras  

 
El Peñón del Diablo es un cerro ubicado frente a las costas del océano Pacifico, dentro del área urbana de 

la ciudad de Jaramijó, el cual ha sido afectado por los constantes fenómenos climáticos y asentamiento 
de viviendas sobre sus extremos. 

 

Este cerro tiene un área aproximada de 1.7 Ha, su cota baja es 5 metros sobre el nivel del mar y su 
máxima alcanza los 24 metros sobre el nivel del mar, su temperatura media anual es alrededor de 

25.5°C, con dos épocas bien marcadas lluviosa y seca; su precipitación esta alrededor de los 300 
milímetros promedio anual, la evapotranspiración alrededor de los 600 mm anual y la velocidad del viento 

entre los 20 Km/h. 
 

El área que se va a estabilizar es un sector ocupado por una urbanización domiciliaria,  en la cual existen 

algunas familias asentadas sin ninguna precaución; lo cual ha diezmado considerablemente el ambiente 
biótico del sector. 

 
 

El mencionado sector se halla ubicado en la parte oeste de la Ciudad de Jaramijó y forma parte del perfil 

costanero; el mismo que abarca una longitud de 350 m. aproximadamente, que parte desde la calle 
principal (Restaurante Embajador) y termina en la bajada a la playa, en sentido Sur-Norte, donde se 

evidencian los mayores peligros y por tanto es la zona donde se estabilizara.  
 

Y de acuerdo a  las coordenadas de inicio y final de la colocación de los muros de gaviones: 
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El proceso constructivo de esta obra se realizará mediante las siguientes actividades principales: 

 
 Desbroce y limpieza del área 

 

 Excavación del suelo 

 
 Construcción del muro 

 

 Transporte de materiales 

 

 Mantenimiento de los muros de gaviones. 

 
 Readecuación de Área verde y esparcimiento. 

 

1.1.3  Adjudicación Parcial y Ofertas Alternativas  
 
La adjudicación se hará para la totalidad de la obra, conforme a lo descrito en las especificaciones 

técnicas correspondientes, no se aceptarán ofertas alternativas. 
 

1.1.4 Fraude y Corrupción  
 

1.1.4.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de     donaciones), 
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, 

entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas y concesionarios (incluyendo sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco 

todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el 
proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y 

corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) 

práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se 
transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son 

exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias 
similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en 

la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 
1.1.4.1 (c). 

(a)  El Banco define las expresiones que se indica a continuación:  

 (i)  Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte; 

 (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

  (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las 

acciones de una parte; y 

COORDENADAS NORTE ESTE 

INICIO DE OBRA 540235 9895590 

FINAL DE OBRA 540535 9895488 
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(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones 

de otra parte; 

(b)  Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, 

cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto 
financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, y concesionarios, organismos ejecutores u organismos 
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha 

cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(i)   decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato 
adjudicado para la adquisición de bienes o la contratación de obras  financiadas por el 

Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que  
existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o 

representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 

cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del 

Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas 
adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las 

garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de 
la firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por 

determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo 
proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 

considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los 

costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 

impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones. 

(c)  El  Banco  ha  establecido  procedimientos administrativos para los casos de denuncias de  
fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato 

financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco 
(www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier  denuncia  deberá  ser  presentada a la 

Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para  la  realización  de  la 

correspondiente investigación.  Las denuncias podrán ser presentadas confidencial o 
anónimamente. 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el 

proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en 
materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 

provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o 
privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 

1.1.4.2. El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o 

donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, Contratistas y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y 

cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del 

http://www.iadb.org/
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contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el 
Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco 

una disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 

Contratistas y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los 
proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo 

contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen  todo documento necesario para la 
investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o 

agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, Contratistas y concesionarios que 

tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes 
de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o Contratista apropiadamente 

designado para la revisión o auditoria de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, 
subcontratista, Contratista o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra 

forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 
tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, Contratista o 

concesionario. 

1.1.4.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 

a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por 
el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes; 

b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción 

descritas en este documento; 

 
c) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  durante  los procesos de 

adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 
 

d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados  
inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido 

declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; 

 
e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 

funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  
declarada  inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha 

sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

 
f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios 

de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato 
financiado por el Banco; 

 

g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que 

se describen en la Cláusula 1.1.4.1 (b). 
 

1.2  CONDICIONES GENERALES 
 

1.2.1. Oferentes 

 
La licitación está abierta para personas naturales y/o jurídicas; y/o consorcios de firmas, nacionales o 

extranjeras provenientes de los países miembros del BID, que tengan interés en participar y que su 
profesión (de ser personas naturales) o su estatuto social (si fuesen personas jurídicas) les capacite 

legalmente para la construcción de obras, y que tengan experiencia como contratistas directos de obras 

similares.  Solamente quienes cumplan con los requisitos indicados en los Pliegos pueden presentar sus 
ofertas. 

 
Para determinar la nacionalidad de una firma participante se tendrá en cuenta los siguientes criterios que: 

 
a) la firma esté constituida y en funcionamiento de conformidad con las disposiciones legales del país 

miembro donde la firma tenga su domicilio principal; 
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b) más del 50% del capital de la firma sea de propiedad de una o más personas naturales o jurídicas de 

países miembros o de ciudadanos o residentes "bona fide" de esos países elegibles; 

 
Los requisitos anteriores se aplicarán a cada uno de los miembros de una asociación y a firmas que se 

propongan para subcontratar parte del trabajo. 
 

Las firmas extranjeras no requieren estar domiciliadas en el Ecuador para presentar ofertas, pero sí deben 

tener un apoderado con autorización suficiente para suscribir la oferta a su nombre. Para la suscripción 
del contrato sí se requiere la domiciliación.  

 
No podrán participar en la licitación ni celebrar contratos con las entidades públicas, quienes se 

encuentren inmersos en las siguientes Inhabilidades Generales, según lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:  

  

1.   Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil;  
 

2.  El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el Director 
Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los 

presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en la Ley, los 

prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en 

este numeral;  
 

3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa o 
indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado 

de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones, se podría presumir que 

cuentan con información privilegiada; 
 

4.  Quienes consten suspendidos en el RUP;  
 

5.  Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de 

celebrar el contrato, lo estuvieren; y,  
 

6.  Los deudores morosos del Estado o sus instituciones.  
 

Tampoco podrán participar en la licitación ni celebrar contratos con las entidades públicas, quienes se 

encuentren inmersos en las siguientes Inhabilidades Especiales, según lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:  

 
1.  Los consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntas parroquiales, en 

su respectiva jurisdicción; 
 

2.  Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que hubieren realizado los 

estudios, los diseños y los proyectos de ingeniería o arquitectura, que presenten algún tipo de 
vinculación respecto a los ejecutores de las obras; y, los que hubieren elaborado las 

especificaciones de los bienes a adquirirse; salvo que el contrato se refiera a fiscalización, 
supervisión, o actualización de los estudios, diseños o proyectos; 

 

3.  Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la entidad 
convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad;  
 

4.  Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o 
contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas 

jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, 
servidores o empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
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segundo de afinidad tengan participación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, 
servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones; y,  

 

5.  Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o aprobación de 
los pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse.  

 
Si se comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado del respectivo 

proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno. 

 
Las empresas estatales podrán ser elegibles si demuestran que: i) tienen autonomía legal y financiera; ii) 

funcionan conforme a las leyes comerciales, y, iii) no dependen de entidades del Prestatario. 
 

1.2.2 Bienes a utilizarse e incorporarse a la obra:  
 

1.2.2.1 Origen de los Bienes 

 
Todos los bienes y servicios conexos que vayan a utilizarse en la ejecución del contrato e incorporase a la 

obra deberán tener origen en uno de los países elegibles miembros del BID. "País de origen" significa: 
 

 aquel en el cual el material o equipo ha sido extraído, cultivado, producido, manufacturado o 

procesado; o, 

 aquel en el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o ensamblaje resulte otro 

artículo, comercialmente reconocido, cuyas características básicas, su función o propósito de uso 
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.  

 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, 

ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos.  
 

1.2.3    Información contenida en los documentos de la licitación 

 
Los documentos de la licitación especifican las obras requeridas, el procedimiento de licitación, la 

evaluación de las ofertas, la adjudicación y las condiciones contractuales.  
 

1.2.4. Obligaciones del Oferente 

 
El Oferente deberá revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en 

ellos. La omisión o descuido del participante al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones 
en relación con su oferta. 

 
También es de responsabilidad del Oferente inspeccionar y examinar los sitios del proyecto y sus 

alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de 

agua, materiales y minas, los accesos a las obras, etc.; y, en general, obtener por su cuenta toda la infor-
mación necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar su influencia en la elaboración de su 

oferta. 
 

El desconocimiento de los sitios y sus características no le eximen de la responsabilidad que adquiere 

como Oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno con posterioridad y menos aún durante la 
ejecución del contrato, aduciendo estos factores y sus derivaciones. Si existe alguna omisión o descuido, 

los asume el contratista, sin desmedro de su obligación contractual. 
 

1.2.5. Costo  de  preparación  y  presentación  de  ofertas  en  la  licitación:  

 
El Oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. La 

Entidad no será responsable en ningún caso por dichos costos. 
 

 
1.2.5. Tipo de Contrato 
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Las obras y los bienes a suministrarse e incorporarse a las obras se contratarán bajo la modalidad de 
Precios Unitarios. El valor del contrato es referencial, sin que haya lugar a reclamos por esta causa. 

 

El Contrato es por adhesión y en consecuencia está sujeto a las Condiciones Generales de la Sección 
3 de estos documentos precontractuales. 

 
Los precios unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeren variación 

de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula(s) 

elaborada(s) en base de los precios unitarios de la oferta adjudicada. Las Condiciones Generales del 
contrato señalarán el número de fórmulas a utilizar, su ámbito de aplicación y, de ser posible, los 

términos de cada una y sus condiciones de aplicabilidad. Por ejemplo: una fórmula para las obras 
civiles y otra para el montaje, instalación y prueba de los equipos que se incorporan a la obra. 

 
1.2.6. Precio de la oferta 

 

El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, 
sean de propiedad del participante o alquilados, el costo de los bienes, materiales, equipos y accesorios a 

incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, instalación, etc.; los costos 
indirectos, impuestos, tasas y contribuciones vigentes, seguros y demás servicios necesarios para la 

ejecución completa de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada,  

lista para su ocupación y puesta en servicio, a entera satisfacción de la Entidad. 
 

Los análisis de precios unitarios presentados por el Oferente son de su exclusiva responsabilidad.  
 

El Oferente debe cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios 
que constan en los documentos precontractuales, para la obra que propone ejecutar. 

 

1.2.7 Plazo de Ejecución del contrato 
 

El plazo de ejecución de la(s) obra(s) objeto de la licitación será de ciento ochenta (180) días calendario, 
contados a partir de que el anticipo ha sido acreditado mediante transferencia en la cuenta bancaria del 

Contratista; sin embargo los oferentes pueden proponer plazos menores.  

 
1.2.8 Período de Validez de la Oferta 

 
Las ofertas deben tener validez de por lo menos ciento veinte (120) días calendario contados a partir de 

la fecha límite para su presentación, período que el Oferente hará constar expresamente en el formulario 

No. 14 de la oferta. Toda oferta cuyo período de validez sea menor que el requerido, será rechazada por 
la Comisión Técnica . 

 
En circunstancias excepcionales, la Comisión Técnica  podrá solicitar a los oferentes la extensión del 

período de validez de sus ofertas. La solicitud y las respuestas se harán por escrito, por carta, facsímil o 
Email. El Oferente podrá negarse a la solicitud sin que por ello reciba sanción alguna, pero quedará de 

hecho, descalificado del procedimiento. 

 
1.2.9 Monedas de Cotización, Comparación y Pago  

 
Las ofertas serán presentadas en US Dólares, moneda en la cual también se efectuará su comparación y 

los pagos del contrato.  

 
1.2.10  Forma de Pago 

 
Los pagos de las obras ejecutadas se realizarán con cargo a la partida presupuestaria BID 1531/OC-EC 

Proyecto de Manejo de Recursos Costeros Etapa II.  10420000D23400107007501990012. 
 

Se otorgará un anticipo del 40% del valor del contrato que incluye las obras civiles y todos los otros 

rubros de la tabla de cantidades y precios. 
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El anticipo se pagará previa la presentación por parte del contratista del Plan de Inversiones del Anticipo y 
de la garantía de buen uso del mismo, según lo previsto en la subcláusula 7.1 de las Condiciones 

Generales del Contrato .  

 
Pago de las obras civiles y de los suministros de bienes de origen nacional: 

 
Serán pagados contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. A 

las planillas se adjuntará un cronograma de pago el acta de verificación de los bienes en las bodegas del 

contratista en el sitio del proyecto. De cada pago se descontará el porcentaje del anticipo hasta su 
amortización total.  

  
1.3  IMPUESTOS  

 
Para la elaboración de su oferta el Oferente deberá considerar la legislación tributaria ecuatoriana 

aplicable y sus exenciones. La información puede encontrarse en el portal  http:// www.sri.gov.ec 

 
La Entidad actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta de conformidad con lo establecido 

en la legislación tributaria y en las Resoluciones del Servicio de Rentas Interno vigentes  aplicables.  
 

CAPÍTULO 2: ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS 

PRECONTRACTUALES 
 

2.1 SOLICITUD DE ACLARACIONES  
  

Cualquier Oferente puede solicitar aclaraciones sobre los Pliegos, únicamente mediante correo electrónico 
a la dirección electrónica indicada en el punto 7 de la convocatoria, hasta 10 días antes del plazo esta-

blecido para presentar ofertas, incluyendo además sus prórrogas, si las hubiere. 

 
2.2 RESPUESTAS 

  
La Comisión Técnica, sin identificar al oferente, emitirá en forma clara y concreta las respuestas corres-

pondientes, mediante  alcances  que  serán  puestos en conocimiento de todos los interesados mediante 

correo electrónico a través de la dirección electrónica a través de la cual solicitaron las bases de Licitación 
y/o a través del cual se realizaron las preguntas o aclaraciones, hasta 10 días antes del plazo  para 

presentar ofertas (una vez que se obtenga la No Objeción del BID), hasta tres (3) días contados a partir 
del vencimiento del plazo para recibir aclaraciones. 

 

En las aclaraciones no se podrá cambiar el precio referencial ni el objeto del contrato.  
 

Es responsabilidad de los Oferentes tomar conocimiento de las aclaraciones emitidas por la entidad a 
través del correo electrónico.  

 
Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la Comisión Técnica de la manera indicada, 

serán consideradas como oficiales. No existe ninguna otra fuente autorizada para dar información rela-

cionada con la licitación, explicar o interpretar los documentos precontractuales. 
      

2.3  LIMITACIÓN DE LAS ACLARACIONES  
 

Las consultas o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto 

suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas.  
 

Las consultas formuladas por los Oferentes, no podrán ser utilizadas para modificar los documentos 
precontractuales. 

 
2.4 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES POR INICIATIVA DEL COMITÉ DE                     

CONTRATACIONES. 

 
 De ser del caso, la Comisión Técnica, por propia iniciativa, podrá emitir alcances con aclaraciones o 

http://www.sri.gov.ec/
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modificaciones a los Pliegos hasta 10 días antes del plazo para la presentación de las ofertas (incluidas 
sus prórrogas), a través de la cual solicitaron las bases de Licitación y/o a través del cual se realizaron las 

preguntas o aclaraciones,  siempre que no se cambie el objeto de la contratación, aún cuando puedan 

modificarse su forma de pago y financiamiento. 
 

2.5  AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS  
 

La Comisión Técnica  podrá extender el plazo para la presentación de las ofertas siempre que ocurrieran 

causas que lo justifiquen. En este caso, contando con la aprobación previa del BID, notificará por escrito 
el comunicado para la prórroga a través del correo electrónico de los interesados quienes solicitaron las 

bases de Licitación y/o a través del medio por el cual se realizaron las preguntas o aclaraciones; 
realizando una publicación, y en un medio escrito donde se publicó la convocatoria. 

 
2.6 JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES  

 

Toda modificación o ampliación de las Bases y especificaciones de la licitación o de la fecha de 
presentación de las ofertas será debidamente justificada y deberá contar con la previa conformidad del 

BID); a través del correo electrónico mediante el  cual los interesados solicitaron las bases de Licitación 
y/o a través del cual se realizaron las preguntas o aclaraciones  

 

En caso de que a juicio de la Comisión Técnica  la ampliación o modificación fuese sustancial, deberá 
mediar por lo menos quince (15) días plazo entre la fecha de la notificación y la fecha de presentación de 

las ofertas. Ampliaciones o modificaciones sustanciales se consideran aquellas que por su trascendencia, 
importancia y magnitud requieren necesariamente de un mayor período de tiempo para que los Oferentes 

puedan considerarlas e incluirlas en la preparación de sus ofertas. 
 

CAPÍTULO 3: DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DEL 

SOBRE ÚNICO 
 

3.1 PREPARACIÓN DE LA OFERTA  
 

   3.1.1 Idioma y autenticidad de los documentos  

El idioma que se utilizará en la oferta, así como en la correspondencia relacionada con esta licitación, será 
el castellano. 

 
 Los documentos que se presenten serán originales y copias simples. A la adjudicataria y/o personas 

naturales, en forma previa a la suscripción del contrato, se le podrá solicitar, a juicio de la Entidad, la 

presentación de los documentos originales o copias certificadas por autoridad competente. 
 

Solamente a la(s) firma(s) extranjera(s) adjudicatarias(s) le(s) podrá requerir la Entidad que, previamente 
a la suscripción del contrato, presente(n) aquellos documentos que considere necesarios, conferidos por 

entidades o autoridades del exterior, autenticados o legalizados por el agente diplomático o consular del 
Ecuador del lugar más próximo al domicilio del adjudicatario, apostillados. Tampoco requerirán nueva 

legalización o autenticación  los documentos otorgados ante los Cónsules del Ecuador, en ejercicio de 

funciones notariales. Sin embargo, la calidad de Cónsul ad-honorem deberá ser certificada por el Ministerio 
antes mencionado y constará en el respectivo documento. 

 
 

Los documentos expedidos en otros idiomas, excepto folletos y catálogos, serán presentados con su 

respectiva traducción al castellano (español), sin necesidad de legalización. A la(s) firma(s) 
adjudicataria(s) extranjera(s) se le(s) podrá requerir en su oportunidad, que las firmas de los intérpretes 

sean autenticadas por un Notario o Cónsul del Ecuador o reconocidas ante un Juez de lo Civil del 
Ecuador. 

   
Todos los documentos de la oferta deberán ser legibles, en forma clara y completa y se utilizarán, sin 

alterar su contenido, los formularios requeridos. Los documentos deben presentase sin enmiendas, 

borrones o entrelineados; sin embargo, de haberse producido, deberán ser salvados por quien emitió el 
documento, bajo su firma de responsabilidad, al final de la página que los contenga. 
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3.1.2 Requisitos formales 

 

 Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el 
Oferente, con su respectivo índice relacionado a su contenido y número de página; en dos ejemplares 

con el mismo contenido: original y copia.  
 

3.1.3 Contenido del sobre único de la oferta:  

 
3.1.3.1 DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

1.- Idoneidad legal del oferente: 

La carta de presentación y compromiso se presentará en los términos del Formulario No. 1. La omisión o 

condicionamiento de uno o más de los párrafos que constan en el modelo, ocasionará la no calificación 
de la oferta. A esta carta se adjuntará, según corresponda a la condición jurídica del oferente, lo siguien-

te: 

 
(i) ES UNA PERSONA NATURAL: el Formulario 2n con toda la información ahí detallada y 

copia de la licencia profesional actualizada, que acredite que  está autorizado a ejercer su 
profesión; 

 

 (ii) UNA PERSONA JURÍDICA: el Formulario 2j. 
 

 
(iii) UNA  ASOCIACIÓN: presentará el Formulario 2c, y el compromiso de asociarse en caso de 

resultar adjudicatario del contrato o la escritura de conformación de la asociación, si estuviese 
constituido. Se presentará también la autorización a la persona designada para que suscriba la 

oferta.   

 
Las asociaciones constituidas o por constituirse deberán hacer constar en el acuerdo de asociación  al 

menos los siguientes requisitos, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 30 del Reglamento General de 
la Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública: 

 

a) Calidades de los asociados, incluido domicilio y lugar para recibir notificaciones y capacidad 
de las partes; 

b)  Designación de los representantes, con poder o representación suficiente para actuar 
durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para 

trámites de pago; 

c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes 
intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 

ejecución contractual; 

   d)   El porcentaje de la participación de cada uno de los asociados; 

e)  Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el 

cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del 
contrato, con renuncia a los beneficios de orden y exclusión; y, 

f)   Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual y noventa días 
adicionales; 

El documento original o la copia certificada del acuerdo ya formalizado, deberá acompañarse al 

contrato como documento habilitante. 

Asociaciones ya existentes.- Las asociaciones, consorcios ya existentes presentarán 

junto con la escritura pública de constitución de la Asociación, el compromiso de que, en 
caso de ser adjudicados, extenderán su vigencia hasta 90 días después de la fecha de 

terminación del respectivo contrato.   
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Junto a la información señalada en los literales (ii) y (iii) anteriores, adicionalmente, las 
empresas extranjeras no domiciliadas en Ecuador deben presentar copias simples, 

acompañadas de la traducción al castellano si se encuentran en otro idioma, de sus estatutos 

de constitución. 
 

No podrán conformar una Asociación, los cónyuges entre sí, de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 218 de la Codificación  del Código Civil, que dispone: “Los cónyuges no podrán 

celebrar entre sí otros contratos que los de mandato y capitulaciones matrimoniales; no 

obstante, en caso de separación de bienes, podrán adquirirlos y mantenerlos en comunidad” 
 

2.- Solvencia económico-financiera del oferente: 
 

La capacidad económico-financiera del Oferente, será demostrada a través de los siguientes documentos: 
 

(a).-   Personas Jurídicas: Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de 

Balances – Formulario Único – Sociedades,  (Formulario No. 101 del SRI) con la constancia de 
su presentación al SRI,  correspondiente al ejercicio económico del año anterior al de la 

convocatoria. Si la convocatoria se realiza en los meses de enero a abril inclusive, la 
información requerida corresponde al año previo al anterior al de la convocatoria (Obligatorio 

para personas jurídicas  nacionales y  personas jurídicas extranjeras domiciliadas en el país). 

Las personas jurídicas  extranjeras no domiciliadas en el país, deben presentar el Estado de 
situación económico-financiera correspondiente al cierre del período fiscal del último año 

anterior al de la  fecha de la convocatoria, debidamente firmado por el contador autorizado y el 
representante legal de la Firma y debidamente auditado. 

  
(b).-  Personas naturales: Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta (Formulario Nº 102 

del SRI dependiendo de si es persona obligada a llevar contabilidad y persona  no obligada a 

llevar contabilidad, 102 A) con la constancia de su presentación al SRI.  Si la convocatoria se 
realiza en los meses de enero a abril inclusive, la información requerida corresponde al año 

previo al anterior al de la convocatoria (Obligatorio para personas naturales nacionales y  
personas naturales extranjeras residentes en el país). Las personas naturales extranjeras no 

residentes en el país, deben presentar el Estado de situación económico-financiera 

correspondiente al cierre del período fiscal del último año anterior al de la  fecha de la 
convocatoria, debidamente firmado por el contador autorizado y el Oferente. 

 
(c).-  Asociaciones: Si son por constituirse, cada uno de sus integrantes deben presentar los 

documentos indicados en los literales (a) y/o (b) anteriores, según corresponda. Si la 

Asociación está constituida, cada uno de sus integrantes deben presentar tales documentos y, 
adicionalmente, los documentos de la Asociación.  

 
En caso de que los estados financieros requeridos en los literales (a) y (b) fuesen presentados sin la firma 

del contador autorizado y del representante legal u oferente, o no fuesen auditados para el caso (a), tal 
omisión no es subsanable y será causa de rechazo de la oferta.  

 

(d) "Indicadores de Situación Económico-Financiera", calculados y llenados con la información 
obtenida de la Declaración del Impuesto a la renta o del Estado de Situación Financiera, según 

corresponda, de cada Oferente o miembro de un Consorcio (Formulario No. 3.) 
 

La capacidad económico-financiera de los Oferentes será analizada considerando la información 

consignada en el Formulario No. 3 Presentado y en consideración a los siguientes indicadores financieros: 
 

 El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo 

Corriente. Se consideran aceptables valores iguales o mayores a 1.20; y,  
 

 El Índice Estructural, se calcula dividiendo el Patrimonio para el Activo Total. Se 

consideran aceptables valores mayores o iguales a 0.25.  
  

En caso de asociaciones (Joint Ventures), todos sus integrantes deben tener Índices 
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Financieros aceptables. 
 

3.- Experiencia y capacidad técnica para cumplir el contrato  

 
(a) Lista de personal técnico propuesto 

 
La lista del personal profesional técnico asignado al proyecto, agrupado por áreas de actividad y 

empezando con el personal de mayor jerarquía (Formulario No. 4). En los anexos a la oferta y sólo para 

el personal que tenga nivel de jefatura, se presentará el currículum vitae y la carta de compromiso según 
los Formularios Nos. 10 y 11. El currículum vitae detallará solamente la experiencia en la construcción de 

obras similares. Obligatoriamente dentro del personal técnico propuesto para el proyecto, se incluirá al 
menos:  

 
 Un Superintendente de Obra (Ing. Civil, especializado en Geología, Obras Civiles, o en Suelos.) 

 Un  Residente de Obra (Ing. Civil o Arquitecto) 

 Un Especialista en Seguridad Industrial y Laboral (ya sea Ing. Civil, Ambiental, Químico, a fines). 

 Un  Topógrafo. 

 
 

Es requisito para el Superintendente acreditar experiencia en la ejecución de proyectos similares con un 

costo total de USD Cien mil US$ 100,000.00 en un máximo de 3 proyectos. A la carta de compromiso del 

profesional se adjuntará copia simple del título profesional.  

 

A la carta de compromiso del profesional se adjuntará copia simple de la licencia profesional actualizada o 

del certificado del Colegio Profesional correspondiente de que está registrado entre sus miembros y 

puede ejercer la profesión (Este requisito es aplicable para los profesionales ecuatorianos y para los 

extranjeros que se encontraran ejerciendo en el Ecuador y solamente debe presentarse uno de los 

documentos indicados). 

 
(b) Lista de equipos para la ejecución de la obra 

 
Lista del equipo de construcción propuesto para ejecutar la obra (Formulario No. 5). Si el equipo se 

encontrase en el país, se indicará en qué lugar, a efectos de poder inspeccionarlo. El equipo puede ser 

propio, arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido, lo cual constará en el Formulario. 
 

En la columna "observaciones" del formulario, además de cualquier aclaración que fuere necesaria, se 
indicará si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto y la fecha probable desde la 

cual estaría disponible. 

 
Cuando el equipo fuere de propiedad del Oferente y se encontrase en el país, éste anexará al Formulario 

copia de la matrícula y registro en el Ministerio de Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso.  
 

 
Si se propone equipo arrendado o por arrendar, que estuviese en el país, además de las copias de las 

matrículas y registros correspondientes, se presentará la certificación del propietario, respecto a la 

disponibilidad de éste para ser utilizado en las obras objeto de la licitación, y el compromiso firme de 
mantener el arrendamiento o efectuarlo. 

 
Si se propone equipo para ser adquirido, se presentará la certificación del proveedor sobre la 

disponibilidad para la venta, el compromiso de compra-venta y la certificación sobre la existencia del 

financiamiento necesario para adquirirlo. Los oferentes que propongan utilizar equipos que no se encuen-
tren en el país, deben presentar el documento que acredite la propiedad, el arrendamiento, o la compra-

venta.  
 

(c) Experiencia como Contratista 
 

Se indicará en el Formulario No. 6, los proyectos ejecutados similares al que es objeto de esta licitación, 

con un máximo de 3 proyectos, cuya sumatoria de los montos de contrato sea igual o superior al valor 
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referencial del presente proyecto SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 
41/100 DOLARES. (USD. $ 777,181.41). También en este formulario se indicarán todos los contratos 

que el Oferente tenga en ejecución o cuya adjudicación se le hubiera asignado. 

  
Se entiende por proyectos similares las obras de infraestructura, construcción de diques, gaviones, 

mejoramiento de taludes, estructuras para estabilización, espigones, enmallados, o cualquier proyecto de 
infraestructura que tenga características y exigencias similares al que se licita. 

 

Adicionalmente al criterio de calificación antes indicado es requisito para calificar que el Oferente 
demuestre experiencia en la ejecución de proyectos similares con un costo total de Setecientos mil 

Dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 700,000.00) en un máximo de 3 proyectos.   
 

Se aclara que la experiencia similar deberá ser acreditada por el oferente participante en todos y cada 
uno de los proyectos anotados. No se suplirá tal experiencia con las experiencias  del personal a ser 

asignado en la obra. Igual criterio se aplicará para oferentes sean éstos personas naturales, personas 

jurídicas, asociaciones o consorcios. 
 

En la evaluación del cumplimiento de la experiencia específica del oferente en proyectos similares, según 
la definición de proyectos similares indicada más arriba en este literal,  si el proponente  ha participado en 

consorcio en la ejecución de obras similares a las de esta convocatoria, se aplicará el porcentaje con el 

que oferente participó en el consorcio que construyó tales obras. El porcentaje de participación en el 
Consorcio obligadamente debe constar en los Formularios Nos. 7 y 8. 

 
Se ampliará la información usando los Formulario Nos. 7 y 8, según el caso. En este último se indicará 

claramente si alguna persona de las indicadas en el Formulario No. 4, trabaja o está comprometida para 
contratos adjudicados o en ejecución y las fechas desde las cuales podría incorporarse al proyecto si se lo 

adjudicare. Igual cosa se indicará con respecto al equipo consignado en el Formulario No. 5. 

 
En el caso de asociaciones o consorcios se sumaran las experiencias de sus integrantes, para efectos de 

determinar el cumplimiento de estos requisitos.  
 

Los Formularios Nos. 6, 7 y 8 deben presentar todos los integrantes de un consorcio. 

 
(d) Metodología de Construcción. (Formulario No. 9) 

 
En un documento libre se indicará la  metodología  con  la  cual se propone afrontar la construcción del 

proyecto en sus diferentes frentes y etapas. De ser el caso se debe señalar el impacto que espera de las 

condiciones climáticas, su organización, los posibles subcontratos y cualquier otro detalle, como 
tecnología exclusiva, patentes, etc.  que permitan una cabal comprensión del método y sistemas a 

emplear. 
 

Dentro de esta metodología se presentará el cronograma de ejecución de las obras, organigramas, 
cronogramas de uso de personal, de equipos, etc. 

  
3.1.3.2 OFERTA ECONÓMICA 

 

1.- La oferta económica (Formulario No. 12) 
 

La oferta económica se presentará según los modelos preparados para el efecto en estos documentos. Se 

adjuntará el original de la garantía de seriedad de la oferta. En este mismo formulario se señalará 
cualquier descuento que pudiere ofrecer el Oferente con relación al valor de su oferta. Para efectos de 

evaluación de las ofertas, se considerarán únicamente los descuentos que consten en este formulario.  
 

2.- La tabla de cantidades y precios (Formulario No. 13)  
 

3.-Los análisis de precios unitarios.  

 
Los análisis de los precios unitarios de todos los rubros señalados para la construcción de la obra se los 
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presentará utilizando el Formulario No. 14, diferenciando los gastos a efectuarse en Ecuador de aquellos 
del extranjero.  (No se consideran rubros de trabajo las listas de materiales, como por ejemplo de ma-

terial sanitario, eléctrico etc., sino que deben constar bajo un sólo rubro denominado "Materiales a 

incorporarse en la obra no incluidos en otros rubros"; 
 

Obligatoriamente el Oferente debe llenar, además, los Formularios Nos. 15 y 16, que son cuadros 
auxiliares que determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos y la descomposición 

de los costos indirectos y utilidad. También presentará el cálculo de las tarifas a cobrar por el uso de 

equipos Formulario No. 17) y lo propio hará para los "Materiales a incorporarse en la obra no incluidos en 
otros rubros", (Formulario No. 18). 

 
4.- El cronograma valorado de trabajo 

 
 El Oferente presentará el Cronograma Valorado de Trabajos según el modelo del Formulario No. 19. Se 

verificará cuidadosamente que el monto final sea igual al de la oferta. 

   
3.1.4 Formalidades del Sobre: El sobre único de la oferta se cerrará con suficientes seguridades que 

impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotulará con la siguiente leyenda: 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PMRC II- BID No.029 -2010 

.  
   

ESTABILIZACIÓN DEL CERRO PEÑÓN DEL DIABLO EN EL  CANTÓN JARAMIJÓ EN LA 
PROVINCIA DE MANABÍ 

Señor: 
 Secretario de la Comisión Técnica de Contrataciones del Proyecto de Manejo de Recursos Costeros, 

Etapa II  

Presente 
   

 PRESENTADA POR: ______  Nombre del Oferente) _____________ 
 

 "NO ABRIR ANTES DEL __________". (Los Oferentes deben llenar el espacio con la fecha final 
establecida por la Entidad para la entrega de las ofertas.) 

   
 (INCLUYE: Oferta original y una copia simple del Original) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  En caso de discrepancias entre los documentos contenidos en el ejemplar “original” y aquellos 
contenidos en el ejemplar “copia”, primarán los del ejemplar original.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3.2  EXCEPCIONES A LOS DOCUMENTOS  
 

No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modi-

ficación a los Pliegos , ya que serán causa de rechazo de la oferta. 
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Los Oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no 
condicionen ni se opongan a los Pliegos. 

 

3.3  OFERTAS ALTERNATIVAS 
 

No se aceptarán ofertas alternativas y, de haberse presentado, no serán consideradas en la evaluación. 
  

3.4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
Las ofertas se presentarán en el lugar señalado en la  convocatoria  y  hasta  las  diecisiete horas (17h00) 

del día fijado en ella para su entrega, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.  
 

Los Oferentes son responsables de la entrega de sus ofertas.  
 

El Secretario de la Comisión Técnica de Contrataciones no recibirá ofertas que se presenten con 

posterioridad a la fecha y hora señaladas para el efecto, aún cuando el retraso obedezca a factores 
fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo electrónico, facsímile. En 

el caso de ofertas enviadas por correo, la responsabilidad de que éstas lleguen oportunamente y sean 
entregadas en el lugar correcto es exclusivamente del Oferente.   

   

El Secretario de la Comisión Técnica de Contrataciones, recibirá y conferirá comprobantes de recepción 
por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las ofertas, la fecha y 

hora de recepción. 
 

3.5 MODIFICACIÓN Y RETIRO DE OFERTAS 
 

 3.5.1 El Oferente podrá modificar o retirar su oferta a condición de que la Comisión Técnica 

reciba la notificación escrita, firmada por el Oferente o el representante legal, antes de que venza el plazo 
fijado para la presentación de ofertas. 

 
 3.5.2 La modificación de la oferta o la notificación de su retiro será preparada por el Oferente 

de conformidad con las instrucciones pertinentes de la cláusula 3.1 de esta Sección: por escrito, 

debidamente firmada y entregada en sobre cerrado en la Secretaría del Comité de Contrataciones hasta 
la hora y fecha límites fijadas para la presentación de ofertas.  

 
 3.5.3  Las ofertas no podrán ser retiradas ni modificadas una vez vencido el plazo para su 

presentación. 

 
 3.5.4 Ninguna oferta podrá ser retirada en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la 

presentación y la expiración del período de validez especificado por el Oferente en el formulario de oferta.  
El retiro de una oferta durante este intervalo dará lugar a la ejecución de la garantía de seriedad de la 

oferta sin que el Oferente tenga derecho a reclamo alguno.  
 

CAPÍTULO 4: APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
4.1 APERTURA DE LOS SOBRES DE LAS OFERTAS  

   
En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha 

(salvo por fuerza mayor o caso fortuito), la Comisión Técnica  de Contrataciones procederá en acto 

público a abrir los sobres de las ofertas presentadas.  
 

A este acto podrán asistir los representantes de los Oferentes que lo desearen. 
 

 
Se leerá en voz alta el nombre de los Oferentes, el precio y plazo de la oferta y si contempla algún 

descuento, el número de páginas de las ofertas y cualquier dato relevante de las mismas. Los descuentos 

serán considerados únicamente si han sido leídos y constan en el Acta de apertura de las ofertas.  
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El Secretario y un miembro de la Comisión Técnica rubricarán las hojas de contenidas de cada una de 
los sobres abiertos, al final del acto. 

 

En el acto de apertura no será descalificada o rechazada ninguna oferta que sea abierta, pues debe pasar 
al proceso de análisis y evaluación, señalado en la cláusula 4.2 de este Capítulo. 

 
De lo actuado se dejará constancia en la correspondiente Acta de Apertura de las Ofertas, la que 

deberá ser suscrita por el Secretario y los miembros de la Comisión Técnica  asistentes al acto y por 

los delegados de los Oferentes que lo desearan. El acta deberá ser notificada a través del correo 
electrónico mediante el  cual los interesados solicitaron las bases de Licitación y/o a través del cual se 

realizaron las preguntas o aclaraciones, o en caso de ser solicitadas por internet deben de enviarse 
mediante oficio al oferente. 

 
Inmediatamente luego de la apertura de las ofertas, la Comisión Técnica realizará la evaluación de todas 

las ofertas que hayan sido abiertas. Si la complejidad del proceso de contratación lo amerita, la Comisión 

Técnica  podrá designar Subcomisiones de Apoyo que presentarán los criterios técnicos que se requieran 
para la elaboración del Informe correspondiente por parte de la Comisión Técnica, la que dispondrá del 

término máximo de 10 (diez) días. 
 

4.2  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, 

OFERTA ÚNICA, NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: 
 

Para el análisis y evaluación de las ofertas, la Comisión Técnica aplicará las disposiciones, principios y 
criterios estipulados en la Sección 8 de estos Pliegos: Principios y Criterios para la Evaluación de 

las  Ofertas y Adjudicación, elaborará cuadros comparativos y el informe respectivo, con las 
observaciones que le permitan recomendar a la máxima autoridad la adopción de la resolución que 

corresponda. 

 
La Comisión Técnica podrá solicitar aclaraciones y pruebas a los Oferentes sobre los documentos de 

las ofertas, en aplicación del principio de convalidación de errores (errores subsanables) que consta 
en la Sección 8, en cuarenta y ocho horas después  de solicitar las aclaraciones de manera oficial. 

Una vez concluidos el análisis y evaluación de las ofertas, teniendo en cuenta todas las aclaraciones 

que hubieren sido presentadas, la Comisión Técnica elaborará el Informe Final, con el cual efectuará 
las recomendaciones que correspondan a la máxima autoridad de la entidad. 

En la Sección 8 constan, además, las disposiciones que deben aplicarse a todas las actividades hasta la 
adjudicación del contrato y su  notificación, entre otras:  

 

 Confidencialidad    

 Corrección de errores aritméticos 
 Valores a considerarse 

 Idoneidad legal de los Oferentes  

 Causas para el rechazo de las ofertas 

 Adjudicación del contrato y notificación   

 Oferta única 

 Modificación de la adjudicación  

 Declaratoria de desierta la licitación 

 

 

 
CAPÍTULO 5: EXPEDIENTE DEL PROCESO  

 
5.1 EXPEDIENTE DEL PROCESO  

 

La Entidad Contratante deberá formar y mantener un expediente de la contratación en el que 
constarán los documentos referentes a los hechos y aspectos más relevantes de sus etapas de 

preparación, selección, contratación, ejecución.  
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CAPÍTULO 6: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

6.1 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO  

 
Para la suscripción y celebración del contrato deberá observarse la normativa establecida según las 

políticas de adquisiciones del BID y al Convenio de Préstamo. 
   

Bajo el principio de igualdad de los Oferentes, el contrato que se firme no podrá modificar la oferta 

corregida si es del caso  del adjudicatario, ni los términos y condiciones establecidos en los documentos 
de licitación; en consecuencia, no se admitirá observación alguna  que  contravenga este principio. 

 
CAPÍTULO 7: OTRAS OBLIGACIONES 

 
7.1  PAGOS NOTARIALES  

 

En caso de protocolizarse el contrato ante un notario público, el contratista pagará los derechos del 
notario y de 4 copias que debe entregar a la Entidad. 

 
7.2     SEGURO CONTRA TODO RIESGO  

 

El Oferente debe considerar en su oferta la obligación de contratar los seguros establecidos en la 
Condiciones Generales del Contrato, entre ellos, si fuese  necesario y estuviese estipulado, el Seguro 

contra todo riesgo.  
 

7.3  REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL ADJUDICATARIO  
 

 Adicionalmente el adjudicatario del contrato debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, las firmas extranjeras deben 

domiciliarse en el Ecuador;  
 

2. Obtener número patronal en el IESS y cumplir las obligaciones que le corresponden en calidad 

de Patrono; 
 

3.Obtener número del RUC (Registro Único de Contribuyentes), para cumplimiento de la Ley 
Tributaria;  

 

4. Designar un Representante Técnico de profesión afín al objeto del contrato;  
 

5. Presentar la certificación del INCOP DE QUE NO ES CONTRATISTA INCUMPLIDO. 
 

CAPÍTULO 8: RESPONSABILIDADES  
 

8.1 RESPONSABILIDADES  

 
En todo el procedimiento precontractual, los oferentes participarán a su riesgo. 

 
Los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidaria e indivisiblemente 

por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del plazo 

de duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a 
efectos de determinar su experiencia y cumplimiento. 

 
La responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores de la 

misma que hubieren intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales 
de preparación, selección, contratación así como en la ejecución misma de los contratos será la 

establecida en la ley. 

 
8.2  DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL PROCESO.  
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La Entidad contratante debe conservar toda la documentación de los procesos precontractuales y 

contractuales realizados durante el período de ejecución del proyecto y hasta por cinco (5) años después 

del último desembolso del préstamo. Esta documentación está sujeta al examen del Banco o sus 
consultores y debe incluir y no estar limitada al contrato original debidamente firmado, el análisis de las 

propuestas respectivas y la recomendación de adjudicación, de acuerdo al orden de prelación en el 
proceso de selección. La Entidad debe presentar dicha documentación al Banco si éste así se lo requiere. 

Si el Banco determina que los bienes, obras o servicios no fueron adquiridos de acuerdo a los 

procedimientos acordados en el Contrato de Préstamo y posteriormente detallados en el Plan de 
Adquisiciones aprobado por el Banco o que el contrato no es consistente con dichos procedimientos, 

puede declarar la contratación no elegible para financiamiento del Banco.  

CAPÍTULO  9. LISTA DE PAISES ELEGIBLES MIEMBROS DEL BANCO 

 
a) Lista de Países Prestatarios:  

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.  

 
b) Lista de Países no Prestatarios:  

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, 

Finlandia, Francia, Israel, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica Popular 
China, Suecia, Suiza y Corea del Sur.  

(ii) Territorios y Dependencias Elegibles: 
- Antillas Holandesas (Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Maarten, Saba y Eustatius) participan como 

Departamentos de los Países Bajos.  
- Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunión participan como  

Departamentos de Francia.  

- Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos participan como jurisdicciones de los 
Estados Unidos de América.  

 
Debe consultarse al Banco con relación a la elegibilidad de las otras repúblicas sucesoras de la ex 

República Socialista de Yugoslavia para llevar a cabo adquisiciones financiadas con préstamos del 

Banco. 
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SECCIÓN 3 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC) 

 
 

0. INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

 0.1 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que 

se indica a continuación: 
 

a) "BID", es el Banco Interamericano de Desarrollo; 
 

b) “Entidad”, "Entidad contratante", es la institución que requiere contratar la construcción de la 
obra y lleva adelante el proceso de la licitación; 

 

c) "documentos precontractuales" o "pliego de condiciones" o "Bases", o “documentos de licitación”  
son los documentos que identifican el objeto de la licitación y del contrato, que contienen las 

instrucciones para los oferentes, el procedimiento a seguirse, la forma como serán evaluadas las 
ofertas, las normas para la adjudicación, las especificaciones técnicas, las estipulaciones y 

condiciones contractuales; constituyen "la Ley del Contrato" y son de acatamiento obligatorio por 

las partes;  
 

d) "Oferente" o "proponente", es la persona natural, empresa o consorcio de empresas que 
participa en el proceso de la licitación para presentar su "oferta"; 

 
e) "oferta" o "propuesta", es el conjunto de documentos que presenta el Oferente para  concursar 

en la licitación; 

 
f) "adjudicatario", es el oferente a quien el Comité de Contrataciones le adjudica el contrato; 

 
g) " Comité de Contrataciones ", “El Comité ”, es el órgano colegiado de la Entidad que, en su 

representación, efectúa el proceso licitatorio y adjudica el contrato; 

 
h) "Contratista", es el adjudicatario que ha celebrado el contrato con la Entidad, y, en consecuencia, 

el responsable de ejecutar la(s) obra(s) objeto del contrato; 
 

i) "fuerza mayor" o "caso fortuito", es el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, 

un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario 
público, etc. 

 
j) “la Fiscalización” es la persona natural o jurídica seleccionada y designada por la Entidad para 

ejercer la supervisión de la ejecución del contrato, de conformidad con todas sus estipulaciones 
contractuales. 

 

k) “Proyecto” es el objeto del contrato.  
 

l) “Financiamiento” son los fondos que el Banco pone a disposición del Prestatario o Beneficiario 
para contribuir a la realización del Proyecto. 

m) "Plazo", período en días calendario sucesivos, incluyendo sábados, domingos y feriados. 

 
n) "Término", período en días hábiles sucesivos, sin incluir sábados, domingos y feriados. 

 
0.2.Interpretaciones: Los términos del contrato deben interpretase en su sentido literal, bajo el 

contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 
interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes 

ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo 

dispuesto en este contrato, en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la 
intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título  
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XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos, publicada en el Registro Oficial. 

Suplemento, No. 46 de 24 de junio de 2005. 

  
0.3 Contradicciones: De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, pre-

valecerán las estipulaciones del contrato. De existir contradicciones entre los documentos del contrato, 
será la Fiscalización de acuerdo a lo establecido en la sección 3 Condiciones Generales del Contrato, 

numeral 19, la que determine aquel que prevalece, de conformidad con el objeto contractual. 

 
1.0  Fraude y Corrupción: 

  
1.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación), organismos 

ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por 
participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 

oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados 

y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de 
fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y 
corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; 

y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más 

comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará 
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y 

corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los 
procedimientos establecidos en la Cláusula 1.1 (c).  

 
a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación: 

 (i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte; 
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de 

hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 
para influenciar las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma 

inapropiada las acciones de otra parte; 

 
b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, 

cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto 
financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos 
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido 

un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un 
contrato adjudicado para la adquisición de bienes o la contratación de obras 

financiadas por el Banco; 
(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que 

existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o 

representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante 

del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas 
adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las 

garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta 
de la firma, entidad o individuo; 
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(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participen en contratos 

bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el 

Banco considere apropiadas; 
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; 

y/o 
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 

incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de 

los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 
ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones. 

 
c) El  Banco  ha  establecido  procedimientos administrativos para los casos de denuncias de  fraude 

y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el 
Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales 

propósitos  cualquier  denuncia  deberá  ser  presentada  a la  Oficina de Integridad Institucional 

del Banco (OII) para  la  realización  de  la correspondiente investigación.  Las denuncias podrán 
ser presentadas confidencial o anónimamente. 

 
d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el 

proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en 

materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 1.1. 
 

e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 
provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, 

de acuerdo con las políticas del Banco. 
 

1.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación 

del Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios  permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y 

cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco 

tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una 

disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados 

por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato; y (ii)  entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción, y pongan a la disposición del Banco los empleados o agentes de los oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto 
financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier 

investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoria de los 
documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el 

requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, 
el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, 

contratista, subcontratista, consultor o concesionario.  

 
1.3 El Contratista deberá declarar y garantizar: 

 
(a) que hemos leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta 

por el Banco y nos obligamos a observar las normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción 
descritas en este documento; 

(c) que  no  hemos  tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  durante  los 
procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de nuestros directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  
declarados  inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco, 

ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de nuestros directores, funcionarios o accionistas principales han sido 
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  
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sido  declarada  inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 
Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

(f) que hemos declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 

servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o 
el contrato de consultoría financiado por el Banco; 

(g) que  reconocemos  que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  garantías constituye 
el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas 

que se describen en esta Cláusula 1.1 (b). 

 
2. OBJETO DEL CONTRATO  

 
2.1 Obra(s) contratada(s): El presente contrato tiene por objeto la construcción de las obras descritas 

en la Cláusula 1.1 de la  Sección 2: Instrucciones para los Oferentes; y, Cláusula 4 de la Sección 9, 
Modelo de Contrato. 

 

2.2 Obligación principal del Contratista: El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, 
terminar en todos sus detalles y entregar debidamente funcionando las obras objeto de este contrato, 

con sujeción a los planos, especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos 
contractuales, tanto los que se protocolizan, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de 

protocolización. 

 
2.3 Obligaciones subsidiarias: Corresponde al Contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la 

mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos y los materiales necesarios para ejecutar debidamente 
la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera 

satisfacción de la Entidad. 
 

Queda expresamente estipulado que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros 

detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que constan en su oferta, con las correcciones aritméticas 
que se hubiesen efectuado en forma previa a la adjudicación y que constituye parte integrante del 

contrato, la misma que en adelante se la denominará simplemente como "oferta". 
 

El Contratista se obliga a dar las facilidades necesarias para que los funcionarios de la Entidad, de la 

Fiscalización y del BID adopten procedimientos que estimen convenientes en la inspección de las obras 
y/o centros de producción.  

 
3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

3.1  Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, la Entidad estará representada 
por la Fiscalización, sin perjuicio de las atribuciones que la máxima autoridad de la Entidad tienen, de 

acuerdo con la Ley y los Reglamentos internos. La designación de la Fiscalización y eventuales cambios se 
comunicarán al Contratista por escrito.  

 
El Contratista estará representado por su Superintendente o Jefe de Obra, quien permanecerá en el sitio 

de las obras de manera continua, no obstante las atribuciones que le corresponden por sus propios 

derechos, en caso de ser persona natural, o las asignadas al apoderado o representante legal, en caso de 
consorcios o compañías. 

 
El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros por las actividades relacionadas con la 

ejecución del contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad deba hacerlo por 

ningún concepto. 
 

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en 
idioma castellano (español). Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través 

del libro de obra o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del 
documento. 

 

Del Libro de Obra: El Libro de Obra es una memoria de la construcción, que  debe contener una reseña 
cronológica y descriptiva de la marcha  progresiva de los trabajos y sus pormenores. Sirve para controlar 
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la ejecución de la obra y para facilitar la Supervisión de la misma. 
 

Bajo la responsabilidad y custodia inmediata del Superintendente de la Fiscalización, el Libro de Obra 

deberá mantenerse permanentemente en el sitio de la obra, debidamente empastado y pre numerado, en 
el que se anotarán las instrucciones que la Fiscalización emita al Contratista sobre la ejecución de los 

trabajos. 
 

El Contratista anotará en cada caso que se da por enterado de las instrucciones recibidas, y podrá usar el 

mismo Libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias y de las que deberá acusar 
constancia de conocimiento a la Fiscalización. 

 
Los asientos efectuados en el Libro de Obra se consideran conocidos por ambas partes y las instrucciones 

de la Fiscalización serán obligatorias. 
 

3.2  Inicio, Planificación y Control de Obra: El Contratista iniciará los trabajos dentro del plazo 

determinado en la subcláusula 8.2 de estas CGC. Dentro del mismo plazo, el Contratista analizará, 
conjuntamente con la Fiscalización, y de acuerdo con la programación propuesta de la obra reprogramará 

el cronograma de trabajos y actualizará el programa de avance físico, el cronograma valorado y el 
programa de utilización de personal y equipos. 

 

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas especificadas en la cláusula 9.0, se 
aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de 

avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del Contratista en la ejecución de los 
trabajos. 

 
3.3 Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento 

a los planos, diseños, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, y dentro de las 

medidas y tolerancias establecidas. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias entre los 
distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente a la Fiscalización, a fin de que ésta establezca 

cuál documento prevalece sobre los demás y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes 
de la decisión de la Fiscalización será de cuenta y riesgo del Contratista. 

 

En caso de discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras 
prevalecerán. En caso de que cualquier dimensión no hubiera sido establecida, si el Contratista no pudiera 

obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la Fiscalización. La Fiscalización puede proporcionar, 
cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos 

suplementarios o de detalle. 

 
3.4 Limpieza del Sitio: El Contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios 

libres de toda acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras objeto del contrato y como 
condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, deberá retirar del área del proyecto los 

equipos de construcción, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y todos los objetos de su 
propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos. 

 
3.5 Equipos: En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria y métodos de 
construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El Contratista mantendrá en 

el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en el formulario No.7 de su oferta, de 
conformidad con el cronograma de utilización de equipos vigente. 

 

El Contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin 
autorización previa y por escrito de la Fiscalización. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin su 

consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato. La 
Fiscalización  no podrá negar al Contratista el retiro de la maquinaria o equipo no requerido por haber 

cumplido las tareas previstas en el cronograma. 
 

3.6 Personal del Contratista: El Contratista empleará personal técnico en número suficiente para la 

ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos noc-
turnos o en días festivos a su conveniencia, para lo cual informará anticipadamente a la Fiscalización. No 
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se reconocerá incremento de precios por estas causas. 
 

Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente o Residente de la Obra deberán tener 

la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los del proyecto objeto del contrato. El 
personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que el Contratista presentó en 

su oferta. Para su reemplazo deberá solicitar previamente a la Fiscalización su conformidad, 
acompañando el currículum vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una 

capacidad técnica y experiencia similar o superior a las del reemplazado. 

 
La Fiscalización, por causas justificadas, podrá requerir al Contratista que despida a cualquier empleado 

que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negara a cumplir las estipulaciones del 
contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta. 

 
3.7 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la 

ejecución del contrato, cumplirán con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la oferta, y, a su 

falta, en las instrucciones que imparta la Fiscalización. 
 

Los equipos y accesorios y todos los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados 
por el Contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y 

bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La 

Fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, solo para aquellos equipos o materiales que 
requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o 

bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los 
precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado 

antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con lo 
especificado. 

 

3.8 Ensayos y Pruebas: Los materiales y demás elementos a ser incorporados en la obra, los equipos 
permanentes y sus accesorios, serán sometidos a las pruebas y ensayos que se indican en las 

especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y 
tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o 

elementos que no hayan sido aceptados por la Fiscalización, por no cumplir con las condiciones 

requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del Contratista. 
 

Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios del 
Contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados para el efecto. Los 

materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados ru-

tinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serán de cuenta del 
Contratista. La Fiscalización podrá realizar en cualquier tiempo pruebas especiales y ensayos no previstos 

en las especificaciones, a costo de la Entidad. 
 

3.9 Ejecución de las Obras: Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual 
y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que 

no tengan el soporte o la seguridad adecuada, se cuidará que las obras terminadas no sean afectadas por 

agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá, en todo caso, lo que la técnica y la buena práctica de la 
Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los 

trabajos efectuados. 
 

En caso de que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior 

impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el Contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, 
debe tener la aprobación previa de la Fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueran 

necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los 
gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que 

haya quedado cubierta sin la aprobación de la Fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de 
trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del Contratista. 

 

3.10 Vigilancia y custodia: El Contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas 
hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las 
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instalaciones adecuadas. Si la vigilancia y custodia deben extenderse durante el período comprendido 
entre la entrega recepción provisional y la definitiva, el costo mensual de estas labores deberá 

especificarse en la tabla de cantidades y precios. Igual condición será prevista para recepciones parciales 

u obras ejecutadas en sitios diferentes de la obra principal. 
 

3.11 Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la Fiscalización determine que los trabajos 
realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del Contratista, por el 

empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones 

correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización; ésta ordenará las correcciones o 
modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y 

costo del Contratista. 
 

Se entiende por trabajo no autorizado, aquel realizado por el Contratista antes de recibir los planos 
correspondientes, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la Fiscalización o sin la presencia del 

Jefe de Obra (o personal equivalente que conste en el formulario No. 6 de la Oferta) que lo supervise o 

controle; por tal razón, correrán por cuenta del Contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya 
lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve. 

 
El Contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con 

los planos y especificaciones, que sean autorizados y aceptados por la Fiscalización. No tendrá derecho a 

pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los 
trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los 

elementos sobrantes. 
 

Serán de cuenta del Contratista todos los trabajos que  deba realizar hasta la recepción definitiva de las 
obras, por concepto de reparación de defectos, uso de materiales de mala calidad, no observancia de las 

especificaciones, o negligencia en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el 

contrato. Tales reparaciones serán ordenadas por la Fiscalización, en base de las correspondientes 
justificaciones. 

 
3.12 Prevención de Accidentes: Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para 

cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios 

y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. El Contratista organizará un 
programa de prevención de accidentes, el valor a que dé lugar este programa y su implementación, 

incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, 
serán a su costo. 

 

La Fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las 
necesidades de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con las normas 

de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de Trabajo, 
incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias. 

 
Las medidas de seguridad que implante el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la 

Fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como 

resultado de sus operaciones. 
 

3.13 Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad y costo del Contratista realizar las instalaciones 
provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios 

higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, 

etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, serán 
considerados gastos generales del contrato. 

 
Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el Contratista las retire a la terminación de 

los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva. Las instalacio-
nes permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que 

forman parte del contrato. 
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3.14 Hallazgos de objetos, estructuras o ruinas de impacto cultural por su valor histórico:  
 

Si durante la construcción de la obras y en general, en la ejecución de los trabajos se descubrieren 

estructuras o ruinas de valor arqueológico, fósiles, monedas antiguas y otros artículos que conformarían 
parte del Patrimonio Cultural de la ciudad o del País, el Contratista se compromete a tomar todas las 

precauciones y cuidados necesarios para evitar que sus trabajadores u otras personas los retiren o los 
dañen,  todo con el propósito  de defender y conservar el Patrimonio Cultural. Se compromete también a 

notificar inmediatamente a la Fiscalización de dichos descubrimientos para que disponga las medidas 

cautelares que sean necesarias. La Entidad tiene la obligación de dar aviso sobre estos hallazgos al 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 
4. PRECIO DEL CONTRATO 

El precio aproximado del contrato, que  la Entidad pagará al Contratista es aquel proveniente de la tabla 
de cantidades y precios de su oferta económica, incorporadas las correcciones aritméticas que hubiesen 

sido aplicables.  

 
Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados y su correspondiente reajuste (de ser 

aplicable, según lo estipulado en la Sección 2: Instrucciones para los Oferentes, cláusula 1.2.6), 
constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquiera impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviese que pagar. 

 
5.  FORMA DE PAGO 

  
5.1 Partida presupuestaría aplicable: La Entidad pagará al Contratista el valor del contrato en la 

forma que se indica a continuación, con cargo al Presupuesto de la Entidad, a la Partida indicada en la 
Convocatoria, que cuenta con el financiamiento del BID. 

 

5.2 Moneda de pago: Los pagos se efectuarán en US Dólares.  
 

5.3 Forma de Pago: El contrato se pagará de la siguiente manera: 
 

Se concederá un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%), del valor total del contrato, que 

incluye las obras civiles y todos los otros rubros de la tabla de cantidades y precios, mismo que será 
cancelado dentro del plazo de 15 días contados a partir de la suscripción del respectivo contrato; y, previa 

a la entrega de la garantía de buen uso del anticipo, estipulada en el numeral 7.5 de esta Sección. 
El anticipo se pagará previa la presentación por parte del contratista del Plan de Inversiones del Anticipo y 

previa la presentación de la garantía de buen uso del mismo, por el mismo valor del anticipo, otorgada de 

conformidad con los establecido en la cláusula 7 de estas Condiciones Generales del Contrato.  
 

Pago de las obras civiles y de los suministros de bienes de origen nacional: 
 

Serán pagados contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. A 
las planillas se adjuntará el acta de verificación de los bienes en las bodegas del contratista en el sitio del 

proyecto. De cada pago se descontará el porcentaje anticipado hasta su amortización total 

 
Las obras ejecutadas y el suministro de bienes de origen nacional serán pagados mensualmente, contra 

presentación de planillas por parte del Contratista a la Fiscalización y, debidamente aprobadas por ésta, 
por obras y suministros realmente ejecutados, dentro de los 30 días calendario posteriores a la 

aprobación de cada planilla. El Contratista se obliga a presentar la planilla mensual dentro de los primeros 

cinco (5) días laborables de cada mes para su respectivo trámite y, la Fiscalización en cinco (5) días 
laborables aprobará u objetará la planilla y procederá a tramitar el valor aprobado ante la Entidad. Para el 

trámite de pago de planillas, el contratista deberá presentar a la Fiscalización la planilla original y dos 
copias completas, que incluyen los cuadros resumen. 

   
5.4 Medición para efectos de facturación y pago: En los últimos tres días laborables de cada mes, 

la Fiscalización y el Contratista, preferentemente de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las 

cantidades de obra ejecutadas durante los (30) treinta días anteriores. Se emplearán las unidades de 
medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro.  
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Las mediciones parciales de las obras realizadas, no implican entrega por parte del Contratista ni 

recepción por parte de la Fiscalización; pues las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el 

procedimiento estipulado en las cláusulas de 17 y 18 de estas CGC. 
 

Las cantidades de obra no consideradas en una planilla por discrepancia u omisión, serán planilladas en la 
fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. La facturación de tales 

cantidades se realizará a los precios unitarios correspondientes ( más los reajustes -de ser aplicables- 

calculados con los índices de la planilla en la cual debió haberse incluido el trabajo respectivo). 
 

5.5 Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el 
Contratista presentará una planilla en base del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o 

custodia de la obra hasta la recepción definitiva, si se hubiera previsto esta actividad.  
 

A la solicitud de entrega-recepción definitiva, se acompañará la documentación no presentada con 

anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribuciones señaladas en el contrato, las obligaciones 
patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a 

la Entidad. 
 

5.6 Descuentos y retenciones: De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier 

otro valor a cargo del Contratista, que sea en legal aplicación del contrato y la Ley  incluyendo el valor de 
los descuentos que el IESS ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones provenientes 

de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo con lo estipulado en la Ley de 
Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial No. 465 del 30 de noviembre de 2001. 

 
5.7 Trámite de las planillas: Se  observará las siguientes reglas: 

 

1) las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de 
Cantidades y Precios", con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las 

cantidades reales de obras realizadas; 
 

2) dentro de los cinco (5) primeros días laborables de cada mes, el Contratista preparará la 

correspondiente planilla y la someterá a consideración de la  Fiscalización;  
 

3) se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio, fotografías  y otros 
que correspondan; 

 

4) con las planillas, el Contratista presentará el estado de avance de las obras del proyecto y un 
cuadro informativo resumen que indique, para cada concepto de trabajo, el rubro, descripción, 

unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades de obra y los valores ejecutados 
hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad de obra y el valor 

acumulado hasta la fecha.  
 

5) los documentos mencionados en el numeral anterior se elaborarán según el formato que 

acuerden la Fiscalización y el Contratista y serán requisito indispensable para tramitar la planilla 
correspondiente; 

 
6) la Fiscalización, en el término de cinco (5) días, aprobará u objetará la planilla; con la planilla se 

adjuntará un informe de la Fiscalización en el que consten las novedades ocurridas, la evaluación 

del avance físico de las obras, las multas, comentarios respecto a la parte de la planilla no 
aprobada y otros aspectos que las partes consideren relevantes en la ejecución del proyecto. 

 
7) si la Fiscalización, transcurrido el término señalado, no aprueba o no expresa las razones 

fundamentadas de su objeción, se entenderá que la planilla se halla aprobada;  
 

8) con la aprobación expresa o tácita de la planilla continuará el trámite de pago; 

 
9) A cada planilla de obra ejecutada, la Fiscalización  calculará los reajustes de precios, de 
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conformidad con lo estipulado en la cláusula 6 de estas CGC.  
 

10) si el Contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará que hay 

mora de su parte y para el reajuste se aplicará lo indicado en la subcláusula 6.4 de estas CGC.  
 

5.8 Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por el Contratista y las 
cantidades de obra calculadas por la Fiscalización, ésta notificará al Contratista las discrepancias 

encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la fecha de 

la notificación, se entenderá que el Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la Fiscalización y se 
dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica 

en el último inciso del numeral 5.4 anterior. 
 

El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que la Fiscalización  anote las 
divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos. 

 

5.9 Plazo para el pago de las planillas: La Entidad tendrá un plazo máximo de treinta (30) días para 
realizar el pago de las planillas, contados a partir de la fecha de aprobación por parte de la Fiscalización. 

 
Si la Entidad demorare más de sesenta (60) días en el pago de las planillas a partir de la fecha de su 

aprobación por parte de la Fiscalización, el Contratista tendrá derecho a suspender la ejecución de los 

trabajos y a demandar la terminación del contrato, de conformidad con lo estipulado en la subcláusula 
20.5.a. de estas CGC.   

 
5.10 Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el Contratista 

presentará al administrador del contrato el certificado de no adeudar al IESS los aportes y fondos de 
reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al 

IESS. Sin este requisito la Entidad no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de 

Seguridad Social. 
 

5.11 Medidas administrativas por retención indebida de pagos: En caso de producirse esta 
situación por parte de algún(os) funcionario(s) de la Entidad, ésta procederá según se estipula en la 

subcláusula 16.2 de estas Condiciones Generales del contrato.  

 
5.12 Pagos Indebidos: La Entidad se reserva el derecho de reclamar a la entrega recepción del 

contrato, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, obligándose el 
contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear la Entidad. 

 

6.  DEL REAJUSTE DE PRECIOS  
 

Concluido cada mes de ejecución de la obra, si es del caso, se aplicará el reajuste de precios, en la parte 
correspondiente a obras, instalaciones y montajes, ejecutados, cuya forma de pago corresponde al 

sistema de precios unitarios; se sujetarán al sistema de reajuste de precios, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, aplicando la(s) 

fórmula(s) de reajuste de precios que se encuentra(n) estipulada(s) en la cláusula séptima del contrato, 

preparada(s) con base en la fórmula general que se indica en el numeral siguiente, utilizando los índices 
de precios publicados por el INEC. 

 
 NOTA: Los bienes incluidos en la lista del Formulario No. 20 de la Sección 10, no estarán sujetos 

a reajuste de precios. (Incluir esta nota cuando proceda) 

 
6.1 Procedencia: En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los 

precios unitarios estipulados en el contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y 
de las planillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de fórmulas  

matemáticas elaboradas en base de las condiciones vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para 
la presentación de ofertas.  

 

La(s) fórmula(s) a ser aplicadas serán aquellas que constan en el contrato a ser suscrito (Sección 9), 
debidamente justificadas con la(s) cuadrilla(s) tipo y la(s) respectiva(s) memoria(s) de cálculo, que serán 
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parte del contrato.  
 

Tal(es) fórmula(s) se basa(n) en la siguiente fórmula general: 

 
 Pr = Po (p1B1/Bo + p2C1/Co + p3D1/Do + p4E1/Eo ..... pnZ1/Zo + pxX1/Xo).  

 
 Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:  

 

 Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla; 
 

 Po = valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los 
precios unitarios contractuales, descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado; 

 
 p1 = Coeficiente del componente mano de obra;  

 

 p2, p3,  p4 .... pn = Coeficiente de los demás componentes principales;   
 

 px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", cuyo valor no 
excederá de 0.200.  

 

 Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma debe ser igual a la 
unidad. 

 
 Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial 

para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales 
de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje 

de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de 

orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base de los análisis de precios de la oferta 
adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas, que constará 

en el contrato; 
 

 B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la Ley o Acuerdo 

Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones 
patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el 

porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y 
beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base de los análisis de precios de la 

oferta adjudicada, vigentes a la fecha del  pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra; 

 
  Co, Do, Eo ... Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes 

treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el 
contrato;  

 
  C1, D1, E1 ... Z1 = Los precios o índices de precios de los componentes principales a la fecha 

de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras; 

 
 Xo = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de éste, 

el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las 
ofertas, que constará en el contrato; 

 

 X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y, a falta de éste, 
el índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra. 

 
Constarán como componentes principales aquellos que, independientemente o agrupados, tengan mayor 

incidencia en el costo total de la obra, su número no excederá de diez. Sin embargo, si la totalidad de 
componentes no alcanzara a esta cifra, se podrá considerar como principales a todos. 

(En el caso de fabricación de equipos y accesorios que se contraten para ser elaborados fuera del 

Ecuador y se incorporen definitivamente en el proyecto, cuyo precio se pague en moneda del país 
fabricante, se podrán elaborar fórmulas para reajustar los pagos, aplicando los precios o índices de 
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precios de dicho país, calificados por el INEC). 
Las condiciones de aplicación de la fórmula de reajuste de precios, serán establecidas de acuerdo con sus 

componentes y la localización de la obra. 

 
6.2 Precios e índices: De conformidad con el Art. 83 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública), para la aplicación de las fórmulas, los precios e índices de precios serán 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mensualmente, dentro de los 

diez (10) días del mes siguiente, de acuerdo con su propia reglamentación. Para estos efectos, el Instituto 

Nacional de Contratación pública mantendrá permanente coordinación con el INEC.  
 

Si por la naturaleza del contrato, el INEC no pudiere proporcionar los precios e índices de precios, la 
entidad solicitará al INEC la calificación de aquellos, tomándolos de publicaciones especializadas. El INEC, 

en el término de cinco (5) días contado desde la recepción de la solicitud, calificará la idoneidad de los 
precios e índices de precios de dichas publicaciones especializadas propuestas. En caso de que dicho 

instituto no lo haga en el término señalado, se considerarán calificados tales precios e índice de precios, 

para efectos de su inclusión en la fórmula polinómica, bajo la responsabilidad de la entidad. 
 

6.3 Aplicación de la fórmula de reajuste de precios.- El reajuste de precios se realizará 
mensualmente y será efectuado provisionalmente en base a los precios o índices de precios a la fecha de 

presentación de las planillas por la fiscalización, tramitándolo conjuntamente con la planilla.  

 
6.4 Mora del contratista.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le 

reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índice de precios en el período 
que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. 

 
6.5 Liquidación del reajuste.- Tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, se 

realizará la liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas y 

aplicando las fórmulas contractuales.  
 

6.6. Normas comunes a contratos complementarios.- En los contratos complementarios a los 
que se refiere el artículo 85 de la Ley constarán las correspondientes fórmula o fórmulas de reajuste de 

precios. 

La suma total de los valores de los contratos complementarios no podrá exceder del 35% del valor 
actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la institución contratante resuelva la 

realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de 
precios que consten en los respectivos contratos principales. 

El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta ley. 

 
6.7  Concepto de valor de reajuste de precios.- Se entenderá como "valor de reajuste de 

precios" la diferencia entre el monto de Pr (valor reajustado del anticipo o de la planilla) menos el valor 
Po (valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios 

contractuales, descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado).  
En los contratos con más de una fórmula, para realizar el cálculo del reajuste del anticipo, se aplicará 

cada una de las fórmulas a la parte proporcional del anticipo a pagarse. 

 
6.8 Procedimiento para el cálculo del reajuste.- El valor del anticipo y de las planillas calculadas 

a los precios contractuales de la oferta y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo 
pagado, será reajustado multiplicándolo por el coeficiente de reajuste que resulte de aplicar, en la 

fórmula o fórmulas de reajuste, los precios o índices de precios correspondientes al mes de pago del 

anticipo o de la planilla.  
 

6.9 Reajuste de precios y grado de cumplimiento.- Con el objeto de determinar el 
cumplimiento del cronograma de trabajos para efectos de reajuste de precios, se considerarán los valores 

de los trabajos ejecutados en cada período previsto, en relación con los valores parciales programados en 
el último cronograma aprobado. La diferencia no ejecutada por causas no imputables al contratista será 

reajustada una vez ejecutada con los índices correspondientes al mes en que se efectúe la liquidación y 

pago de esa parte de obra. 
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En caso de mora o retardo total o parcial imputable al contratista, una vez que se hayan ejecutado los 
trabajos, su reajuste se calculará con los índices correspondientes al mes que debió ejecutarlos conforme 

al cronograma vigente. 

En caso de mora de la entidad en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la fecha en que se las 
cubra, por lo cual no causarán intereses.  

 
6.10 Fórmulas de reajuste cuando se crean rubros.- La entidad elaborará la fórmula o fórmulas 

y sus respectivas cuadrillas tipo, en base al presupuesto del contrato complementario y establecerá los 

precios o índices de precios a la fecha de aceptación de los precios unitarios, para los denominadores de 
los términos correspondientes.  

 
 6.11. Fórmulas de reajuste cuando se incrementan las cantidades de los rubros del contrato original 

que vayan a ser pagados a precios reajustados. 

 

6.12 Fórmulas de reajuste para el contrato complementario cuando varíen las cantidades o se 

supriman rubros del contrato original.- En este caso se modificarán las condiciones del contrato original, 

por lo cual, la entidad elaborará la fórmula o fórmulas y sus respectivas cuadrillas tipo, para el reajuste de 

precios de las obras del contrato original más el complementario, las cuales deben constar en el contrato 

complementario y servirán, además para re liquidar los valores pagados por reajuste de precios del 

contrato original. Las fórmulas deberán tener como denominadores los precios e índices de precios del 

contrato original.  

 

6.13 Reliquidación del reajuste en caso de terminación anticipada o por mutuo acuerdo: Si el 

contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se reliquidará el reajuste, para lo 

cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutadas. 

 

6.14 Improcedencia de otros métodos: La forma prevista a través de los numerales anteriores es 

la única que debe utilizarse para reajustar el contrato. El Contratista no podrá solicitar ni utilizar un 
método distinto. 

  

7. GARANTÍAS  
 

7.1 Formas de Garantía: Las garantías aceptables, de conformidad con lo establecido en los Artículos 
73 y 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)  y Art. 120 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública), serán en una de las siguientes 

dos formas: 
  1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución 

financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos;  
2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, 

emitida por una compañía de seguros establecida en el país;  
3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del sesenta 

(60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral 

correspondiente; 
4. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones del Estado, 

certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, Notas de 
crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o valores fiduciarios que hayan sido calificados 

por el Directorio del Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo con su cotización 

en las bolsas de valores del país, al momento de constituir la garantía. Los intereses que produzcan 
pertenecerán al proveedor; y, 

 
5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el país, 

endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia 

sea mayor al estimado para la ejecución del contrato.  
 

Para hacer efectiva la garantía, la Entidad Contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro 
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde su pretensión. 

 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las pólizas de seguros establecidas en los 
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numerales anteriores, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo,  
 

bastando para su ejecución, el requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. 

Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita. 
 

7.2 Monedas de las Garantías: Las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo se extenderán en US 
Dólares.  

 

7.3 Garantías otorgadas por bancos extranjeros: Las garantías que fuesen otorgadas por bancos u 
otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que 

representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente 
garantía. 

 
7.4  Garantía de fiel cumplimiento del contrato:  Para seguridad del cumplimiento del contrato y 

para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el 

adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al 
cinco (5%) por ciento del valor de aquel. Esta garantía se constituirá además para asegurar la debida 

ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios 
de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o 

incumplimiento de las especificaciones, imputables al contratista. 

De acuerdo con el Art.74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, En los 
contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la oferta económica corregida 

fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de 
éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por 

ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato.  
 

7.5  Garantía para asegurar el buen uso del anticipo: Para garantizar el anticipo que la Entidad le 

otorga, el Contratista entregará a favor de la Entidad, antes del pago del anticipo, un plan de inversiones 
del anticipo y una garantía de buen uso del mismo, por igual valor del anticipo (reajustado de ser el 

caso). La garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo o se reciban provisionalmente las 
obras, hasta su total cancelación. 

 

El contratista deberá llevar una contabilidad específica para la ejecución de este proyecto. El Anticipo que 
para la ejecución de esta obra realice la Entidad contratante, no podrá ser destinado a fines ajenos al 

proyecto, tales como inversiones financieras, etc. Esta contabilidad podrá ser auditada por la entidad 
contratante o por quien ésta disponga sin necesidad de requerimiento judicial, para determinar el 

cumplimiento y acatamiento de lo señalado. 

 
Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega - recepción de 

los bienes u obras materia del contrato. 
 

 7.7. Vigencia de las garantías: El Contratista tiene la obligación de mantener vigentes las 
garantías: 

 de fiel cumplimiento del contrato hasta la total terminación de la obra, su recepción definitiva y 

liquidación del contrato;  
 del anticipo recibido hasta que sea cancelado y en la parte no amortizada del mismo. 

De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la Entidad las hará 

efectivas. 
 

7.8 Devolución de las garantías: Las garantías estipuladas serán devueltas al Contratista en la 

siguiente forma: 
 

1) La garantía de Fiel Cumplimiento, a la firma del Acta de Recepción Definitiva o si hubiera operado 
la recepción definitiva presunta. 

 
2) La garantía del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación. 

 

7.9 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales se ejecutarán en los siguientes casos: 
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1) La de fiel cumplimiento del contrato: 

 

a) cuando la Entidad declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato; 
b) si el Contratista no la renovase a más tardar cinco días antes de su vencimiento; 

c) cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de 
terceros relacionadas con el contrato, no satisfechas por el Contratista; 

d) Cuando así se ordene en la sentencia ejecutoriada de juez competente; 

La Entidad podrá disponer de parte o de la totalidad de la garantía en el caso que el Contratista 
no enmendase los defectos de construcción o incumplimientos de las especificaciones técnicas 

dentro de los quince días de notificado. El valor a disponerse cubrirá exclusivamente los costos 
de la enmienda más un diez (10%) por administración. 

 
2) La de buen uso de anticipo: 

 

a) si el Contratista no la renovase a más tardar cinco días antes de su vencimiento; y, 
b) en caso de que el Contratista no pague a la Entidad el saldo adeudado, después de diez 

días de notificado con la liquidación del contrato. 
 

8.  PLAZOS 

 
8.1 Plazo de ejecución: El Contratista se obliga a terminar y concluir la(s) obra(s) objeto del contrato 

dentro del plazo o plazos previstos en su oferta, contados a partir de la acreditación del anticipo en la 
cuenta bancaria del contratista.   

 
8.2 Plazo de iniciación de los trabajos: El Contratista se obliga a iniciar los trabajos  a partir de la 

fecha de acreditación del anticipo en la cuenta bancaria del contratista.   

 
9.  PRÓRROGAS DE PLAZO 

 
9.1 Casos que justifican la prórroga de plazo: La Entidad podrá prorrogar el plazo total (o los plazos 

parciales), sólo en los casos que se indican a continuación, siempre que el Contratista así lo solicite por 

escrito y justifique los fundamentos de su pedido, dentro de los quince días siguientes a la fecha de 
producido el hecho que motiva la solicitud: 

 
 a)    por fuerza mayor o caso fortuito, aceptado como tal por la Entidad. Tan pronto desaparezca 

la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista está obligado a continuar de inmediato 

con el objeto de este contrato, aún sin necesidad de que haya mediado la notificación por parte 
de la Entidad Contratante, en los términos del Art. 30 de la Codificación del Código Civil, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 46 de 24 de junio de 2005.   
 

 b)  cuando la Entidad ordene la ejecución de trabajos adicionales o cuando se produzcan 
aumentos de las cantidades de obra estimadas que constan en la Tabla de Cantidades y Precios. 

En ambos casos los trabajos o aumentos deben ser significativos. El contratista debe demostrar a 

la fiscalización que su ejecución afecta el plazo total; 
 

 c)  por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, 
motivadas por la Entidad u ordenadas por ella a través de la Fiscalización, y que no se deban a 

causas imputables al Contratista; 

 
 d) si la Entidad no hubiera solucionado los problemas administrativos, contractuales o 

constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los 
trabajos; y, 

 
 e) por retardo de la Entidad en los pagos previstos en el contrato, por causas no imputables al 

Contratista, en la medida en que tal circunstancia incida en el cumplimiento de las obligaciones 

del contratista. 
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9.2 Actualización del cronograma: En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo 
cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual 

del sustituido. 

 
9.3 Autorización de la máxima autoridad: Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, 

se necesitará la autorización de la máxima autoridad administrativa de la Entidad, previo informe de la 
Fiscalización y conformidad del BID. 

 

10. MULTAS 
 

10.1 Por atraso en la ejecución de la obra: Por cada día de atraso en la entrega - recepción 
provisional total de las obras materia del contrato, por causas imputables al Contratista,  se aplicará como 

multa la cantidad de 3/10.000  diezmilésimos. 
 

Por cada día de atraso en el cumplimiento de las fechas de terminación de ciertas obras parciales 

descritas como fundamentales dentro del cronograma aprobado, por causas imputables al Contratista, se 
aplicará como multa la cantidad de 3/10.000  del valor de dicha obra parcial fundamental. 

 
10.2 Por atrasos parciales: El último día de cada mes, la Fiscalización de la obra, conjuntamente con 

el Contratista, verificarán el valor de los trabajos ejecutados con el objeto de establecer el grado de 

cumplimiento del cronograma valorado aprobado. 
 

Si en esta fecha apareciese que por causas imputables al Contratista, el monto de los trabajos ejecutados 
es menor que la suma del ciento por ciento (100%) del valor programado acumulado hasta el mes 

anterior más el ochenta por ciento (80%) del valor programado del mes que se analiza, el contratista 
expresamente acepta pagar a la Entidad por concepto de multa, el uno por mil (1/1000) del valor de los 

trabajos programados no realizados multiplicado por el número de días del mes que se analiza. 

Esta evaluación y aplicación de multas deberá estar incluida con la aprobación de la planilla y el informe 
de fiscalización. 

 
10.3 Por otros incumplimientos: Además, la Entidad sancionará al Contratista, con multa diaria 

equivalente al 1% de la multa prevista en la subcláusula 10.1, en los siguientes casos: 

 
(1) si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción de acuerdo a 

los compromisos contractuales; 
(2) si el Contratista no acatare las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este  

incumplimiento; 

(3) cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros Contratistas o de los 
técnicos de la fiscalización o de la Entidad; 

(4) si el contratista no presentase las planillas dentro de los primeros cinco días laborables de 
cada mes y por el número de días que dure este incumplimiento, a partir del día sexto. 

(5) Por incumplimiento de las normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
(6)Por ausencias no autorizadas por la Fiscalización del Superintendente del Contratista o del 

técnico que oficialmente debe reemplazarlo por más de tres días consecutivos. 

 
Estas multas serán impuestas a partir de la confirmación de la terminación del plazo. 

 
10.4 Deducción de las multas: Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla 

correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.  

 
Las multas impuestas al Contratista podrán ser impugnadas en sede administrativa, a través de los 

respectivos recursos. 
 

10.5 Límite de las multas: Si el valor de las multas excediere el 5% del monto total del contrato la 
Entidad podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente el contrato. 

 

 
11. CONTRATOS COMPLEMENTARIOS  (AMPLIATORIOS) 
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De conformidad con los Capítulos VIII de los  Títulos IV de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y de su Reglamento General, la celebración de contratos complementarios procede 

según las siguientes disposiciones:  
 

11.1 Calificación de causas.- Las causas imprevistas o técnicas invocadas para celebrar contratos 
complementarios podrán ser invocadas por la entidad contratante o el contratista y serán calificadas por 

la entidad previo informe de la fiscalización de la obra.  

 
11.2 Contratos complementarios para ampliar, modificar o complementar una obra: .- En el 

caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra, determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, la Entidad Contratante 

podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que 
requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los 

rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato 

complementario. 
 

11.3 Creación de Rubros Nuevos.- Si para la adecuada ejecución de una obra, por motivos técnicos, 
fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los 

porcentajes previstos en la subcláusula siguiente. 

 
Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de la Entidad 

Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes. 
 

11.4 Normas Comunes a los Contratos Complementarios.- La suma total de las cuantías de los 
contratos complementarios referidos en las subcláusulas 11.2. y 11.3, excepto en los contratos del sector 

hidrocarburífero, no podrá exceder del treinta y cinco (35%) por ciento del valor actualizado o reajustado 

del contrato principal a la fecha en que la Entidad Contratante resuelva la realización del contrato 
complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en el 

contrato principal.  
 

El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta Ley. 

 
En los contratos complementarios a los que se refieren los dos artículos precedentes constarán la 

correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios, de ser el caso. 
 

En los contratos complementarios se podrá contemplar el pago de anticipos en la misma proporción 

prevista en el contrato original. 
 

En todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios, se requerirá la 
verificación presupuestaria correspondiente. 

 
11.5 Diferencia en Cantidades de Obra.- Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y 

especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en 

el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin 
necesidad de contrato complementario, hasta el veinticinco (25%) por ciento del valor reajustado del 

contrato, siempre que no se modifique el objeto contractual. A este efecto, bastará dejar constancia del 
cambio en un documento suscrito por las partes. Si se sobrepasa el mencionado porcentaje será 

necesario tramitar un contrato complementario. 

 
11.6 Ordenes de Trabajo.- La Entidad Contratante podrá disponer, durante la ejecución de la obra, 

hasta del diez (10%) por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para la 
realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo más 

porcentaje. En todo caso, los recursos deberán estar presupuestados de conformidad con la presente Ley. 
 

Las órdenes de trabajo contendrán las firmas de las partes (Entidad y Contratista) y de la Fiscalización. 

Para la ejecución de trabajos a través de la modalidad costo más porcentaje, y con el límite indicado de 
hasta el 10% del valor reajustado o actualizado del contrato principal, de conformidad con lo establecido 



 

 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
Bases Licitación Pública Nacional PMRC II – BID Nº 029-2010                                                         46 

 

en el Artículo 89 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública), se observará lo siguiente: 

 

a) La cantidad y calidad del equipo, mano de obra y materiales a ser empleados deberán ser 
aprobados de manera previa por la Fiscalización;     

b) Se pagará al contratista el costo total de la mano de obra efectivamente empleada, que se 
calculará en base a los salarios que constan en el contrato, reajustados a la fecha de ejecución; 

c) Se pagará al contratista el costo comprobado de todos los materiales suministrados por él y 

utilizados en los trabajos, incluyendo transporte de haberlo; 
d)  Se pagará el uso del equipo que la Fiscalización considere necesario para la ejecución de los 

trabajos, en base a los costos horarios constantes en el contrato, reajustados a la fecha de 
ejecución. De no existir salarios o costos honorarios en el contrato, se acordarán de mutuo 

acuerdo entre las partes; 
e) Se añadirá a los costos antes señalados el porcentaje que, por costos indirectos, se hayan 

establecido en los precios unitarios del contrato principal. Este porcentaje constituirá toda la 

compensación adicional que recibirá el contratista por estos trabajos; 
f) El uso de las herramientas menores no será pagado, pues se considera incluido en los costos 

de mano de obra; 
g) Los pagos por estos conceptos serán cancelados dentro de los quince días término, contados 

desde la fecha de aprobación; y,  

 h)  El contratista y la Fiscalización deberán mantener registros completos de todos los costos 
relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales se ingresarán al Portal 

www.compraspublicas.gov.ec.  
 

11.7 Certificación de Recursos.- Para todos aquellos casos en que la Entidad Contratante decida 
contraer obligaciones de erogación de recursos por efecto de contratos complementarios, obras 

adicionales u órdenes de trabajo, de manera previa a su autorización deberá contarse con la respectiva 

certificación de existencia de recursos para satisfacer tales obligaciones. 
 

11.8 Garantías adicionales: El Contratista deberá rendir garantías adicionales, que cumplan las 
condiciones establecidas en la cláusula 7 de estas Condiciones Generales del Contrato para los contratos 

que cubran los valores incrementados en razón de los contratos complementarios. 

 
12. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

 
Cesión de los Contratos.- El contratista está prohibido de ceder los derechos y obligaciones    

emanados del contrato. 

 
12.2 Subcontratación.-  El contratista podrá subcontratar con terceros, registrados y habilitados en 

el RUP, parte de sus prestaciones, siempre y cuando la entidad contratante apruebe por escrito 
previamente la subcontratación. La aprobación será efectuada por la máxima autoridad o el funcionario 

que cuente con facultades suficientes para ello. En el caso de contratistas extranjeros, éstos se 
comprometerán a brindar capacitación y transferencia de tecnología a los subcontratistas nacionales.  

Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con las pequeñas y micro empresas. 

Las subcontrataciones no podrán superar el treinta (30%) por ciento del monto del contrato reajustado. 
 

Por la subcontratación, el contratista no pierde su responsabilidad respecto a la obligación de 
cumplimiento del contrato para con la Entidad Contratante, la que no asume responsabilidad principal ni 

solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su personal.  

 
El Contratista será el único responsable ante la Entidad por los actos u omisiones de sus subcontratistas y 

de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. Los pagos de obligaciones laborales 
(seguros, etc.) deben ser plenamente observados por los subcontratistas en los mismos términos que el 

contratista. Dichos pagos deben presentarse junto con las planillas para el pago correspondiente. 
 

12.3 Sustitución de subcontratistas: El Contratista podrá sustituir a los subcontratistas, por otros 

de igual calificación, con la autorización de la Entidad. 
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13.0 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

13.1 Protección a la Entidad: El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad y 

a sus representantes, respecto de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la 
contravención, asumiendo los costos de su defensa, de ser el caso, o falta de cumplimiento de leyes u 

ordenanzas por parte del Contratista o su personal.  
 

13.2 Discrepancias normativas: En caso de encontrar en los documentos contractuales 

discrepancias o contradicciones con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el 
Contratista informará de inmediato a la Fiscalización, a fin de resolver el problema. 

 
13.3 Avisos para evitar accidentes: El Contratista deberá colocar en sitios visibles todos los avisos 

y advertencias y construir las instalaciones y cerramientos provisionales requeridos por las normas 
vigentes, con la finalidad de evitar accidentes y para la debida protección del público, personal de la  

Fiscalización  y del Contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las 

instalaciones de servicios públicos. 
 

13.4 Sueldos, salarios y prestaciones sociales: Los sueldos y salarios se estipularán libremente, 
pero en ningún caso serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá 

derecho a ninguna compensación adicional en razón del mayor valor que pague a sus trabajadores. 

 
El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal puntualmente y sin otros 

descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contra-
tos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador y serán registrados en uno 

de los juzgados de trabajo de la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán los 
subcontratistas a su personal. 

 

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según 
las leyes, normas y reglamentos del IESS y el Código del Trabajo. 

 
Iguales obligaciones serán cumplidas por sus subcontratistas. 

 

13.5 Obligaciones implícitas: A más de las obligaciones ya establecidas, el Contratista está obligado 
a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser 

exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al 
mismo. 

 

13.6 Gastos no permitidos: El Contratista no hará gastos para propósitos del contrato a ser 
financiados con los recursos del préstamo en el territorio de un país no miembro del BID, es decir que 

para los materiales y bienes en la ejecución del contrato no podrán ser adquiridos  en países No 
miembros del BID 

  
14.0 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

 Son obligaciones de la Entidad, aparte de las establecidas en otras cláusulas de estas Condiciones 
Generales y del contrato y sus anexos, las siguientes: 

 
 (1) cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos del 

mismo, en forma ágil y oportuna; 

 
 (2) dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma 

oportuna; 
 

 (3) proporcionar al Contratista los planos, dibujos y diseños y demás documentos, así 
como los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de 

las obras; tales como estudios de impacto o fichas ambientales; 

 
 (4) realizar las gestiones que le corresponda efectuar, ante los distintos organismos 
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públicos, en forma ágil y oportuna; 
 

 (5) entregar oportunamente los terrenos previstos en el contrato, en condiciones que el 

Contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de 
cuenta de la Entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y 

otros conceptos similares; 
 

 (6) asignar las minas y canteras requeridas para la explotación de los materiales a ser 

utilizados en las obras, sin que el Contratista deba pagar cantidad alguna por regalías u 
otros conceptos; 

 
 (7) de ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso; y, 

 
 (8) designar, en forma oportuna y expresa al Administrador del contrato, quien actuará 

en su representación.  

 
15. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 
La máxima autoridad de la Entidad contratante  designará de manera expresa un administrador del 

contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados, 
revisará los plazos de ejecución del contrato y solicitará a la Autoridad la imposición de multas en caso de 

incumplimiento de plazos, además de la ejecución de las garantías cuando fuere del caso.  
 

El administrador del contrato velará porque la Fiscalización actúe de acuerdo a las especificaciones 
constantes en los pliegos o en el propio contrato de Fiscalización.  

 

16. RESPONSABILIDADES 
 

16.1 Responsabilidades: Los contratistas adjudicados serán responsables solidaria e indivisiblemente 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del plazo de 

duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos 

de determinar su experiencia y cumplimiento. 
 

Los contratistas o proveedores podrán demandar o recurrir contra el o los funcionarios o empleados por 
cuya acción u omisión, la entidad incumplió sus obligaciones contractuales. 

 

17. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
 

17.1 Procedencia de la recepción: La recepción provisional se realizará a petición del Contratista, 
cuando a su juicio se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique y solicite por escrito a la 

Entidad tal recepción.  
 

La recepción provisional se la hará, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la fecha en que la 

Entidad haya recibido la comunicación del Contratista. Dentro de este plazo la Entidad podrá negarse a 
realizar la recepción provisional, señalando por escrito al Contratista concretamente las razones que 

tuviese para su negativa.  
 

Cumplida la verificación a satisfacción de la Entidad,  la responsabilidad de la operación de las 

instalaciones y bienes será transferida a la Entidad con supervisión asistida del Contratista (hasta la 
recepción definitiva) y podrá procederse a la correspondiente recepción provisional. 

 
17.2 Recepción presunta: Si la Entidad no objetare la solicitud de recepción ni formulare 

observaciones al cumplimiento del contrato ni iniciase la recepción provisional dentro del plazo antes 
señalado, operará sin más trámite la recepción de pleno derecho, para lo cual el Contratista notificará por 

intermedio de un Juez Civil o un Notario Público.  

 
En todo caso la Entidad podrá presentar reclamos al Contratista, en el período que media entre la 
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recepción provisional, real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso. 
 

17.3 Observaciones a la obra: Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes 

incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales observaciones a 
fin de que sean subsanadas. Atendidas las observaciones, el Contratista notificará a la Fiscalización para 

que realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización 
considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega 

Recepción Provisional. 

 
17.4 Acta de recepción: El acta de recepción provisional contendrá los antecedentes, condiciones 

generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia 
de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados o 

pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. 
 

El acta será firmada de inmediato por el Contratista o su delegado y los miembros de la comisión 

designada por la máxima autoridad de la Entidad, conformada por el Administrador del Contrato y un 
técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución. La Fiscalización  intervendrá como 

observador y aportará con la información correspondiente.  
 

17.5 Recepciones parciales: Si se efectuaran recepciones provisionales parciales, en cada una de 

las subsecuentes a la primera deberá constar una cláusula de antecedentes, en la que se hará clara 
referencia a la fecha y alcance de las recepciones provisionales precedentes. La última recepción 

provisional parcial contendrá, en dicha cláusula, una referencia sumaria a todas las anteriores. 
 

18. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 
 

 18.1 Procedencia de la recepción: Transcurridos seis meses desde la fecha de suscripción del acta de 

recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiesen realizado varias de 
éstas, o de la recepción provisional presunta, el Contratista solicitará una nueva verificación de la obra 

ejecutada, a efectos de que se realice su recepción definitiva. 
La recepción se iniciará en el plazo de 10 días contados desde la recepción de la solicitud. 

 

 18.2 Defectos de construcción: Si en la inspección se encuentra algún defecto de construcción no 
advertido en la recepción provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, 

hasta que se subsane el problema a satisfacción de la Entidad y a costa del Contratista. Si el defecto 
fuere de menor importancia y a juicio de la Entidad puede ser subsanado dentro del proceso de recepción 

definitiva, se continuará con el mismo, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el 

problema. 
 18.3 Recepción presunta: Si la Entidad no objetare la solicitud de recepción definitiva ni formulare 

observaciones al cumplimiento del contrato ni iniciase la recepción definitiva dentro del plazo antes 
señalado, operará sin más trámite la recepción definitiva de pleno derecho, para lo cual el Contratista 

notificará por intermedio de un Juez Civil o un Notario Público.  
 

 18.4 Efectos de la recepción definitiva presunta: Operada la recepción definitiva presunta, la 

Entidad tendrá el término de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.  
 

 Si no lo hiciese, el Contratista podrá presentar su liquidación a la Entidad. Si no se suscribe el acta de la 
liquidación técnico-económica en un nuevo término de treinta días,  el procedimiento a seguir será el 

establecido en la subcláusula 22.1 “Compromiso para mediación”.  

 
 18.5 Acta de recepción: En cuanto al contenido y suscripción del acta de recepción definitiva, se 

observará lo estipulado en la subcláusula 17.4. 
 

 El acta será firmada dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción 
por el Contratista o su delegado y los miembros de la comisión designada por la máxima autoridad de la 

Entidad, conformada por el Administrador del Contrato y un técnico que no haya intervenido en el 

proceso de ejecución. La Fiscalización  intervendrá como observador y aportará con la información 
correspondiente.  
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 18.6 Responsabilidad del Contratista: El Contratista, no obstante la suscripción del acta de 

recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes al objeto del 

contrato, en los términos  del Art. 1937 de la Codificación del Código Civil, hasta por diez (10) años a 
partir de la fecha de recepción definitiva. 

 
 18.7 Liquidación del contrato:  En la liquidación económico contable del contrato se dejará 

constancia de lo ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el contratista, los pendientes de 

pago o los que deban deducírsele o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes 
correspondientes. Podrá también procederse a las compensaciones a que hubiere lugar. La liquidación 

final será parte del acta de recepción definitiva.  
 

 Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a la liquidación; vencido el plazo 
causarán intereses legales y los daños y perjuicios que justificare la parte afectada.  

 

19. FISCALIZACION 
 

La Fiscalización del contrato será la representante de la Entidad en la ejecución del contrato y ejecutará 
sus actividades contractuales bajo la supervisión del Administrador del Contrato de la Fiscalización y éste, 

a su vez,  en coordinación con el Administrador del contrato de Construcción. Sus facultades y 

responsabilidades se hallan determinadas en el Instructivo para Fiscalización, que consta como apéndice 
de estas Condiciones Generales del Contrato. 

 
20. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
20.1 Terminación del Contrato.- El contrato terminará: 

 

 1.   Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;  
 2.   Por mutuo acuerdo de las partes;  

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del 
mismo a pedido del contratista; 

4.  Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y, 

5.  Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine 
en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.  

 
Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, bajo su 

responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, 

sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con las Entidades Contratantes previstas 
en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y a comunicar a las Entidades 

Contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución. 
 

Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que la declare, 
la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Instituto Nacional de Contratación 

Pública, para que éstos, en el término de diez (10) días, informen si la persona jurídica cuya disolución se 

tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a dicha Ley o precise cuáles son ellos. 
 

Con la contestación del Instituto Nacional de Contratación Pública o vencido el antedicho término, se dará 
trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o empleados que 

incumplieron su deber de informar. 

 
De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o Entidades Contratantes, el 

Instituto Nacional de Contratación Pública informará sobre aquellos a la Entidad Contratante, a la 
autoridad a la que competa aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que en el 

proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses públicos. 
 

20.2  Terminación por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o 

económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses 
de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir 
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en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. 
 

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la 

Entidad Contratante o del contratista.  
 

Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista. 
 

Para la terminación por mutuo acuerdo, la Entidad requerirá la No Objeción del BID si el proceso está 

sujeto a revisión ex ante. 
 

20.3 Terminación Unilateral del Contrato.- La Entidad Contratante podrá declarar terminada 
anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 

 
1. Por incumplimiento del contratista;  

2. Por quiebra o insolvencia del contratista;  

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;  
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que 

medie fuerza mayor o caso fortuito;  
5. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la Ley; 

6. Si el Contratista no inicia los trabajos en un plazo de treinta días, contados desde la fecha en que 

debió hacerlo, de acuerdo con la estipulación contractual pertinente;  
7. Si abandona los trabajos o los suspende por más de sesenta días, sin que medie fuerza mayor o 

caso fortuito;  
8. Si secuencialmente, en 3 meses seguidos, se estableciese que el porcentaje de los trabajos 

ejecutados es menor al 70% de lo previsto hasta ese período;,  
9. Si el Contratista cediera total o parcialmente el contrato o si subcontratare alguna parte específica 

del trabajo sin autorización de la Entidad; y,  

10. Si el Contratista no cumpliera reiteradamente las disposiciones de la Fiscalización, especialmente 
relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria o materiales necesarios para la ejecución 

de la obra;  
11. Si el Contratista promueve sus reclamos a través de la vía diplomática, desconociendo la aplicación 

de la legislación ecuatoriana; 

12. Por haber incurrido en prácticas corruptivas;  
13. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato 

cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 

contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 

al contratista como incumplido.  
 

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en 
el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que 

constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a 
la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la 

liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; 

intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 

20.4 Notificación y Trámite.- Antes de proceder a la terminación unilateral, la Entidad Contratante 
notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo 

unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al 

cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. La notificación señalará 
específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo 

anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado 
unilateralmente el contrato. 

 
Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la 

Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la 

máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista.  
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La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos 
administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de 

amparo de parte del contratista.  

 
El contratista no podrá aducir que la Entidad Contratante está en mora del cumplimiento de sus 

obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que le fuere entregado en virtud del contrato no se 
encontrare totalmente amortizado.  

 

Sólo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la Entidad Contratante 
cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al contratista, y éste mantenga obligaciones 

económicas pendientes de pago.  
 

La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad Contratante a establecer 
el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable, a ejecutar las 

garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda, la garantía por el anticipo 

entregado, debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo el contratista el 
plazo término de diez (10) días para realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa 

el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco 
Central del Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago. 

 

La Entidad Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios, a 
que haya lugar.  

 
20.5 Notificación con  el incumplimiento.-  Declarada la terminación unilateral del contrato 

mediante resolución motivada, ésta se notificará al contratista.  
 

20.6  Terminación por Causas Imputables a la Entidad Contratante.- El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad Contratante: 
 

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días; 
 2. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la entidad                  

sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;  

3. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado 
defectos de ellos. En este caso, la Entidad Contratante iniciará las acciones legales que 

correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la 
contratación; y,  

4. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza 

mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de 
mutuo acuerdo el contrato.  

 
En ningún caso se considerará que la Entidad Contratante se halla en mora del pago, si el anticipo 

entregado no ha sido devengado en su totalidad. 
 

20.7 Liquidación final del contrato.- 

 
20.7.1 Procedencia y contenido de la liquidación: En todos los casos de terminación del contrato, 

se procederá a su liquidación. En la liquidación económico contable del contrato se dejará constancia de 
lo ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que 

deban deducírsele o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. 

Podrá también procederse a las compensaciones a que hubiere lugar. La liquidación final será parte del 
acta de recepción definitiva.  

 
Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a la liquidación; vencido el plazo 

causarán intereses legales y los daños y perjuicios que justificare la parte afectada.   
 

20.7.2 Discrepancia y Mediación: Si no hubiese acuerdo para efectuar la liquidación del contrato, las 

partes recurrirán al procedimiento de solución de controversias conforme se determina en la cláusula 22 
de esta Sección.  
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21. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR  

 

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor el imprevisto al que no es posible resistir, de acuerdo a 
como lo define el Código Civil Ecuatoriano. 

 
Al ocurrir un hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista dará inmediato aviso por 

escrito a la Entidad, dentro de los 10 días calendario siguientes al hecho, explicando las circunstancias y 

efectos del evento sobre el cumplimiento del contrato. Si el Contratista no comunica y justifica a la 
Entidad el acaecimiento del hecho dentro del plazo indicado, no se le reconocerá prórroga de plazo 

alguno. 
 

Si por dichas causas el Contratista estuviere imposibilitado de continuar los trabajos del contrato, podrá 
suspenderlos mientras dure el impedimento y procederá con toda diligencia que sea razonable para 

superar la imposibilidad en el menor tiempo. En este caso, los plazos del contrato se prorrogarán por un 

período igual al de la suspensión, mediante acuerdo suscrito entre las partes. Si un evento de esta 
naturaleza dura más de 45 días, desde la fecha del aviso escrito del Contratista, las partes podrán dar por 

terminado el contrato. En este caso la Entidad pagará al contratista los valores a que tenga derecho de 
acuerdo con el estado de los trabajos realizados y que sean aceptados por la Entidad. 

 

22.  CONDICIÓN RESOLUTORIA  
 

Toda  obligación  derivada de la suscripción del presente contrato  estará vigente por igual  tiempo que 
esté vigente el Contrato de Préstamo No. 1531/OC-EC, suscrito el 26 de octubre de 2004 entre el Banco 

Interamericano  de Desarrollo y la República del Ecuador. Se deja expresa constancia que en caso de no  
renovarse el préstamo antes citado, se extinguirán de inmediato las obligaciones  mencionadas en la 

presente cláusula, extinguiéndose además y en consecuencia, el derecho  a la reclamación de daños y 

perjuicios. 
 

23. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

23.1 Negociaciones directas: La Entidad y el Contratista harán todo lo posible para resolver 

las controversias que surjan en virtud del contrato o en relación con él, en forma amistosa, de 
buena fe, mediante negociaciones directas informales y agotando todas las instancias. 

 23.2 Mediación: De suscitarse divergencias o controversias: las partes podrán someterse al 
procedimiento arbitral en derecho y en el Ecuador, previo informe favorable de la cláusula 

compromisoria por parte del Procurador General del Estado. 

24. GASTOS E IMPUESTOS  

 
El Contratista será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, incluyendo derecho de 

timbres, derechos de licencias, que sean exigibles fuera o dentro del país del Contratante, incluyendo 
pero no limitando los pagos de:  

 
a) Tasas portuarias e impuestos arancelarios por importación de bienes a incorporarse en la obra, si 

el Contratante no tuviere exención de estos pagos, incluyendo internación temporal y definitiva 

de equipos de construcción. 
 

b) La aplicación de impuestos efectuará de conformidad con la legislación tributaria ecuatoriana 
vigente.  La información puede encontrarse en el sitio de Internet: http:// www.sri.gov.ec.   

 

La Entidad actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta de conformidad con lo establecido 
en la legislación tributaria y en las Resoluciones del Servicio de Rentas Interno vigentes  aplicables.  

  



 

 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
Bases Licitación Pública Nacional PMRC II – BID Nº 029-2010                                                         54 

 

 
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

APÉNDICE 

 
1. Estipulaciones Relativas a la Fiscalización.- 

 
1.1  Deberes de la Fiscalización: El objetivo principal de la Fiscalización es la vigilancia del fiel y 

estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se 

ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, reco-
mendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 

 
  La Fiscalización  debidamente designada, actúa a nombre y en representación de la Entidad en la 

ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las 
indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier 

omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El Contratista aceptará y 

colaborará con las tareas y el personal de la Fiscalización. 
 

  De las disposiciones emanadas por la Fiscalización, el Contratista podrá recurrir ante la autoridad 
inmediata superior de la Entidad, el Subsecretario de Gestión Marina y Costera, cuya decisión será 

definitiva en el nivel administrativo.  

 
1.2  Atribuciones de la Fiscalización: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos 

acordados y con los costos programados, a la Fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes 
funciones: 

 
 -  aprobar los programas y cronogramas actualizados, presentados por el Contratista y evaluar 

mensualmente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo; 

 
 -  sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas o soluciones técnicas 

y/o ambientales que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive 
aquellas referidas a métodos constructivos; 

 

 -  medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas 
de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios, si fuere del caso; 

 
 -  examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a 

través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad; 

 
 -  resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles 

constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; 
 

 -  preparar mensualmente los informes de Fiscalización para la Entidad, que contendrán por lo menos 
la siguiente información: estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos 

contractuales, económicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volúmenes 

acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del 
Contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas y 

ambientales de la zona del proyecto; cumplimiento del Contratista y recomendaciones al respecto; 
multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto; 

 

 -  calificar al personal técnico del Contratista y disponer justificadamente el reemplazo del personal 
que no satisfaga los requerimientos necesarios; 

 
 -  comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente según el 

cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso; 
 

 -  anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, 

instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el Contratista para el 
mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán 
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adicionalmente por oficio regular; 
 

 -  participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y 

cantidad de los trabajos ejecutados, el cumplimiento de las especificaciones ambientales y el plan 
de manejo ambiental, la legalidad y exactitud de los pagos realizados; 

 
 -  exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial. 

 

  Cuando la Fiscalización, durante la ejecución  de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, 
advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a corregir los defectos 

observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o 
defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la expiración de este plazo, o 

antes, si el Contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que 
el Contratista no ha cumplido con las órdenes dadas, se podrá ejecutar por cuenta del Contratista 

los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, lo cual no exime al Contratista de 

las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato. 
 

1.3 Suspensión de los Trabajos: La Fiscalización solicitará a la máxima autoridad de la Entidad, 
disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el 

período que considere necesario, en los siguientes casos: 

 
 (a)  si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para 

proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas; 
 

 (b)  por desorganización del Contratista, negligencia en la conducción de los trabajos o empleo de 
métodos o sistemas inadecuados; 

 

 (c)  cuando el Contratista no acate las órdenes impartidas por la Fiscalización; si no emplea personal y 
equipo en la cantidad y de la calidad requeridas, o se niega a despedir a personal inaceptable. 

  En caso de reiterado incumplimiento, la Entidad podrá dar por terminado unilateralmente el 
contrato. 

 

  Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o 
indemnizaciones al Contratista, ni a prórroga de plazo. 

 
  El Contratista podrá interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, 

debidamente comprobadas, por falta de pago de las planillas por más de 60 días a partir de la 

fecha de aprobación por parte de la Fiscalización o por falta de entrega oportuna del anticipo con-
tractual, o de planos, diseños, terrenos, etc., por parte de la Entidad. Las interrupciones por estos 

motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato. 
 

  Las suspensiones ordenadas sin causa justificada o motivadas en incumplimientos contractuales de 
la Entidad, generan la obligación de ésta a reconocer al Contratista los costos horarios del personal 

y del equipo que permanezca sin realizar labores, por el tiempo que ellas duren. 
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SECCIÓN 4 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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CAPÍTULO 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

 
Definición 

Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, a base de las indicaciones de los planos 
respectivos, como paso previo a la construcción. 

 

Descripción 
Deben ser realizados con aparatos de precisión; Estaciones Totales, teodolitos, niveles, cintas métricas 

y por personal técnico capacitado y experimentado. 
 

Se colocarán mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente 
y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra, no menor de dos hitos en estaciones de 

bombeo, lagunas de oxidación y obras que ocupen un área considerable de terreno. Se medirá en 

kilómetros, con dos decimales. 
 

Unidad de medida : ……………..m2 
 

DESBROCE, LIMPIEZA Y DESALOJO DE VEGETACIÓN 

 
Descripción 

Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada. En las 
zonas indicadas en los planos o por el Fiscalizador, se eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, 

cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetación; además de tocones y hojarascas. También se 
incluyen en este rubro la remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la profundidad indicada en los 

planos o por el Fiscalizador así como la disposición, en forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el 

material proveniente de la operación de desbroce, desbosque y limpieza. 
  

Estos trabajos incluirán todas las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la zona del camino y 
las afueras de la misma, que estén señaladas en los planos o por el Fiscalizador, como fuentes 

designadas u opcionales de materiales de construcción. 

 
Además comprenderán la remoción de obstáculos misceláneos, en caso de no estar 

incluidos en el contrato los rubros anotados en los planos. 
 

Este trabajo contemplará también la conservación, evitando todo daño o deformación de la 

vegetación, plantaciones y objetos destinados a conservarse. 
 

Procedimientos de trabajo 
 El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarán por medios eficaces, manuales y mecánicos. 

Incluyendo la zocola, tala, repique y cualquier otro procedimiento que de resultados que el 
Fiscalizador considere satisfactorios. Por lo general, se efectuará dentro de los límites de construcción 

y hasta 10 metros por fuera de estructuras en las líneas exteriores de taludes. En todo caso, se 

pagará al contratista solamente por los trabajos efectuados dentro de los límites de Desbroce, 
Desbosque y Limpieza señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador. 

 
Cuando en el contrato se prevea la conservación y colocación en áreas de siembra, de la capa de 

tierra vegetal, este material será almacenado en sitios aprobados por el Fiscalizador, hasta su 

incorporación a la obra nueva, y todo el trabajo de transporte, almacenamiento y colocación será 
pagado de acuerdo a lo estipulado en estas Especificaciones. En las zonas de excavaciones o de 

terraplenes de altura inferior a 2m. deberán removerse y desecharse todos los troncos, tocones, 
raíces, vegetación en general y material calificado por el Fiscalizador como inadecuado, y si se lo 

exige, remover y almacenar para su uso posterior la capa de tierra vegetal superficial. 
  

En las zonas que deben cubrirse por terraplenes de altura superior a 2 m, la tala de árboles se podrá 

realizar de modo que el corte se haga a una altura no mayor a 20 cm. sobre la superficie del terreno 
natural; los arbustos y maleza se eliminarán por completo y el césped se deberá cortar al ras, los 
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árboles deberán ser removidos por completo en los lugares donde esté prevista la construcción de 
estructuras o subdrenes, pilotes, excavación en forma escalonada para terraplenado, remoción de 

capa de tierra vegetal o la remoción de material inadecuado. 

 
En las zonas que deban ser cubiertas por terraplenes y en que haya que eliminar la capa vegetal, 

material inadecuado, tocones o raíces, se emparejará y compactará la superficie resultante luego de 
eliminar tales materiales. El relleno y la compactación se efectuarán de acuerdo con lo estipulado. 

 

El destronque de zonas para cunetas, rectificaciones de canales o cauces, se efectuará hasta obtener, 
la profundidad necesaria para ejecutar la excavación correspondiente a estas superficies. 

 
En las áreas fuera de los límites de construcción y dentro de los límites señalados para el Desbroce, 

Desbosque y Limpieza, los troncos se cortarán en lo posible, al ras del terreno natural; pero en ningún 
caso se los dejará de una altura mayor de 30cm. No se requerirá en estas áreas la remoción de 

arbustos ni de otra vegetación que no sea árboles. Todos estos trabajos deberán realizarse en forma 

tal que no afecten la vegetación, construcciones, edificaciones, servicios públicos, etc., que se 
encuentren en las áreas laterales colindantes. No podrá iniciarse el movimiento de tierras en ningún 

tramo del proyecto mientras las operaciones de Desbroce, Desbosque y Limpieza de las áreas 
señaladas en dicho tramo no hayan sido totalmente concluidas, en forma satisfactoria al Fiscalizador y 

de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. 

 
Disposición de materiales removidos 

Todos los materiales no aprovechables provenientes del Desbroce, Desbosque y Limpieza, serán 
retirados y depositados en los sitios indicados en los planos o escogidos por el Contratista, con la 

aprobación del Fiscalizador. No se permitirá el depósito de residuos ni escombros en áreas dentro del 
derecho de vía, donde sería visible desde el camino terminado, a menos que se los entierre o coloque 

de tal manera que no altere el paisaje. Tampoco se permitirá que se queme los materiales removidos. 

 
Cualquier material cuya recuperación esté prevista u ordenada por el Fiscalizador será almacenado 

para uso posterior, de acuerdo a las estipulaciones del contrato y las instrucciones del Fiscalizador. 
 

Cualquier madera aprovechable que se encuentre dentro de los límites señalados para el Desbroce, 

Desbosque y Limpieza, será de propiedad de la obra y para su uso en ella, y cualquier excedente se 
almacenará. 

 
Medición 

La cantidad a pagarse por el Desbroce, Desbosque y Limpieza será el área en hectáreas, medida en la 

obra, en su proyección horizontal de trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados, incluyendo las 
zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la zona del camino y las fuentes de trabajo 

aprovechadas fuera de dicha zona, que estén señaladas en los planos como fuentes designadas u 
opcionales al Contratista. 

 
Pago 

La cantidad establecida en la forma indicada anteriormente se pagará al precio unitario contractual 

para el rubro abajo designado y que conste en el contrato. 
 

Este precio y pago constituirá la compensación total por la eliminación, retiro, desecho y transporte de 
todos los materiales provenientes del Desbroce, Desbosque y Limpieza, así como por toda la mano de 

obra, equipo herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos 

descritos en esta Sección, incluyendo la remoción y disposición de obstáculos misceláneos, cuando no 
haya en el contrato los rubros de pago para tales trabajos. 

 
Cuando en el contrato no se incluya el rubro de Desbroce, Desbosque y Limpieza, se considerará que 

todos estos trabajos que sean requeridos serán pagados por los precios contractuales para la 
excavación y relleno. 

 

Rubro de Pago y Designación Desbroce, Desbosque y Limpieza 
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Unidad de Medición…………..m3  
 

EXCAVACIÓN Y DESALOJO A MÁQUINA 

 
Definición 

Se entiende por excavación a máquina en tierra, el remover y quitar la tierra con máquina para 
conformar taludes. 

 

Descripción 
Se entenderá por suelo normal (tierra), cuando se encuentre materiales que pueden ser aflojados por 

los métodos ordinarios, con presencia de fragmentos rocosos, cuya dimensión máxima no supere los 5 
cm., y el 40% del volumen de excavación. El último material que se va excavar será removido 

manualmente, profundidad 0.05 m. Se medirá en metros cúbicos con dos decimales. 
 

Unidad de medición :………….m3 

 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

 
Descripción 

Se define como relleno la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación o de 

préstamos para rellenos de traslados de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no 
permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de 

terraplenes. 
 

Los rellenos serán colocados en las zonas mostradas en los Planos o establecidos por la Fiscalización, 
la cual deberá aprobar el tipo de material a emplear y su procedimiento de colocación. 

 

El material de rellenos no contendrá piedras de tamaño superior a diez centímetros y no podrá 
colocarse contra muros o estructuras delgadas en tanto el hormigón de estas no haya alcanzado la 

suficiente resistencia para que su estabilidad esté garantizada. 
 

Materiales 

Los materiales a utilizar en los rellenos podrán ser, según los casos compactados o no y de material 
permeable e impermeable. Para rellenos no compactados con productos procedentes de la 

excavación, el Contratista deberá tener en cuenta la alta erosionabilidad de los limos y estos deberán 
quedar, por tanto protegidos mediante una capa de lutitas de treinta (30) centímetros de espesor al 

menos. 

 
Compactación 

 Cuando se exija compactación de los rellenos, este deberá hacer se de acuerdo con las 
especificaciones que se dan para compactación de terraplenes. Los medios a emplear para la 

compactación estarán, sin embargo, limitados por las posibilidades de su uso en las zonas confinadas 
y por la condición de que no produzcan sobrecargas sobre la estructura que pongan en peligro su 

estabilidad. La compactación de los rellenos se hará en tongadas horizontales cuyo espesor será 

reducido hasta el mínimo compatible con los medios de compactación utilizados y con la densidad que 
deban ser obtenidas de acuerdo con el material que se coloque.  

 
Cuando el espesor de las tongadas deba disminuirse, el tamaño máximo de las piedras no será 

superior a los 2/3 del espesor de la tongada una vez compactada. 

 
Medida y pago 

La medida de los rellenos se hará en metros cúbicos. El abono se hará mediante la utilización del 
precio indicado en la lista de precios unitarios. El precio incluye la colocación y compactación, en su 

caso, de los rellenos y el transporte cuando este es menor de la longitud establecida como límite de 
transporte. Para rellenos no compactados con productos procedentes de la excavación, el transporte 

estará incluido en cualquier caso. En caso de rellenos con material de préstamo al precio del relleno se 

incluirá la obtención del metro cúbico excavado en préstamo. 
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Materiales para Rellenos en Suelo 
 Los materiales a emplear para rellenos en suelo serán suelos o materiales que se obtendrán de las 

excavaciones realizadas en la obra, si se cumplen las condiciones que más adelante se detallan, o de 

los préstamos que se autoricen por la Fiscalización. 
 

Atendiendo a su utilización en rellenos en suelo, los suelos se clasificarán en los siguientes tipos: 
 

Suelo Adecuado.- El 90% en peso de los elementos tiene dimensiones inferiores a diez centímetros 

(10 cm); la dimensión máxima de los elementos presentes será tal que no afecte la buena 
compactación de las capas. 

 
 

Deberá cumplir: 
a) L.L. (límite líquido) < 50 
b) I.P. < 20 

  
Su capacidad portante corresponde a un ÍNDICE C.B.R. (California Bearing Ratio) mayor de cinco (5), 

y el hinchamiento medido en dicho ensayo será inferior al dos por ciento (2%). 
 

La máxima densidad obtenida en el ensayo normal de compactación Proctor será superior a 1,6 

kg/dm3. El contenido en materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%) en peso. El contenido 
en yeso será inferior al uno por ciento (1%) en peso. 

 
Suelo Tolerable 

 
Los suelos tolerables serán el producto de excavación de arcillas, arenas arcillosas, arcillas con arena, 

o, en general, materiales que a juicio del Ingeniero Fiscalizador puedan ser incorporados en el cuerpo 

de rellenos en suelo, siempre que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

 No contenga más de un treinta y cinco por ciento (35%) en peso, de elementos cuyo tamaño 

excede de diez centímetros (10 cm), siempre que tal porcentaje y la dimensión máxima de los 
elementos no afecten la buena compactación de las capas. 

 L.L. < 50, o bien, 

 L.L.<60; IP>(0,6L.L.-12) y, además lP<35 

 

Su capacidad portante corresponde a un índice C.B.R. mayor que 3, y el hinchamiento en dicho 
ensayo será inferior al dos por ciento (2%). Su contenido en materia orgánica será inferior al dos por 

ciento (2%), en peso. El contenido en yeso será inferior al uno por ciento (1%) en peso. La máxima 
densidad obtenida en el ensayo normal de compactación será superior a 1,5 kg/dm3. 

 
Suelo Parcialmente Tolerable 

 

Es el producto de excavación que corresponde a arcillas, arenas arcillosas, arcillas con arenas, o en 
general, materiales que a juicio del Ingeniero Fiscalizador puedan ser incorporados en el cuerpo del 

terraplén con la condición de que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

a) L.L.< 60, o bien 

 
b) L.L.< 70, I.P. > (0,6 L.L.-12) y además, IP < 40 

 
Su capacidad portante corresponderá a un índice C.B.R. comprendido entre 1,5 y 3. 

Su contenido en materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%) en peso. 

Su contenido de yeso será superior al uno por ciento (1%), en peso. 
La máxima densidad obtenida en el ensayo normal de compactación será superior a 1,3 kg/dm3. 
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Suelo Inadecuado 
 

Es el que tiene alto contenido en materia orgánica descompuesta, estiércol, raíces, terreno vegetal, o 

cualquier otra materia similar. Se clasificará así el de contenido en materia orgánica superior al cuatro 
por ciento (4%) en peso y el que presente un índice C.B.R. menor de uno (1) o que su hinchamiento, 

determinado durante el ensayo C.B.R. sea mayor del cinco por ciento (5%). El suelo inadecuado no se 
empleará en ningún caso, salvo orden expresa y escrita del Ingeniero Fiscalizador. Los suelos 

adecuados, en primer lugar, y los tolerables, si no hubiera los adecuados, se emplearán en las 

coronaciones, dependiendo su espesor de la calidad y valor soporte del material con que se ha 
construido el cuerpo del terraplén, en las zonas que vayan a estar sometidas a fuertes cargas o 

variaciones de humedad y en cimientos y núcleos, si fuera necesario. 
 

Para determinar la calidad de los materiales, el Ingeniero Fiscalizador realizará los ensayos siguientes, 
por lo menos cada mil metros cúbicos o fracción de tierras que se empleen. 

 

Un ensayo Proctor normal. 
Un ensayo de contenido de humedad. 

Un ensayo granulométrico. 
Un ensayo de límites de Atterberg. 

 

Además, cada 3.000 m3 de material empleado deberán hacerse ensayos del contenido en materia 
orgánica y yeso. 

 
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO 

 
Descripción 

Este trabajo consistirá en la excavación en cualquier tipo de terreno y cualquier condición de trabajo 

necesario para la construcción de cimentaciones de puentes y otras estructuras, además de la 
excavación de zanjas para la instalación de alcantarillas, tuberías y otras obras de arte. También 

incluirá cualquier otra excavación designada como excavación estructural; así como el control y 
evacuación de agua, construcción y remoción de tablestacas, apuntalamiento, arriostra miento, 

ataguías y otras instalaciones necesarias pura la debida ejecución del trabajo. Todas las excavaciones 

se harán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas señaladas en los planos o por el 
Fiscalizador. 

 
El relleno para estructuras consistirá en el suministro, colocación y compactación del material 

seleccionado para el relleno alrededor de las estructuras, de acuerdo a los límites y niveles señalados 

en los planos o lijados por el Fiscalizador. También comprenderá el suministro, colocación y 
compactación del material seleccionado de relleno, en sustitución de los materiales inadecuados que 

se puedan encontrar al realizar la excavación para cimentar las obras de arte. El material excavado 
que el Fiscalizador considere no adecuado para el uso como relleno para estructuras se empleará en 

los terraplenes o, de ser considerado que tampoco es adecuado para tal uso, se lo desechará de 
acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador. No se efectuará ningún pago adicional por la disposición 

de este material. 

 
Procedimiento de trabajo 

 
Antes de ejecutar la excavación para las estructuras, deberán realizarse, en el área fijada, las 

operaciones necesarias de limpieza. 

 
El Contratista notificará al Fiscalizador, con suficiente anticipación, el comienzo de cualquier 

excavación, a fin de que se puedan tomar todos los datos del terreno natural necesarios para 
determinar las cantidades de obra realizada. 

 
Será responsabilidad del Contratista proveer, a su costo, cualquier apuntalamiento, arriostra miento y 

otros dispositivos para apoyar los taludes de excavación necesarios para poder construir con 

seguridad las cimentaciones y otras obras de arte especificadas. No se medirá para su pago ninguna 
excavación adicional que el Contratista efectúe solamente para acomodar tales dispositivos de apoyo. 
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Después de terminar cada excavación, de acuerdo a las indicaciones de los planos y del Fiscalizador, 

el Contratista deberá informar de inmediato al Fiscalizador y no podrá iniciar la construcción de 

cimentaciones, alcantarillas y otras obras de arte hasta que el Fiscalizador haya aprobado la 
profundidad de la excavación y la clase de material de la cimentación. El terreno natural adyacente a 

las obras no se alterará sin autorización del Fiscalizador. 
 

Relleno de estructuras 

 
Luego de terminada la estructura, la zanja deberá llenarse por capas con material de relleno no 

permeable. El material seleccionado tendrá un índice plástico menor a 6 y cumplirá, en cuanto a su 
granulometría, las exigencias de la Tabla. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
El material de relleno se colocará a ambos lados y a lo largo de las estructuras en capas horizontales 

de espesor no mayor a 20 cm. Cada una de estas capas será humedecida u oreada para alcanzar el 

contenido óptimo de humedad y luego compactada con apisonadores mecánicos aprobados hasta que 
se logre la densidad requerida. No se permitirá la compactación mediante inundación o chorros de 

agua. 
 

No deberá depositarse el material de relleno contra los estribos o muros de sostenimiento, las paredes 

de alcantarillas de cajón y otras estructuras de hormigón, hasta que el hormigón haya desarrollado 
una resistencia de al menos 200 kilogramos por centímetro cuadrado en compresión tal, como 

determinen las pruebas de muestras curadas bajo condiciones similares a la prevaleciente en el sitio y 
ensayadas de acuerdo a las normas pertinentes. Se deberá tener especial cuidado en efectuar el 

rellenado de tal manera que evite la acuñadura del material contra la estructura. 

 
El material de relleno permeable, por lo general, se utiliza para rellenar la parte posterior contigua a 

los estribos de puentes, los muros de ala o de defensa y los muros de sostenimiento, de acuerdo a lo 
indicado en los planos. El material permeable consistirá de grava o piedra triturada, arena natural, o 

de trituración o una combinación adecuada de éstas, que deberá componerse de acuerdo a los, 
requerimientos de la Tabla, para granulometría: 

 

Tamaño del Tamiz Porcentaje que pasa 
 

N° 2” (50.0 mm.) 

 

100 

 

N°50 (0.30 mm.) 

 

0 – 100 

 

N°100 (0.15 mm.) 

 

0 - 8 

 

N°200 (0.075 mm.) 

 

0 - 4 

 

 

Tamaño del Tamiz Porcentaje que pasa 

 

N° 3” (75.0 mm.) 

 

100 

 

N°4 (4.75 mm.) 
 

35- 100 
 

N°30 (0.60 mm.) 

 

25 - 100 
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En caso de que el material proveniente de la excavación no sea satisfactorio para el relleno de 
estructuras, el Contratista lo desechará, conforme indique el Fiscalizador y suministrará por su cuenta 

y costo un material adecuado, que cuente con la aprobación del Fiscalizador. 

 
Medición 

 
Las cantidades a pagarse por excavación y relleno para estructuras, serán los metros cúbicos medidos 

en la obra de material efectivamente excavado, de conformidad con lo señalado en los planos u 

ordenado por el Fiscalizador; pero, en ningún caso, se podrá incluir en las mediciones para el pago 
cualquiera de los volúmenes indicados a continuación: 

 
a) El volumen incluido dentro de los límites establecidos para la excavación de plataformas, cunetas, 

rectificación de cauces, etc., para lo cual se prevé el pago bajo otro rubro del contrato. 
 

b) El volumen de cualquier material re manipulado, excepto cuando por indicaciones de del 

Fiscalizador debe efectuarse una excavación en un terraplén construido. 
 

c) El volumen de cualquier excavación efectuada sin la autorización previa del Fiscalizador. 
 

d) El volumen de cualquier material que cae dentro de la unja excavada desde fuera 

de los límites establecidos para el pago. 
 

El límite superior para la medición de la excavación para estructuras será la cola de la subrasante o la 
superficie del terreno natural, como existía antes del comienzo de la operación de construcción, 

siempre que la cota de la subrasante sea superior al terreno natural. 
 

Cuando el Fiscalizador ordene la profundización de la excavación para una estructura más allá del 

límite señalado en los planos, tal excavación, hasta una profundidad adicional de 1.5m., se pagará al 
precio contractual, de excavación y relleno para estructuras. La excavación a una mayor profundidad, 

si fuera ordenada por el Fiscalizador, será pagada como trabajo adicional. El volumen de relleno de 
cimentaciones a pagarse será el número de metros cúbicos, medidos en la posición final del material 

de relleno para estructuras, realmente suministrado y colocado debajo de la cola establecida para el 

lecho de la cimentación de una estructura o alcantarilla, para conseguir una cimentación aceptable. El 
volumen de material de relleno permeable a pagarse será el número de m3, medidos en la obra de 

este material suministrado y debidamente colocado, de acuerdo a lo indicado en los planos o señalado 
por el Fiscalizador. De no estar incluido este rubro en el contrato, el pago por este trabajo, si fuese 

exigido, será considerado como incluido en el pago por los rubros de excavación y relleno para 

estructuras. 
 

Pago 
 

Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagará a los precios 
contractuales para cada uno de los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 

 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación y relleno para estructuras, 
el control y evacuación de agua, así como por la construcción y remoción de ataguías, si fueren 

requeridas y toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, operaciones conexas, necesarias 
para la ejecución de los trabajos. 

 

Unidad de Medición…………Metro cubico (m3) 
 
MURO DE GAVIÓN 
 

Las siguientes especificaciones técnicas, establecen los términos en que será ejecutada la obra, 
debiéndose observar en los casos que fuera necesario a lo establecido por el Manual de 

Especificaciones Generales del MOP. 
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De los materiales 
 

Todos los materiales a emplearse en obra, serán extraídos de canteras previamente calificadas por la 

Fiscalización, deberán ser sólidos, resistentes y durables exentos de resquebrajamiento o rajaduras u 
otros defectos que perjudiquen su resistencia; están libres de material vegetal, tierra u otros 

materiales objetables. 
 

La piedra deberá tener un porcentaje de desgaste a la abrasión no mayor de 50 a 500 revoluciones 

(AASHO T 96). 
Su durabilidad al sulfato de sodio en cinco variaciones no deberá experimentar una 

pérdida de peso mayor al 12 % (AASHO T 104). 
 

Del abastecimiento 
 

La selección de la mina se realizará mediante pruebas geofísicas, mecánicas y químicas para 

garantizar el volumen y calidad de los materiales a emplearse en obra. 
 

- La explotación se realizará por medio de explosivos y su evacuación por medio de 
topadoras mecánicas. 

 

- La selección del material del núcleo será realizada mediante cribado o en forma 
manual. 

  
- La selección del material de la capa secundaria y de la armadura será realizada por 

medios mecánicos. 
 

- Para garantizar el regular abastecimiento de material al sitio de obra, antes de comenzar la etapa de 

transporte y colocación, se deberá contar o disponer de un almacenamiento previo no inferior al 40 % 
del volumen de materiales a emplearse. 

 
De colocación del material y mantenimiento o de obra 

 

La colocación del material en el lugar de la obra puede ser realizada mediante el transporte del 
material en volquetes y luego depositado en el sitio mediante medios mecánicos; o mediante el volteo 

directo de los camiones que transporten el material utilizando una calzada de acceso. 
 

El método constructivo a seguir consistirá primeramente a colocar el material de núcleo hasta la 

rasante de diseño, luego a continuación el material de la capa secundaria y finalmente se rematará el 
material de armadura. 

 
Periódicamente se realizará nivelaciones para establecer una curva de asentamiento fenómeno propio 

de éste tipo de estructura, en los casos necesarios se procederá a relleno complementario cuando 
fuere necesario. 

 

Gaviones 
 

Se define como fabrica de gaviones la constituida por dichos elementos, convenientemente colocados 
y enlazados para constituir una obra de defensa. 

 

Materiales 
 

Gaviones Metálicos 
 

Se definen como gaviones metálicos las cajas de tela metálica, hecha de alambre de hierro 
galvanizado, que se rellenará de piedra o grava. Los gaviones metálicos estarán formados por un 

enrejado metálico de triple torsión, construido con alambre galvanizado de diámetro superior a dos 

milímetros (2 mm). El diámetro del alambre aumentará con la dimensión de la malla. 
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Los gaviones serán de forma paralelepipédica y tendrán las dimensiones fijada en los planos o, en su 
defecto, las que en cada tajo indique el Fiscalizador. En todo caso, una vez montados y rellenos 

tendrán una forma regular, sin alabeos ni deformaciones, tanto si se trata de gaviones 

paralelepipédicos como cilíndricos. El tamaño máximo de la malla será de ocho por diez centímetros 
(8x10cm); no obstante, el Fiscalizador podrá modificar estas dimensiones si lo juzga conveniente a la 

vista del tamaño de la piedra a emplear, o de acuerdo a los productos normalizados fabricados en el 
Ecuador. Para atar y atirantar se utilizará alambre galvanizado de dos milímetros (2 mm) de espesor 

como mínimo. 

 
Piedra para Relleno de Gaviones 

 
Las piedras para gaviones tendrán las mismas características que las de "Enrocado a volteo", salvo lo 

que se indica a continuación. Las piedras para rellenar gaviones deberán tener forma irregular y su 
dimensión mínima será superior a diez centímetros (10 cm), mientras que su tamaño máximo será 

inferior a treinta centímetros (30 cm). 

  
El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, determinado según la Norma INEN 

861, será inferior a cincuenta (50). Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento 
(2%) en peso. La fuente calificada de piedra para gaviones deberá ser definida por el Ingeniero 

Fiscalizador con anterioridad al periodo en el cual se necesita el material en el trabajo. 

 
Ejecución 

 
Los gaviones se extenderán, antes de rellenarlos, sujetando los vértices de su base con barras de 

hierro, estacas u otros medio adecuados. Se montarán cosiendo sus aristas con alambre galvanizado 
de al menos dos milímetros (2 mm) de diámetro; y se atarán igualmente con alambre galvanizado a 

los ya colocados. 

 
En los gaviones de grandes dimensiones se sujetarán, si resulta necesario, sus caras mayores por 

medio de un entablonado, para evitar deformaciones durante el relleno. A este fin se dispondrán 
también tirantes de alambre galvanizado, igual que el empleado en ligar las aristas, que unan 

convenientemente las distintas caras del gavión. En el relleno se procurará colocar las piedras de 

mayor tamaño en los paramentos del gavión de modo que quede el menor número posible de huecos; 
tomando las precauciones señaladas anteriormente y, en general, todas las que, a juicio del 

Fiscalizador sean necesarias para evitar deformaciones. 
 

Una vez efectuado el relleno, se cerrará el gavión, cosiendo la tapa con alambre del empleado en 

ligaduras. 
 

Medición y Pago 
 

La fábrica de gaviones realizada de acuerdo con las condiciones aquí especificadas se medirán por 
metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra y medidos en el terreno, y se abonarán al precio 

correspondiente de la Tabla de Cantidades y Precios. El precio excluye el costo de excavación de la 

materia prima usada como relleno en el gavión. 
 

GEOTEXTIL 2000 NT 
 

Será un geotextil no tejido, permeable capaz de funcionar como filtro sin que se produzca la 

contaminación del enrocado por los agregados del terraplén. Impedirá también que el agua al 
infiltrarse arrastre el suelo o terraplén. 

 
Deberá ser imputrescible y resistente al moho, insectos y raíces, así como a los ácidos y álcalis 

naturales, propios del terreno. 
 

La dimensión de los poros del material filtrante, será tal que: 

P85 < D85 
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Siendo: 
P85: Tamaño de poro mayor que el ochenta y cinco (85) por ciento de los poros del 

filtro. 

D85: Tamaño del tamiz que retiene el ochenta y cinco (85) por ciento del suelo a 
proteger. 

 
Ejecución del trabajo 

 

Geotextiles no tejidos 
 

Para la instalación del geotextil se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
  

- El piso donde se coloque el filtro deberá estar perfectamente liso y continuo sin montículos ni 
huecos, de tal manera que el geotextil quede completamente ajustado al terreno. 

 

- Con el fin de aminorar el efecto de colmatación del filtro, las paredes no deben tener oquedades y el 
geotextil deberá quedar totalmente en contacto con el terreno. 

 
- La secuencia constructiva de los filtros se indica a continuación: 

 

1. Excavación de la trinchera. 
2. Colocación del geotextil no tejido. 

3. Adición de material granular por capas con e máx.=150 mm y densificación de cada capa por 
medio de compactación. 

4. Doblado superior del geotextil con un traslapo mínimo de 300 mm (100 mm si es cosido a máquina, 
según normas muy estrictas). 

5. Colocación y compactación del lleno. No debe dejarse el geotextil expuesto al sol, al agua o a la 

circulación. 
 

Medida 
 

La medida para el pago de los geotextiles no tejidos será el área en metros cuadrados (m2), con 

aproximación al décimo de metro cuadrado, instalados y aprobados por el Interventor, sin tener en 
cuenta los traslapos para lo cual el contratista deberá incluirlo en su análisis de precios unitarios. 

 
Pago 

 

El pago del geotextil no tejido se hará en m2, al precio unitario establecido en el contrato para el 
ítem: "Geotextil 2000 NT”. Dicho precio cubrirá los costos de adquisición, transporte e instalación, y 

todos los demás costos en que incurra el Contratista para colocarlos en la forma indicada en los 
planos y de acuerdo con estas especificaciones. 

 
Geotextil NT-2000 

 

Se utilizarán geotextiles compuestos por filamentos de polímeros sintéticos, no tejidos, punzonados 
por agujas, dispuestos de manera uniforme. Deberán tener capacidad para dejar pasar el agua, pero 

no partículas finas de suelo, y presentarán los siguientes requerimientos de propiedades mecánicas, 
hidráulicas y de filtración. Requerimientos de propiedades mecánicas. Las propiedades de resistencia 

de los geotextiles dependen de los requerimientos de supervivencia y de las condiciones y 

procedimientos de instalación. Las propiedades corresponden a condiciones normales de instalación. 
 

ENCACHADO 
 

Descripción 
Este trabajo consistirá en el revestimiento superficial de taludes, canales y obras similares, mediante 

mortero colocado a mano o con bomba hidráulica de acuerdo con las presentes especificaciones, los 

planos y lo ordenado por el Fiscalizador. 
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Materiales 
El mortero a colocarse, satisfacerá los requerimientos exigidos (f´c 180 kg/cm2). 

 

Procedimientos de trabajo 
 

Una vez definido en el plano, donde se va a realizar el encachado que tendrá un espesor de 0.20 m, 
se procederá a la fundición de viguetas de hormigón de (5x0.40x0.25), que servirán como 

confinamiento a la colocación de la piedra basáltica, de modo que esta cubra el 40% del área total y 

el 60% restante servirá para rellenar juntas y asentar la piedra, en forma de trebolillo se colocaran 
mechinales de 3” de diámetro que permitirán desalojar el agua de infiltración, se debe procurar que la 

parte plana de la piedra quede formando la superficie del encachado, se ejecutarán según lo indicado 
en los planos y de acuerdo con las presentes especificaciones. 

 
Preparación de la superficie a revestirse 

 

Cuando el mortero colocado sea utilizado sobre un talud de corte o de terraplén, el área por cubrirse 
se limpiará, recortará y acabará en las alineaciones, pendientes y dimensiones indicadas en los planos 

y las fijadas por el Fiscalizador. El área deberá ser compactada por lo menos al 85% del Proctor 
Estándar y ligeramente humedecida para recibir el revestimiento. Cuando se indique en los planos la 

forma del revestimiento se utilizarán tiras de madera para juntas, las mismas que serán apuntaladas o 

arriostradas en la parte posterior o formando paneles. Para la determinación del espesor se usarán 
alambres o hierros que serán hincados previamente en el terreno y servirán a su vez para determinar 

las pendientes y superficies de acabado. 
 

Colocación del mortero 
 

La superficie en la cual el mortero va a ser colocado manualmente no estará mojada, pero si lo 

suficientemente húmeda para permitir la absorción y adherencia. 
 

El manejo de la maquinaria será de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Todo material que ha 
permanecido mezclado por un tiempo mayor de 45 minutos y no ha sido utilizado, se rechazará a 

menos que el Fiscalizador lo indique de otra manera. 

 
Acabado 

 
Una vez que el mortero ha sido colocado lo más cerca posible del espesor requerido, la superficie será 

chequeada por una plantilla. Cualquier punto bajo o depresión que se encuentre, deberá rellenarse 

hasta el nivel adecuado con una cantidad adicional de mortero, de tal manera que la superficie 
terminada sea razonablemente lisa y uniforme de acuerdo al tipo de trabajo que se está realizando. 

 
Curado 

 
El mortero colocado manualmente será curado. 

 

Medición y Pago 
 

Medición 
La cantidad a pagarse por impermeabilización o por el mortero colocado manualmente será el número 

de metros cúbicos de la zona tratada y aceptada, o del volumen cubicado realmente revestido y 

aceptada, medido en la obra, a lo largo del talud del área por cubrirse. 
 

Manualmente, se medirá de acuerdo a lo indicado en los planos. Se considerará incluido en el rubro 
de mortero colocado manualmente toda compensación por la construcción de juntas y drenes que 

sean requeridos para este trabajo y no se medirán por separado tales rubros de trabajo.El pago se 
realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato 

 

BARANDA DE MADERA MORAL 
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Definición de la madera 

El moral es un árbol de madera muy dura y resistente a los cambios de humedad, de excelentes 

cualidades, que actualmente en el Ecuador está considerado como una especie de aprovechamiento 

condicionado, “por ser un árbol cuya abundancia es relativamente baja y que no se regenera 
fácilmente” según el estudio sobre el Estado Actual del Manejo Forestal en Ecuador, realizado por la 

FAO. 
 

El Moral comparado con la Teca otra madera de buena resistencia, pesa 42 % más, es 138% más 

dura y 47% más fuerte. Es una madera resistente al ataque de termitas y está clasificada como una 
de las mejores maderas en el mercado internacional. 

Ejecución 

Se ejecutara según lo estipulado en el plano de detalle, en las zonas y las áreas que deban proteger 

según lo indicado en el plano de implantación general, la fiscalización comprobara que la madera  
usada sea la especie Moral, se transportara al sitio en vigas de 4 metros por un sección de 0.10 m por 

0.15m evitando en el transporte su desgaste, la fiscalización rechazara  cualquier viga en mal estado. 

La colocación será según lo estipulado en los planos por metro lineal, se fundirá la base de hormigón 
con las dimensiones estipulada en los planos (0.25 x 0.25 x 0.25) m3 .Se aplicara laca a la superficie 

de la madera una vez armada y colocada para que tenga mayor durabilidad y mejorar el aspecto de la 
estructura 

 

Medición y forma de pago 
 

La medición de este rubro se la hará en metros lineales. El pago se realizará al precio unitario 
establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato.  

 
ADOQUINADO 

 

Descripción.-  Este trabajo consistirá en la construcción de superficies de rodadura formadas por 
bloques regulares de piedra o de hormigón hidráulico, colocados sobre una subrasante adecuadamente 

terminada, y de acuerdo con los requerimientos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. 
 

Este trabajo incluirá también la preparación de la piedra para formar el adoquín o la provisión del adoquín 

de hormigón, de la forma y tamaño especificados; la colocación de una capa de asiento de arena y el 
suministro y colocación de todos los elementos necesarios para completar la obra, de acuerdo con los 

detalles indicados en los planos. 
 

Materiales 

 
El adoquín  de piedra estará formado por fragmentos de roca resistentes y durables, que cumplan con los 

requisitos establecidos en la subsección 813-3. La roca original será cortada manual o mecánicamente 
para formar paralelepípedos rectangulares, con la cara superior labrada, para conseguir regularidad 

geométrica y textura uniformes; los cuatro costados serán cortados en ángulo recto y su cara inferior 
podrá no ser regularizada, aunque no tendrá proyecciones tales que causen punzonamiento excesivo en 

las capas inferiores. Sus dimensiones serán las indicadas en el contrato. 

 
Los adoquines de hormigón serán construidos en prensas mecánicas, y serán así mismo paralelepípedos 

rectangulares con todas sus caras regulares y uniformes formadas en ángulo recto. Serán premoldeados 
en las dimensiones especificadas para utilizarlos sin ninguna adecuación posterior.  En todo caso la forma 

y dimensiones exactas estarán establecidas en los documentos contractuales. El hormigón para la 

preparación de los adoquines estará formado por agregados gruesos y finos cribados o triturados, que 
cumplan con los requisitos de la subsección 813-4, cemento Portland tipos I ó II, acordes con las 

exigencias de la Sección 802, y agua. 
 

La arena para la capa de asiento deberá cumplir con los requisitos indicados en la subsección 813-5. 
 

Equipo 
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El Contratista deberá disponer de todo el equipo necesario para la provisión de los adoquines y su puesta 
en obra, equipo que deberá ser autorizado por el Fiscalizador. 

 

Los adoquines serán fabricados usando una máquina estática para la fabricación de bloques, que 
disponga de compactación por presión y vibratoria, en el caso de utilizarse adoquines de hormigón; se 

dispondrá en obra de rodillos lisos tandem de 6 a 10 toneladas o rodillos vibratorios de energía de 
compactación equivalente. 

 

Ensayos y Tolerancias 
 

El contratista deberá suministrar al Fiscalizador, por lo menos con 30 días de anticipación, muestras 
representativas de los adoquines de piedra fabricados a fin de realizar los ensayos de calidad 

determinados en la subsección 813-3. 
 

En caso de adoquines de hormigón, el contratista suministrará al Fiscalizador, también con un mínimo de 

30 días de anticipación, muestras representativas de los agregados para la comprobación de calidad en 
atención al numeral 813-4.02.  La granulometría se comprobará mediante el ensayo INEN 696.(AASHTO 

T-11 y T-27). 
 

El Fiscalizador comprobará la resistencia a la compresión del adoquín de cada parada de fabricación de 

acuerdo con lo establecido en la norma INEN 1485. Los requisitos necesarios para la fabricación de los 
adoquines de hormigón empleados en pavimentos deberán cumplir lo establecido en la norma INEN 

1488. 
 

Una vez asentados los adoquines y terminado el relleno de las juntas, la superficie deberá presentar 
uniformidad y regularidad y cumplir con las pendientes, alineaciones y anchos especificados. El 

Fiscalizador efectuará las comprobaciones mediante nivelación y utilizando una regla de 3 metros de 

longitud, que será colocada transversal y longitudinalmente de acuerdo con las cotas y perfiles constantes 
en los planos. La separación máxima tolerable entre la regla y la superficie será de un centímetro. 

 
Las irregularidades mayores que las tolerancias admitidas deberán ser corregidas levantando los 

adoquines en la sección afectada, nivelando la capa de asiento o cambiando los adoquines, a satisfacción 

del Fiscalizador, y a costa del Contratista. 
 

Procedimientos de trabajo 
 

La superficie de apoyo debe hallarse conformada de acuerdo con lo estipulado en los documentos 

contractuales y estas especificaciones. Antes de iniciar la colocación de la capa de asiento, deberá ser 
humedecida uniformemente. 

 
Luego, se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de espesor en toda superficie que 

recibirá el adoquín. Sobre esta capa se asentarán los bloques maestros para continuar, en base a ellos, la 
colocación del resto de adoquines nivelados y alineados utilizando hilos guías que se colocarán en sentido 

longitudinal y transversal. La penetración y fijado preliminar del adoquín se conseguirá mediante un pisón 

de madera con el cual se acomodarán y nivelarán los adoquines. 
 

Todos los espacios mayores al 25% del área de un adoquín deberán ser ocupados por fracciones 
cortadas; las áreas inferiores al 25% podrán ser rellenadas con hormigón de 300 Kg/cm2 de resistencia a 

la rotura por compresión como mínimo, y su superficie será tratada con la misma textura del adoquín de 

piedra o de hormigón. 
 

Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de unos 5 mm. aproximadamente, los 
cuales serán rellenados  con arena fina o polvo de piedra de trituración, cuyo 100% deberá atravesar el 

tamiz Nº. 4 y entre el 15 y el 50% deberá atravesar el tamiz Nº. 200. Este material se esparcirá 
uniformemente sobre la superficie y se ayudará a su penetración mediante el uso de escobas y riego de 

agua. 

 
Una vez completada la colocación de los adoquines y rellenado de las juntas, se procederá a la fijación y 
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asentamiento mediante el uso de rodillos lisos tandem de 6 a 8 toneladas. Finalmente, se barrerá el 
exceso del agregado fino. 

 

Medición 
 

Las cantidades a pagarse por la construcción de la superficie adoquinada serán los metros cuadrados 
debidamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, medidos como la proyección de la superficie en 

un plano horizontal. 

 
No se medirán para el pago las cajas de revisión, sumideros, pozos u otros elementos que se hallen 

incluidos en la calzada. 
 

No serán medidos para el pago los materiales utilizados para la capa de asiento ni para el relleno de las 
juntas, los cuales se considerarán dentro del precio del adoquinado. 

 

Pago 
 

Las cantidades determinadas de acuerdo al numeral anterior serán pagadas a los precios contractuales 
para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 

 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la fabricación, suministro, manejo, 
transporte, colocación sobre una capa de asiento y relleno de juntas de adoquines; suministro y 

colocación de la arena para asiento y del material para las juntas; así como la mano de obra, equipo, 
herramientas y operaciones conexas, necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en esta 

sección, incluyendo la remoción y reemplazo de los tramos no aceptados por el Fiscalizador. 
 

 

Nº del Rubro de Pago y Designación                         Unidad de Medición 
 

Adoquinado ……………………………………………………………. Metro cuadrado (m2) 
 

 

BORDILLO H.S. CUNETA f´c = 210 Kg/cm2 
BORDILLO H.S. PARTERRE f’c = 210 kg/cm2  

 
Descripción 

Este trabajo consistirá en la construcción de bordillo parterre y bordillo cuneta de hormigón de 

cemento Pórtland, de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los detalles 
indicados en los planos y fijados por el fiscalizador. 

Procedimiento de Trabajo 

 

Preparación del Cimiento 
La Subrasante o lecho del cimiento deberá ser terminada de a cuerdo con la pendiente y la sección 

transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigón la superficie del cimiento deberá ser 

humedecida y bien compactada. 
 

Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta una profundidad mínima de 15 cm, bajo la 
cota de la cimentación de los bordillos parterres y bordillos cunetas y será reemplazado con material 

granular de tal calidad que cuando se humedezca y compacte tome una base de cimentación 

adecuada. 
 

Encofrado 
El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el hormigón y en el canto 

superior, y deberá ser lo suficientemente rígido para soportar la presión del hormigón plástico, sin 
deformarse. Será instalado con las pendientes, cotas y alineaciones estipuladas y será mantenido 

firmemente mediante las estacas, abrazaderas, separadores tirantes y apoyos que sean necesarios.  El 

encofrado del paramento expuesto de los bordillos parterre y cuneta no deberá removerse antes de 
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que se fragüe el hormigón, pero si deberá removerse antes de seis horas de haber colocado el 
hormigón para efectuarse el acabado. 

 

Construcción de Bordillos de Hormigón 
Al construirse los bordillos se deberán dejar vacíos en los sitios de las entradas particulares, de 

acuerdo con los detalles indicados en los planos y las instrucciones del fiscalizador. 
 

Se construirán juntas de expansión de 8 a 10 mm de ancho en los bordillos, con un espaciamiento de 

3.0 metros y en ambos lados de las estructuras, las juntas serán rellenadas con material que cumpla 
los requisitos estipulados en la sección 806 de las especificaciones generales del MOP y deberán ser 

perpendiculares a la línea del bordillo. El material premoldeado para juntas se cortará para darle la 
forma del bordillo cuneta. 

 
Antes de quitar al encofrado, hay que alisar la superficie superior, empleando una aplanadora 

adecuada, dándole un acabado uniforme y manteniendo la pendiente y sección transversal 

especificada. 
 

Inmediatamente después de quitar el encofrado, hay que alisar las caras que van a quedar a la vista y 
redondear las artistas conforme indiquen los planos. Después de alisadas, hay que darles el acabado 

final pasando una escoba fina con movimientos paralelos a la línea del bordillo parterre y cuneta. 

Los bordillos se curarán de acuerdo a lo estipulado en la subsección 801-4 de las especificaciones 
generales del MOP. 

 
Todo bordillo defectuoso o dañado será removido íntegramente hacia la junta más próxima y 

reemplazado por el contratista, a su cuenta. 
 

Medición 

Las cantidades a pagarse por construcción de bordillos de hormigón de Cemento Pórtland, serán 
cantidades medidas en la obra de trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados. 

 
La unidad de medida será el metro lineal para bordillos del tipo requerido en los planos. 

 

Pago 
Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán a los precios 

contractuales. 
 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte, mezclado y 

colocación de todos los materiales requeridos para la construcción de bordillos, pintura donde sea 
necesario y retiro de encofrados, la construcción de juntas y el curado del hormigón, así como por 

toda la mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas, necesarios para la ejecución de 
los trabajos descritos. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación    Unidad de Medición 

 

Bordillo H.S. Cuneta f’c = 210 Kg/cm2              Metro lineal (ml) 
Bordillo H.S. Parterre 0.18 x 0.15 x 0.50 f’c = 210 Kg/cm2   Metro lineal (ml) 

 
 

REMOCIÓN DE ADOQUIN EXISTENTE Y ALMACENAMIENTO 

 
Este trabajo consistirá en la levantada total, recuperada y almacenamiento de adoquines para el uso 

posterior, de acuerdo a lo que indiquen los documentos contractuales o como lo ordene el 
Fiscalizador. 

 
Procedimiento de Trabajo 

 Los procedimientos y equipos a emplearse serán de tal naturaleza que al levantarse los adoquines 

estos no sufran daños y pérdidas y sean totalmente aprovechables, almacenados para su posterior 
uso. 
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Todos los adoquines indicados por el Fiscalizador como recuperable será protegido de maltratos, 

debiendo ser limpiados, transportados y almacenados por el Contratista en el Centro Municipal, previa 

autorización del Fiscalizador. 
 

Todos los adoquines recuperables, para su utilización directa deberán satisfacer las exigencias de las 
presentes especificaciones. 

 

Los adoquines considerados por el Fiscalizador como no recuperables deberán ser transportados por 
el contratista al Centro Municipal. 

 
Medición y Pago 

Las cantidades a pagarse por la levantada de adoquines y su almacenamiento serán los metros 
cuadrados de trabajo ordenados y aceptados por la Fiscalización. 

 

El pago para la levantada de adoquines y su almacenamiento se efectuará en base a las cantidades 
indicadas anteriormente y a los precios unitarios correspondientes que se fijen en el contrato. Estos 

precios y pagos constituirán la compensación total por levantada, transporte, desecho, recuperación, 
limpieza y almacenamiento de los adoquines recuperados, así como por toda la mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y demás actividades conexas necesarias para el cumplimiento de las 

Especificaciones Ambientales y realizar la completa ejecución del trabajo a satisfacción de la 
Fiscalización. 

 
BASE CLASE 1 

 
Descripción 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base clase 1 compuestas por agregados obtenidos 

por proceso de trituración o de cribado, y deberá cumplir con los requerimientos especificados en la 
sección 816 de las Especificaciones Generales del MOP. 

 
La capa de base se colocará sobre la Sub-base clase 3 previamente preparada y aprobada, de 

conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos. 

 
Cualquier instalación de drenaje subterráneo que hubiera sido indicado, deberá ser terminada 

completamente antes de iniciar la colocación de la base. 
 

Materiales 

La base clase 1 será construida con agregados obtenidos por trituración en un 100% de roca o gravas, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la subsección 814-2 de las Especificaciones del MOP y 

graduados uniformemente dentro de los límites para la siguiente granulometría: 
 

Tamiz % en peso que pasa tamices malla cuadrada 
 

2”        100 

11/2”     70 a 100 
1”      55 a 85 

3/4”      50 a 80 
3/8”      35 a 60 

# 4      25 a 50 

# 10      20 a 40 
# 40      10 a 25 

# 200       2 a 12 
 

De todos modos, los agregados que se empleen deberán tener un coeficiente de desgaste máximo de 
40%, de acuerdo con el Ensayo de Abrasión de los Ángeles y la porción que pase el matiz # 40 deberá 

tener un índice de plasticidad menor a 6 y un límite líquido menor de 25. La capacidad de soporte 

corresponderá a un CBR igual o mayor del 80%. 
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Equipo 
El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por el Fiscalizador, y en 

perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo mínimo necesario constará de planta de 

trituración y cribado, planta para mezclado, equipo de transporte, maquinaria para distribución, para 
mezclado, esparcimiento, y conformación, tanqueros para hidratación y rodillos lisos o rodillos vibratorios. 

 
Ensayos y Tolerancias 

La granulometría del material de base clase 1 será comprobada mediante el ensayo INEN 696 y 697 

(AASHTO T-11 y T 27), el mismo que se llevará a cabo al finalizar la mezcla en planta o inmediatamente 
después del mezclado final en el camino. Sin embargo de haber sido comprobada la granulometría en 

planta, el Contratista continuará con la obligación de mantenerla en la obra. 
 

Deberán cumplirse y comprobarse todas las demás exigencias sobre la calidad de los agregados, de 
acuerdo con lo establecido en la Sección 814 de las Especificaciones del MOP, o en las Disposiciones 

Especiales. 

 
Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de base clase 1 los 

ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o mediante el ensayo 
AASHTO T-147.o T-191. En todo caso, la densidad mínima de la base clase 1 no será menor que el 100% 

de la densidad máxima establecida por el Fiscalizador, mediante los ensayos de Densidad Máxima y 

Humedad Optima realizados con las regulaciones AASHTO T-180, método D. 
 

En ningún punto de la capa de base clase 1 terminada, el espesor deberá variar en más de un centímetro 
con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores comprobados no podrá 

ser inferior al especificado.  
 

Estos espesores y la densidad de la base clase 1, serán medidos luego de la compactación final de la 

base, cada 100 metros de longitud, en puntos alternados al eje y a los costados del camino. Cuando una 
medición señale una variación mayor que la tolerancia indicada, se efectuarán las mediciones adicionales 

que sean necesarias a intervalos más cortos, para determinar el área de la zona deficiente. Para corregir 
el espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su costo, esa zona y retirar o agregar el 

material necesario, para proceder de inmediato a la conformación y compactación con los niveles y 

espesores del proyecto. Sin embargo, entes de corregir los espesores deberán tomarse en consideración 
las siguientes tolerancias adicionales: si el espesor sobrepasa lo estipulado en los documentos 

contractuales y la cota de la superficie se halla dentro de un exceso de 1.5 centímetros sobre la cota del 
proyecto, no será necesario efectuar correcciones; así mismo, si el espesor es menor que el estipulado y 

la cota de la superficie se halla dentro de un faltante de 1.5 centímetros de la cota del proyecto, podrá no 

corregirse el espesor de la base siempre y cuando el espesor de la base terminada sea mayor a 10 
centímetros, y la capa de rodadura sea de hormigón asfáltico y el espesor faltante sea compensado con el 

espesor de la capa de rodadura hasta llegar a la rasante. 
 

En caso de que las mediciones de espesor y los ensayos de densidad sean efectuados por medio de 
perforaciones, el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el material cuidadosamente, a 

satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago por estos trabajos. 

 
Como está indicado, las cotas de la superficie terminada no podrán variar en más de 1.5 centímetros de 

los niveles del proyecto, para comprobar lo cual deberán realizarse nivelaciones minuciosas a lo largo del 
eje y en forma transversal. 

 

En caso de encontrarse deficiencias en la compactación de la base clase 1, el Contratista deberá efectuar 
la corrección a su costo, escarificando el material en el área defectuosa y volviendo a conformarlo con el 

contenido de humedad óptima y compactarlo debidamente hasta alcanzar la densidad especificada. 
 

Preparación de la Sub-base 
La superficie de la Sub-base deberá hallarse terminada, conforme a los requerimientos estipulados para la 

Sección 404 de las Especificaciones Generales del MOP.  Deberá, así mismo, hallarse libre de cualquier 

material extraño, antes de iniciar el transporte del material de base a la vía. 
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Selección y Mezclado 
Los agregados preparados para la base clase 1, deberán cumplir la granulometría y más condiciones 

especificadas en el contrato. Durante el proceso de explotación, trituración o cribado, el Contratista 

efectuará la selección y mezcla de los agregados en planta, a fin de lograr la granulometría apropiada en 
el material que será transportado a la obra. 

 
En el caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia para el material de 

base clase 1, mediante la mezcla de varias fracciones individuales, estas fracciones de agregados 

gruesos, finos y relleno mineral, serán combinadas y mezcladas uniformemente en una planta aprobada 
por el Fiscalizador la cual disponga de una mezcladora de tambor o de paletas. La operación será 

conducida de una manera consistente en orden a que la producción de agregado para la base clase 1 sea 
uniforme. 

 
El mezclado de las fracciones de agregados podrá realizarse también en la vía; en este caso, se colocará y 

esparcirá en primer lugar una capa de espesor y ancho uniformes del agregado grueso, y luego se 

distribuirán proporcionalmente los agregados finos sobre la primera capa.  Pueden formarse tantas capas 
como fracciones del material sean necesarias para obtener la granulometría y lograr el espesor necesario 

con el total del material, de acuerdo con el diseño.  Cuando todos los agregados se hallen colocados en 
sitio, se procederá a mezclarlos uniformemente mediante motoniveladoras, mezcladoras de discos u otras 

máquinas mezcladoras aprobadas por el Fiscalizador. Desde el inicio y durante el proceso de mezclado, 

deberá regarse el agua necesaria a fin de conseguir la humedad requerida para la compactación 
especificada. 

 
Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, se controlará la granulometría y se esparcirá el material a 

todo lo ancho de la vía, en un espesor uniforme, para proceder a la conformación y a la compactación 
requerida, de acuerdo con las pendientes, alineaciones y sección transversal determinadas en los planos. 

 

En ningún caso se permitirá el tendido y conformación directa de agregados colocados en montones 
formados por los volquetes de transporte, sin el proceso de mezclado previo y alternado indicado en los 

párrafos anteriores. 
 

Tendido y Conformación 

Cuando el material de la base clase 1 haya sido mezclado e hidratado en planta central, deberá cargarse 
directamente en volquetes, evitándose la segregación, y transportado al sitio para ser esparcido por 

medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor uniforme que cubran el ancho determinado en 
la sección transversal especificada. De inmediato se procederá a la conformación y compactación, de tal 

manera que la base terminada avance a una distancia conveniente de la distribución. 

 
El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material preparado y transportado de la planta, 

en montones formados por volquetes; pero, en este caso, el material deberá ser esparcido en una franja 
a un costado de la vía, desde la cual se procederá a su regado a todo lo ancho y en un espesor uniforme, 

mientras se realiza la hidratación. El material no deberá ser movilizado repetidas veces por las 
motoniveladoras, de uno a otro costado, para evitar la segregación; se procurará más bien que el regado 

y conformación se completen con el menor movimiento posible del agregado, hasta obtener una 

superficie lisa y uniforme, de acuerdo a las alineaciones, pendientes y secciones transversales 
establecidas en los planos. 

 
Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán ser regados a todo el 

ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo su hidratación, a fin de obtener una 

capa de espesor uniforme, con una superficie lisa y conformada de acuerdo a las alineaciones, pendientes 
y sección transversal especificadas. 

 
En todos los casos de construcción de las capas de base clase 1, y a partir de la distribución o regado de 

los agregados, hasta la terminación de la compactación, el tránsito vehicular extraño a la obra estará 
terminantemente prohibido, y la circulación de los equipos de construcción será dirigida uniformemente 

sobre las capas tendidas, a fin de evitar la segregación y daños en la conformación del material. 

 
Cuando sea necesario construir la base clase 1 completa en más de una capa, el espesor de cada capa 
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será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los procedimientos arriba descritos, 
hasta su compactación final.  En ningún caso el espesor de una capa compactada podrá ser menor a 10 

centímetros. 

 
Cuando se tenga que construir capas de base clase 1 en zonas limitadas de forma irregular, como 

intersecciones, islas centrales y divisorias, rampas, etc. podrán emplearse otros métodos de distribución 
mecánicos o manuales que produzcan los mismos resultados y que sean aceptables para el Fiscalizador. 

 

Compactación 
Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de la capa de la base clase 1, el 

material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de mínimo 8 Toneladas, rodillos vibratorios de 
energía de compactación  equivalente o mayor. 

 
El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la base clase 1, iniciándose en los 

costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada de los rodillos la mitad 

del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante este rodillado, se continuará humedeciendo y 
emparejando el material en todo lo que sea necesario, hasta lograr la compactación total especificada en 

toda la profundidad de la capa y la conformación de la superficie a todos sus requerimientos 
contractuales.   

Al completar la compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la comprobación de todas las 

exigencias contractuales. El Fiscalizador procederá a efectuar los ensayos de densidad apropiados y 
comprobará las pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su aprobación o 

reparos. Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la superficie no se 
hallare debidamente conformada, se deberá proceder a comprobar la compactación estadísticamente 

para que el promedio de las lecturas estén dentro del rango especificado, el Contratista deberá efectuar 
las correcciones necesarias de acuerdo con lo indicado en los ensayos y tolerancias, hasta obtener el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y la aprobación del Fiscalizador, previamente a la 

imprimación de la base. 
 

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados para la compactación, como accesos a 
puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear apisonadores mecánicos de impacto o placas 

vibratorias, para obtener la densidad especificada en todos los sitios de la base clase 1. 

 
Medición 

 La cantidad a pagarse por la construcción de una base de agregados clase 1, será el número de metros 
cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, medidos en sitio después de la 

compactación. 

 
Para el cálculo de la cantidad, se considerará la longitud de la capa de base clase 1 terminada, medida 

como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el área de la sección transversal 
especificada en los planos.  En ningún caso se deberá considerar para el pago cualquier exceso de área o 

espesor que no hayan sido autorizados previamente por el Fiscalizador. 
 

Pago 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en estas especificaciones, se pagarán a los precios 
establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros designados a continuación. 

 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y suministro de los agregados, 

mezcla, distribución, tendido, hidratación, conformación y compactación del material empleado para la 

capa de base clase 1, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y más operaciones 
conexas en la realización completa de los trabajos descritos en esta sección. 

 
Rubro de Pago y Designación                        Unidad de Medición 

Base Clase 1          Metro cúbico (m3) 
 

 

SUB-BASE CLASE 3 
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Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de capas de Sub-base clase 3 compuestas por agregados 

obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y deberá cumplir los requerimientos especificados en la 

Sección 816 de las especificaciones generales del MOP. La capa de Sub-base clase 3 se colocará sobre la 
subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y 

sección transversal señaladas en los planos. 
 

Materiales 

La clase de Sub-base que deberá utilizarse en la obra será clase 3, los agregados que se empleen 
deberán tener un coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo de abrasión de los 

Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice de plasticidad menor que 6 y un 
límite líquido máximo de 25. La capacidad de soporte corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%. 

 
Las sub-bases clase 3 son construidas con agregados naturales y procesados que cumplan los requisitos 

establecidos en la Sección 816 de las especificaciones generales del MOP, y que se hallen graduados 

uniformemente dentro de los límites indicados, en la Tabla 1. 
  

Tabla 1 
 

TAMIZ 
Porcentaje en peso que pasa a través  de los 

tamices de malla cuadrada 

3" (76.2 mm.) 100 

2" (50.4 mm.) -- 

11/2 (38,1 mm.) -- 

Nº 4 (4.75 mm.) 30 - 70 

Nº 40 (0.425 mm.) -- 

Nº 200 (0.075 mm.) 0 - 20 

   

Equipo 
El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por el Fiscalizador, y en 

perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo mínimo necesario constará de planta de 
trituración o de cribado, equipo de transporte, maquinaria para esparcimiento, mezclado y conformación, 

tanqueros para hidratación y rodillos lisos de tres ruedas o rodillos vibratorios. 

 
Ensayos y Tolerancias 

La granulometría del material de Sub-base clase 3 será comprobada mediante los ensayos determinados 
en la subsección 816-2 de las especificaciones generales del MOP, los mismos que se llevarán a cabo al 

finalizar la mezcla en planta o inmediatamente después del mezclado final en la vía. Sin embargo, de 
haber sido comprobada la granulometría en planta, el Contratista continuará con la obligación de 

mantenerla en la obra inmediatamente antes del tendido del material. 

 
Deberán cumplirse y comprobarse todos los demás requerimientos sobre la calidad de los agregados, de 

acuerdo con lo establecido en la subsección 816-2 de las especificaciones generales del MOP o en las 
Disposiciones Especiales. 

 

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de Sub-base los 
ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o mediante el ensayo 

AASHTO T - 147.  En todo caso, la densidad mínima de la Sub-base clase 3 no será menor que el 100% 
de la densidad máxima obtenida en laboratorio, mediante los ensayos previos de Humedad Optima y 

Densidad Máxima, realizados con las regulaciones AASHTO T-180, método D. 
 

En ningún punto de la capa de Sub-base clase 3 terminada, el espesor deberá variar en más de dos 

centímetros con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores 
comprobados no podrá ser inferior al especificado. Estos espesores serán medidos luego de la 

compactación final de la capa, cada 100 metros de longitud en puntos alternados al eje y a los costados 
del camino. Cuando una medición señale una variación mayor que la tolerancia marcada, se efectuarán 

las mediciones adicionales que sean necesarias a intervalos más cortos, para determinar el área de la 

zona deficiente. Para corregir el espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su costa, esa 
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zona y retirar o agregar el material necesario, para proceder luego a conformar y compactar con los 
niveles y espesores del proyecto. Para el caso de zonas defectuosas en la compactación, se deberá seguir 

un procedimiento análogo. 

 
En caso de que las mediciones del espesor se hayan realizado mediante perforaciones, el Contratista 

deberá rellenar los orificios y compactar el material cuidadosamente, a satisfacción del Fiscalizador, sin 
que se efectúe ningún pago por estos trabajos. 

 

La superficie de la Sub-base clase 3 terminada deberá ser comprobada mediante nivelaciones minuciosas, 
y en ningún punto las cotas podrán variar en más de dos centímetros con las del proyecto. 

 
Procedimientos de Trabajo 

 
Preparación de la Subrasante 

 

Antes de proceder a la colocación de los agregados para la Sub-base clase 3, el Contratista habrá 
terminado la construcción de la subrasante, debidamente compactada y con sus alineaciones, pendientes 

y superficie acordes con las estipulaciones contractuales. La superficie de la subrasante terminada, en 
cumplimiento de lo establecido en la Sección 308 de las especificaciones generales del MOP deberá 

además encontrarse libre de cualquier material extraño. 

 
En caso de ser necesaria la construcción de subdrenajes, estos deberán hallarse completamente 

terminados antes de iniciar el transporte y colocación de la Sub-base clase 3. 
 

Selección y Mezclado 
Los agregados preparados para la Sub-base clase 3 deberán cumplir la granulometría especificada en la 

tabla 1. Durante el proceso de explotación, trituración o cribado, el Contratista efectuará la selección de 

los agregados y su mezcla en planta, a fin de lograr la granulometría apropiada en el material que será 
transportado a la obra. 

 
En caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia, mediante la mezcla de 

varias fracciones individuales, estas fracciones de agregados gruesos, finos y material ligante, serán 

combinadas de acuerdo con la fórmula de trabajo preparada por el Contratista y autorizada por el 
Fiscalizador, y mezcladas uniformemente en una planta aprobada por el Fiscalizador, que disponga de 

una mezcladora de tambor o de paletas. La operación será conducida de manera consistente, para que la 
producción del material de la Sub-base clase 3 sea uniforme. El mezclado de las fracciones podrá 

realizarse también en la vía; en este caso, se colocará y esparcirá en primer lugar el material grueso 

sobre la subrasante, con un espesor y ancho uniformes, y luego se distribuirán los agregados finos 
proporcionalmente sobre esta primera capa. Pueden formarse tantas capas como fracciones del material 

sean necesarias para obtener la granulometría y lograr el espesor estipulado con el total del material. 
Cuando todos los materiales se hallen colocados, se deberá proceder a mezclarlos uniformemente 

mediante el empleo de motoniveladoras, mezcladoras de discos u otras máquinas aprobadas por el 
Fiscalizador, que sean capaces de ejecutar esta operación. Al iniciar y durante el proceso de mezclado, 

deberá regarse el agua necesaria a fin de conseguir la humedad requerida para la compactación 

especificada. 
 

Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, el material será esparcido a todo lo ancho de la vía en un 
espesor uniforme, para proceder a la conformación y a la compactación requerida, de acuerdo con las 

pendientes, alineaciones y sección transversal determinadas en los planos. 

 
No se permitirá la distribución directa de agregados colocados en montones formados por los volquetes 

de transporte, sin el proceso de mezclado previo indicado anteriormente. 
 

Tendido, Conformación y Compactación 
Cuando el material de la Sub-base clase 3 haya sido mezclado en planta central, deberá ser cargado 

directamente en volquetes, evitándose la segregación, y transportando al sitio para se esparcido por 

medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor uniforme que cubran el ancho determinado en 
la sección transversal especificada. De  inmediato se procederá a la hidratación necesaria, tendido o 
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emparejamiento, conformación y compactación, de tal manera que la Sub-base terminada avance a una 
distancia conveniente de la distribución. 

 

El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material preparado y transportado de la planta, 
en montones formados por volquetes, pero en este caso el material deberá ser esparcido en una franja a 

un costado de la vía, desde la cual se procederá a su regado a todo lo ancho y en un espesor uniforme, 
mientras se realiza la hidratación. El material no deberá ser movilizado repetidas veces por las 

motoniveladoras, de uno a otro costado, para evitar la segregación; se procurará más bien que el regado 

y conformación sean completados con el menor movimiento posible del agregado, hasta obtener una 
superficie lisa y uniforme de acuerdo a las alineaciones, pendientes y secciones transversales establecidas 

en los planos. 
 

Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán tenderse a todo el 
ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo su hidratación, a fin de obtener una 

capa de espesor uniforme, con una superficie lisa y conformada de acuerdo a las alineaciones, pendientes 

y sección transversal especificadas. 
 

En todos los casos de construcción de las capas de Sub-base clase 3, y a partir de la distribución o regado 
de los agregados, hasta la terminación de la compactación, el tránsito vehicular extraño a la obra estará 

terminantemente prohibido, y la circulación de los equipos de construcción será dirigida uniformemente 

sobre las capas tendidas y regulada a una velocidad máxima de 30 Km/h, a fin de evitar la segregación y 
daños en la conformación del material. 

 
Cuando se efectúe la mezcla y tendido del material en la vía utilizando motoniveladoras, se deberá cuidar 

que no se corte el material de la subrasante ni se arrastre material de las cunetas para no contaminar los 
agregados con suelos o materiales no aceptables. 

 

Cuando sea necesario construir la Sub-base clase 3 completa en más de una capa, el espesor de cada 
capa será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los procedimientos aquí 

descritos hasta su compactación final. 
 

Compactación 

Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de cada capa de Sub-base, el 
material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de 8 a 12 toneladas, rodillos vibratorios de fuerza 

de compactación  equivalente o mayor, u otro tipo de compactadores aprobados. 
 

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la Sub-base clase 3, iniciándose en los 

costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada de los rodillos la mitad 
del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante este rodillado, se continuará humedeciendo y 

emparejando el material en todo lo que sea necesario, hasta lograr la compactación total especificada en 
toda la profundidad de la capa y la conformación de la superficie a todos sus requerimientos 

contractuales. Al completar la compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la comprobación 
de todas las exigencias contractuales. El Fiscalizador procederá a efectuar los ensayos de densidad 

apropiados y comprobará las pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su 

aprobación o reparos. Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la 
superficie no se hallare debidamente conformada, se deberá proceder a comprobar la compactación 

estadísticamente para que el promedio de las lecturas estén dentro del rango especificado, el Contratista 
deberá efectuar las correcciones necesarias de acuerdo con lo indicado en los ensayos y tolerancias, 

hasta obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y la aprobación del Fiscalizador. 

 
En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos  indicados para la compactación, como accesos a 

puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear apisonadores mecánicos de impacto o 
planchas vibrantes, para obtener la densidad especificada en todos los sitios de la Sub-base clase 3. 

 
Medición 

La cantidad a pagarse por la construcción de una Sub-base de agregados clase 3, será el número de 

metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador medidos en sitio después de la 
compactación. 
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Para el cálculo de la cantidad se considerará la longitud de la capa de Sub-base clase 3 terminada, 

medida como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el área de la sección transversal 

especificada en los planos.  En ningún caso se deberá considerar para el pago cualquier exceso de área o 
espesor que no hayan sido autorizados previamente por el Fiscalizador. 

 
Pago 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en estas especificaciones, se pagarán a los precios 

establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros designados a continuación. 
 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y suministro de los agregados, 
mezcla, distribución, tendido, hidratación, conformación y compactación del material empleado para la 

capa de Sub-base clase 3, incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y más 
operaciones conexas que se hayan empleado para la realización completa de los trabajos descritos en 

esta sección. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación    Unidad de Medición 

 
Sub-base Clase 3      Metro cúbico (m3) 

 

 
 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 
 

Descripción 
Este trabajo consistirá en el suministro y distribución de material bituminoso, con aplicación de asfalto 

diluido de curado medio, o de asfalto emulsificado sobre la superficie de una base o subbase, que deberá 

hallarse con los anchos, alineamientos y pendientes indicados en los planos. En la aplicación del riego de 
imprimación está incluida la limpieza de la superficie inmediatamente antes de dicho riego bituminoso. 

 
Comprenderá también el suministro y distribución uniforme de una delgada capa de arena secante, si el 

Fiscalizador lo considera necesario, para absorber excesos en la aplicación del asfalto, y proteger el riego 

bituminoso a fin de permitir la circulación de vehículos o maquinaria, antes de colocar la capa de 
rodadura. 

 
Materiales 

El material bituminoso estará constituido por asfalto diluido o emulsiones asfálticas cuyo tipo será fijado 

en las disposiciones especiales del contrato. La calidad del asfalto diluido deberá cumplir los requisitos 
determinados en la subsección 810-3 de estas especificaciones. Las emulsiones asfálticas serán de rotura 

lenta y cumplirán con lo especificado en la subsección 810-4 
 

Durante las aplicaciones puede presentarse la necesidad de cambiar el grado del asfalto establecido en 
las disposiciones generales, para dar mayor eficiencia al riego de imprimación. En este caso, el 

Fiscalizador podrá disponer el cambio hasta uno de los grados inmediatamente más próximos, sin que 

haya modificación en el precio unitario señalado en el Contrato. Sin embargo, no deberá permitir el uso 
de mezclas heterogéneas en los asfaltos diluidos. 

 
De ser necesaria la aplicación de la capa de secado, ésta será constituida por arena natural o procedente 

de trituración, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas y que cumpla cualquiera de las 

granulometrías para capa de sello indicadas en la subsección 405-6 de estas especificaciones. La arena 
deberá hallarse preferentemente seca, aunque podrá tolerarse una ligera humedad, siempre que sea 

menor al dos por ciento de su peso seco. 
 

Equipo 
El Contratista deberá disponer del equipo necesario para la ejecución de este trabajo, el cual deberá ser 

aprobado por el Fiscalizador. 

 
El equipo mínimo deberá constar de una barredora mecánica, un soplador incorporado o aparte y un 
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distribuidor de asfalto a presión autopropulsado. 
 

El distribuidor de asfalto a presión estará montado sobre neumáticos y provisto de una rueda adicional 

para accionar el tacómetro que permita un permanente control de operador al momento de la aplicación. 
El riego asfáltico se efectuará mediante una bomba de presión con fuerza motriz independiente, a fin de 

poder regularla con facilidad; el asfalto será aplicado uniformemente a través de una barra provista de 
boquillas que impidan la atomización. El tanque del distribuidor dispondrá de sistema de calentamiento 

regulado con recirculación para mantener una temperatura uniforme en todo el material bituminoso. El 

distribuidor deberá estar provisto además de un rociador manual. 
 

Procedimientos de trabajo 
El riego de imprimación podrá aplicarse solamente si la superficie cumple con todos los requisitos 

pertinentes de densidad y acabado.  Inmediatamente antes de la distribución de asfalto deberá ser 
barrida y mantenerse limpia de cualquier material extraño; el Fiscalizador podrá disponer que se realice 

un ligero riego de agua antes de la aplicación del asfalto. 

 
Distribución del material bituminoso 

El asfalto para imprimación será distribuido uniformemente sobre la superficie preparada, que deberá 
hallarse seca o ligeramente húmeda. La distribución se efectuará en una longitud determinada y 

dividiendo el ancho en dos o más fajas, a fin de mantener el tránsito en la parte de vía no imprimada. 

Será necesario tomar las precauciones necesarias en los riegos, a fin de empalmar o superponer 
ligeramente las uniones de las fajas, usando en caso de necesidad el rociador manual para retocar los 

lugares que necesiten. 
 

Para evitar superposición en los empalmes longitudinales, se colocará un papel grueso al final de cada 
aplicación, y las boquillas del distribuidor deberán cerrarse instantáneamente al terminar el riego sobre el 

papel. De igual manera, para comenzar el nuevo riego se colocará el papel grueso al final de la aplicación 

anterior, para abrir las boquillas sobre él y evitar el exceso de asfalto en los empalmes. Los papeles 
utilizados deberán ser desechados. 

 
El Contratista deberá cuidar que no se manche con la distribución asfáltica las obras de arte, bordillos, 

aceras o árboles adyacentes, todo lo cual deberá ser protegido en los casos necesarios antes de proceder 

al riego. En ningún caso deberá descargarse el material bituminoso sobrante en canales, ríos o acequias. 
 

La cantidad de asfalto por aplicarse será ordenada por el Fiscalizador de acuerdo con la naturaleza del 
material a imprimarse y al tipo de asfalto empleado. Cuando se use asfalto diluido de curado medio la 

cantidad estará entre límites de 1.00 a 2.25 litros por metro cuadrado,  cuando se use un asfalto 

emulsificado  SS-1, SS-1h, CSS-1 o CSS-1h variara entre 0.5 y 1.4 l/m2 (De acuerdo al Manual Instituto 
del Asfalto), los valores exactos de aplicación serán determinados por el ingeniero fiscalizador. La 

distribución no deberá efectuarse cuando el tiempo esté nublado, lluvioso o con amenaza de lluvia 
inminente. La temperatura de aplicación estará en concordancia con el grado del asfalto, de acuerdo con 

lo especificado en la Sección 810. 
 

Cuando la cantidad de aplicación y el tipo de material lo justifiquen, la distribución deberá dividirse en dos 

aplicaciones para evitar la inundación de la superficie. 
 

Aplicación de la arena 
La colocación de una capa de arena sobre el riego de imprimación no es necesaria en todos los casos; es 

preferible que la cantidad de asfalto establecida para la imprimación, sea absorbida totalmente en la 

superficie. Sin embargo, hay ocasiones en que el asfalto no ha sido absorbido completamente en 24 
horas, en cuyo caso se deberá distribuir sobre la superficie una delgada capa de arena para proteger la 

penetración, sobre todo si hay necesidad de permitir el tránsito o impedir posibles daños por lluvias, y 
para absorber el exceso de asfalto. 

 
La arena deberá distribuirse uniformemente en la superficie por cubrir, de acuerdo con lo dispuesto por el 

Fiscalizador. No se permitirá la formación de corrugaciones en el material de secado ni se deberán dejar 

montones de arena sobre la capa; el Contratista estará obligado a mantener la superficie cubierta en 
condición satisfactoria hasta que concluya la penetración y secado, luego de lo cual deberá remover y 
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retirar la arena sobrante. 
 

Circulación de vehículos 

No deberá permitirse el tránsito sobre una capa de imprimación mientras no se haya completado la 
penetración del asfalto distribuido en la superficie. Sin embargo, en casos en que sea absolutamente 

necesario permitir la circulación de vehículos, se deberá esperar al menos cuatro horas desde el regado 
del asfalto para cubrirlo con la capa de arena y autorizar luego el tránsito con una velocidad máxima de 

20 Km/h. a fin de evitar que el asfalto se adhiera a las llantas y se pierda la imprimación. De todas 

maneras, todas las zonas deterioradas por falta o exceso de asfalto deberán corregirse oportunamente, 
con tiempo suficiente, antes de proceder a construir las capas superiores de pavimento. El Fiscalizador 

deberá determinar en cada caso el tiempo  mínimo en que la superficie se mantendrá imprimada antes de 
cubrirla con la capa siguiente. 

 
Medición 

Para efectuar el pago por el riego de imprimación deberán considerarse separadamente las cantidades de 

asfalto y de arena realmente empleadas y aceptadas por el Fiscalizador. 
 

La unidad de medida para el asfalto será el litro y la medición se efectuará reduciendo el volumen 

empleado a la temperatura de la aplicación, al volumen a 15.6 C. Las tablas de reducción y conversión al 

peso se encuentran en la subsección 810-5. 

 

La cantidad de arena empleada será medida en metros cúbicos. 
 

Pago 
Las cantidades de obra que hayan sido determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se 

pagarán a los precios señalados en el contrato, considerando los rubros abajo designados. 

 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación previa de la superficie por 

imprimarse; el suministro, transporte, calentamiento y distribución del material asfáltico; el suministro, 
transporte y distribución de la arena para protección y secado; así como por mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas en la realización del trabajo descrito en esta sección. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación                       Unidad de Medición 

 
Riego de Imprimación          .........................................  Metro Cuadrado (m²) 

 
 

 

CARPETA ASFÁLTICA  e=2” 
 

Definición 
Este trabajo consistirá en la construcción de capas de rodadura de hormigón asfáltico de espesor 

indicado en los documentos precontractuales, colocado sobre la capa de base, de acuerdo con los 

requerimientos del proyecto y las órdenes de Fiscalización. Se incluye en este rubro el riego de 
imprimación realizado con material bituminoso. 

 
Especificación 

El hormigón asfáltico será constituido por agregados graduados de grueso a fino y cuando sea 
requerido, de relleno mineral, mezclados uniformemente y en caliente con material asfáltico en una 

planta central. 

 
Materiales 

 
Material asfáltico 

El tipo de asfalto a ser usado será el AP3 85-100 para carpeta asfáltica y el RC2 para imprimación; sin 

embargo en caso necesario el fiscalizador podrá cambiar el grado del asfalto durante la construcción 
hasta los grados inmediatamente más próximos sin que haya modificación en el precio unitario del 

contrato. Este material consistirá en asfalto refinado, o una combinación de asfalto refinado y aceite 
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fluidifican de consistencia adecuada para trabajos de pavimentación. Será homogéneo y libre de agua, 
no contendrá ningún residuo obtenido por la destilación artificial del carbón, ni alquitrán de carbón ni 

aceite parafinado, y no producirán espuma al calentarse a 175°C y deberán satisfacer los 

requerimientos de la ASSHTO M 20. 
 

Agregados 
Los agregados para hormigón asfáltico mezclado en planta estarán formados de piedra triturada, ripio, 

grava de arena, arena u otro material granular aprobado y un relleno de piedra finamente triturada u 

otros materiales minerales finamente divididos. Los agregados se compondrán de fragmentos limpios 
resistentes y duros, libres de material vegetal y de exceso de partículas planas, alargadas, blandas o 

desintegrables, así como de material mineral cubierto de arcilla u otro material inconveniente. 
Deberán graduarse de grueso a fino con relleno mineral y deberán cumplir con las exigencias de 

granulometría que se indican a continuación. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
El valor máximo de desgaste a la abrasión será de 40% a 500 vueltas en la máquina de los ángeles. 

 

Plantas mezcladoras 
Deberán estar diseñadas de tal manera que produzcan una mezcla uniforme que concuerde con la 

fórmula maestra de obra, dentro de las tolerancias especificadas. 
 

Equipo de transporte y distribución 

Los camiones para el transporte de mezclas bituminosas deberán contar con cajas metálicas 
herméticas, lisas y limpias, que hayan sido recubiertas con una pequeña cantidad de un material 

aprobado para evitar que la mezcla se adhiera a las cajas. Cada carga se protegerá contra las 
inclemencias del tiempo y contra el enfriamiento con tapas de lonas u otros medios adecuados. La 

distribución y terminación de la mezcla asfáltica se efectuarán por medio de pavimentadoras 

mecánicas, autopropulsadas y capaces de distribuir y terminar la mezcla de acuerdo con las 
dimensiones del proyecto. El contratista proveerá todas las herramientas menores que sean 

necesarias y las mantendrá libres de acumulación de materiales bituminosos. En todo momento 
deberá tener preparado y listo una suficiente cantidad de lonas impermeables para utilizarlas en 

situaciones de emergencia tales como lluvias, vientos, demoras inevitables etc. 
 

Equipo de compactación 

El equipo de compactación consistirá de rodillos lisos de acero y rodillos neumáticos autopropulsados 
y con marcha atrás, y el número de unidades deberá ser suficiente para poder compactar la mezcla a 

la densidad especificada mientras se encuentra en una condición trabajable. Como mínimo el 
Contratista deberá proveer con cada pavimentadora, un rodillo liso de 3 ruedas o tándem de 3 ejes, 

un rodillo liso tándem de 2 ejes y un rodillo neumático. 

 
Ensayos y Tolerancias 

 
Ensayos de materiales 

La granulometría de los agregados para hormigón asfáltico se comprobará mediante el ensayo INEN 
696 ASSHTO T-1 1 y T-27, que se efectuará sobre muestras que se tomarán Periódicamente de los 

acopios de existencia, de las tolvas de recepción en caliente y de la mezcla asfáltica preparada, para 

asegurar que se encuentre dentro de las tolerancias establecidas para a fórmula maestra de obra. 
 

TAMIZ % EN PESO QUE PASA (ASSHTO T-11 T-27) 

1 “      (25.40 mm) 100 

3/4” (19.00 mm) 90-100 

3/8”   (9.50 mm) 56-80 

# 4   (4.75 mm) 35-65 

# 8   (2.36 mm) 23-49 

# 50   (0.30 mm) 5-19 

# 200   (0.075mm) 2-8 
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La calidad del material asfáltico se comprobará mediante los ensayos establecidos en la norma 
ASSHTO M 20, a costo del contratista, cuyos principales requisitos se presentan en la tabla 810-2.1. 

ESPECIFICACIONES DE CEMENTOS ASFALTICOS. Constante en las especificaciones generales del 

MOP 001-P- 2002. Las mezclas asfálticas a emplearse en capas de rodadura para vías de tráfico 
pesado y muy pesado deberán cumplir que la relación entre el porcentaje en peso del agregado 

pasante del tamiz INEN 75micrones y el contenido de asfalto en porcentaje en peso del total de la 
mezcla (relación filler /betún), sea mayor o igual a 0,8 y nunca superior a 1,2. 

 

La mezcla deberá cumplir los requisitos indicados a continuación: 
 

ENSAYO-MÉTODO MARSHALL 

DESCRIPCIÓN MÍNIMO MÁXIMO 

N° DE GOLPES  75 

ESTABILIDAD (Lbs.) 1800  

FLUJO (Plg./100) 8 14 

% de VACIOS 3 5 

RELACIÓN FILLER/BETÚN 0.8 1.2 

 
Las muestras de hormigón asfáltico serán tomadas de la muestra preparada de acuerdo con la 

fórmula maestra de obra, y sometidas a los ensayos según el método Marshall. 
 

El hormigón asfáltico que se produzca en la planta deberá cumplir con la fórmula maestra de obra 
indicada en párrafos posteriores de estas especificaciones dentro de las siguientes tolerancias: 

 

a) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz de ½ (12.50 mm) y tamices mayores ± 8%. 
b) Peso de los agregados secos que pasen los tamices de 3/8” (9.50 mm) y # 4 (4.75 mm): ± 

7%. 
c) Peso de los agregados secos que pasen los tamices  # 8 (2.36 mm) y # 16(1.18 mm): ± 6% 

d) Peso de los agregados secos que pasen los tamices # 30 (0.60 mm) y # 50(0.30 mm): ± 5% 

e) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz # 100 (0.15 mm): ± 4% 
Peso de los agregados secos que pasen el tamiz # 200 (0.075mm): ± 3% 

f) Dosificación del material asfáltico en peso: ± 0.3% 
g) Temperatura de la mezcla al salir de la mezcladora: ± 10 C 

h) Temperatura de la mezcla antes de colocarlo en el camino: ± 10 C. 
 

El espesor de la capa de hormigón asfáltico terminada deberá ser igual o mayor que el espesor 

indicado en los planos y en ningún punto el espesor deberá variar en más de 6mm de lo especificado. 
 

Las cotas de la superficie terminada no podrán variar en más de 1 cm de las cotas establecidas. La 
pendiente transversal de la superficie deberá ser uniforme y en ningún sitio tendrá una desviación 

mayor a 6 mm con el perfil establecido. 

 
Luego de la compactación final de la capa de hormigón asfáltico, el fiscalizador comprobará el 

espesor, la densidad y la composición de la misma a intervalos de 200 metros lineales, a cada lado del 
eje del camino mediante extracción de muestras; el contratista sin derecho a ningún pago adicional 

deberá rellenar los huecos originados por las comprobaciones, con la misma mezcla asfáltica y 

compactarla a satisfacción del fiscalizador. 
Los puntos para el muestreo serán seleccionados por el fiscalizador al azar de manera tal que se evite 

una distribución regular de los mismos. 
Cualquier área de espesor o composición inaceptable deberá corregirse mediante la reconstrucción 

completa del área, al costo del contratista y de acuerdo con las instrucciones del fiscalizador. Igual 
procedimiento deberá seguirse en el caso de áreas en que la densidad registrada sea menor que el 

97% de la densidad máxima establecida. 

 
Procedimientos de Trabajo 

Fórmula maestra de obra. No deberá iniciarse ningún trabajo relacionado con la preparación del 
hormigón asfáltico a ser colocado en la obra, sino hasta que el contratista haya presentado al 
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fiscalizador el diseño de la FORMULA MAESTRA DE OBRA preparada en base al estudio de los 
materiales que se propone utilizar en el trabajo. El fiscalizador efectuará revisiones y las 

comprobaciones pertinentes a fin de autorizar la producción de la mezcla asfáltica. 

 
Toda la mezcla de hormigón asfáltico deberá ser realizada de acuerdo con esta fórmula maestra 

dentro de las tolerancias indicadas anteriormente, salvo que sea necesario modificarla durante el 
trabajo, debido a variaciones en los materiales. 

La fórmula establecerá: 

 
1) Las cantidades de las diversas fracciones definidas para los agregados. 

2) El porcentaje del material asfáltico para la dosificación, en relación al peso total de todos los 
agregados. 

3) La temperatura del hormigón al salir de la mezcladora y 
4) La temperatura de la mezcla al momento de colocarla en el camino. 

 

Distribución y Compactación 
 

Distribución 
Las mezclas de hormigón asfáltico serán colocadas sobre una base preparada de acuerdo con los 

requerimientos contractuales, imprimada, limpia y seca. 

 
Esta distribución no se iniciará si no se dispone en la obra de todos los medios suficientes de 

transporte, distribución, compactación etc., para lograr un trabajo eficiente y sin demoras que afecten 
la obra. El fiscalizador rechazará todas las mezclas heterogéneas, sobrecalentadas o carbonizadas, 

todas las que presenten espuma o tengan indicios de humedad y todas aquellas en que la envoltura 
de los agregados con el asfalto no sea perfecta. 

 

Una vez transportada la mezcla al camino, será vertida por los camiones en la máquina terminadora, 
la cual esparcirá el hormigón sobre una superficie seca preparada, con la temperatura indicada en la 

fórmula maestra, que en ningún caso podrá ser inferior a 110ºC. 
 

En caso de lluvia repentina, el fiscalizador podrá permitir la colocación de cargas que se encuentren 

en tránsito desde la planta, siempre y cuando tengan una temperatura apropiada y la superficie a 
cubrir carezca de charcos. Este permiso no podrá afectar en modo alguno las exigencias con respecto 

a la calidad y lisura del acabado de la carpeta asfáltica. 
 

Compactación 

Después de distribuida y enrasada la mezcla asfáltica se procederá a su compactación con rodillos 
lisos y neumáticos. La compactación inicial de la mezcla deberá efectuarse con una temperatura 

apropiada para el tipo de rodillo, que será tal que la suma de su valor más la temperatura del 
ambiente no sea menor de 140ºC ni mayor de 190ºC. 

 
La compactación inicial se deberá efectuar con rodillos lisos estáticos, iniciando a los bordes de la 

capa y avanzando hacia el centro, superponiendo una parte del ancho de la rueda en cada pasada 

posterior. Inmediatamente después de efectuado el rodillado inicial se compactará a la capa con 
rodillos neumáticos hasta lograr la densidad especificada. No deberá efectuarse pasadas de ningún 

tipo de rodillo cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a 90ºC. 
 

Medición 

Las cantidades se medirán al centésimo y se pagarán por los trabajos de construcción de capas de 
rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta y serán los metros cuadrados de superficie 

cubierta con el espesor compactado especificado, medido en base a la proyección en un plano 
horizontal, del área pavimentada y aceptada. 

 
Pago 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los precios 

establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros designados a continuación. Estos precios y 
pago constituirán la compensación total por la preparación de la superficie a pavimentarse, el riego de 
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imprimación , la producción y suministro de agregados, suministro de material bituminoso, 
dosificación y el mezclado de los materiales, transporte al sitio de la obra, equipo, herramientas, 

materiales y operaciones conexas necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en esta 

sección. 
 

Rubro                                        Unidad 
Carpeta Asfáltica e=2”   ……………………………………      m² 

 

 
REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (INC. DESALOJO) 

 
Descripción 

 Este trabajo consistirá en la remoción de hormigón de cemento Portland, ya sea simple o ciclópeo que se 
encuentre dentro de la zona en pavimentos, aceras, bordillos muros, alcantarillas y cámaras. 

 

La remoción se efectuará en los lugares y de acuerdo con los límites señalados en los planos o indicados 
por el Fiscalizador. 

 
Procedimiento de Trabajo 

Estos trabajos de remoción se podrán realizar en forma manual, mecánica, con equipo neumático para lo 

cual el contratista tomará toda clase de precauciones para evitar daños en las áreas circundantes. 
 

Medición y Forma de Pago 
La cantidad realmente ejecutada y aceptada de trabajos ordenados para la remoción de hormigón, será 

medida en su posición original antes de su remoción en metros cúbicos y se pagará al precio contractual 
de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la remoción, transporte y colocación del 
hormigón en los sitios señalados o aprobados por la Fiscalización, así como por toda la mano de obra, 

equipo, herramientas, materiales y demás actividades conexas necesarias para el cumplimiento de las 
Especificaciones Ambientales y realizar la completa ejecución del trabajo a satisfacción de la Fiscalización. 

 

BANCA DE HORMIGON (INC. CIMIENTOS) 
 

Estructura 
Toda la estructura de los bancos (Loseta asiento, soportes y cimientos) serán de Hormigón Armado, 

utilizando hierro d=10 y 8 mm, el hormigón tendrá una resistencia de 210 kg/cm2. 

 
 

Acabado 
La banca en todo su cuerpo será enlucida para posteriormente darle un acabado con pintura Esmalte 

o cualquier otra que indique el diseño o decida la Fiscalización 
 

Medición y Forma de Pago 

Se cuantificarán estos elementos por metros lineales, determinados en la forma indicada en el 
numeral anterior. 

 
El pago se lo realizará por metro lineal al costo establecido en la tabla de cantidades y precios del 

Contrato. 

 
Estos precios incluirán el suministro e instalación, transporte, manipuleo, mano de obra, equipo y 

todos los implementos necesarios para la ejecución total de los trabajos a satisfacción de la 
Fiscalización.  

 
HORMIGON SIMPLE  EN ACERAS F'c=210 Kg. /cm2  e=10 cm.  

   

Descripción 
 Este trabajo consistirá en la construcción de Aceras y contrapisos de Hormigón de Cemento Portland 
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con un  f'c = 210 Kg. /cm2 mínimo, de conformidad con los planos y de acuerdo a las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001 F-2002. 

 

Procedimiento de Trabajo 
En la construcción de Aceras y contrapisos el Hormigón  Simple deberá ser distribuido uniformemente 

sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca una capa de mortero en la 
superficie. 

 

Esta superficie deberá ser aplanada mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y acabado 
con escoba.  La regla deberá ser  de 3 metros de largo y 15 centímetros de ancho.   

 
En el caso de aceras deberá dejarse juntas de expansión de tal manera que coincidan con las juntas 

de los bordillos, la longitud entre juntas no deberá exceder de 3.50 ml. y el ancho de las mismas será 
de 6mm. Estas juntas deberán ser rellenadas con asfalto  del tipo AP-3. 

 

Medición y Forma de Pago 
Las cantidades a pagarse por la construcción de Aceras y contrapisos de Hormigón Simple serán los 

metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos realmente ejecutados, ordenados y aceptados por 
la Fiscalización. 

 

Las cantidades determinadas en la forma arriba indicada, se pagarán al precio unitario establecido en 
el contrato.  Estos precios y pagos contemplan la compensación total por el suministro. transporte, 

mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para su construcción así como también por 
toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la 

ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización, incluyendo el sellado de juntas y los costos 
que ocasionaren las pruebas y ensayos de laboratorios necesarios para el control de calidad de los 

materiales y de los trabajos ejecutados. 

 
Obligaciones 

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todas las aceras y contrapisos de 
hormigón simple construida, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las 

partes defectuosas que se deban a deficiencia o  negligencia en la Construcción. 

 
BASURERO METÁLICO 

 
Descripción 

Consiste en la provisión e instalación de tachos para desperdicios (basura), los cuales serán de 

estructura metálica y polietileno, su diseño será de acuerdo a lo indicado en los planos. 
 

Medición y Forma de Pago 
Las cantidades a pagarse serán por las unidades colocadas de los trabajos ordenados y efectivamente 

realizados y se pagarán de acuerdo a la tabla de cantidades y precios unitarios que constan en el 
contrato. 

 

Estos precios y pagos incluyen toda la mano de obra, equipo,  materiales y transportes necesarios 
para la ejecución del rubro. 

 
EXCAVACIÓN MANUAL 

 

Descripción 
Consiste en excavar usando métodos manuales en los lugares requeridos u ordenados por la fiscalización, 

que no amerite el uso de maquinaria.  
 

Medición y Forma de Pago 
Las cantidades a pagarse por la excavación manual, serán los volúmenes medidos en su posición original 

de la excavación efectivamente ejecutada y aceptada, de acuerdo con los planos y las instrucciones del 

fiscalizador. Las áreas transversales que se utilizan en el cálculo de volúmenes serán computadas en base 
a las secciones transversales originales del terreno natural después de efectuarse el desbroce y limpieza, 
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y las secciones transversales tomadas del trabajo terminado y aceptado. 
 

Las cantidades establecidas en la forma indicada anteriormente se pagarán a los precios contractuales 

establecidos en el contrato. 
 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación manual  
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 110MM 

 
Este trabajo consistirá en la instalación de tubería PVC de aguas servidas de 4" de diámetro, 

interiormente lisa y exteriormente corrugada así como la construcción de obras complementarias de 
acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los alineamientos, dimensiones y 

detalles indicados en los planos o fijados por el Fiscalizador. 
 

Se considera la provisión e instalación de tubería de P.V.C. de 110 mm de desague sin perforar con 

los correspondientes accesorios. 
 

Procedimiento de Trabajo 
La excavación y relleno para estas obras deberán realizarse de acuerdo a lo estipulado en este 

numeral, en los planos y en la Sección 302 de las Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos y Puentes del MOP-001-F-2002. 
 

El fondo de la zanja excavada para alojar la tubería deberá proporcionar un asiento firme y uniforme a 
lo largo del tubo de conformidad con la pendiente especificada.  Deberá evitarse que los tubos se 

apoyen en las uniones o solamente en puntos aislados o se sostengan con cuñas. 
 

Los taludes o paredes de la excavación, se asegurarán mediante entibamiento para protección de los 

trabajadores, como para la seguridad de la obra y propiedad adyacentes.  Los entibados deberán se 
removidos cuando la instalación del alcantarillado haya sido terminado e inmediatamente antes de 

comenzar el relleno de la zanja 
 

El transporte y manejo de la tubería deberán ejecutarse con las precauciones necesarias para evitar 

daños a la misma. 
 

Los tubos deberán colocarse por debajo de las jardineras con la pendiente establecida y salida a las 
cunetas. 

 

Las uniones de los tubos de PVC se la hará con Polipega, o del tipo señalado en los planos.  La 
superficie interior de las juntas deberá quedar al ras con la superficie del tubo. 

 
Si el Fiscalizador lo considera se empleará material permeable para el relleno en la parte inferior de la 

zanja. 
 

A petición del Fiscalizador, el contratista comprobará si existe fuga o filtración significante lo cual será 

reparada de inmediato. 
 

Medición y Forma de Pago 
Se cancelará por metro lineal de tubería instalado de acuerdo a los precios establecidos en el contrato. 

 

CAJA DE REVISIÓN DOMICILIARIA CON TAPA DE H.A. 
 

Descripción 
La caja de revisión se construirá de mampostería y será enlucido en su parte interior de acuerdo a lo 

establecido en los planos y a las instrucciones de la Fiscalización. 
 

Medición y Forma de Pago 

La unidad de medida de este rubro será la unidad, se pagará al precio unitario establecido en la tabla de 
cantidades y precios del Contrato, comprende la compensación total por la utilización de equipos, 
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herramientas, materiales, mano de obra, transporte, instalación y todas las actividades necesarias para la 
ejecución total del trabajo, a satisfacción de la Fiscalización. 

 

Obligaciones 
El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de las Cajas de Revisión con tapa 

construidas, hasta la recepción Definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes 
defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la construcción 

 

HORMIGÓN CICLÓPEO  
 

Descripción 
Este trabajo consistirá en la mezcla de Hormigón de Cemento Portland, clase-F y piedra colocada en 

forma adecuada, de acuerdo a las presentes especificaciones, en concordancia con lo indicado en los 
planos y lo ordenado por el Fiscalizador. 

 

La piedra para Hormigón Ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 g/cm3 y no presentará un 
porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de Abrasión Los Ángeles. 

  
El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supera el 25% del  menor ancho de la 

estructura a construirse.    

 
Procedimiento de Trabajo 

El hormigón ciclópeo se formará por la colocación alternada de capas de hormigón de cemento 
portland y piedra que quedarán rodeadas y embebidas completamente de hormigón.   Cada piedra 

colocada quedará rodeada por lo menos con 15 cm. de hormigón y ninguna piedra estará a menos de 
15 cm. de la superficie interior de los encofrados y 30 cm. de la superficie superior. 

 

El hormigón de cemento portland se dosificará, mezclará y transportará conforme a las exigencias 
previstas en la subsección 503-6 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes del MOP-001-F-2.002.  El hormigón ciclópeo será apisonado con el equipo adecuado o 
mediante vibrador según lo ordene el Fiscalizador. 

 

Las superficies terminadas deberán ser lisas y en concordancia con las líneas u cotas señaladas en los 
planos o fijados por el Fiscalizador. 

 
Los agujeros para drenajes y descarga se ejecutarán de acuerdo con los detalles señalados en los 

planos o fijados por el Fiscalizador 

 
Medición y Forma de Pago 

Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cúbicos de hormigón ciclópeo 
aceptablemente colocado y medido en la obra, de acuerdo a los requerimientos de los documentos 

contractuales. 
 

No se harán mediciones ni pagos directos por encofrado, la formación de agujeros de drenajes, ni el 

acabado de la superficie. 
 

Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán de acuerdo a los precios 
unitarios establecidos en el contrato.  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el 

suministro de materiales, el mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del hormigón 

ciclópeo, así como por toda la mano de obra, equipo. herramientas, materiales y operaciones conexas, 
necesarias para la ejecución de los trabajos a entera satisfacción de la Fiscalización. 

 
ENLUCIDO VERTICAL 

 
Descripción 

Este rubro será utilizado para llevar a cabo enlucidos en paredes, vigas, columnas, puertas, ventanas, 

graderíos, bordes confinamientos, jardineras, en los que se  incluirán los filos, etc., salvo aquellas que 
tengan revestimientos especiales, ladrillos vistos o sean de hormigón visto, de acuerdo a lo indicado 
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en los planos arquitectónicos y a las instrucciones de la Fiscalización. 
 

Los materiales a utilizar en este rubro deben ceñirse a las siguientes especificaciones: 

 
Cemento: deberá cumplir con las especificaciones C-150 de la ASTM para cemento tipo I  

 
Arena: deberá ser natural, angular, limpia y libre de cantidades dañinas de substancias salinas, alcalinas y 

orgánicas. La arena deberá pasar todo el tamiz No. 8 y no más del 10 % deberá pasar el tamiz No. 100 . 

 
Agua: deberá ser de calidad potable, libre de toda substancia aceitosa, alcalina, salina o materiales 

orgánicos. 
 

El enlucido se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina. 
 

Medición y Forma de Pago 

La medición de enlucido de paredes se hará en metros cuadrados incluyendo filos, efectivamente 
ejecutados, de acuerdo a los planos, a las instrucciones de la Fiscalización y aceptados por ésta. El pago 

se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. 
 

El precio unitario incluirá la compensación total por la preparación de la superficie, la provisión de los 

materiales, transporte, la utilización de la mano de obra, equipo, herramientas, reparaciones y todas las 
demás actividades y materiales necesarios para la completa ejecución de los trabajos, a plena satisfacción 

de la Fiscalización. 
 

RELLENO PIEDRA BOLA  
 

Descripción y Método 

Este material se obtendrá de zonas de préstamo localizadas fuera del sitio de la obra. Las zonas de 
préstamo de material serán señalados en los planos y disposiciones especiales por parte del 

Fiscalizador. Contemplara todos los trabajos necesarios para realizar el relleno con piedra bola.   
 

Piedra para el Relleno 

El relleno será efectuado con piedra natural o canto rodado, que no presenten sustancias corrosivas o 
agresivas en su composición y que sean resistentes a la acción del agua y de la intemperie. 

 
La piedra a emplearse en este relleno estará libre de material vegetal, tierra u otros materiales 

objetables. Toda piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre meteorizada, será 

rechazada. 
 

Requisitos 
La piedra empleada en el relleno será de forma semiredondeada preferentemente, de tamaño 

uniforme, y tendrá una densidad mínima de 2.5 gr./cm3. El tamaño mínimo de las piedras será entre 
5 a 10 cm. 

 

El material no presentará un porcentaje de desgaste mayor a 50% en el ensayo de abrasión, Norma 
INEN 861, luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles, y no arrojará una pérdida de peso 

mayor al 12 %, determinada en el ensayo de durabilidad, Norma INEN 863, luego de 5 ciclos de 
inmersión y lavado con sulfato de sodio. 

 

Medida y Forma de Pago 
La unidad de medida es el metro cúbico terminado, e incluye el tendido y compactado del material.  

Las cantidades determinadas se pagarán a los precios contractuales y que consten en el contrato. 
 

Nº del Rubro de Pago y Designación    Unidad de Medición 
Relleno Piedra Bola               ………………………        Metro cúbico (m3) 

 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 
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Se entenderá por "relleno" la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para llenar, hasta 
completar las secciones que fije el proyecto, los vacíos existentes entre las estructuras y las secciones 

de las excavaciones hechas para aflojarlas; o bien entre las estructuras y el terreno natural, en tal 

forma que ningún punto de la sección terminada quede a una distancia mayor de 10 cm del 
correspondiente de la sección del proyecto. 

 
El relleno compactado es aquel que se forma colocando capas sensiblemente horizontales, de espesor 

que en ningún caso serán mayores de 15 cm con la humedad que requiera el material de acuerdo con 

la prueba Proctor Standard (90%), para su máxima compactación. Cada capa será compactada 
uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pisones de mano y/o neumáticos hasta 

obtener la máxima compactación que, según pruebas de laboratorio, sea posible obtener con el uso 
de dichas herramientas. 

 
Previamente a la construcción del relleno, el terreno deberá estar libre de escombros y de todo 

material que no sea adecuado para el mismo. El material utilizado para la formación de rellenos, 

deberá estar libre de troncos, ramas, etc., y en general de toda materia orgánica. Al efecto la 
fiscalización de la obra aprobará previamente el material que se empleará en el relleno, ya sea que 

provenga de las excavaciones o de explotación de bancos de préstamos. 
 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del material utilizado en 
rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

 
Unidad de medida del rubro:  …………………..            m3  ( metro cúbico ) 

 
Forma de pago del rubro 

 Por metro cúbico rellenado de acuerdo a los precios contractuales. 

 
 

CAMADA DE ARENA FINA, ESPESOR 10CM 
 

Descripción y Método 

Este trabajo consiste en la colocación de arena fina de diámetro menor a 0.5 mm, sin la presencia de 
material vegetal, en el fondo de la zanja donde se colocara la tubería. El espesor de la cama de arena 

estará entre 5 y 10 cm dependiendo del tubo a colocarse, lo cual nos permitirá que el tubo tenga un 
asentamiento uniforme sobre toda su longitud. La cama de arena deberá estar debidamente 

confinada formando una superficie regular sobre la cual descanse el tubo.  

 
Medida y Forma de Pago 

La unidad de medida será el metro cúbico, realmente ejecutado y aprobado por la Fiscalización. Las 
cantidades determinadas se pagaran a los precios contractuales y que consten en el contrato. 

 
Nº del Rubro de Pago y Designación    Unidad de Medición 

Colchón Arena Fina      Metro cúbico (m3) 

 
SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TUB. PVC D=200MM 

 
Descripción y Método 

La instalación de tuberías y demás dispositivos que forman parte de la red de alcantarillado, se hará 

dentro de las líneas y niveles señalados en el proyecto. 
 

La red sanitaria y pluvial interior será en su totalidad instalada con tubería PVC inclusive los tramos 
horizontales, que continúan de las bajantes hasta su entrega a la caja de revisión respectiva. 

 
Las tuberías y accesorios empleados en la instalación serán: PVC para uso sanitario tipo B normal, 

unión por cementado solvente, que cumplan la norma INEN 2059. 

 
Las uniones entre tuberías y accesorios de PVC deberán quedar totalmente limpias antes de soldarlas, 
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utilizando para ello líquidos garantizados y luego pegamentos o sellantes, con el fin de evitar fugas en 
tales uniones. 

 

Medida y Forma de Pago 
La unidad de medida será el metro lineal, de conformidad al diámetro de la tubería, realmente 

ejecutado, y aprobado por la fiscalización. Las cantidades determinadas se pagarán a los precios 
contractuales y que consten en el contrato. 

 

Nº del Rubro de Pago y Designación    Unidad de Medición 
Instalación de Tubería PVC  …………………….              Metro lineal (ml) 

 
REUBICACIÓN DE POSTES 

 
Este trabajo consistirá en la reubicación o reinstalación de postes de Ho. Ao. de alumbrado de 

acuerdo a lo indicado en los planos ó a lo ordenado por el Fiscalizador. 

 
Cuando así se indique en los documentos contractuales, los postes de alumbrado deberán de ser 

extraídos sin dañarlos, y almacenados en los sitios indicados en los planos o por el Ingeniero 
Fiscalizador hasta su nueva instalación. 

 

De acuerdo a lo estipulado en los documentos contractuales y a las instrucciones del ingeniero, el 
contratista, utilizando los postes de hormigón recuperados, deberá reinstalarlos en los lugares 

señalados en los planos, siempre y cuando a juicio del fiscalizador los mismos no presenten fallas que 
perjudiquen su estabilidad o comportamiento. 

 
Medición y Forma de Pago 

La medición para el pago de este rubro será la unidad de postes de Ho. Ao. de alumbrado reubicados, 

ordenados y aceptados por la fiscalización. 
 

Las cantidades determinadas en la forma indicada se pagarán a los precios contractuales constantes 
en el contrato. 

 

Estos  precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, 
transporte, materiales y dispositivos auxiliares, así como por todas las operaciones conexas necesarias 

para la ejecución de los trabajos descritos.  
 

 

LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN PARA CALZADAS 
    

Este rubro comprende el suministro e instalación de lámpara de sodio para alumbrado público de 150 
W., tipo wallighter, con refractor prismático de policarbonato estabilizado contra radiación ultravioleta, 

con vidrio plano resistente al calor y a los impactos, empaque de caucho; los componentes de las 
luminarias deberán resistir las condiciones atmosféricas adversas. 

 

Su uso está limitado generalmente para áreas de parque, ingresos a viviendas, aceras, accesos a 
almacenes, etc. 

 
El bastidor interior de aluminio deberá contener en forma integral el balastro, capacitor y el ignitor, los 

componentes eléctricos varían dependiendo del tipo de bombillo.  La carcaza de aluminio fundido por 

el sistema de Boquilla, de acabado exterior con pintura electrostática. 
 

El conjunto eléctrico óptico deberá poseer una junta de estanqueidad la que evita penetrar el polvo y 
la humedad.  Se fijará al poste con tornillos que están dispuestos en la canastilla de soporte. 

 
Medición y Forma de Pago 

La medición de este rubro será la unidad de lámpara de vapor de sodio tipo orión instalada y se 

pagará al precio contractual de acuerdo al cuadro de cantidades y precios unitarios del contrato.   
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Este pago incluye el suministro, instalación, transporte, colocación, mano de obra  especializada y 
demás operaciones conexas necesarias para ejecutar estos trabajos a entera satisfacción de la 

Fiscalización. 

 
ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN 

 
Esta especificación técnica corresponde a la cometida desde el tablero de medidores hacia el panel 

principal a través de tubería metálica rígida (EMT) de 1 pulgada de diámetro tejido con dos cables # 

8 y alambre # 10 (fase, neutro y tierra) hacia el tablero principal. 

 
Medición y Forma de Pago 

La cantidad a pagarse por la acometida de baja tensión desde el tablero del medidor hacia el tablero 
principal corresponde al metro lineal, de acuerdo al precio unitario del cuadro de cantidades del 

contrato, incluye instalación de tubería, tejido de cable y alambre, conectores, mano de obra, 

herramientas, transporte, etc., y demás operaciones conexas necesarias para la ejecución completa 
de los trabajos y a entera satisfacción de la Fiscalización. 

 
TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN (ALUMBRADO) 

 
Es el dispositivo que alberga: 

Disyuntores de 2P-30 AMP, 2P-40 AMP y 2P-70 AMP.  

Fotocélulas 
Contactor 30 Amp-3polos 

Fusibles 
Base Socket c-100 

Varilla Copperweld (conexión a tierra) 

Cableado diferentes medidas 
Caja metálica 

 
El tablero de control es de material galvanizado para empotrar con tapa galvanizada y terminado de 

esmalte. 

 
Este rubro consiste en la construcción de un armario de mampostería donde se colocarán posteriormente 

los equipos de control. 
 

Como característica principal se podría indicar que este armario es de mampostería (bloque o ladrillo) 
y con una cubierta de loseta de hormigón, este armario está conformado de dos cuerpos, uno visto 

que va sobre el nivel del terreno de 60 x 80 cms. y una altura de 140 cms. teniendo una ventana en 

una de sus caras de 80 x 40 cms. donde se colocará una reja metálica abatible con un candado de 
seguridad, este cajón visto tendrá acceso por la parte inferior, ya que descansa sobre el otro cuerpo 

que se desarrolla debajo de la tierra con un volumen de 80 x 120 cms. Y una profundidad de 60 cms., 
el acceso a este cuerpo subterráneo es mediante una boca de visita en la parte superior, la misma 

que va sellada con una tapa de hormigón a manera de caja de registro. 

 
Todas las paredes son con bloque o ladrillo trabado, las pares interiores (en ambos cuerpos) y 

exteriores (en el cuerpo superior) van enlucidas y pintadas. 
En este rubro se contempla la excavación para construir el cuerpo inferior. 

 
Medición y Forma de Pago 

La medición será la unidad, de tablero de control debidamente instalada de acuerdo a los planos y a 

satisfacción de la Fiscalización. 
 

El pago  se realizará al precio unitario establecido en el contrato y comprende la compensación total 
por la provisión, transporte e instalación del equipo, herramienta, mano de obra y todas las demás 

actividades y materiales necesarios para la completa ejecución de la obra a entera satisfacción de la 

Fiscalización 
 

REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE 
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Descripción 
Sobre la superficie del material de relleno debidamente compactado y preparado con material clasificado 

y aprobado por el fiscalizador y a los niveles exactos, se construirá una losa de concreto de espesor 

variable y f´c = 140 Kg/cm2, se cuidará especialmente los niveles y pendientes señalados para la 
construcción. 

 

Materiales 

Se usará hormigón simple de f´c = 140 Kg/cm2 de resistencia a la compresión, cuyos materiales del 

hormigón serán de la calidad indicada y especificada. 

 

El cemento para el hormigón será cemento Pórtland según normas ASTM-C 150 tipo I ó INEN 152. 
 

El agregado fino será arena natural, lavada, limpia de impurezas, de granos duros y resistentes según 
normas INEN CO-02-03-401 ó C-33 ASTM.  

 

El agregado grueso será piedra triturada según INEN CO-02-03-401 ó C-33 ASTM. El tamaño no será 
mayor a los ¾ del espaciamiento mínimo. 

 
El agua será limpia, clara y libre de impurezas, aceites, ácidos, etc. 

 

Medición y Forma de Pago 
La medición estará dada por el número de metros cúbicos de replantillo construido de acuerdo con 

estas especificaciones y aceptada por la fiscalización. 
 

El pago se hará a los precios unitarios establecidos en el contrato incluyendo el valor por concepto de 
suministro de materiales, transporte, manipuleo, mano de obra, equipo, reparaciones y demás 

elementos necesarios para la buena ejecución de los trabajos, salvo algún criterio de la fiscalización. 

 
Rubro de Pago y Designación           Unidad de Medición 

 
Hormigón Simple en Replantillos f’c = 140 Kg/cm2     Metro Cúbico (m3) 

 

 
 

HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS, COLUMNAS Y CADENAS 
 

Este rubro comprenderá la preparación, colocación y vertido de hormigón simple de una resistencia a 

la compresión de 210 kg/cm2, el cual se empleará en diversos elementos estructurales como son 
plintos, cadenas de cimentación, columnas, muros, losas, vigas, etc. 

 
En cuanto a la preparación del hormigón y al vertido mismo, se deberá referir a las especificaciones 

generales de hormigones indicadas anteriormente en este documento. Este rubro incluye encofrados, 
de tal manera que el oferente deberá incluir el costo de éstos en la fabricación de los diferentes 

elementos. 

 
Unidad de medida del rubro………………………………. m³ ( metro cúbico ) 

Forma de pago del rubro……………… Por metro cúbico de hormigón fundido. 
 

ACERO DE REFUERZO 

 
El Contratista deberá utilizar acero de refuerzo corrugado, cuya resistencia a la fluencia será de 4200 

Kg/cm². El alambre para amarre del acero de refuerzo deberá ser galvanizado, número 18. 
 

Colocación del acero estructural. El hierro estructural para ser colocado en obra debe estar libre de 
escamas, grasa, arcilla, oxidación, pintura o cualquier materia extraña que pueda reducir o destruir la 

adherencia. 

 
El acero estructural una vez colocado en obra, llevará una marca de identificación que concordará con 
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las establecidas en planos estructurales. 
 

Todo el acero estructural será de las dimensiones establecidas, doblado en frío, y armado de acuerdo 

a lo indicado en los planos estructurales. Los estribos u otros hierros que estén unidos a otra 
armadura, serán debidamente asegurados con alambre galvanizado No. 18 en doble lazo, los 

extremos del cual serán colocados hacia el cuerpo principal del hormigón a fin de prevenir cualquier 
desplazamiento. 

 

Todo el acero estructural será colocado en obra en forma segura y con los elementos necesarios que 
garanticen su recubrimiento, espaciamiento y ligadura. 

 
No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en estas especificaciones, la 

armadura de cualquier elemento sea menor a la especificada. 
 

Toda armadura será aprobada por la Fiscalización, antes de la colocación del hormigón. 

 
En todas las superficies de cimentación y otros miembros estructurales, la armadura tendrá un 

recubrimiento mínimo de 2.5 cm. 
 

Cuando sea necesario unir la armadura en otros puntos que los establecidos en los planos 

estructurales, se empleará una longitud mínima de traslape 24 veces el diámetro de la varilla. En tales 
uniones las varillas estarán en contacto y sujetas con alambre galvanizado. 

 
Se debe evitar cualquier unión o empate de la armadura en los puntos de máximo esfuerzo. Las 

uniones deben tener un empalme suficiente, a fin de transmitir los esfuerzos de corte y adherencia 
entre varillas. 

 

Todo el hierro que se utilice en los elementos estructurales, se someterá a lo previsto en la planilla de 
hierros, conforme a lo definido para cada una de las marcas a utilizar. Cualquier variación se 

consultará con la Fiscalización. 
 

Las barras de refuerzo trabajadas, una vez dobladas no serán enderezadas o nuevamente dobladas. 

El acero será colocado en la posición correcta mediante el uso de espaciadores aprobados, soportes, 
etc. 

 
Unidad de medida del rubro:  Kilogramo 

 

Forma de pago del rubro: Por kilogramo cortado, doblado y armado. 
 

CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE 
   

Descripción 
Este trabajo consistirá en la construcción de Aceras y contrapisos de Hormigón de Cemento Portland 

con un  f'c = 210 Kg. /cm2 mínimo, de conformidad con los planos y de acuerdo a las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001 F-2002. 
 

Procedimiento de Trabajo 
En la construcción de Aceras y contrapisos el Hormigón  Simple deberá ser distribuido uniformemente 

sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca una capa de mortero en la 

superficie. 
 

Esta superficie deberá ser aplanada mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y acabado 
con escoba.  La regla deberá ser  de 3 metros de largo y 15 centímetros de ancho.   

 
En el caso de aceras deberá dejarse juntas de expansión de tal manera que coincidan con las juntas 

de los bordillos, la longitud entre juntas no deberá exceder de 3.50 ml. y el ancho de las mismas será 

de 6mm. Estas juntas deberán ser rellenadas con asfalto  del tipo AP-3. 
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Medición y Forma de Pago 
Las cantidades a pagarse por la construcción de Aceras y contrapisos de Hormigón Simple serán los 

metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos realmente ejecutados, ordenados y aceptados por 

la Fiscalización. 
 

Las cantidades determinadas en la forma arriba indicada, se pagarán al precio unitario establecido en 
el contrato.  Estos precios y pagos contemplan la compensación total por el suministro. transporte, 

mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para su construcción así como también por 

toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la 
ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización, incluyendo el sellado de juntas y los costos 

que ocasionaren las pruebas y ensayos de laboratorios necesarios para el control de calidad de los 
materiales y de los trabajos ejecutados. 

 
Obligaciones 

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de todas las aceras y contrapisos de 

hormigón simple construida, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las 
partes defectuosas que se deban a deficiencia o  negligencia en la Construcción. 

 
MAMPOSTERIA DE LADRILLO 

 

Comprende las actividades y normas de ejecución necesarias para la construcción de las paredes en 
las edificaciones a establecerse y demás sitios indicados en los planos o con las instrucciones de la 

Fiscalización. 
 

En su construcción se utilizarán materiales de la mejor calidad, y sus muestras y fuentes de 
abastecimiento deben ser sometidas previamente a la aprobación del Fiscalizador. Los ladrillos deben 

ser sólidos, bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura compacta, exentos de terrones, 

hendiduras, grietas, resquebraduras y de color uniforme. 
 

Antes de iniciar su construcción se realizarán los trazos iniciales teniendo especial cuidado en 
demarcar los vanos para puertas y ventanas. Las hiladas deberán ser perfectamente niveladas, con 

espesores de mezcla uniforme y resanadas antes de que fragüe la mezcla. 

 
Todos los ladrillos deberán humedecerse hasta la saturación previamente a su colocación, reservando 

los que absorban mucha agua para interiores. La cara más importante de cada pared será aquella por 
la cual se coloquen, aplomen e hilen o nivelen los ladrillos utilizando mortero horizontal y vertical 

uniformes en un espesor aproximado de un centímetro. El mortero que se usa como pega será en 

proporción 1:4, el mismo que deberá prepararse inmediatamente antes de su uso, dosificando el agua 
correctamente para que la mezcla sea homogénea y manejable. 

 
No se aceptará la obra si hay desviaciones superiores a 20 mm respecto al total de la pared; tampoco 

se aceptarán variaciones superiores a 2 mm por metro en la horizontalidad de las hiladas. 
 

Unidad de medida del rubro:  m². ( metro cuadrado ) 

Forma de pago del rubro:  por m² ( metro cuadrado ) de mampostería trabajada. 
 

VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 
 

En los planos de detalles de ventanas se estipularán las dimensiones, el número, la clase de hojas y la 

forma de abrir. Las ventanas se construirán con ángulos y platinas de aluminio y vidrio de las 
dimensiones indicadas en los planos. 

 
Una vez terminada la mampostería y enlucidos, se verificarán las medidas en la obra para su 

fabricación. La ventana se sellará con silicón en los vanos para evitar que ingrese agua del exterior. 
 

El espesor del vidrio será de 4 mm y su color claro. Se utilizará masilla para sellar los vidrios y las 

ventanas. 
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Unidad de medida del rubro……………………………     m². ( metro cuadrado) 
 

Forma de pago del rubro…………………………………       Por metro cuadrado 

 
PUERTA DE MADERA 

 
Comprende las actividades necesarias para la fabricación, suministro, transporte y colocación de 

puertas de madera tamboradas con tapamarco de 2.10 m de alto. 

Las puertas serán elaboradas con materiales de primera calidad y con personal especializado y de 
conformidad con las dimensiones, detalles y diseños mostrados en los planos. 

 
Los marcos se fabricarán de cedro, tangaré, caoba u otra madera de primera calidad, aprobada por el 

Fiscalizador; la madera debe ser bien lijada, de superficie tersa, y el diseño se aprecia en los planos 
de detalle. El terminado debe ser lacado y el color será el seleccionado por el fiscalizador. 

 

La hoja se anclará al marco mediante 3 bisagras cromadas de 3”, atornilladas y de perno removible. 
Serán colocadas en los lugares señalados y ejecutados de acuerdo con los tipos de materiales y 

tamaños indicados en los planos respectivos. 
 

A los precios unitarios establecidos en el contrato se incluye el costo por fallebas, topes, pivotes, 

pasadores, bisagras, tornillos, claveras, cerradura llave – seguro, sellador, laca y todos los demás 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Unidad de medida  ………………………………………………………………………   unidad. 

 
Forma de pago………………………………………  por puerta terminada e instalada. 

 

PUERTA METÁLICA EXTERIOR 
 

Comprende las actividades necesarias para la fabricación, suministro, transporte y colocación de 
puertas metálicas elaboradas con tool y perfiles metálicos con marco de 2.10 m de alto. 

 

Las puertas serán elaboradas con materiales de primera calidad y con personal especializado y de 
conformidad con las dimensiones, detalles y diseños mostrados en los planos. 

 
Los marcos se fabricarán con perfiles estructurales aprobada por el Fiscalizador. 

 

El terminado debe ser lacado y el color será el seleccionado por el fiscalizador. 
 

La hoja se anclará al marco mediante 3 bisagras cromadas de 3”, soldadas y de perno removible. 
Serán colocadas en los lugares señalados y ejecutados de acuerdo con los tipos de materiales y 

tamaños indicados en los planos respectivos. A los precios unitarios establecidos en el contrato se 
incluye el costo de la puerta elaborada, con acabados y cerradura de seguridad. 

 

Unidad de medida  ………………………………………………………………………   unidad. 
 

Forma de pago………………………………………   por puerta terminada e instalada. 
 

PUNTO DE AGUA  POTABLE - PUNTO  DE  AGUAS SERVIDAS 

 
Se refiere a la construcción de todos los circuitos de los sistemas de agua potable y aguas servidas de 

la parte interna de los predios.  Debiéndose diferenciar en el sistema de agua potable los circuitos de 
agua fría y caliente respectivamente. 

 
El contratista suministrará e instalará completo y operables los sistemas con las tuberías  necesarias, 

accesorios y aditamentos en donde indiquen los planos y referencias contractuales. 

 
De acuerdo a las piezas sanitarias colocadas y su ingreso de agua, ya sean estas de agua fría o 
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caliente y su egreso a través del sistema de AA. SS. serán contabilizado como puntos de agua potable 
fría, caliente; y, puntos de agua servidas a su egreso. 

 

Medición y Forma de Pago 
La medición de este rubro se planillará por unidad, para esto el  contratista conjuntamente con la 

Fiscalización efectuarán la verificación de lo realizado. 
El pago se realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato. 

 

PUNTOS DE ILUMINACIÓN 
   

La instalación eléctrica deberá ejecutarse en forma técnica empleando materiales de primera calidad, 
mano de obra ejecutada por personal experto bajo la dirección de un técnico especializado.  

 
Todas las instalaciones serán de tipo empotrado en mampostería o losas de piso. No se permitirán 

cordones o tuberías sobrepuestas, a menos que lo indiquen los planos de forma expresa.  

 
Para cada punto se incluye el interruptor, la instalación debidamente realizada y el rosetón en las 

partes exteriores y ojo de buey empotrado en los interiores.  
 

Medición y Forma de Pago………………………………………………………Unidad (punto de iluminación). 

   
PUNTO DE TOMACORRIENTE 

  
La instalación eléctrica deberá ejecutarse en forma técnica empleando materiales de primera calidad, 

mano de obra ejecutada por personal experto bajo la dirección de un técnico especializado.  
 

Todas las instalaciones serán de tipo empotrado en mampostería o losas de piso. No se permitirán 

cordones o tuberías sobrepuestas, a menos que lo indiquen los planos de forma expresa.  
   

Medición y Forma de Pago …………………………………………..………Unidad (punto de tomacorriente) 
 

 

 
 

CERÁMICA EN PISOS Y PAREDES 
 

El trabajo cubierto por este numeral comprende la colocación de cerámica, los cuales serán 

ejecutados en los ambientes señalados con las dimensiones y detalles mostrados en los planos, de 
conformidad con las instrucciones del Fiscalizador y acogiéndose en todos los casos a las 

recomendaciones del fabricante sobre materiales, aplicación, pegantes, etc. y a los cuidados 
especiales que deban tomarse para su uso y protección durante la construcción. 

 
La cerámica debe ser de fabricación nacional, de 20 x 25 en paredes y de 30 x30 cm en pisos. 

Además de lo establecido en las normas para los enlucidos, el Contratista deberá seguir las siguientes 

normas generales para enchapados en cada caso particular. 
 

Para su ejecución se utilizará cerámica de primera calidad, de fabricación nacional, rechazando todas 
las piezas que presenten deformaciones diferencias de color, tamaño o cualquier defecto. 

 

Sobre el enlucido fresco, preparado con mortero 1:4, se aplicará una lechada de cemento gris a 
medida que avanza la colocación de la cerámica, a las cuales, a su turno, se les aplica una película de 

cemento puro después de haber permanecido sumergidos en el agua un mínimo de 24 horas. Luego 
se ajustarán las piezas en tal forma que queden totalmente asentadas. 

 
Los filos de la cerámica se hilarán tanto horizontal como verticalmente, observando especial cuidado 

en que las superficies queden perfectamente aplomadas y las hiladas horizontales a nivel. Los ajustes 

en los bordes, aristas e intersecciones se ajustarán con piezas de fabricación especial (toros, medias 
cañas, molduras, esquineros) y los remates con piezas bien cortas, pulidas y limadas. Los filos se 
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efectuarán biselando la cerámica en su cara interna a fin de facilitar una unión perfecta. 
 

La colocación de la cerámica se iniciará por la hilada inferior ajustándolas con golpes suaves. Sobre la 

superficie enchapada se aplicará una pasta elaborada con cemento blanco y litopón, hasta saturar y 
cubrir las uniones. Si se desea, podrá utilizarse cemento blanco y color mineral o porcelana de 

emporado. 
 

Después de tres (3) horas se limpiará con trapo limpio ligeramente húmedo para evitar manchas. 

Finalmente se lavará la superficie, y se protegerá con papel adherido, si es necesario. 
 

Las superficies deberán quedar perfectamente niveladas, libres de resaltos y salientes en las uniones, 
las cuales quedarán paralelas a los muros que limitan las dependencias. No se aceptarán piezas 

cerámicas con deformaciones o que sus aristas se encuentren en mal estado. Los remates o piezas de 
cerámica que resulten en cada ambiente o dependencia deben quedar contra los rincones o sectores 

menos visibles. 

 
Unidad de medida del rubro…………………………………………  m2  ( metro cuadrado) 

 
Forma de pago del rubro……………………………….Por metro cuadrado y su precio unitario incluye 

materiales, las herramientas y el equipo necesario para suministrar y colocar la cerámica y emporarla 

Se pagará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. 
 

INODORO TANQUE BAJO  /   LAVAMANOS 
 

Las piezas sanitarias a emplearse serán de losa vitrificada de color blanco y deberán ser aprobados 
por fiscalización previa su colocación. La instalación se realizará de acuerdo a la especificación del 

fabricante y a las indicaciones del fiscalizador. Las alturas especiales de colocación serán 

determinadas en los planos. 
 

Se colocarán inodoros de tanque bajo, con aro, tapa, tubo de abasto y llave de control. Todo inodoro 
estará provisto de un tanque para almacenar el agua de descargue y limpieza, además debe estar 

provisto de tubería de rebosamiento, la cual irá directamente a la tasa. Los lavamanos serán de una 

perforación, tendrán grifería para agua fría, desagüe automático, sifón de 32 mm, tubo de abasto y 
llave de control. 

 
Se utilizarán duchas cromadas de buena calidad. Previa a las instalaciones de las duchas deberá 

revestirse el tubo de salida con permatex o teflón con el fin de evitar escapes de agua en la unión. El 

análisis de precio debe incluir la grifería cromada. 
 

Los aparatos sanitarios se pagarán por unidad colocada, probada y recibida por la Fiscalización, y su 
precio incluye los costos por el suministro del aparato con su grifería, accesorios, el valor de la 

instalación y todos los demás costos directos e indirectos necesarios. 
 

Conceptos De Trabajo 

Inodoro tanque bajo 
Lavamanos de cerámica incluye grifería 
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PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 

 

Para las paredes enlucidas se utilizará pintura de caucho de la mejor calidad tanto en interiores como 
exteriores. 

 
Previa la colocación de la pintura todas las superficies deberán ser reparadas eliminándose: huecos, 

rayas, raspadas, salientes, etc., dichas superficies se pastearán con yeso diluído en resina epóxica, para lo 

cual se empleará pintores calificados. Una vez aprobada la preparación de las superficies se procederá a 
la colocación de la primera capa (mano) de pintura, la segunda capa se aplicará después de la aprobación 

de la primera, la capa final se hará inmediatamente anterior a la entrega de la obra. 
 

Todas las capas se harán con brocha. La Fiscalización podrá exigir que se aplique capas suplementarias 
de pintura, si las indicadas resultaran insuficientes. 

 

Cualquier cambio, reparación y/o mano de pintura extra, el Contratista deberá ejecutar nuevamente todo 
el trabajo sin derecho a recargo a aumento de precios. 

 
Medición y Forma de Pago 

 

La medición de este rubro será los metros cuadrados y efectivamente ejecutados, medidos de acuerdo al 
plano y aprobados por la Fiscalización. 

 
Se pagará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. 

 
El precio unitario comprende la compensación total por el suministro, transporte, manipuleo, 

almacenamiento, mano de obra, equipos, herramientas, reparaciones y todas las demás actividades y 

materiales necesarios para la completa ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización. 
 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE MURO DE GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL 
CERRO PEÑÓN DEL DIABLO 

 

Para una optima ejecución del proyecto “Estabilización del Peñón del Diablo”, la 
Municipalidad del Cantón Jaramijó debe de encargase del desalojo y demolición de las casas que se 

encuentran en la zona de riesgo; y a la vez habilitar la vía principal de acceso hacia el Muelle 
pesquero de Jaramijó. 

 

Generalidades.- 
 

Todos los muros de gaviones serán ubicados en la margen derecha del cerro Peñón del Diablo. Antes 
de iniciar con los trabajos de limpieza y desbroce se hará un análisis de suelo en el sitio para definir la 

estabilidad del mismo. 
La excavación para la cimentación del muro debe realizarse con una retroexcavadora. El material 

proveniente de la excavación será reutilizado para el relleno de la parte posterior del gavión, el 

transporte de este material deberá realizarlo con 2 volquetas hasta un costado del cerro para una 
pronta utilización. La operación de excavación y transporte es conjunta, la retroexcavadora excava y 

coloca el material directamente en las volquetas. 
 

Una vez que esté lista la excavación, se podrá continuar con la colocación del geotextil no tejido, El 

gavión se montará de tal manera que forme un cuerpo rectangular, ligando sólidamente las aristas 
verticales, empleando un alambre de la misma calidad y diámetro del que forma la malla. Se 

amarrarán con cuidado y sólidamente las aristas verticales del gavión con las aristas verticales de los 
gaviones vecinos. 

 
El llenado de los gaviones se efectuará con piedras de una dimensión mayor que el ojo de la malla, 

disponiéndolas de modo que entre sí, quede el menor espacio posible, la piedra para el relleno tendrá 

un tamaño entre 10 y 20 cm. de diámetro. 
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En sitios localizados será necesaria la colocación de relleno compactado detrás del muro de gavión. 
Este relleno se lo podrá hacer solamente con un compactador manual. 

 

En los períodos en los que no se esté realizando excavaciones, las volquetas deberán dedicarse al 
transporte de piedras para gaviones desde las canteras en el sector de Picoazá, así como a la 

provisión de canastas y geotextiles a los frentes de trabajo. 
 

La ruta crítica para la construcción de las obras de protección está dada por el tiempo necesario para 

la construcción de los muros de gaviones, puesto que en su mayoría debe realizarse manualmente. 
  

Asumiendo que se disponen de 1 equipos de trabajo (8 personas, de acuerdo al análisis de precios 
unitarios respectivo) para el armado y relleno, el tiempo de construcción es de 135 días efectivos de 

trabajo (pero el Constructor puede implementar 2 equipos de trabajo). A este tiempo hay que añadir 
15 días al inicio del Contrato para realizar excavaciones en los tramos de inicio del trabajo y comenzar 

a transportar el material pétreo. De esta manera la duración total de la construcción de gaviones será 

5 meses y debe ejecutarse desde el inicio del Contrato. 
 

Transcurrido 30 días de la construcción de gaviones se empezará con el enrocado o encachado de 
taludes utilizando el equipo necesario, en un tiempo de 4 meses, el encachado consta de cuadrantes 

de 5x5m conformadas por viguetas de 0.25x0.4m, luego uniformemente se rellena con 40% piedra y 

60% hormigón simple y las respectivas tuberías de drenaje como indica el detalle de los planos 
entregados. 

 
En los 2 últimos meses se procederá a la colocación de barandales de tubo galvanizado a lo largo de 

todo el borde del muro de gavión superior e inferior.  
 

Finalmente en este mismo periodo se construirá el bordillo cinta gotera sobre la vía Isidro Ayora con la 

finalidad de drenar las aguas lluvias. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LOS MUROS DE GAVIONES EN EL CERRO PEÑON DEL DIABLO DE JARAMIJÓ 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Dentro de la ciudad de Jaramijó existe el cerro Peñón del Diablo, el cual ha sido afectado por varios 
factores climáticos, que lo ha convertido en una zona inestable y de riesgo, debido que se han 

asentado poblaciones sobre este sitio. 

 
Como parte de la estabilización del cerro Peñón del Diablo, está diseñado la construcción de muros de 

gaviones, para los cuales se determinaron medidas de prevención y mitigación para los impactos 
ambientales negativo que se puedan suscitar con los trabajos civiles y obras de mantenimiento de los 

muros de gaviones. 
 

 

 
2. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

 
Las presentes medidas aplican para el proceso constructivo y de mantenimiento, para los impactos 

negativos que se presenten con la ejecución de la obra, con estas medidas se pretenden evitar la 

afectación del medio ambiente, para tal efecto se han considerado las siguientes actividades. 
 

• Desbroce y limpieza del área 
• Excavación del suelo 

• Construcción del muro 
• Transporte de materiales 

• Mantenimiento de los muros de gaviones 

 
2.1. Desbroce y limpieza del área. 



 

 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
Bases Licitación Pública Nacional PMRC II – BID Nº 029-2010                                                         101 

 

 
• El desbroce y limpieza se lo realizará manualmente, con la finalidad de realizar 

el desbroce en el área específicamente necesaria. 

• El desbroce y limpieza se limitará específicamente al área a intervenir, con la 
finalidad de evitar las pérdidas de especies vegetales que sirven como soporte 

estabilizadores. 
 

2.2. Excavación del suelo. 

 
• Realizar la excavación, lo estipulado en el diseño con la finalidad de no extender el área de corte y 

afectación de la calle o playa. 
• Utilizar equipos en buen estado con las debidas normas de seguridad de riesgo de accidente, tienen 

que contar con señales prevención alarma en operaciones de retro y equipo extinguidor contra fuego. 
• Utilizar señalización temporal donde refiera al peligro de la presencia de maquina en el sector y 

obreros trabajando. 

• Cerrar el perímetro con cinta de seguridad cuando existan excavaciones, para evitar accidente 
especialmente en horas nocturnas. 

• En lugares de fuertes pendientes se realizará la excavación manual, con la finalidad de no poner en 
riesgo al operador y maquinaria. 

• La tierra o material de desalojo debe ser retirada y depositada en lugar específico determinado en el 

diseño, que reúna las condiciones adecuada para ser un sitio de bote o escombreras, o en su defecto 
al relleno sanitario de Jaramijó. 

 
2.3. Construcción del muro. 

 
• Previa al inicio de la construcción del muro se debe acopiar el material pétreo en un lugar adecuado 

y seguro que no cauce molestia a los habitantes y obstrucción de la vía pública y la playa. 

• Se debe evitar dejar material pétreo disperso en lugares donde transite el público o en el área 
donde se desarrolla el trabajo. 

• El personal que labora deberá contar con el equipo completo de protección y seguridad para este 
tipo de trabajo 

• Los trabajos serán específicamente en horas diurnas, no se trabajara en horas nocturnas. 

 
2.4. Transporte de materiales. 

 
• El transporte de materiales para la construcción del muro de gavión, en especial los pétreos, 

deberán estar provistos de una cubierta de lona que evite el desperdigamiento de piedras y otros 

materiales. 
• Los vehículos deberán circular a velocidades no mayores a 60 Km/h, desde que recibe la carga 

desde la cantera, hasta llegar a la zona urbana de Jaramijó, es este zona la velocidad no puede 
exceder de los 35 km/h. 

• Los volquetes deben estar en buen estado, de forma que las emanaciones de gases de combustión 
interna y el ruido que generan sean los mínimos posibles. 

 

 
2.5. Mantenimiento de los muros de gaviones 

• El mantenimiento de los muros de gaviones se la debe realizar anualmente, con la finalidad de 
remover los escombros y basura. 

• El personal que realice la limpieza debe contar con el equipo adecuado para este tipo de trabajo. 

• Los escombros deben ser recogido y transportado y depositado en el relleno sanitario o botadero de 
la ciudad de Jaramijó. 

 
3. MEDIDA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. 

 
La necesidad de proteger a los trabajadores y dar cumplimiento al contenido del Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, el cual establece las normas que deben ser observadas por el 

contratista, en cuanto a higiene y seguridad del trabajo, como: ruido, vibraciones, riesgos biológicos, 
sustancias tóxicas, protección de maquinarias, entre otros. 
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3.1. Procedimiento de trabajo. 

 

• El Contratista deberá proceder a la dotación de equipos de protección personal, para garantizar la 
adecuada protección de los trabajadores durante el proceso constructivo. 

• El constructor deberá asegurar que su personal, conozca sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional antes de la ejecución de los trabajos, el contratista deberá vigilar con frecuencia que sus 

trabajadores cumplan con dicha normativa y deberá establecer sanciones para quienes no la cumplan. 

 
3.2. Equipo de protección personal. 

 
• Toda persona, incluidos los visitantes, deberán utilizar equipo de seguridad en las áreas de riesgo y 

en frentes de trabajo. 
• Todos los colaboradores deben utilizar el equipo completo de protección casco, chaleco reflectivo, 

calzado de seguridad, guantes y mandiles entre otro que la el trabajo o la ocasión amerite. 

• Se deberá utilizar protectores auditivos, en todas las actividades. Los límites máximos de exposición 
al ruido no deberán ser mayores que los señalados en el Reglamento de Seguridad y Salud. 

• En caso de que se trabaje con lluvias, los trabajadores deberán ser provistos de botas de caucho y 
ropa impermeable. 

 

3.3. Seguridad y riesgo de accidentes. 
 

• Hasta la recepción definitiva de la obra, el constructor deberá tomar las precauciones necesarias 
para garantizar la seguridad de todas las personas que tienen derecho a estar presente en la misma o 

transitar por ella. 
• El constructor deberá promover e insistir en el acatamiento de las buenas prácticas, en lo referente 

a reducir al mínimo los riesgos y peligros en la operación de maquinaria y procedimientos de trabajo 

en general. 
• En todo momento, el constructor deberá programar y ejecutar sus operaciones, de tal manera que 

ocasionen la menor inconveniencia. 
• Se deberá proveer señaleros, además de suministrar, erigir y conservar adecuadamente las señales, 

delineadores, barreras y marcas que puedan ser necesarias para la seguridad de los usuarios. 

• El constructor deberá proveer y mantener los accesos terciarios expedito, cruces establecido a la 
obra. 

• Suministrar, erigir o colocar dispositivos para evitar daños y desgracias personales. 
• Emplear señales para advertir al público de posibles peligros en la obra. 

 

4. MEDIDA PARA EL MANEJO DE DESECHOS. 
 

Se aplicarán medidas para el manejo de residuos generados en el proceso constructivo de los muros 
de gaviones para la estabilización del cerro Peñón del Diablo, que se exija del personal el 

cumplimiento de procedimientos de recolección y disposición final. 
 

 

4.1. Manejo de desechos sólidos. 
 

• Se prohibirá el almacenamiento de desechos al aire libre o en recipientes improvisados. 
• Cuando las operaciones constructivas originen el esparcimiento o derrame de basuras, estas 

deberán ser recogidas inmediatamente. Los materiales de limpieza (sacos, escobas y palas) deberán 

encontrarse disponibles. 
• Se prohibirá la quema de basura en cualquier de los frente de trabajos abiertos. 

• Se capacitará y concientizará al personal que laborará en el proyecto sobre el manejo de los 
desechos indicándoles los procedimientos para su manipulación y almacenamiento temporal. 

• El personal preferentemente deberá comer o servirse los alimentos en restaurantes o en un lugar 
adecuado para esta actividad, no deberán comer en el frente de trabajo con la finalidad de no generar 

basura de los restos de los envases de comidas. 

• Todos los desechos comunes deberán ser depositado en el relleno sanitario de 
Jaramijó o entregado a los recolectores de basura. 
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5. MEDIDA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el estudio, La 
Fiscalización y representantes o autoridades del Cantón Jaramijó, realice el seguimiento de la 

aplicación de las medidas ambientales, a través de las siguientes gestiones: 
 

• Velar para que los trabajos civiles no dejen zonas aisladas de comunicación, y la rehabilitación de 

áreas afectadas en caso de que exista pasivos ambientales en el proceso constructivo. 
• Realizar reuniones con la ciudadanía para informar sobre los horarios de los trabajos de excavación 

y cuidado por el paso de maquinaria en el sector y a demás sobre los avance de obra y cumplimiento 
de las medidas ambientales. 

 
6. CHARLAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

 

Las charlas de información y Capacitación Ambiental tienen como finalidad llegar con información, 
sobre el proyecto, sus afectaciones, cuidado y conservación del medio ambiente, se debe llegar a dos 

grupos de personas involucrada en el proyecto, los barrios aledaños a la obra y por otro lado el 
personal que realizará las actividades de construcción, incluyendo a técnicos, empleados y obreros. 

 

6.1. Charlas a la comunidad 
 

Tiene como objetivo involucrar a los habitantes de los barrios aledaños al Peñón del Diablo de la 
ciudad de Jaramijó, para tener un acercamiento entre el constructor y los actores involucrados 

directamente con el proyecto. 
 

• Se debe informar sobre el proyecto, objetivos, técnicas constructivas, entidades involucradas, 

tiempo de ejecución y beneficios. 
• Normas de buenas prácticas de conservación del entorno y mejorará las condiciones ambientales y 

seguridad con la construcción del muro de gavión. 
• Los principales impactos de la obra y las correspondientes medidas de mitigación. 

• Las medidas que se tomaran para minimizar los impactos negativos, y maximizar los positivos. 

• Para la dirección y ejecución de las charlas, los responsables de la obra, contarán con profesionales 
con experiencia en el manejo ambiental y desarrollo comunitario; la duración de las charlas serán de 1 

hora como mínimo, y se realizarán dos charlas. 
 

6.2. Charlas de capacitación al personal de la obra 

 
• Tiene como objetivo capacitar al personal que realice la construcción de los muros de gaviones, de 

cómo realizar las labores propias en su área que se desempeñan, considerando, los aspectos sobre 
conservación de la salud, seguridad y medio ambiente. 

• Orientar y capacitar al personal sobre la seguridad y riesgo presenten cuando desarrollen los 
trabajos en el área. 

• También orientadas, ha explicar los posibles impactos ambientales que generara la obra, y la 

aplicación de las medidas de mitigación estipuladas en el estudio. 
• Las Charlas se la deben dar en los frentes de trabajo, y estarán a cargo del responsable en el área 

ambiental y seguridad industrial. 
• La capacitación serán documentada mediante el riesgo de asistencia a los participante, al final del 

evento se hará pequeñas evaluaciones para medir el grado de conciencia adquirido por el personal 

capacitado, y que el obrero responda armónicamente con la política de seguridad y ambiente de la 
constructora. 

• Se realizará una charla de inducción al iniciarse la obra y de re- inducción cada dos meses. 
 

7. PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

Durante los trabajo, pueden ocurrir eventos imprevistos, ante los cuales es necesario tener un plan de 

actividades emergentes a seguir, cuando éstos se produzcan.  
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Dichos imprevistos, pueden causar pérdidas materiales y lo que es peor pérdidas humanas; por lo que 
se debe desarrollar un plan que permita actuar oportunamente en el caso que se presente un evento 

imprevisto, la meta es evitar el daño permanente al medio ambiente, trabajadores y habitantes del las 

comunidades involucradas. 
 

7.1. Acciones propuestas 
 

• El Contratista de la obra, como el Fiscalizador, deberán asegurarse que el personal conozca los 

lugares donde podrían ocurrir desastres o accidentes y para ello deberán colocar la información 
necesaria en el área. No solamente los trabajadores deben estar al tanto de la ocurrencia de estos 

peligros sino también la población inmersa en el proyecto. 
• En este tipo de programa, es importante que tanto el Contratista, cuente con un sistema efectivo de 

comunicación, entre los sitios de obra, como con instituciones que puedan de forma inmediata acudir 
frente a eventos producidos por accidentes, entre otros. 

 

7.2. Manual para salvamento. 
 

El objetivo fundamental del manual, es que todo el personal conozca con suficiente detalle la 
estructura, secuencia de acciones y funciones de las personas encargadas 

de afrontar las emergencias. 

 
El manual debe contener datos sobre cada persona que colabore en la construcción 

de los muros de gaviones para la estabilización del Peñón del Diablo. 
 

• Nombre, dirección, ciudad, teléfono, tipo de sangre, factor R.H., alergias, cédula de identidad, 
nombre de persona a quien acudir en caso de emergencia. 

• Teléfonos de emergencia. Bomberos, Cruz Roja, Policía, jefe de la organización, Hospital y Defensa 

Civil. del cantón Jaramijó y Manta. 
 

7.3. Capacitación del personal 
 

El personal involucrado en los trabajos de construcción de los muros de gaviones para la estabilización 

del cerro Peñón del Diablo, debe tener una preparación, sensibilización y formación, para poder 
reaccionar frente a una situación de emergencia, familiarizándose con los procedimientos adecuados 

para enfrentarlos. 
 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS 

 
El plan de contingencia tiene por finalidad proveer al personal que trabajará en la operación del 

sistema de control de deslaves de la ciudad de Jaramijó, de una herramienta clara y eficaz que le 
permita afrontar una emergencia de la manera más 

rápida, eficiente y efectiva, protegiendo adecuadamente la vida humana, las instalaciones del 
proyecto, las viviendas, las propiedades públicas y privadas y los recursos naturales dentro del área 

afectada. 

 
El plan identifica, describe y define los mecanismos y acciones que permiten controlar una 

emergencia, de acuerdo con los siguientes propósitos: 
 

Evitar, mitigar o compensar los derrumbes que podrían producirse por el colapso de los componentes 

vulnerables del sistema de control de deslaves de de la ciudad de Jaramijó. 
 

Dar un manejo inmediato a situaciones imprevistas en el proyecto que puedan afectar negativamente 
la vida, bienestar de la población o a los recursos naturales dentro del área de influencia del proyecto. 

 
Es indispensable establecer que el Plan de Contingencia es un plan activo, ajustable, difundido y 

practicado para que sus efectos sean los esperados. El Plan de Contingencia deberá ser probado y 

evaluado en campo a través de actividades de capacitación, entrenamiento y aplicación en 
emergencias; y, consecuentemente, deberá actualizarse periódicamente según se requiera. 
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Las fuentes de riesgos para el ambiente, debido a problemas originados en los diques de protección 

de laderas, en general, son las que a continuación se indican: 

 
• Diseño inadecuado de los diversos tipos de obras de protección que contempla el componente. 

 
• Materiales inadecuados en la construcción de las obras. 

 

• Métodos inadecuados de construcción. 
 

• Acciones excepcionales de la naturaleza: grandes avenidas y terremotos. 
 

• Combinaciones de ellas. 
 

• Vandalismo, terrorismo y sabotaje. 

 
El enrocado o encachado se construye para proporcionar estabilidad y seguridad al peñón en la parte 

superior, debe evitarse totalmente el desalojo o evacuación de aguas servidas constantemente ya que 
podrían producirse filtraciones que erosionarían el talud del mismo dando lugar a un desprendimiento. 

 

La ausencia de avenidas extremas durante un largo período crea un sentimiento de seguridad para los 
habitantes de las áreas protegidas por los gaviones, lo que propicia no estar preparados para una falla 

eventual de los mismos. La medida preventiva será la revisión mensual del estado de los muros de 
gaviones de protección Peñón, del enrocado, los procesos erosivos y de depositación de sedimentos. 

 
La probabilidad de que ocurra un desprendimiento del peñón una vez estabilizado es bastante baja; 

sin embargo, podrían tener lugar lo que originaría daños en la infraestructura de la Ciudad de 

Jaramijó, daños a viviendas, daños a comercios, establecimientos de salud, establecimientos de 
educación y hasta pérdida de vidas humanas. 

 
Teniendo en cuenta que Jaramijó está ubicada en una zona altamente sísmica, la amenaza de 

destrucción o daños a las estructuras que compondrán el Proyecto de estabilización del Peñón del 

Diablo por acción sísmica es alta. Por otra parte, en vista de que los materiales y estructuras que 
conforman el sistema de control serán diseñados de acuerdo con los códigos antisísmicos vigentes, se 

considera que el riesgo de daños a las mencionadas estructuras será medio. 
Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad física del sistema será baja gracias a la robustez de los 

componentes del mismo, la amenaza de robo y vandalismo es alta. La amenaza de boicot al sistema 

por vecinos inconformes con el proyecto será alta si no existe una labor de acercamiento y 
convencimiento a la comunidad de la bondad el proyecto, y disminuirá en la medida en que dicha 

comunidad se convenza de la seguridad de operación del proyecto, o acepte las medidas 
compensatorias en caso de que los riesgos de derrumbes subsistan. 
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         SECCIÓN 5 

 
P L A N O S 

 
 

Los Planos del proyecto fueron elaborados por la Consultoría contratada para elaborar los Estudio y 

Diseños de la ESTABILIZACIÓN DEL CERRO PEÑÓN DEL DIABLO DEL CANTÓN JARAMIJÓ EN 
LA PROVINCIA DE MANABI, realizados por el Ing. Limberg Macías, cuya versión digital se anexa a las 

presentes bases. 
 

Los planos impresos del proyecto permanecerán en el Proyecto de Manejo de Recursos Costeros de la 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC) del Ministerio del Ambiente a disposición de todos los 

Oferentes que desearen examinarlos durante todo el tiempo comprendido entre la convocatoria y el día 

hábil anterior al de la presentación de las propuestas. 
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SECCIÓN 6 
 

6.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL  
 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  -  PMRC II- BID No.029-2010 

“ESTABILIZACIÓN DEL CERRO PEÑÓN DEL DIABLO EN EL CANTÓN JARAMIJÓ EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

A MUROS DE GAVIÓN     
  1 REPLANTEO Y NIVELACION m² 16914,50 

  2 DESBROCE , LIMPIEZA Y DESALOJO DE VEGETACION m³ 169,15 
  3 EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA m³ 2749,35 
  4 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m³ 11656,95 
  5 RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO m³ 4268,25 
  6 MURO DE GAVION m³ 5235,00 
  7 GEOTEXTIL  m² 3060,00 
  8 ENCACHADO m³ 783,78 
  9 BARANDAS DE PROTECCION ML 580,00 
  10 BORDILLO CUNETA ML 202,57 
  B ADOQUIN VEHICULAR     

  11 REPLANTEO Y NIVELACION m² 1628,02 
  12 ADOQUIN VEHICULAR m² 1297,58 
  10 BORDILLO CUNETA ML 378,83 
  13 EXCAVACION Y DESALOJO A MÁQUINA m³ 810,69 
  14 REMOCIÓN DE ADOQUIN EXISTENTE m² 74,30 
  15 BASE CLASE I m³ 244,20 
  16 SUB BASE CLASE III m³ 325,60 
  17 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m² 413,05 
  18 CARPETA ASFALTICA 2" m² 330,44 
  C PLAZA     

  11 REPLANTEO Y NIVELACION m² 1597,69 
  19 ADOQUIN PEATONAL ORNAMENTAL m² 1081,62 
  20 REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m³ 976,81 
  21 BANCAS HORMIGÓN U 10,00 
  22 BORDILLO DE CONFINAMIENTO DEL ADOQUIN, JARDIN Y ACERA  ML 2225,38 
  23 AREA VERDE m² 1764,37 
  24 H. SIMPLE EN ACERA e=10 cm.f'c=210 kg/cm2 m² 516,07 
  25 BASURERO METÁLICO U 3,00 
  26 EXCAVACION MANUAL TERRENO NATURAL m³ 103,21 
  13 EXCAVACION Y DESALOJO A MÁQUINA m³ 1170,10 
  15 BASE CLASE I m³ 108,16 
  16 SUB BASE CLASE III m³ 162,24 
  17 TUBERIA DE DESAGUE DE 110 mm ML 20,00 
  27 CAJA DE REVISION DOMICILIARIA, incluye tapa de H.A. U 5,00 
  28 RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO  m³ 211,21 
  29 HORMIGON CICLOPEO m³ 38,03 
  30 ENLUCIDO VERTICAL m² 72,69 
  31 BOLARDOS U 5,00 
  32 CISTERNA DE HORMIGÓN INCLUYE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO GBL 1,00 
  33 SISTEMA DE RIEGO INCLUIDO ACCESORIOS GBL 1,00 
  34 BARANDA DE MADERA M 398,63 
  D POZO DE REVISION     

  35 SUMINISTRO Y RELLENO DE PIEDRA BOLA m³ 0,85 
  36 POZO DE REVISIN TIPO I, INCLUYE CERCO Y TAPA DE H.F. U 1,00 
  37 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EL MATERIAL DEL SITIO m³ 1,88 
  E SUMIDEROS Y TIRANTES DE AALL     

  38 CAMADA DE ARENA, ESPESOR 10CM m³ 0,17 
  

39 
SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PLÁSTICA 
D=200MM M 4,25 

  40 SUMIDERO CON REJILLA DE H.F. U 1,00 
  37 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DEL SITIO. m³ 3,26 
  F ILUMINACION       
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41 REUBICACION DE POSTES U 5,00 
  42 LAMPARAS DE ILUMINACION PARA CALZADAS U 34,00 
  43 POSTE 11m  U 17,00 
  44 CAJA DE REVISION ELECTRICAS 40x40x40 cm. H.A. U 22,00 
  45 MANGUERA FLEX. DE POLITILENO Ø 1" M 500,00 
  46 CONDUCTOR DE CU. THHN # 8 AWG  M 200,00 
  47 TRANSFORMADOR PADMOUNTED 1F. DE 15 KVA. C.S.P. U 1,00 
  48 CONDUCTOR DE CU. THHN # 6 AWG  M 680,00 
  49 ACOMETIDA EN MEDIA TENSION U 1,00 
  50 TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION (ALUMBRADO) U 1,00 
  G BATERIAS SANITARIAS Y GUARDIANÍA     

  11 REPLANTEO Y NIVELACION m² 43,07 
  26 EXCAVACION MANUAL TERRENO NATURAL m³ 28,91 
  35 SUMINSTRO Y RELLENO DE PIEDRA BOLA m³ 6,22 
  28 RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO  m³ 10,71 
  51 REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE m² 10,36 
  52 HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS, COLUMNAS Y CADENAS m³ 2,98 
  53 ACERO DE REFUERZO KG 431,71 
  29 HORMIGON CICLOPEO m³ 1,03 
  54 CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE m² 26,31 
  55 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MALETA m² 118,70 
  30 ENLUCIDO VERTICAL m² 257,52 
  56 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO m² 1,80 
  57 PUERTA DE MADERA INTERIOR U 5,00 
  58 PUERTA METÁLICA EXTERIOR m² 6,60 
  59 PUERTA DE MADERA (1.00 x 2,00) U 1,00 
  60 PUNTO DE AGUA SERVIDA PTO 12,00 
  61 PUNTO DE AGUA POTABLE PTO 12,00 
  62 PUNTO DE ILUMINACIÓN PTO 9,00 
  63 PUNTO DE TOMACORRIENTE PTO 3,00 
  64 CAJA DE BREAKER 2-4 GE (INCLUIDO BREAKERS) u 2,00 
  65 CERÁMICA DE PISO m² 26,31 
  66 CERÁMICA DE PARED m² 63,51 
  67 INODORO TANQUE BAJO U 6,00 
  68 LAVAMANOS U 1,00 
  69 LLAVE DE JARDIN U 6,00 
  70 URINARIO U 4,00 
  71 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR m² 194,01 
  72 CAJA DE REVISION DOMICILIARIA, incluye tapa de H.A. U 4,00 
  17 TUBERIA DE DESAGUE DE 110 mm ML 61,50 
  73 CUBIERTA DE ESTRUCTURA  METÁLICA m² 63,75 
  

 
TOTAL DEL PRESUPUESTO       777.181,41 

 

 
El valor estimado del proyecto es de : SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y 

UNO CON 41/100 DOLARES. ( USD. $ 777.181,41) 
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SECCIÓN 7 
 

LISTADO DE EQUIPO MÍNIMO 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

DETALLE  

EQUIPO 
     CANTIDAD 

EXCAVADORA DE ORUGA 

140 HP 
1 

RETROEXCAVADORA 75HP 1 

CARGADORA 145 HP 1 

VOLQUETA (12.00M3) 2 

CONCRETERA 1 SACO 2 

COMPACTADOR 2 
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SECCIÓN 8 
 

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
Por cuanto la contratación objeto de esta licitación está financiada por un Organismo Multilateral de 

Crédito del cual el Ecuador es país miembro, según lo establecido en el Art. 3 del Título  I “Generalidades” 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el proceso se sujeta a las disposiciones contenidas 
en el Contrato de Préstamo (o Convenio de Financiamiento) y sus anexos, disposiciones que tienen preeminencia 
sobre la mencionada Ley.  
 
1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 

1.1  Propósito de la evaluación: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar 
información imparcial para determinar si alguna(s) de ellas debe(n) ser rechazada(s) y cuál de ellas es la 

evaluada más baja en precio y que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos 
precontractuales. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros se refieren a los requisitos 

cuyo cumplimiento habilitan las ofertas; y, los segundos, aquellos que la valoran para permitir la selección 
del adjudicatario. 

 

1.2 Información a considerarse: La evaluación debe basarse solamente en la información 
consignada en los documentos que conforman las ofertas, sin considerar ningún factor extraño a ellas, 

respetando y aplicando las disposiciones de confidencialidad señaladas en el siguiente numeral 1.3.  
 

Quienes conforman la Comisión Técnica  de la Entidad responsable del proceso y las Subcomisiones de 

Apoyo que sean conformadas tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración 
de la información presentada en una oferta, que sea de su conocimiento. 
 
1.3   Confidencialidad  

 
No se divulgará a los Oferentes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso 

de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación  de las 

Ofertas, ni  la recomendación de adjudicación del contrato, hasta que se haya publicado la adjudicación 
del Contrato al Oferente seleccionado, con excepción de los casos contenidos en el numeral 1.4 a 

continuación.  
Aclaraciones para convalidar errores de forma (errores subsanables):  

 
Las ofertas, una vez presentadas no podrán ser modificadas. No obstante, si se presentaren errores de 

forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro de un término 

de hasta 48 horas, contados a partir de la notificación,  de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 33 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El pedido de 

convalidación será notificado a todos los oferentes calificados, a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS.  
 

Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial 

de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación. 
 

Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos 
adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto podrán subsanar las 

omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. 
 

Son subsanables las fallas u omisiones en la documentación presentada por los oferentes, cuando 

representan aspectos no esenciales de los requisitos establecidos. Por lo general son subsanables los 
errores o fallas cuya corrección se puede efectuar directamente, con base en la propia documentación 

ofrecida por el Oferente. Se pueden admitir, además, como subsanables aquellas fallas u omisiones en 
aspectos secundarios o simplemente de forma de los requisitos de los Pliegos, cuya resolución no altere la 

sustancia de la presentación y no afecte el análisis de los criterios mínimos de evaluación, salvo las que 

sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que la Entidad hubiera encontrado 
durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.1 de esta Sección. 
 
 

No debe descalificarse automáticamente a un Oferente por no haber presentado la información completa, 
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ya sea por omisión involuntaria o porque el requisito no estaba establecido con claridad en los Pliegos. La 
información a ser solicitada por la Comisión Técnica  puede referirse principalmente a asuntos de tipo 

jurídico o sobre su capacidad económico-financiera o sobre certificados que demuestren la experiencia del 

Oferente.  
No debe permitirse que la corrección de errores u omisiones pueda ser utilizada por un Oferente para 

alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla. 
 

1.5 Rechazo de ofertas: Durante el proceso de análisis y evaluación, se aplicarán las causas de 

rechazo establecidas en el numeral 2.6 de esta Sección de los Pliegos.  
 
2.0 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

2.1 Corrección de errores aritméticos: Los errores aritméticos de todas las ofertas serán rectificados 
de la siguiente manera: Si existiese una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que resulte 

de multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el 
precio total será corregido. En caso de haberse deslizado errores en las cantidades de algún(os) rubro(s) 

de la Tabla de Cantidades y Precios, se corregirá la oferta. Si un precio unitario de la Tabla de Cantidades 

y Precios (Formulario No. 13, Sección 10) es diferente al que consta en el Análisis de Precios Unitarios 
(Formulario No. 14) prevalecerá este último y se corregirá la oferta. Si el participante no aceptase la 

corrección, su oferta será rechazada. Si existiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 
monto expresado en palabras. 

 

2.2 Valores a considerarse: Para efectos de comparación y evaluación de las ofertas  el Comité 
considerará las ofertas en sus valores resultantes del procedimiento indicado en el numeral anterior.  

 El presupuesto referencial se considerará única y exclusivamente en los casos contemplados en el 
numeral 2.6 “Causas para el Rechazo de Ofertas” de esta Sección: i) numeral 2.6.1, Rechazo de una o 

más ofertas, subnumeral 2; y, ii) numeral 2.6.2, Rechazo de todas las ofertas, Segundo Párrafo. 
 

El resultado del análisis relativo a la evaluación económica de la oferta, constará en el Cuadro 

Comparativo No. 1 contenido al final de esta Sección. 
 

2.3 Idoneidad legal de los Oferentes: Se analizará la documentación presentada por los 
Oferentes, a fin de determinar si son idóneos para suscribir el contrato en caso de adjudicación. Los 

documentos a ser analizados son los referidos en la Sección 2 “Instrucciones a los Oferentes”, numeral 

3.1.3. “Contenido del sobre único de la oferta”. 
El resultado de la evaluación constará en el Cuadro Comparativo No. 2 contenido al final de esta Sección. 

 
2.4 Solvencia económico-financiera de los Oferentes: La capacidad económico-financiera de 

los Oferentes será analizada considerando la información consignada en el Formulario No. 3 presentado y 

en consideración a los siguientes indicadores financieros: 
 

 a)  el Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente. Se 
consideran aceptables valores iguales o mayores a 1.20; y,  

 b)  el Índice Estructural, se calcula dividiendo el Patrimonio para el Activo Total. Se consideran 
aceptables valores mayores o iguales a 0.25.  

 En caso de asociaciones, todos sus integrantes deben tener Índices Financieros aceptables. 

 
Sin embargo, de considerarlo necesario el Comité podrá evaluar de modo integral las declaraciones del 

impuesto a la renta (Oferentes nacionales) y los estados financieros (Oferentes extranjeros) presentados 
por el participante, a fin de disponer de elementos de juicio adicionales que le permitan determinar su 

solvencia económica-financiera y tomar las resoluciones pertinentes.  

 
Si los estados financieros presentados no estuviesen firmados por el representante legal y por el contador 

autorizado, y auditados, los Oferentes inmersos en tal situación serán eliminados.   
El resultado de la evaluación constará en el Cuadro Comparativo No. 3 contenido al final de esta Sección. 
 
 

2.5 Experiencia y capacidad técnica para cumplir el contrato: Se analizará la documentación 

presentada por los Oferentes a fin de establecer si es calificado y está en capacidad técnica para cumplir 
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el contrato en caso de merecer la adjudicación. Los documentos a ser analizados  son los referidos de la 
Sección 2 “Instrucciones para los Oferentes”, numeral 3.1.3.1, inciso 3, “Experiencia y Capacidad Técnica 

para cumplir el contrato”, según información solicitada en los Formularios Nos. 4 al 11 inclusive. 

Adicionalmente, se analizarán el cronograma valorado de trabajos (Formulario No. 19) y la consistencia 
de los análisis de precios unitarios (Formulario No. 14).  

Conforme lo indicado en el párrafo final del inciso 3.c) del numeral 3.1.3.1, Documentos de Calificación de 
la Sección 2, Instrucciones para los Oferentes, en la evaluación de la experiencia específica del 

proponente como contratista directo en proyectos similares, si ha  participado en consorcio en la 

ejecución de las obras similares a las de esta convocatoria, se aplicará el porcentaje con el que oferente 
haya participado en el consorcio que construyó  estas obras. El porcentaje de participación en el 

Consorcio obligadamente debe constar en los Formularios Nos. 6, 7 y 8. 
Para asociaciones se puede sumar la experiencia de sus integrantes, de ser el caso, aplicando las 

disposiciones del párrafo anterior.  
 

El resultado de la evaluación constará en el Cuadro Comparativo No. 4 contenido al final de esta Sección, 

acompañado de los cuadros de soporte correspondientes.  
 

En el Cuadro No. 5 de contenido al final de esta Sección constará el resultado de la Evaluación de los 
Análisis de Precios Unitarios de los Principales Rubros Ofertados que representen al menos el 80% del 

monto total ofertado, corregido los errores aritméticos, cuando proceda. 
 

2.6 Causas para el rechazo de las ofertas: 

 
2.6.1  Rechazo de una o más ofertas: 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.4 de la Sección 2 de las Bases, el Secretario de 

la Comisión Técnica  no aceptará las ofertas que se presenten con posterioridad al día y hora 

límites fijados para su entrega. 
 Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las Bases de la Licitación, serán rechazadas. 

 Son causas para el rechazo de ofertas las siguientes: 
 

1. Cuando no se ajusten sustancialmente y en todos sus aspectos  a los documentos precontractuales; 
 

a) cuando los documentos estén incompletos, es decir, por haberse omitido alguno de los formularios 
o certificaciones solicitados a tal punto que esta circunstancia no permita su evaluación; y, siempre 

que se consideren como omisiones no subsanables; 
b) si no estuviesen firmadas la Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No. 1) y la 

Oferta (Formulario No. 12); 

c) si el Oferente hubiese alterado los formularios que forman parte de estos documentos 

precontractuales, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren las condi-

ciones previstas para la ejecución del contrato; 

d) si el Oferente hubiese formulado excepciones, condiciones o modificaciones a los docu-

mentos precontractuales;  

e)  si el título profesional del oferente, persona natural, o el objeto social de la persona jurí-

dica no son compatibles con el objeto del contrato; 

f)      si el Oferente o alguna de las empresas que conforman el consorcio no cumple los 

requisitos de elegibilidad exigidos; 

g) por no proponer el equipo mínimo indispensable solicitado en los Pliegos y la 

documentación que lo justifique;   

h)  si se presentaran documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas; 

i)     si la Comisión Técnica  llegase a comprobar que la información proporcionada adolece 

de falsedad; y, 

  j)    si los estados financieros presentados no estuviesen firmados por el representante legal 

y por   el contador autorizado y no están auditados.  

k)  si el Oferente no cumple los requisitos básicos que demuestren su idoneidad legal, 

experiencia y capacidad técnica y capacidad económica-financiera para merecer la 
calificación;  

 
Para aplicación de los literales (c) y (d), queda entendido que, de acuerdo con lo 
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estipulado en el inciso segundo de la cláusula 3.2 de la Sección 2 de estas Bases, las 

aclaraciones u observaciones relacionadas con la forma de estructurar la oferta o con 

los factores considerados para el mismo propósito, expuestas por el Oferente en escrito 

anexo a su oferta o mediante notas puestas al pie de los formularios, no se consideran 

excepciones, condiciones o modificaciones a los Pliegos o a los formularios, a menos 

que expresamente sea esa su intención. 

 

 2. Cuando el valor de la oferta  sea considerablemente inferior al presupuesto referencial 

preparado por la Entidad, que razonablemente pueda anticiparse que el Oferente no podrá 

terminar las obras en el plazo previsto y en el precio ofertado;  

 

3.Cuando el Oferente intentase ejercer influencia en las decisiones de la Comisión Técnica , o 

ante la máxima autoridad de la Entidad o en el gobierno, respecto a la evaluación y comparación 
de ofertas o adjudicación del contrato. Esta causal deberá ser debidamente comprobada; 

 

4.Si los bienes ofertados no son provenientes de un país miembro del BID; 
 

5.Si el período de validez de las ofertas fuese más corto que el requerido; 
    

6.Si se encontrase que dos o más ofertas evidencian pacto colusorio en perjuicio de la Entidad 
contratante; 

 
7. Si el Oferente no aceptare la corrección de los errores aritméticos de su oferta; 

 

8.Si se llegase a demostrar que los precios unitarios ofertados fuesen inconsistentes, a tal punto 

que la incidencia afecte a la oferta, sin explicación razonable para ello, que haga presumir que el 

Oferente no podrá terminar la obra en el plazo previsto y/o por el precio ofrecido; 

 

9.Si en los análisis de precios unitarios se utilizaren salarios o sueldos inferiores a los mínimos 

legales vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de las ofertas; 

 

      10.  Si los bienes ofertados no cumplen las especificaciones  técnicas mínimas requeridas; 

 

     11.  Si los bienes ofertados no son provenientes de un país miembro del BID; 

 

 12.  Si el Oferente no hubiese demostrado la existencia de almacenes de repuestos y talleres de 

mantenimiento que garanticen el uso normal y permanente de los bienes a incorporarse en la 

obra; y, 

 

13. Si la garantía técnica del fabricante, representante, distribuidor (dealer)o vendedor  

autorizado de los bienes a incorporarse en la obra no cumple con los requisitos mínimos 

requeridos. 

 

2.6.2 Rechazo de todas las ofertas 
 

La Entidad podrá rechazar todas las ofertas, cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos 
precontractuales, no se hubiesen ofrecido precios convenientes o cuando sea evidente que ha habido 

falta de competencia o colusión.  

 
La Entidad podrá, rechazar todas las ofertas, (si el proceso está sujeto a revisión ex ante, previa consulta 

con el Banco), si las de precio más bajo son considerablemente superiores al presupuesto estimado o son 

superiores por un monto que justifique dicha medida. En estos casos, deberá solicitarse nuevas ofertas 

(nueva licitación), a través de una nueva convocatoria pública o se invitará a participar en ella 

expresamente a todos aquellos Oferentes que presentaron ofertas en el proceso inicial. 

 

2.7  Resolución Final 

 
2.7.1  Preadjudicación y solicitud de No Objeción al BID 
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La máxima autoridad de la Entidad resolverá sobre la preadjudicación (si el proceso está sujeto a revisión 

ex ante del Banco), en base de la recomendación de la Comisión  Técnica  contenida en el informe 

detallado sobre el análisis y comparación de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se 
fundamenta la selección de la oferta evaluada más baja en precio, esto es la de menor precio corregido 

que cumpla sustancialmente con los requerimientos de los Pliegos (no necesariamente a la oferta de 
menor precio o la más barata). 

 

Copias de las actas de la Comisión Técnica  incluyendo la de la apertura de ofertas y la Resolución del 
preadjudicación  del contrato, junto con el informe y los cuadros comparativos y el proyecto del contrato 

que se propone firmar serán enviados para pronunciamiento del BID (en caso que aplique la revisión ex 
ante) antes de adjudicar el contrato.  

 
2.7.2  Adjudicación del contrato y notificación   

 

Dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción (del pronunciamiento del BID si el proceso está 
sujeto a revisión ex ante), la máxima autoridad de la Entidad resolverá lo pertinente. 

 
La adjudicación del contrato la realizará el Comité mediante el acta respectiva  en base de la 

recomendación de la Comisión  Técnica  contenida en el informe detallado sobre el análisis y comparación 

de las ofertas, que exponga las razones precisas en que se fundamenta la selección de la oferta evaluada 
más baja en precio, esto es la de menor precio corregido, y que cumpla sustancialmente con los 

requisitos solicitados en los Pliegos; por consiguiente, no existe obligación de adjudicar el contrato a la 
oferta  de menor precio. La adjudicación constará en el Acta correspondiente, que precisará el objeto del 

contrato, el nombre del Oferente adjudicatario, los precios y plazos de su oferta (corregida si fuere del 
caso). (Si se hubiera previsto la adjudicación parcial, se indicará para cada uno, las partes u obras 

correspondientes.)  

 
La entidad contratante no podrá adjudicar la licitación a una oferta que no cumpla con las condiciones y 

requisitos establecidos en los Pliegos.  No podrán adjudicarse ofertas de Oferentes que se encuentren 
inhabilitados para contratar con las Entidades. 

 

Una vez notificada la adjudicación, no se podrá adjudicar a otro Oferente o rechazar todas las ofertas o 
declarar desierta la licitación, salvo: i) en casos de fraude u otros hechos ilegales o cuando llegasen a su 

conocimiento hechos desconocidos al momento de la adjudicación, que pudiesen afectar la capacidad del 
adjudicatario de cumplir el contrato, y ii) en el caso contemplado en el numeral 2.9. 

 

2.8  Oferta única:  
 

Si se presentara una sola oferta, se procederá a su evaluación y si cumple con los requerimientos de las 
Bases y resultase conveniente a los intereses nacionales e institucionales, la máxima Autoridad de la 

Entidad procederá a la preadjudicación y preparará el informe correspondiente para ser sometido a la 
aprobación del BID (en caso que aplique la revisión ex ante). Si el Pronunciamiento del BID fuese 

favorable, se procederá a la adjudicación del contrato. Si no aplica revisión ex ante, se adjudicará según 

lo indicado en la cláusula 2.7.2. anterior.  
 

2.9  Modificación de la adjudicación  
 

Si por cualquier circunstancia el adjudicatario no firmase el contrato o no suministrase la garantía de fiel 

cumplimiento u otros documentos requeridos, dentro del plazo fijado para ello, la Comisión Técnica  po-
drá, previo pronunciamiento del BID (en caso que aplique la revisión ex ante) y sin llamar a nueva 

licitación, adjudicarlo al Oferente que siga en el orden de prelación resultante de la evaluación de las 
ofertas. 

 
2.10  Declaratoria de desierta la licitación:  

 
De conformidad a las políticas de adquisiciones del BID, la máxima autoridad de la Entidad Contratante, 

siempre antes de resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, 
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mediante resolución motivada, en los siguientes casos: 

 

  1.    Por no haberse presentado oferta alguna; 

 
  2.  Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las 

condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos; 
 

  3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea 

posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,  
 

  4.  Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las 
ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada 

en razones económicas, técnicas o jurídicas  

 
Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su 

reapertura. Si realiza un nuevo proceso de licitación, si lo estima necesario podrá modificar los términos 
contenidos en los pliegos originales, con el objetivo de incentivar la participación.   

 
Si por segunda ocasión se declarase desierta la licitación se archivará el proceso, lo que no significa que 

no pueda iniciarse un nuevo proceso, en cuyo caso la Entidad y el BID (si aplica revisión ex ante) 

acordarán el procedimiento que deba seguirse para el nuevo proceso. 
 

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará 
el expediente.  

 

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los 
oferentes. 
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MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No.1 
 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS 

 

DETALLE A B ..n 

Contiene todos los formularios, documentos e información 

solicitada? (Adjuntar cuadro de verificación) 

   

Hay corrección aritmética?  (-    )  (+   )    

Valor original de la oferta    

Valor corregido de la oferta    

Descuentos?     

Valor evaluado de la oferta    

Orden de valores de las ofertas corregidas y evaluadas    
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MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2 
 

IDONEIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES  

A 

si/n

o 

B 

si/n

o 

..n 

si/n

o 

Contiene todos los formularios, documentos e información 

solicitada? (adjuntar cuadro de verificación) 

 

   

SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL    

Es el título profesional compatible con la obra?    

SI EL OFERENTE ES PERSONA JURÍDICA    

Quien suscribe la oferta está autorizado y puede actuar por el 

participante con facultades suficientes? 

   

Ha designado Representante Técnico?    

SI EL OFERENTE ES UNA ASOCIACIÓN    

Está constituida la Asociación o bajo compromiso de 

constitución? 

   

Quien suscribe la oferta está autorizado y puede actuar por la 

Asociación con facultades suficientes?  

   

Ha designado Representante Técnico?    

ADEMÁS, TODOS LOS OFERENTES    

Está(n)  habilitado(s) en el RUP?     

Los formularios se los presenta según los modelos; sin 

condicionarlos o modificarlos?  

   

La oferta es incondicional y no contiene excepciones o 

modificaciones a los Pliegos? 

   

Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por 
autoridad competente? 

   

Los certificados son actualizados, están vigentes?    

Los certificados en idioma extranjero tienen su traducción?    

Los documentos se han presentado sin tachaduras o enmiendas 

no salvadas? 

   

Se identificaron aclaraciones? (Cuadro No. 6)    
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 MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 3 

 

 

SOLVENCIA FINANCIERA  DE LOS 

OFERENTES  

 

A B ..n 

  

A) Índice de solvencia (mínimo 1,20) 

     

   

 

B) Índice Estructural (mínimo 0.25) 

 

   

Se identificaron aclaraciones? (Cuadro No 6). 

     

   

 

 

NOTA: En caso de Asociaciones, indicar los índices de todos y cada uno de sus integrantes. 
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MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 4 

   

 

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DE 
LOS OFERENTES  

 

A 

(si/no) 

A 

 

 

B 

(si/no) 

B 

 

 

C 

(si/no) 

.n 

 

La nómina y experiencia del personal técnico es 

adecuada? 

   

La experiencia del participante como contratista en 

obras similares satisface los requerimientos? 

   

Presenta el equipo mínimo solicitado?    

La metodología de construcción es apropiada para 

la obra? 

   

El (los) cronograma(s) de ejecución es(son) 
compatible(s) con la metodología, plazo y recursos 

ofertados?  

   

El cronograma valorado corresponde con los 
cronogramas de ejecución y con los costos 

involucrados en la obras?  

   

El plazo de ejecución no es mayor al máximo 
requerido? 

   

Presenta todos los análisis de precios unitarios de la 
oferta?  

   

Los análisis de los precios unitarios son consistentes 

con la obra a ejecutar? 

   

(Si procede) Los bienes a incorporarse a las obras 
proceden de países miembros del BID? 

   

(Si procede) Los bienes a incorporarse a las obras 
cumplen con las especificaciones técnicas? 

   

Se identificaron aclaraciones? (Cuadro No. 6)    
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MODELO DE CUADRO No. 5 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS PRINCIPALES RUBROS 

OFERTADOS (RUBROS QUE CONSTITUYEN AL MENOS EL 80 % DEL MONTO TOTAL DE LA 
OFERTA. 

 

 

OFERENTES  

 

Cumple 

especifica-

ciones? 

Sueldos 

iguales o 

superiores 
a los 

mínimos? 

Rendimient

o acorde al 

sitio y 
condiciones

? 

El análisis 

tiene 

consistenc
ia técnica? 

Valor 

ofertado? 

OFERENTE A 
si/no si/no si/no si/no si/no 

(LISTADO DE RUBROS) *      

      

OFERENTE B 
si/no si/no si/no si/no si/no 

(LISTADO DE RUBROS) *      

      

…OFERENTE n 
si/no si/no si/no si/no si/no 

(LISTADO DE RUBROS) *      

      

 

*  Se identificaron aclaraciones? (Cuadro No. 6). 
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MODELO DE CUADRO No. 6 

 

IDENTIFICACION DE ACLARACIONES 

 
 

IDENTIFICACION DE TEMAS A SER 

ACLARADOS 
 

Con fundamento en las Bases (indicar 
sección y numeral) identificar el tema a 

ser aclarado (indicar el número de la 
página de la oferta). 

( 1 ) 

ACLARACIONES A SOLICITARSE  

 
Indicar, en la forma más clara, precisa y 

fundamentada en las Bases, qué 
aclaraciones deberían ser  requeridas para 

convalidar errores u omisiones  
 

( 2 ) 

OFERENTE: __________________ 
 

 

 
 

 

OFERENTE: __________________ 

 
 

 
 

 

OFERENTE: __________________ 

 
 

 

 

 

OFERENTE: __________________ 

 

 
 

 

 

NOTAS: 

-La solicitud o el requerimiento del contratante debe necesariamente armonizar con  el contenido de la 

columna ( 2 ) de este cuadro. 

- El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes calificados, a través del Portal de 
COMPRASPUBLICAS, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 33 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
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MODELO DE CUADRO No. 6 - A 

 

 

Informe sobre las aclaraciones realizadas por los oferentes para convalidar  errores u omisiones 

 

 

 

OFERENTE  

 

ACLARACIONES DEL OFERENTE  ANÁLISIS DE LA COMISION TECNICA 
CONCLUSION DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA  

A. 
   

    

B.    

 
   

..n    

    

    

 

NOTA: Cuadro a ser incluido en el Informe de Evaluación de las Ofertas. 
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MODELO DE CUADRO No. 7 

 
RESUMEN DE INCUMPLIMIENTOS PARA RECHAZO DE LAS OFERTAS 

 
 

CUADRO 

No. 
(*) 

DESCRIPCION DEL 

INCUMPLIMIENTO 
(Que conduce a la descalificación o 

rechazo de la oferta) 

PAGINA 

DE LA 
OFERTA 

CAUSALES DE RECHAZO 

(fundamento en las bases) 

 OFERENTE A   

    

    

 OFERENTE B   

    

    

 ..OFERENTE n   

    

    

 
 

NOTA:  
(*) Referirse al No. de uno de los cuadros anteriores de esta Sección 8. 
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MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 7 - A 

 

MONTOS Y PLAZOS DE LAS OFERTAS 
 

 
 

 

VALOR REFERENCIAL: 
 

 

 

 

 

PLAZO: 

 

 
OFERENTE 

 

 
VALOR DE LA 

OFERTA 

 

 
VALOR 

CORREGIDO 

 
PLAZO 

OFERTADO 

 

A. 

   

 
B. 

   

 

...n 

   

 

OBSERVACIONES: 
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MODELO DE CUADRO No. 8 
 

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS. 
 

 

 
LOS OFERENTES CUMPLEN CON: 

A 
 

(si / no) 

B 
 

(si / no) 

...n 
 

(si / no) 

 
La Evaluación Económica de las Ofertas? 

   

 

La Idoneidad legal? 

   

 

La Solvencia Financiera? 

   

 
La Experiencia y Capacidad Técnica? 
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SECCIÓN 9 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

 
 

 ÍNDICE 

 
Cláusulas 

 
PRIMERA:                       Comparecientes 

SEGUNDA:                       Antecedentes 

TERCERA:                        Documentos del contrato 
CUARTA:                          Objeto 

QUINTA:                          Valor aproximado del contrato y forma de pago 
 SEXTA:                             Reajuste de precios 

SEPTIMA:                        Garantías 

OCTAVA:                        Plazo de ejecución 
 NOVENA:                       Terminación del contrato 

                   DÉCIMA:                        Domicilio para notificaciones 
DÉCIMA PRIMERA :       Supletoria 

DÉCIMA SEGUNDA:       Aceptación de las partes 
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SECCIÓN 9 
MODELO DE CONTRATO 

 
PRIMERA.- Comparecientes: 

 
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Subsecretaria de Gestión 

Marina y Costera, representada por el señor Lcdo. Edgar Muñoz Heredia, Subsecretario, Entidad  a 

la que en adelante se la denominará La Entidad, y, por otra parte [el señor ...., por sus propios 
derechos] / [la Compañía…….., representada por el señor .... en su condición de…………, de 

conformidad con el documento que acredita tal representación y por lo mismo representante legal 
de la misma],a quien se le denominará Contratista. 

 

SEGUNDA.- Antecedentes: 
2.01. El 26 de octubre del 2004, el Gobierno de la República del Ecuador suscribió con el Banco  

Interamericano de Desarrollo (BID) el Convenio de Préstamo No. 1531/OC-EC, destinado 
a financiar, entre otros proyectos, la ejecución de la obra objeto de este contrato. 

  

2.02. De acuerdo con el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, y previos los informes y 
estudios internos, considerando la necesidad de la obra a contratarse, se tomó la 

decisión de convocar a la Licitación Pública Nacional PMRC II-BID No.029 -2010, 
para ESTABILIZACIÓN DEL CERRO PEÑÓN DEL DIABLO EN EL  CANTÓN 

JARAMIJÓ EN LA PROVINCIA DE MANABÍ. La Entidad cuenta con los estudios 
completos del proyecto, conforme lo dispone el Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 
2.03. Los Pliegos (Bases) para la Licitación fueron elaborados con sujeción a los modelos 

elaborados por la Representación del Banco en Ecuador y cumplen con las Políticas de 
Adquisiciones establecidas en el Contrato de Préstamo, por lo que merecieron la no 

objeción del BID con comunicación CEC No. ...  de .....2010. 

 
2.04     Mediante comunicación CEC …………de fecha…………….del 2010, el BID remitió la no 

objeción al proceso de selección y al proyecto de contrato con el adjudicado. 
 

 
2.05. Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de la certificación 

conferida con oficio No. ------ de fecha .........por el Director(a) Administrativo – 

Financiero, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes. 
 

TERCERA.- Documentos del contrato: 
 

3.01. Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos: 

 
(a)  los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 

celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 
(b)  la oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 14 

y 15 de la Propuesta y de la Tabla de Cantidades y Precios -corregida-;  

 (c)  el cronograma valorado de trabajo; 
(d)  el oficio con el que se comunicaron los resultados; 

(e)  las Condiciones Generales del Contrato (Sección 3 de los documentos 
precontractuales);  

(f)   La carta de presentación y compromiso, en la que consta la declaración jurada del 
Contratista de que no se halla incurso en las inhabilidades para contratar que señalan 

los Artículos 62 y  63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 (g) La certificación presupuestaria de recursos  
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 (i)  La cuadrilla tipo y las memorias de cálculo de la fórmula de reajuste de precios  
 (j)  Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones del IESS; 

 (h)  las restantes secciones de los documentos precontractuales, incluidos los alcances con 
aclaraciones o modificaciones emitidos entre la convocatoria y la recepción de ofertas. 

(k)  los demás documentos de la oferta del adjudicatario, inclusive aquellos presentados para 
su calificación; 

 (l)  las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante; 

(m)  el cronograma de trabajos y los programas de uso de personal y equipos (las versiones 
posteriores, debidamente aprobadas reemplazan a los elaborados inicialmente); 

(n)        Copia del Convenio de Préstamo suscrito con el BID. 
  

 

  CUARTA.- Objeto: 
 

El Contratista se compromete para con la Entidad a ESTABILIZACIÓN DEL CERRO PEÑÓN DEL 
DIABLO EN EL  CANTÓN JARAMIJÓ EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, con sujeción a los 

documentos que se indican en la cláusula que antecede y, especialmente, con las Condiciones 

Generales del Contrato. 
 

QUINTA.- Valor del contrato y forma de pago: 
 

5.1. El valor del contrato es de ............, de conformidad con la oferta (corregida) del 
Contratista. 

  

La Entidad pagará al Contratista el valor antes indicado, en la forma prevista en las Condiciones 
Generales del Contrato y con sujeción a los precios unitarios constantes de la oferta (corregida). 

 
SEXTA.-     Reajuste de precios: 

  

En razón del plazo de ejecución del contrato, y de haberse ofertado y pactado el contrato con 
precios  unitarios fijos, no se reconocerá reajuste alguno de  precios, ni aún cuando se 

produjeren variaciones en  los componentes del precio unitario ofertado. 
  

SEPTIMA.-Garantías: 
 

El Contratista se obliga a rendir las garantías estipuladas en la cláusula 7.0 de las Condiciones 

Generales del Contrato. 
  

OCTAVA.-   Plazo de ejecución: 
 

El Contratista se obliga a terminar la obra objeto del contrato a satisfacción de la Entidad en el 

plazo de ciento ochenta días (180) calendario, contados a partir de la fecha de acreditación del 
anticipo en la cuenta bancaria del contratista. 

 
NOVENA: Terminación del contrato: 

 

El presente contrato terminará por las causas y siguiendo los procedimientos estipulados en la cláusula 20 
de las Condiciones Generales del Contrato. 

 
DECIMA: Domicilio para notificación 

 
Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:  

 

De la Entidad:  
Dirección: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Ministerio del Ambiente, 8 avo. Piso.     

Edificio del Ministerio del Litoral.  
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Teléfono: 042683993 
e-mail:--------------------------- 

  
Del contratista:  

Dirección:  
Teléfono:  

e-mail:  

 
DECIMA PRIMERA.-    Supletoria: 

 
En todo lo no estipulado se entenderán incorporadas al contrato las disposiciones legales 

pertinentes de la República del Ecuador. 

 
 

DECIMA SEGUNDA.-    Aceptación de las partes: 
 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la 

materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente 
contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 
 

 
__________________________________ 

(Nombre, firma Subsecretario de Gestión Marina y Costera )    

 
 

 
 

 

 
 

     _________________________________ 
   Representante Legal o procurador común de la Constructora 
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SECCIÓN 10 
 

FORMULARIOS DE OFERTA 
 

 
FORMULARIO          Contenido  

No. 

 
1: Carta de Presentación y Compromiso. 

2n: Datos Generales del Oferente (Personas  Naturales). 
2j: Datos Generales del Oferente (Personas  Jurídicas).  

2c:  Datos Generales del Oferente (Asociaciones). 

3: Indicadores de la situación económico-financiera  
4: Personal Propuesto para el Proyecto. 

5:  Equipo Asignado al Proyecto. 
6:  Experiencia del Oferente  

7:  Detalle de la Experiencia Similar del Oferente. 

8:  Detalle de Contratos en Ejecución. 
9:  Metodología de Construcción. 

10:  Modelo de Curriculum Vitae. 
11:  Compromiso de prestación de servicios profesionales  

12:  Oferta. 
13:  Tabla de Cantidades y Precios. 

14:  Análisis de Precios  Unitarios. 

15: Análisis de Precios Unitarios (Cuadro Auxiliar: Costos de Mano de Obra). 
16: Análisis de Precios Unitarios (Cuadro Auxiliar: Costos Indirectos y Utilidades). 

17: Análisis de Precios Unitarios (Cuadro Auxiliar: Tarifas de Equipos). 
18: Análisis de Precios Unitarios (Cuadro Auxiliar: Costos de Materiales). 

19:  Cronograma Valorado de Trabajos. 

20: Bienes a incorporarse a la obra. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. 
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FORMULARIO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO 
 

Lugar y fecha 
 

Señor 

Presidente de la Comisión Técnica  de ______(NOMBRE DE LA ENTIDAD) 
Presente 

 
Señor Presidente: 

 

El que suscribe, en atención a la convocatoria para la Licitación Pública Nacional PMRCII-BID No.029-
2010, luego de examinar los Pliegos, presenta la oferta que consta de los documentos adjuntos a esta 

carta para la construcción de ______ (objeto de la licitación)  
 

Al presentar la oferta [por sus propios derechos] / [como representante legal de _________________ 

(nombre de la persona jurídica o consorcio que representa)], declara bajo juramento, que: 
 

1.  Es elegible de conformidad con las normas del BID. 
 

2. Todos los equipos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para 
su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán originarios de los países elegibles, 

según las normas antes mencionadas. 

 
3.  Suministrará toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para cumplir el contrato, de 

acuerdo con los documentos precontractuales, planos, especificaciones técnicas e instrucciones 
de la Fiscalización, y construirá las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en los 

Formularios de la Oferta y de la Tabla de Cantidades y Precios –corregida, de ser el caso-. 

 
4.  La única persona o personas interesadas en esta oferta, como principal o principales, está o 

están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés 
alguno en esta oferta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la 

oferta la presenta en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o 
grupos oferentes en esta licitación y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. 

 

5.  Conoce las condiciones del sitio de las obras y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas 
y demás documentos precontractuales, inclusive sus Alcances, como consta por escrito en el 

texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las obras que 
han de construirse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo des-

conocimiento de los documentos, del lugar o de las características del terreno donde se efectuará 

el trabajo. 
 

6.  Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son 
aproximadas y, por tanto, sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar 

los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fuesen necesarios, a los precios 

unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los documentos precontractuales. 
 

7.  Conoce y acepta que la Entidad se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el 
proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierta la licitación, si conviniese a los intereses 

nacionales o institucionales. 
 

8.  Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los Pliegos y contractuales, en 

caso de ser adjudicatario. 
 

9.  Renuncia a todo reclamo usando la vía diplomática, para cualquier asunto relacionado con la 
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licitación. 
 

10. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los 
documentos de la oferta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al Comité a efectuar 

averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 
condiciones técnicas y económicas del Oferente. 

 

11. No está incurso en ninguna de las inhabilidades generales y especiales establecidas en los 
Artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 
12. Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados con 

respecto al proceso de licitación o ejecución del Contrato. (indicar el nombre completo de quien 

haya recibido o vaya a recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada 
comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las mismas) 

 
 Nombre del Beneficiario   Dirección  Razón  Monto 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
(si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “Ninguna”) 

 
13.  (Si procede) Ha  tomado en cuenta los alcances a los Pliegos emitidos a través del portal 

www.compraspublicas.gov.ec .  
 

14.- (numeral a ser aplicado en caso de Consorcios)  El porcentaje de participación de cada una de 

las Firmas Integrantes  de la Asociación es el siguiente: 
 

 Miembros  Nacionalidad Participación (%) 
 ____________ ____________ _________ 

 ____________ ____________ _________ 

 ____________ ____________ _________ 
 

15.- Además, en caso de que se le adjudique el contrato: 
 

a)  Se compromete a suscribirlo dentro del término establecido en la subcláusula 6.1 de la Sección 
de las Instrucciones para los Oferentes y a presentar, en forma previa, las garantías,  de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula Séptima de las Condiciones Generales del Contrato y 

más documentos requeridos.; 
 

b)  Acepta que, en caso de negarse a suscribir el contrato dentro del tiempo señalado, la Entidad 
proceda de conformidad con lo establecido en la subcláusula 6.2 de la Sección de las 

Instrucciones para los Oferentes.; 

 
c)  Acepta garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, 

y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva  
 

Atentamente: 

 
(LUGAR Y FECHA)             (FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL) 
 

PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUMERAL 1.  
  

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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 FORMULARIO No. 2n 
 HOJA 1 DE ... 

 

DATOS GENERALES DEL OFERENTE 
(PERSONAS NATURALES) 

 
 

 

NOMBRE : 
 

DIRECCION: Ciudad: 
   Calle:  

   Teléfono(s):  
   Casilla postal:  

   Fax:  

   Email:  
 

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Sólo si es diferente a la indicada arriba) 
 

[CEDULA DE IDENTIDAD] / [PASAPORTE]: 

 
TITULO PROFESIONAL: 

 
 

RAMAS DE ESPECIALIZACION: 1: 
     2: 

     3: 

 
 

 
 

 

 
 

 (LUGAR Y FECHA)   (FIRMA ) 
 

 

 
 

 
 

PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUMERAL 1.  
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 FORMULARIO No. 2j 
 HOJA 1 DE ... 

 

DATOS GENERALES DEL OFERENTE 
(PERSONAS JURIDICAS) 

 
 

NOMBRE: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
DIRECCION:     Ciudad:  

   Calle:  
   Teléfono(s):  

   Casilla postal:  
   Fax:  

   Email:  

 
DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Sólo si es diferente a la indicada arriba) 

 
DIRECTIVOS:    PRESIDENTE: 

    GERENTE (Y/O) APODERADO: 

    TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES: 
    REPRESENTANTE TECNICO: 

 
CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha) 

CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente US$) 
PERTENECIENTE A: Nombre  Nacionalidad Porcentaje 

   ________________ ____________ _________ 

   ________________ ____________ _________ 
   ________________ ____________ _________ 

 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-20 __: 

 

PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE DURANTE LOS ULTIMOS 3 AÑOS: Año ____
 empleados: _________ obreros: _________ 

 Año ____ empleados: _________ obreros: _________ 
 Año ____ empleados: _________ obreros: _________ 

 

  
 

 
(LUGAR Y FECHA) (FIRMA DEL OFERENTE O REP. LEGAL) 

 
 

 

 
PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUMERAL 1.  
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FORMULARIO No. 2c 

HOJA 1 DE ... 

 
DATOS GENERALES DEL OFERENTE 

(ASOCIACIONES) 
 

 

IDENTIFICACION (NOMBRE)  DE LA ASOCIACIÓN: 
 

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA: 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE TECNICO: 
 

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA:       Ciudad:  

       Calle:  
       Teléfono(s):  

       Casilla postal:  
        Fax:  

       Email:  

  
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN: 

 
  Nombre    Nacionalidad Porcentaje(*) 

  _____ ________________ ____________ _________ 
  _____________________ ____________ _________ 

  _____________________ ____________ _________ 

   
(*) Los porcentajes deben coincidir con aquellos indicados en el Formulario 1 

 
 

  

 
 

(LUGAR Y FECHA) (FIRMA DEL OFERENTE O REP. LEGAL) 
 

 

Notas:  
Adjuntar copia del compromiso (intención) de asociación o para asociaciones existentes, copia notariada 

de la asociación. 
 

 
 

 

PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUMERAL 1.  
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FORMULARIO No. 3 

HOJA ____ DE____ 

 

 
 INDICADORES DE LA SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA 

 
OFERENTE: ___________________________________________ 

 

 
1 Índice de solvencia 

 
 Activo Corriente =                =                 

 Pasivo Corriente 
 

2 Índice estructural 

 
 Patrimonio   =                =   

 Activo Total 
 

 

Declaramos bajo juramento que la información es correcta y ceñida a la verdad. 
 

 
 

 
___________________________ 

(Lugar y fecha) 

 
 

 
                                                              

(Firma del Oferente o Rep. Legal)  Nombre del Contador 

        Matrícula No. 
 

 
 

PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUMERAL 2, LITERAL (e).  

 
NOTAS: 

- Este formulario debe ser llenado con la información del impuesto a la renta (Oferentes nacionales) y con 
los estados de situación financiera (Oferentes extranjeros)  

- En caso de asociación, todos y cada uno de sus integrantes deben llenar este formulario y cumplir los 
índices. 
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OFERENTE:                                                                                  FORMULARIO No. 4 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PMRCII-BID No. 029-2010                                                                     HOJA __ DE __ 

PERSONAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO 

No. NOMBRE NACIONA- 
LIDAD 

TITULO FECHA DE  
GRADUAC. 

CARGO A 
OCUPAR 

PARTICI- 
PACIÓN 

TIENE 
JEFATURA? 

OBSERVACIONES 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, 

SUBNUMERAL 3, LITERAL (a) 

LUGAR Y FECHA (FIRMA DEL OFERENTE O REP. LEGAL) 
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OFERENTE:                                                                                         FORMULARIO No. 5  

LICITACION PUBLICA NACIONAL PMRCII-BID No. 029-2010                                                                     HOJA __ DE __ 

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 

No. DETALLE DEL EQUIPO 
Marca,potencia,cap.,etc. 

FECHA DE 
FABRIC. 

ESTADO UBICACION 
ACTUAL 

PROPIE- 
TARIO 

MATRI-
CULA 

No. 

DISPONIBLE 
DESDE: 

OBSERVA-
CIONES 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUMERAL 
3, LITERAL (b)  

LUGAR Y FECHA FIRMA DEL OFERENTE O REP. LEGAL 
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OFERENTE:                                                                                            FORMULARIO No.  6 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PMRCII-BID No. 029-2010                                                                     HOJA __ DE __ 

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA DIRECTO DE OBRAS 

No. CONTRATANTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

UBICACION VALOR 
ORIGINAL 

US$ 

FECHAS DE 
EJECUCION 

DE/A 

OBSERVACIONES 

 A) CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA CONVOCATORIA 

1        

2        

3        

 B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION 

       

       

       

       

       

       

PARA  INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUMERAL 3, LITERAL 
(c)  

LUGAR Y FECHA (FIRMA DEL OFERENTE 0 REP. LEGAL) 
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 FORMULARIO No. 7  HOJA ... DE ... 

 
 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA SIMILAR DEL OFERENTE 
 

Se indicará para cada  contrato los siguientes datos: 

 
Nombre y Dirección del contratante: 

Identificación del proyecto: 
Ubicación de la obra o proyecto: 

Objeto y fecha del Contrato: 

Descripción de las Obras: 
Comentarios Principales: 

Valor del contrato US$ (*): 
Fecha inicial y final del trabajo: 

Plazo Contractual: 

Hubo ampliación de Plazo ..... (Causas) 
Hubo Terminación Anticipada ..... (Causas) 

(En caso de que el contrato haya sido ejecutado en consorcio se añadirá:) 
Los constructores (empresas y/o personas naturales) integrantes  de la Asociación que 

participaron en la ejecución del contrato y sus porcentajes de participación fueron: 
_____________________________         ______  % 

_____________________________         ______  % 

_____________________________         ______  % 
 

 
 

 

  
     (LUGAR Y FECHA)             (FIRMA DEL OFERENTE O REP. LEGAL) 

 
NOTAS: 

-(¨*) Utilizar el tipo de cambio vigente a la fecha de suscripción del contrato 
-No se considerará las certificaciones que acrediten experiencia del Oferente como 

subcontratista. 

 
PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUIMERAL 3, LITERAL (c).  
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FORMULARIO No. 8 
HOJA ... DE ... 

 
 

 
 

DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCION 

 
Se indicará para cada contrato los siguientes datos: 

 
Nombre y Dirección del contratante: 

Identificación del proyecto: 

Ubicación de la obra o proyecto: 
Fecha y Objeto del Contrato: 

Descripción de las Obras: 
Comentarios Principales: 

Valor del contrato US$: 

Fecha inicial (real o probable): 
Plazo de Ejecución: 

Fecha de Terminación (Probable): 
Personal propuesto en la oferta que esté comprometido en este proyecto (indicar las Fechas del 

compromiso) 
Detallar si alguno de los equipos que consta en el Formulario 6 de la oferta está comprometido 

en este contrato (indicar fechas del compromiso). 

(En caso de que el contrato haya sido ejecutado en consorcio se añadirá:) 
Los constructores (empresas y/o personas naturales) integrantes  de la Asociación que 

participaron en la ejecución del contrato y sus porcentajes de participación fueron: 
_____________________________         ______  % 

_____________________________         ______  % 

_____________________________         ______  % 
 

 
 

(LUGAR Y FECHA) (FIRMA DEL OFERENTE O REP. LEGAL) 
 

NOTAS: 

-(¨*) Utilizar el tipo de cambio vigente a la fecha de suscripción del contrato 
-No se considerará las certificaciones que acrediten experiencia del Oferente como 

subcontratista. 
 

 

PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUMERAL 3, LITERAL (c).  
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 FORMULARIO No. 9 

HOJA ... DE ... 

 
 

METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes 

trabajos de construcción de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el 
número de frentes de trabajo simultaneo que se propone. Usar las hojas que se consideren 

necesarias. El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la 
metodología que propone usar. 

 

(Dependiendo de la complejidad de la obra, la Entidad podrá añadir el siguiente párrafo: Indicar 
en esta metodología, el organigrama con el que se propone realizar los trabajos, cronogramas de 

trabajos, de equipos y de personal, mediante diagramas de barras simples para facilitar la 
comprensión y análisis). 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
(LUGAR Y FECHA)  (FIRMA DEL OFERENTE O REP. LEGAL) 

 
 

 
PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUMERAL 3, LITERAL (d).  
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 FORMULARIO No. 10 

HOJA...DE... 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 
 

Nombre Completo: 
Edad:  

Nacionalidad:    

Ciudad de residencia: 
Títulos académicos:  Fecha obtención (d/m/a): 

__________________  ______________________ 
__________________  ______________________ 

__________________  ______________________    

   
Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso, lugar, 

duración, fecha de realización, idioma e institución que dio el curso). 

Nombre curso             Institución              Duración   Fechas (d/m/a)  

     Académica  Horas                   de                     a 

____________  ___________    ___  _____  _____ 
____________  ___________    ___  _____  _____ 

____________  ___________     ___  _____  _____  
   

 
Actividad actual y lugar de trabajo: 

 

Experiencia profesional: (indicar solamente 3 obras similares a las que son motivo de esta 
licitación, con los siguientes datos:  

Proyecto, Contratante, Contratista, lugar y fecha del trabajo, tipo de actividad desempeñada y 
detalles del trabajo). 

 

Asociaciones a las que pertenece: 
 

Obras y trabajos publicados:  
 

Declaro que la información proporcionada es verídica. 
 

 

LUGAR Y FECHA FIRMA DEL PROFESIONAL 
 

 
            FIRMA DEL OFERENTE O REP. LEGAL 

PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUMERAL 3, LITERAL (a)  
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                                      FORMULARIO No. 11 

                                       HOJA 1 DE 1 

 

 
 

COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

 

Yo, ........................................., de profesión .............................. 

me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de 

.......................................a [tiempo completo] / [medio tiempo] / [tiempo parcial o 
eventual], y durante el período de .................. con __________ (NOMBRE DEL 

OFERENTE) en el caso de que dicho Oferente suscriba el contrato de ejecución de obras 
para la construcción de _________ OBJETO DEL CONTRATO con La Subsecretaría de 

Gestión Marina y Costera. 

 
 

 
 

 

 (FIRMA DEL PROFESIONAL) 
 [Cédula de Identidad] / [Pasaporte] No.: 

 
 País: 

 Dirección: 
 Teléfono(s):                

  Fascímil: 

 Email:  
 

 
 

 

   (LUGAR Y FECHA)      (FIRMA DEL OFERENTE O REP. LEGAL) 
 

 
PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.1, SUBNUMERAL 3, LITERAL (a).  
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 FORMULARIO No. 12 
HOJA______ DE ___ 

 

OFERTA 
 

 
Señor 

Presidente de la Comisión Técnica   

de NOMBRE DE LA ENTIDAD 
Presente 

 
Señor Presidente: 

 
El que suscribe, en atención a la convocatoria de La Licitación Pública Nacional PMRCII-BID N. 029-2010, 

efectuada por  La Subsecretaria de Gestión Marina Y Costera para la ESTABILIZACIÓN DEL CERRO PEÑÓN 

DEL DIABLO EN EL  CANTÓN JARAMIJÓ EN LA PROVINCIA DE MANABÍ habiendo examinado los 
documentos precontractuales, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, 

por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de 
___________ USDólares (US$ __________), valor que no incluye el IVA, de conformidad con el presupuesto 

detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios. 

 
(De ser del caso se añadirá un párrafo que diga: Este monto se desagrega de la siguiente manera: ........... ) 

 
Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados en un plazo máximo de 

_____________  días (INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NUMEROS Y LETRAS), contados a partir de la 
fecha de que el anticipo esté listo para ser cobrado.  

 

Los precios unitarios y totales que constan en la oferta para la terminación total de los trabajos, tienen un 
período de validez de __ días (INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA) contados a partir de la fecha límite 

establecida para la presentación de las ofertas. 
 

En caso de que se ofreciese algún descuento, éste será considerado únicamente si se lo indica expresamente 

en este formulario, para lo cual el Oferente añadirá el párrafo pertinente. Cualquier descuento que el Oferente 
hiciere constar en otro(s) formulario(s) o documento, debe obligadamente trasladarlo a este formulario, caso 

contrario no será considerado el descuento.  
    

 

LUGAR Y FECHA        FIRMA DEL OFERENTE O REP. LEGAL 
 

PARA INSTRUCCIONES  VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.2, SUBNUMERAL 1.    
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PMRC II - BID Nº 029 - 2010 
    

ESTABILIZACIÓN DEL CERRO PEÑÓN DEL DIABLO EN EL CANTÓN JARAMIJÓ EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 

      
       

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
FORMULARIO Nº 13        

      
       

ITEM RUBRO A EJECUTARSE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

       

A MUROS DE GAVIÓN                

001 REPLANTEO Y NIVELACION M2 16.914,50            

002 DESBROCE , LIMPIEZA Y DESALOJO DE VEGETACION M3 169,15            

003 EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA M3 2.749,35            

004 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 11.656,95            

005 RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO M3 4.268,25            

006 MURO DE GAVION M3 5.235,00            

007 GEOTEXTIL  M2 3.060,00            

008 ENCACHADO M3 783,78            

009 BARANDAS DE PROTECCION ML 580,00            

010 BORDILLO CUNETA ML 202,57            

      SUBTOTAL  A            

B ADOQUIN VEHICULAR                
011 REPLANTEO Y NIVELACION M2 1.628,02            
012 ADOQUIN VEHICULAR M2 1.297,58            
010 BORDILLO CUNETA ML 378,83            
013 EXCAVACION Y DESALOJO A MÁQUINA M3 810,69            
014 REMOCIÓN DE ADOQUIN EXISTENTE M2 74,30            
015 BASE CLASE I M3 244,20            
016 SUB BASE CLASE III M3 325,60            
017 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA M2 413,05            
018 CARPETA ASFALTICA 2" M2 330,44            

      SUBTOTAL  B            

C PLAZA                

011 REPLANTEO Y NIVELACION M2 1.597,69            
019 ADOQUIN PEATONAL ORNAMENTAL M2 1.081,62            
020 REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES M3 976,81            
021 BANCAS HORMIGÓN U 10,00            
022 BORDILLO DE CONFINAMIENTO DEL ADOQUIN, JARDIN Y ACERA  ML 2.225,38            
023 AREA VERDE M2 1.764,37            
024 H. SIMPLE EN ACERA e=10 cm.f'c=210 kg/cm2 M2 516,07            
025 BASURERO METÁLICO U 3,00            
026 EXCAVACION MANUAL TERRENO NATURAL M3 103,21            
013 EXCAVACION Y DESALOJO A MÁQUINA M3 1.170,10            
015 BASE CLASE I M3 108,16            
016 SUB BASE CLASE III M3 162,24            
017 TUBERIA DE DESAGUE DE 110 mm ML 20,00            
027 CAJA DE REVISION DOMICILIARIA, incluye tapa de H.A. U 5,00            
028 RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO  M3 211,21            
029 HORMIGON CICLOPEO M3 38,03            
030 ENLUCIDO VERTICAL M2 72,69            
031 BOLARDOS U 5,00            
032 CISTERNA DE HORMIGÓN INCLUYE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO GBL 1,00            
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033 SISTEMA DE RIEGO INCLUIDO ACCESORIOS GBL 1,00            
034 BARANDA DE MADERA M 398,63            

      SUBTOTAL  C            
D POZO DE REVISION                
035 SUMINSTRO Y RELLENO DE PIEDRA BOLA M3 0,85            
036 POZO DE REVISIN TIPO I, INCLUYE CERCO Y TAPA DE H.F. U 1,00            
037 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EL MATERIAL DEL SITIO M3 1,88            

      SUBTOTAL  D            
E SUMIDEROS Y TIRANTES DE AALL                
038 CAMADA DE ARENA, ESPESOR 10CM M3 0,17            
039 SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUB. D=200MM M 4,25            
040 SUMIDERO CON REJILLA DE H.F. U 1,00            
037 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DEL SITIO. M3 3,26            

      SUBTOTAL  E            
F ILUMINACION                
041 REUBICACION DE POSTES U 5,00            
042 LAMPARAS DE ILUMINACION PARA CALZADAS U 34,00            
043 POSTE 11m  U 17,00            
044 CAJA DE REVISION ELECTRICAS 40x40x40 cm. H.A. U 22,00            
045 MANGUERA FLEX. DE POLITILENO Ø 1" M 500,00            
046 CONDUCTOR DE CU. THHN # 8 AWG  M 200,00            
047 TRANSFORMADOR PADMOUNTED 1F. DE 15 KVA. C.S.P. U 1,00            
048 CONDUCTOR DE CU. THHN # 6 AWG  M 680,00            
049 ACOMETIDA EN MEDIA TENSION U 1,00            
050 TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION (ALUMBRADO) U 1,00            

      SUBTOTAL  F            
G BATERIAS SANITARIAS Y GUARDIANÍA                
011 REPLANTEO Y NIVELACION M2 43,07            
026 EXCAVACION MANUAL TERRENO NATURAL M3 28,91            
035 SUMINSTRO Y RELLENO DE PIEDRA BOLA M3 6,22            
028 RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO  M3 10,71            
051 REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE M2 10,36            
052 HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS, COLUMNAS Y CADENAS M3 2,98            
053 ACERO DE REFUERZO KG 431,71            
029 HORMIGON CICLOPEO M3 1,03            
054 CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE M2 26,31            
055 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MALETA M2 118,70            
030 ENLUCIDO VERTICAL M2 257,52            
056 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO M2 1,80            
057 PUERTA DE MADERA INTERIOR U 5,00            
058 PUERTA METÁLICA EXTERIOR M2 6,60            
059 PUERTA DE MADERA (1.00 x 2,00) U 1,00            
060 PUNTO DE AGUA SERVIDA PTO 12,00            
061 PUNTO DE AGUA POTABLE PTO 12,00            
062 PUNTO DE ILUMINACIÓN PTO 9,00            
063 PUNTO DE TOMACORRIENTE PTO 3,00            
064 CAJA DE BREAKER 2-4 GE (INCLUIDO BREAKERS) U 2,00            
065 CERÁMICA DE PISO M2 26,31            
066 CERÁMICA DE PARED M2 63,51            
067 INODORO TANQUE BAJO U 6,00            
068 LAVAMANOS U 1,00            
069 LLAVE DE JARDIN U 6,00            
070 URINARIO U 4,00            
071 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR M2 194,01            
072 CAJA DE REVISION DOMICILIARIA, incluye tapa de H.A. U 4,00            
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017 TUBERIA DE DESAGUE DE 110 mm ML 61,50            
073 CUBIERTA DE ESTRUCTURA  METÁLICA M2 63,75     

       

 
    SUBTOTAL  G            

 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 

 
       

 

 
Nota: El Oferente presentará el respaldo magnético de la tabla de cantidades y precios, para facilitar la 

evaluación de la propuesta, el mismo que se entregará dentro del sobre único de la oferta. 
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OFERENTE: 
FORMULARIO No. 

13 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PMRCII-BID No. 029-2010                                                                      HOJA………..DE.. 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 

RU-
BRO 

 

ESPECF 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNI- 

DAD 

 

CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

USD 

PRECIO 
TOTAL USD 

       

  (La Entidad debe 
llenar LAS CINCO 

PRIMERAS COLUMNAS 
y entregar en CD, si la 

lista es extensa) 

    

       

       

       

                                                     SUBTOTALES PARCIALES: 

                                                                  SUBTOTAL ACUMULADO, IVA EXCLUIDO: 

 

 

PARA INSTRUCCIONES VER 
SECCIÓN 2, NUMERAL 

3.1.3.2, SUBNUMERAL 2. 

 

LUGAR Y FECHA (FIRMA DEL OFERENTE O REP. LEGAL) 

 

 

 

Nota: El Oferente presentará el respaldo magnético de la tabla de cantidades y precios, para facilitar la 

evaluación de la propuesta, el mismo que se entregará dentro del sobre único de la oferta. 
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OFERENTE: 
FORMULARIO No.14 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PMRCII-BID No. 029-2010                                                                      HOJA………..DE.. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  (Valores en US Dólares) 

 

   Obra __________________________    Código ________________________ 

   Ubicación _____________________     Rubro  ________________________  
   Unidad__________      Fecha _________ 

   Especificación(es) _________________________________________________ 
 

MANO SE OBRA  

 
PERSONAL 

(CATEGORIA) 

 
Jornal 

básico 

 
Jornal real  

 
Alimentac. Aloj, 

otros 

 
Costo 

Mano 

Obra 

 
Rendimiento 

 
Costo 

Unitario 

       

                                                                                   

                                                                   Subtotal costo mano de obra 

 

2. MATERIALES (incluye costo de transporte) 

 

Descripción 

  

Unidad 

 

Precio 

Unitario  

 

Cantidad 

 

Costo 

Unitario 

     

 

                                                                     Subtotal costo materiales  

 

3. EQUIPOS  

 

Descripción 

 

Costo 
Equipo/H 

 

Costo 
combustible/H 

 

Costo horario 
total/H  

 

Rendimiento 

 

Costo 
Unitario 

      

                                                                                     
                                                                       Subtotal costo equipos  

 

 

4. TOTAL COSTOS DIRECTOS 

 

 

5. TOTAL COSTOS INDIRECTOS % 

 

 
6. TOTAL PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA EXCLUIDO) 

 

 

 
   LUGAR Y FECHA   FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

          
          PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.2, SUBNUMERAL 3.                                                   
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OFERENTE: 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PMRCII-BID No. 029-2010                                                                      

FORMULARIO No. 15 

HOJA…… DE ….. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MANO DE OBRA (en US Dólares) 

CATEGORIA / CARGO     

1. JORNAL DIARIO NOMINAL (NO MENOR A MIN. LEGAL)     

2. MENSUAL NOMINAL (MES DE 30 DIAS)     

2. ANUAL NOMINAL     

4. COMPENSACIÓN COSTO VIDA     

5. BONIF. COMPLEMENTARIA     

6. TRANSPORTE     

7. DECIMO TERCER SUELDO     

8. SUELDOS ADICIONALES (-avos)     

9. OTROS ADICIONALES (DETALLAR)     

10. FONDO DE RESERVA     

11. APORTE PATRONAL (INCLUYE IECE, SECAP, ETC)     

12. VACACIONES      

13. OTROS COD. TRABAJO (DETALLAR LOS CONCEPTOS)     

 TOTAL ANUAL     

 TOTAL MENSUAL     

 FACTOR DE SALARIO REAL (DIAS PAGAD/DIAS TRABAJAD)     

 MENSUAL REAL     

 COSTO HORARIO     

 
 

LUGAR Y FECHA                 FIRMA DEL OFERENTE O  

      DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.2, SUBNUMERAL 3. 



   

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
Bases Licitación Pública Nacional PMRC II – BID Nº 029-2010                                                                    153 

 

  

OFERENTE: 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PMRCII-BID No. 029-2010                                                                      

FORMULARIO No. 16 

HOJA ……. DE… 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD 

No.   COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO VALOR 
(USDólares) 

OBSERVACIONES 

  DIRECCIÓN DE OBRA   

  ADMINISTRATIVOS   

  LOCALES PROVISIONALES   

  VEHÍCULOS   

  SERVICIOS PUBLICOS   

  PROMOCION   

  GARANTIAS   

  SEGUROS   

  COSTOS FINANCIEROS   

  PREVENCION DE ACCIDENTES   

  (OTROS, AMPLIAR O DETALLAR)   

    

    

  UTILIDAD   

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD = (TCIU)   

 TOTAL COSTOS DIRECTOS = (TCD)   

 FACTOR (PORCENTAJE) = (TCIU/TCD) = (%)    

 PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.2, 
SUBNUMERAL 3.-  SEGUNDA PARTE, LITERAL c)  

 

 

 
LUGAR Y FECHA              FIRMA DEL OFERENTE O  

      DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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 OFERENTE: 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PMRCII-BID No. 029-2010                                                                      

FORMULARIO No. 17 

HOJA..DE.. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. CUADRO AUXILIAR: TARIFAS DE EQUIPOS (en USDólares)  

No  DETALLE DEL EQUIPO COMBUS- 

TIBLE 

LUBRI- 

CANTES 

REPUES- 

TOS 

MANTENI- 

MIENTO 

DEPRECIA- 

CION 

OTROS 

INDICAR 

TARIFA 
HORARIA 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 NOTA: PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.2, SUBNUMERAL 3.-     

 

 

 
LUGAR Y FECHA     FIRMA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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LUGAR Y FECHA  FIRMA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL 

OFERENTE: 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PMRCII-BID No. 
029-2010                                                                      

FORMULARIO No. 18 

HOJA..DE.. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES (en US Dólares) 

No. MATERIAL UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

   PRECIO         
TRANSPORTE 

COSTO 
TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.2, SUBNUMERAL 3.- ,   
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OFERENTE:                                                                                                                                                                                                                                           

FORMULARIO No. 19 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PMRCII-BID No. 029-2010                                                                     HOJA----DE---- 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (en US Dólares) 

No. RUBRO CANT. PRECIO 

UNIT. 

PRECIO 

TOTAL 

 TIEMPO EN ............ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                 

                 

                 

                 

  INVERSION MENSUAL              

  AVANCE PARCIAL EN %              

  INVERSION ACUMULADA              

  AVANCE ACUMULADO EN %              

PARA CADA RUBRO SE INDICARA LA CANTIDAD A EFECTUARSE EN CADA MES Y DEBAJO EL COSTO RESPECTIVO 

NOTA: PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.2 SUBNUMERAL 4.-  LUGAR Y 
FECHA 

(FIRMA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
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     FORMULARIO No. 20 
Hoja No. _ de__ 

BIENES A INCORPORARSE A LA OBRA. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 

(SI NO PROCEDE,  SE PONDRA:  “NO APLICA” Y SE ELIMINARA EL CUADRO A CONTINUACION) 
  

OFERENTE:_________________________________________ 
 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PMRCII-BID No. 029-2010               (Utilizar un formulario por cada bien) 

Bien 
No. 

Descripción:  
 

 
 

 

 

País de origen: 
Fabricante: 

Marca: 
Es importado? 

Es disponible localmente? 

Especificaciones Técnicas Requeridas (requisitos 

mínimos) 

 

Especificaciones Técnicas ofertadas 

(Datos garantizados) 

Cumple 

Sí No 

Período de garantía Técnica Ofertado 

 

Dirección de almacenes de repuestos en Ecuador:  
Teléfono:                         Fax:                     Email 

 

Dirección de talleres de mantenimiento en Ecuador: 
Teléfono:                         Fax:                     Email 

 

Nombre del garante solidario en Ecuador, en caso de que el Oferente no sea dueño de los talleres de mantenimiento: 

(Acompañar Carta de Compromiso del Garante Solidario)  

LUGAR Y FECHA   FIRMA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NOTA: PARA INSTRUCCIONES VER SECCIÓN 2, NUMERAL 3.1.3.2, SUBNUMERAL 5.  Los bienes sean importados o locales no están sujetos a reajuste de precios 


