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DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL

DE CONTRATACION PUBLICA - INCOP

Ciudad-

Asunto: Informe General de Contrataciones Estado de Excepcion
Eléctrica

De mi consideracion;

En cumplimiento a lo que dispone el Articulo 57 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, me permito poner en su conocimiento el informe
de las contrataciones realizadas por €l Ministerio de Electricidad y Energia Renovable,
durante el estado de excepcidn eléctrica en todo el territorioc nacional, expedido
mediante Decretos Ejecutivos Nos. 124 de 6 de noviembre de 2009; 206 de 5 de
enero de 2010; 244 de 8 de febrero de 2010 y 316 de 7 de abril de 2010.

Por lo expuesto solicito a Usted, se sirva disponer su publicacién en el Portal de
Contratacion Publica.

Atentamente,

S SECRETARIO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Adf.. Informe
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INFORME DE CONTRATACIONES EFECTUADAS POR EL MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, DURANTE EL PERIODO DE
EXCEPCION ELECTRICA

ANTECEDENTES:

El sefior Presidente Constitucional de la Reptblica mediante Decreto Ejecutivo
No. 124 de 6 de noviembre de 2009, publicado en el suplemento del Registro
Oficial No. 67 de 16 de noviembre de 2009, declara el estado de excepcion
eléctrica en todo el territorio nacional, por sesenta dias con el objeto de garantizar
la continuidad y el suministro eléctrico y se fundamenta en los siguientes hechos:

» El normal abastecimiento de energia eléctrica en el pais se ha vuelto vulnerable
ya que existe una alta indisponibilidad del parte generador derivado de los
siguientes factores : a) los caudales afluentes a las centrales hidroeléctricas
registran valores criticos, lo que ocasiona una disminucion de la produccién de
energia en dichas centrales y por tanto el aumento en uso de las centrales
térmicas; b) la salida de operacién de la central hidroeléctrica San Francisco: y,
¢} la falta de nuevas inversicnes en generacién por cerca de dos décadas.

¢ Que Colombia, debido al estiaje de su pais, ha reducido sustancialmente la
exportacion de energia eléctrica, debido a la intervencion de los embalses en
ese sistema, situacién que se prevé mantenerse en forma indefinida.

» Que a pesar de los continuos llamados a la ciudadania a través de los diferentes
medios de comunicacion para conseguir el concurso de los usuarios del sistema
mediante acciones que conlleven al uso eficiente y al ahorro de energia,
realizados por las entidades estatales y empresas eléctricas de distribucion,
para procurar la reduccién y evitar el dispendio de energfa eléctrica, no se han
obtenido los resultados esperados.

¢ Que la falta de la proporcién indicada de energia eléctrica puede general serios
inconvenientes en la produccién, productividad, transporte, seguridad
ciudadana y, en general en localidad de vida, lo que provocaria una grave
conmocidn interna que es urgente evitar.

En funcién de las disposiciones que devinieron del Decreto Ejecutivo en mencion,
el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable entre otros actores como, los
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Gerentes de empresas eléctricas del pafs, a Petroecuador, a su filial Petrocomercial
y al Ministerio de Finanzas, a mds de asignarseles responsabilidades dentro de su
competencia, fueron autorizados a contratar directamente y amparados en esta
declaratoria de estado de excepcidn, las obras, bienes y servicios que fueren
necesarios para superar la emergencia indicada, sin necesidad de cumplir los
procedimientos precontractuales establecidos en la Ley del Sistema Nacional de
Contratacion Puablica.

Es asi como mediante Resoluciones Nos. DM-EMERGENCIA-2009-000001 de 7 de
noviembre de 2009 declara como emergentes todos los procesos de contratacion
de obras, bienes y servicios requeridos para superar el estado de excepcién
eléctrica en todo el territorio nacional y, en cumplimiento a lo que establece e] Art.
57 la Ley Organica del Sisterna Nacional de Contratacién Piblica, el Ministerio de
electricidad hace uso de la potestad de optar por cualquiera de las modalidades
que en este instrumento legal le permiten.

Conforme se deduce del informe técnico presentado por Ja Direccién de
Planificacion del CONELEC, en Memorando No. DP-09-628 de diciembre 28, 2009,
los caudales promedios mensuales estdn siendo mucho menores a los medios
histéricos del perfodo 1964-2008, agregado a ello que los meses de enero a
febrero de cada afio, asi como de noviembre y diciembre, suelen ser los de
menores caudal, lo que hace indispensable mantener las medidas que permitan
garantizar la continuidad en el suministro del servicio eléctrico.

Dadas las condiciones y a pedido del Ministro de Electricidad y Energia Renovable,
Encargado, mediante Oficio No.997-DM-2009-3590 de 29 diciembre de 2009, el
sefior Presidente de la Republica dicta el Decreto Ejecutivo renovatorio No. 206
de 5 de eneroc de 2010, que amplia por treinta dias adicionales la medida de
emergencia en virtud de persistir las causas restrictivas.

Paralelamente, desde el inicio de la declaratoria de emergencia se conformé el
Comité interinstitucional de Crisis, que entre sus obligaciones esta el efectuar el
seguimiento integral de las acciones ejecutadas por los diferentes actores y en su
informe de la reuniéon del 3 de febrero de 2010 luego de los analisis respectivos,
recomienda se declare el estado de excepcion eléctrica a fin de garantizar el
abastecimiento de energia eléctrica.
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El Centro Nacional de Control de Energia - CENACE-, mediante Oficio No. CENACE-
0405 de 3 de febrero de 2010, informa al Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable, que las circunstancias que motivaron la emergencia atin persiste por lo
que es indispensable continuar con el aprovisionamiento continuo de combustible
para la produccién termoeléctrica y que se va a inicial el perfodo de
mantenimiento de las centrales termoeléctricas, por los que se requiere la maxima
seguridad de operacién del parque generador para el abastecimiento energético.

Bajo el amparo de las recomendaciones que anteceden el Ministro de Electricidad
y Energia Renovable mediante Oficio No. DM-2010 de 4 de febrero de 2010,
solicita a la Presidencia de la Republica se continte con la declaracién de estado
de excepcidn eléctrica en todo el territorio nacional.

Considerando estos antecedentes, con fecha 8 de febrero de 2010, el sefor
Presidente de la Repuiblica suscribe el Decreto Ejecutivo No. 244 de 8 de febrero
de 2010, declarando por sesenta dias el estado de excepcién eléctrica,
fundamentado en que la indisponibilidad de generacién eléctrica por razones
climaticas, significaria una afectacién importante a la produccién, productividad,
transporte, seguridad ciudadana y en general, en la calidad de vida, lo que
provocaria una grave conmocion interna.

Una vez dictado el Decreto Ejecutivo, el Ministro de Electricidad y Energia
Renovable suscribe la Resolucion No.DM-EMERGENCIA-2010-002 el 8 de febrero
de 2010, que le permite contratar como emergentes todos los procesos de
contratacion de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoria, que fueren
necesarios para superar la emergencia indicada.

La inestabilidad de los caudales afluentes de las centrales hidroeléctricas no
permiten el normal abastecimiento de energia eléctrica en el pafs, que se ha vuelto
muy vulnerable; que hasta entonces se han incorporado nuevos mecanismos de
generacién y se ha logrado en parte mejorar los indices de consumo, aun persiste
un nivel de riesgo, por lo que se torna fundamental asegurar la produccion térmica
local, mediante mecanismos que garanticen el aprovisionamiento continuo de
combustibles y en las cantidades requerida por el sector eléctrico, segtn el informe
presentado por el Centro de Control de Energia mediante Oficio No. 1051 de 19 de
abril de 2010. Fundamentado en estas recomendaciones el Ministro de
Electricidad y Energia Renovable, mediante Oficio No. 333-DM-2010-996 de 5 de
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abril solicita la renovacién del Estado de Excepcion eléctrica conforme el Art.166,
inciso segundo de la Constitucién de la Republica.

En ejercicio de sus atribuciones previstas en el Art. 166 de la Constitucion, el sefior
Presidente de la Repiiblica, dicta el Decreto de Emergencia No. 316 con fecha 7 de
abril de 2010, en el que amplia por treinta dias el estado de excepcion eléctrica.

JUSTIFICACION:

En todas las contrataciones excepcionales, declaradas como emergentes que han
sido realizadas por parte de esta Secretaria de Estado, se determina de forma
concreta y objetiva que:

e Existié la necesidad inmediata e imprevista de contratar obras, bienes y
servicios tendientes a implementar mecanismos técnicos que permitan
superar la crisis eléctrica.

e El grave impacto econémico y social que derivaron las medidas de
restriccién en el consumo del suministro de energia eléctrica ante la
severidad de la crisis, era latente y una realidad, que incluso fue necesario
contratar acciones informativas hacia la colectividad para concienciarla en
la importancia del ahorro mientras dure la crisis.

» Que fue necesario emprender acciones directas hacia la ciudadania,
encaminadas a asegurar el ahorro efectivo de energia a través de la
sustitucion de focos incandescentes por focos ahorradores.

e (on estos antecedentes, el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable
realizé contrataciones que revistieron urgencia y prioridad.

e El procedimiento de contratacidn en situacion de emergencia, se
encuentra plenamente reconocido en la legislacion y este Ministerio
resolvid acogerse al régimen expresamente previsto en la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica.

e Los procedimientos de contratacién efectuados se justifican en razén de
que permitié atender situaciones que por su naturaleza no podian
sujetarse al tramite de un procedimiento comun, tal como corresponde al
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caso que nos interesa: es evidente que la razdn de atender constituia una
imperiosa necesidad de restablecer el servicio normal de energia eléctrica .

s Todas las contrataciones efectuadas por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable, se sujetan estrictamente a los principios y
disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Piblica, tal como lo establece su Art. 57,

e Por la criticidad del estiaje y la necesidad de mantener la operatividad del
sistema nacional pese a sus restricciones, fue de absoluta necesidad
mantener la medida de emergencia eléctrica sin interrupciones a través de
declaratorias y renovaciones; y, una vez superada la situaciéon se procede a
solicitar la publicacién de la informaciéon relevante en el Portal de
Contratacion Publica a fin de garantizar el cumplimiento con lo establecido
en la Ley Organica del Sistema de Contratacion Publica y la Ley Organica de
Transparencia de la Informacion.

DETALLE DE CONTRATACIONES -
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

Las contrataciones realizadas se las ha clasificado bajo tres objetivos o frentes de
accion, tal como se detallan a continuacion:

1. Contrataciéon de equipamiento de generacion (compra y alquiler)
2. Contratacién para la provisién de focos ahorradores para sustitucion; y,
3. Contratacion de campafas comunicacionales enfocadas a la ciudadanfa.
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1. CONTRATACION DE EQUIPAMIENTO DE GENERACION (Compray alquiler)

FECHA CONCEPTO PROVEEDOR MONTO EN USD$
11/13/2009 Compra de Planta de Energla Mdvil TM2500C GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL 151.900.000.00
1172172009 Enmienda de Contrato Principal 714071 INC. e

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Disponibilidad adicional de generacidn de 140 MW al SNI que permitié superar los racionamientos.

2 Evitar mayores pérdidas econdmicas debide a las suspensiones de suministro eléctrice.

3. Agilidad en los proceses de entrega e instalaceién de parte del proveedor.ooperacion de entidades relacionadas CAE, BCE para un efectivo desarrolio del
(pracesa.

4. Capacitacion a técnicos nacionales en el manejo de nuevas turbinas.

Contratc de Alquiler de Equipo, Montaje, puesta en
12/11/2009 marcha, operaciony mantenimiento de plantade |ENERGY INTERNATIGNAL INC. 54.384.000Q0
Generacidn de Emergencia de 100MW/{Quevedo]

RESULTADOS CBTENIDOS

1. Incorperar al Sistema Nacional [nterconectado 130MW de potencia instalada, lo cual significa hasta 3120MWHh por dfa de aporte energético, consideranda un
factor de planta unitario, le que ha cantribuido en el levantamiente de los racionamientas de energia.

2..Alta confiabilidad de la planta. Poner en operacién comercizl en un mes y medio la primera fase y la segunda fase de 30MW en similar tiempo; potencias
parciales han sido entregadas antes de las fechas indicadas.

3- Mediante concurso publico emergente selogrd seleccianar al proveedor gue oferto en el menar tiempo de entrega y los mejores precics de las ofertas
presentadas.

4 Coadyuvé a superar la crisis energética, eliminando el costo de la Energia No Servida (ENS), que de estimaciones extraoficiales se valora en montos superiores
alos 300 USE/MWh.

Contrato de Arrendamiente, Operaciany
12/04/2009 Mantenimiento de equipos de generacién de enerpfa APR ENERGY LLC. 49.650.761,00
eléctrica (Sta. Elena)

RESULTADOS OBTENIDDS

1. Incarporar zl Sistema Nacional Interconectado al momento 40 MW de potencia instalada, | cual significa hasta 960 MWh por dia de aporte energético,
2, Asegurar la suspension de los racionamientos de energia ocurridos en el pais durante el 2009 y 2010.

3. Contar tont una planta de alta confiabilidad, puesto que les 40MW estin conformados por varios médulos de potencia, cada una con 1,5MW
aproximadaments.

4 - El primer bloque de la planta de 40MW se ha puesto en operacién comercial en un mes y medio aproximadamente, }as potencias parciales han sido
entregadas antes las fechas indicadas, aportando energfa importante para la crisis.

S+ El Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, promaovit un concursoe piblice emergente y selecciond al proveedor que ofertd menores tiempos de entrega
y los mejores precios de las ofertas presentadas.

MONTO PARCIAL 255.934.761,00
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INFORME ADMINISTRACION DEL CONTRATO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE
TECNICO DEL CONTRATO 714071 POR LA PROVISION, COMISIONAMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA DE 7 UNIDADES TM 2500 DE GENERAL ELECTRIC.-

1.1. ANTECEDENTES.-

Con fecha 13 de noviembre de 2009 se suscribe el Contrato No. 714071 entre el
Ministerio de Electricidad y Energia Renovable y General Electric International
INC., para la provisién de 7 unidades TM 2500 y 3 transformadores de potencia.
El 21 de noviembre de 2009, se firma el Adendum al Contrato No. 714071.

El Ministro de Electricidad y Energia Renovable mediante Oficio No. 852 I-DM-
2009-3191 de 25 de noviembre de 2009, delega a la Corporacién Eléctrica del
Ecuador ~-CELEC, para que adopte todos los recaudos, medidas técnicas y
operativas previas necesarias para que la instalacidn de los equipos adquiridos a
General Electric se campla dentro de los cronogramas propuestos, a fin de superar
la emergencia eléctrica.

1.1. Alcance del suministro:

El Art. 1 del Contrato No. 714071, incluye el alcance del suministro, que contiene
de manera general: siete unidades TM 2500, su instalacion, tres transformadores
de potencia y un rubro de transporte estimado. El Adendum del Contrato contiene
los términos a mas de los items indicados: el equipamiento del balance de planta,
el servicio de instalacién en Manta y Pascuales, entrenamiento y servicio de
operacién y mantenimiento por tres meses en Manta y Pascuales.

El sistema de tratamiento de combustible bajo la norma MID-TD-000-2 es materia
de] Contrato firmado entre CELEC y Santos CM],

2. DESARROLLO DE LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA:

2.1 Llegada y posicionamiento de ]as unidades en el sitio de instalacién:
a. Manta: 12-08/2009
b. Pascuales: Unidad 6: 12-18-2009
1. Unidad 5: 12-19-2009
2. Unidad 4:12-19-2009
3. Unidad 3:12-19-2009
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4. Unidad 2: 01-20-2010
5. Unidad 1: 01-30-2010

2.2. Instalacion de Unidades TM 2500.

Una vez realizado el seguimiento concurrente de los trabajos a cargo del
Contratista, las unidades instaladas entraron en operacién en las siguientes
fechas:

a. Manta: 12-24/2009
b. Pascuales: Unidad 6: 12-31-2009
1. Unidad 5: 01-05-2010
2. Unidad 4: 01-09-2010
3. Unidad 3: 01-29-2010
4, Unidad 2: 02-02-2010
5. Unidad 1: 02-07-2010
Se han definido los documentos soporte de los trabajos desarrollados por el
Contratista como:

1. Manual de Instalacién y Comisionamiento de la Unidad TM 2500 firmados
por los Supervisores nombrados por CELEC.

2. Informe emitido por los Supervisores comparando el Alcance del Contrato
respecto de las instalaciones realizadas y los servicios desarrollados en
Manta.

3. Listado de pendientes a la fecha, tanto en Manta como en Pascuales

4. Copia del acuerdo entre los Administradores de Contrato, tanto de parte del
MEER como de General Electric en sobre la fecha de operacién comercial.

2.3. Cronograma

El Art. 7 del Contrato, bajo el titulo Cronograma establece las fechas en las que los
equipos adquiridos deberian estar listo para embarque en puerto de Estados
Unidos, estas fechas estan condicionadas a que las cartas de crédito para los pagos
estén operables, confirmadas y aceptadas por el Comprador. El mismo articulo
indica que el vendedor realizaria el anuncio de listo para embarque para cada
unidad en las fechas establecidas.

El literal b) del Art. 6 del Contrato, indica que el Vendedor no sera responsable por
alguna demora en el desarrollo del servicio de transporte o arribo del
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equipamiento que la inica y exclusiva obligacién de cronograma se establece en el
Art. 7.

Con fecha 19 de enero de 2010 y con la finalidad de contar con un cronograma
referencial de seguimiento para el montaje de las tultimas tres unidades a ser
instaladas en Pascuales, se acuerda conjuntamente con el Administrador del
Contrato por parte de General Electric, un cronograma tentativo para tal efecto.

INGRESO EN OPERACION
Liegada al sitio Fechas segun Fechas reales Tiempo de
cronogramas montaje (dias)
estimados
Manta 12-08-2009 12-24-2009 12-24-2009 16
Pascuales
us 12-18-2009 12-29-2009 31-12-2009 13
us 12-19-2009 12-31-2009 01-05-2010 17
U4 12-19-2009 01-01-2010 01-09-2010 21
U3 01-19-2010 01-04-2010 (1-29-2010 10
Uz 01-20-2010 02-05-2010 02-02-2010 13
U1 01-30-2010 02-07-2010 02-07-2010 8
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2.- CONTRATACION PARA LA PROVISION DE FOCOS AHORRADORES

FECHA CONCEPTO PROVEEDOR MONTO EN USD$
11/19/2010 g:‘}l:';‘“"’“ de 250.000 foces ahorvadores marca | crp piinoR JUSTING JIMENEZ JIMENEZ 210.000,00
IR VICIO
11/19/2010 Adquisicién de 150.000 focos ahorradores DISTRIEUIDOR MULTISERVICIOS JUAN DE 210.000,00
LACRUZ
11/30/2010 Adquisicién de 50.000 focos ahorradsres COMERCIAL KYWI 5.A. 70.000,00
RESULTADOS OBTENIDGS
1, Se realizé la sustitucién de focos incandescentes por foces ahotradores en ef sector residencial de Guayaquil.
2. .Disminucién de la demanda en horas pico de 5.2 MW,
3.Ahorro de energiz anual en 11914 MWh.
4, Disminucion de COZ anual en 7508 TON.
04/30/2010 gffc"e‘:;;'én e 3.000.000 focas ahorradores {En EMPRESA BARTELL CORPORATION 3.540,000,00
04/30/2010 Adquisicion de 1,500,000 focos ahorradores EMPRESA INTECNOVA INTERNACICNAL 1.800.000,00
RESULTADOS DBTENTDOS
1 .Disminuirla demanda en horas pico a 13.5MW.
2 .Ahorro de energia anual de 2.965 MWh.
1. Disminucion de CO2 EN 18.615 TON.
MONTO PARCIAL 5.830.000,00

INFORME DE ANTECEDENTES CONTRATOS PARA LA PROVISION DE FOCOS
AHORRADORES 2009

s Debido a la restriccién energética que por razones climaticas soportd el
pafs el Sefior Presidente de la Republica expidié el Decreto Ejecutivo 124 de
6 de noviembre de 2009, mediante el cual se declaré el Estado de Excepcién
Eléctrica en todo el territorio Nacional y en el cual se autoriza al Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable a contratar directamente, bienes y
servicios que fueren necesarios para suspender la emergencia.
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¢ El Ministro de Electricidad y Energfa Renovable, mediante resolucién No.
DM-EMERGENCIA-2009-000001 de 7 de noviembre de 2009 declaré como
emergencia todos los procesos de contratacion de obras bienes y servicios
requeridos para superar el estado de excepcidon eléctrica en todo el
territorio nacional decretado por el sefior Presidente Constitucional de la
Republica mediante Decreto Ejecutivo No. 124 de 6 de noviembre de 2009;
y faculta contratar directamente todas las obras, bienes y servicios que
fueran necesarios para superar la emergencia indicada.

¢ Mediante memorando urgente N° 2069-SEREE-DNEE-2009 del 13 de
noviembre de 2009 la Subsecretaria de Energia Renovable y Eficiencia
Energética solicita una certificacion presupuestaria de 570.000,00 USD para
la adquisicién de lamparas fluorescentes compactas.

¢ Mediante memorando N° 382-DGAF-CP 2009 de 18 de noviembre de 2009
el Subsecretario de Desarrollo Organizacional, informa que una vez
revisada el presupuesto institucional existe la disponibilidad de fondos.

CONTRATOS DE ADQUISICION DE 300.000 FOCOS AHORRADORES MARCA
OSRAM

¢ Mediante Oficio N° 811-SEREE-DNEE-2009 3059 del 13 de noviembre de
2009 el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, solicité a la
empresa OSRAM DEL ECUADOR, presenta una oferta técnico econémica
para el suministro de ldmparas fluorescentes compactas.

e Con oficio s/n de 16 de noviembre de 2009 empresa OSRAM DEL ECUADOR
pone a disposiciéon la cantidad de TRESCEINTOS MIL FOCOS
AHORRADORES DE 20W, los cuales serdn suministrados por medio de los
distribuidores Multiservicios Juan De La Cruz con sede en Quito; y el sefior
Guillermo Jiménez Jiménez con sede en Guayaquil.

s Mediante oficio s/n de 18 de noviembre de 2009 el sefior Guillermo
Jiménez Jiménez presenta la propuesta comercial de 150.000 focos
ahorradores de 20W, a un precio de (US$ 1.40) UN DOLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS por
cada unidad.

s Mediante oficic s/n de 18 de noviembre de 2009 la distribuidora
Multiservicios Juan De La Cruz presenta la propuesta comercial de 150.000
focos ahorradores de 20W, por un valor de DOSCIENTOS DIEZ MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$ 210.000,00).




Mediante memorando 2110-SEREE-DNEE-2009 de 19 de noviembre de
2009 el Subsecretario de Energia Renovable y Eficiencia Energética, solicita
a la Subsecretaria Juridica la elaboracion del contrato para la adquisicion de
150.000 lamparas fluorescentes compactas con el sefior Justino Guillermo
Jiménez Jiménez.

Mediante memorando 2109-SEREE-DNEE-2009 DE 19 de noviembre de
2009 el Subsecretario de Energia Renovable y Eficiencia Energética, solicita
a la Subsecretaria Juridica la elaboracion del contrato para la adquisicion de
150.000 lamparas fluorescentes compactas con la Empresa Multiservicios
Juan De La Cruz.

Con fecha 19 de noviembre de 2009, se suscriben los contratos de
adquisicion de focos ahorradores marca OSRAM con las empresas
distribuidoras JUSTINO GUILLERMO JIMENEZ JIMENEZ Y MULTISERVICIOS
JUAN DE LA CRUZ

Con fecha 20 de noviembre de 2009 se suscriben las actas de entrega
recepcion en la bodega de la Unidad Eléctrica de Guayaquil con la entrega
de 300.000 focos ahorradores marca OSRAM por parte de las empresas
distribuidoras JUSTING GUILLERMOQ JIMENEZ JIMENEZ Y MULTISERVICIOS
JUAN DE LA CRUZ

CONTRATO DE ADQUISICION DE 50.000 FOCOS AHORRADORES MARCA BLITZ

Mediante oficio No. 813-SEREE-DNEE-2009 3065 de 13 de noviembre de
2009 el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, solicitd al
Comercial KYWI S.A. presentar una oferta técnico econdmica para el
suministro de lAmparas fluorescentes compactas.

El 27 de noviembre de 2009 la empresa KYWI S.A, presenta en la
Subsecretaria de Energia Renovable y Eficiencia Energética del Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable su oferta técnico econémica en la cual
pone a disposicién la cantidad de CINCUENTA MIL FOCOS AHORRADORES
DE 20w, por un valor total de SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 70.000,00).

Mediante memorando 2196-SEREE-DNEE-2009 de 27 de noviembre de
2009 el Subsecretario de Energia Renovable y Eficiencia Energética, solicita
a la Subsecretaria Juridica la elaboracién del contrato para la adquisicién de
50.000 focos ahorradores marca BLITZ, con la empresa Comercial KYWI
S.A.
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Con fecha 30 de noviembre de 2009 se suscribié el contrato de adquisicién
de focos ahorradores marca BLITZ con la empresa comercial KYWI S.A.

Con fecha 3 de diciembre de 2009 se suscribe el acta de entrega recepcién
en la bodega de la Unidad Eléctrica de Guayaquil con la entrega de 50.000
focos ahorradores por parte de comercial KYWI S.A.

ANTECEDENTES CONTRATOS PROVISION DE FOCOS AHORRADORES 2010

Dehido a la restriccién energética que por razones climaticas soportd el pais
el sefior Presidente de la Republica expidié el Decreto Ejecutivo N°. 124 de 06
de noviembre de 2009, mediante el cual se declaré el Estado de excepcidn
eléctrica en todo el territorio nacional, por sesenta dias, el mismo que fue
renovado mediante Decreto Ejecutivo N°. 206 de 05 de enero de 2010 por
treinta dias adicionales y en el cual se autorizé expresamente al Ministro de
Electricidad y Energia Renovable a contratar directamente las obras, bienes y
servicios que fueren necesarios para superar la emergencia.

Para garantizar la continuidad y suministro del servicio de fuerza eléctrica el
sefior Presidente de la Republica expidié el Decreto Ejecutivo N° 244 de 08
de febrero de 2010, mediante el cual se declardé el Estado de Excepcién
Eléctrica en todo el territorio nacional, por sesenta dias y en el cual se
autoriza expresamente al Ministro de Electricidad y Energia Renovable a
contratar directamente y amparados en esta declaratoria de estado de
excepcidn, las obras, bienes y servicios que fueran necesarios para superar la
emergencia indicada, sin necesidad de cumplir los procedimientos
precontractuales establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Contratacién
Pudblica.

El Ministro de Electricidad y Energia Renovable encargado, mediante
resolucion N® DM-EMERGENCIA-2010-001 de 07 de enero de 2010 y
posteriormente DM-EMERGENCIA-2010-002 del 8 de febrero de 2010
declar6 como emergentes todos los procesos de contratacién de obras,
bienes y servicios, incluidos los de consultoria, requeridos para superar el
estado de excepcion eléctrica en todo el territorio nacional de conformidad
con los Decreto Ejecutivo N° 206 y N° 244 respectivamente; y faculta
contratar directamente todas las obras, bienes y servicios, incluidos los de
consultoria, que fueren necesarios para superar la emergencia indicada, y
establece el procedimiento a seguir, sin necesidad de cumplir los
procedimientos precontractuales establecidos en la Ley del Sistema Nacional
de Contratacién Publica.
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A fin de disminuir la demanda de potencia y energia del Sistema Eléctrico
Nacional en horas pico e implementar un programa de ahorro permanente de
energia eléctrica para el uso final de iluminacion, particularmente durante el
periodo de estiaje que afronta el pais, el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable requiere adquirir cuatro y medio millones (4°500.000) de
unidades de lamparas fluorescentes compactas, para sustituir igual nimero
de focos incandescentes y contribuir a solucionar la emergencia eléctrica en
el Ecuador.

De acuerdo a lo que estipula el numeral 1 del articulo 2 de la Declaratoria de
Situacion de Emergencia que consta en la resolucion N° DM-EMERGENCIA-
2010-001, el Subsecretario de Energia Renovable y Eficiencia Energética,
mediante oficio No. 017-SEREE-2010 de 15 de enero de 2010, solicitd a los
proveedores de Lamparas Fluorescentes Compactas la presentacién de
ofertas técnico econdémico para el suministro de lamparas fluorescentes
compactas (focos ahorradores).

CONTRATO DE ADQUSICION DE 4.500.000 DE FOCOS AHORRADORES

Con memorando No. 0114-SEREE-2010 de 25 de enero de 2010 el
Subsecretario de Energia Renovable y Eficiencia Energética designa a los
miembros de la comision técnica-econdmica encargada de evaluar las ofertas
para la provision de cuatro millones quinientas mil (4°500.000,00) lampara
fluorescentes compactas y nombra al Ing. Roberto Custode como presidente
de dicha comision.

Con memorando No. 0131-SEREE-2010 de 27 de enero de 2010 el
Subsecretario de Energia Renovable y Eficiencia Energética pone a
consideracién del Sr. Ministro de Electricidad y Energia Renovable el informe
de evaluacion de ofertas presentado por la comision técnica-econdmica.

Mediante resolucién No.02-DM-2010 del 12 de febrero de 2010, el Ministro
de Electricidad y Energia Renovable, resolvié adjudicar a la empresa
BARTELL CORPORATION el contrato para la adquisicidén de tres millones
(3'000.000) de lamparas fluorescentes compactas y a la empresa TECNOVA
INTERNACIONAL el contrato para la adquisicién de un millén quinientas mil
(1'500.000) lamparas fluorescentes compactas, por ser las ofertas maés
convenientes a los intereses nacionales e institucionales y cumplir con los
“Requerimientos para la provision de cuatro millones quinientos mil
(4°500.000) lamparas fluorescentes compactas”.

Se cuenta con la disponibilidad de fondos provenientes de la partida
presupuestaria No.
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2010421000000002000008001D35730899000000100000000 denominada
“Otros de Uso y Consumo de inversion”, de acuerdo con la Certificacion
Presupuestaria emitida por la Subsecretaria de Desarrollo Organizacional
mediante memorando No. 179-SD0-2010 del 19 de marzo de 2010, con lo
que se cumple con las disposiciones legales pertinentes

Mediante oficio No.072-SEREE-2010 del 19 de febrero de 2010 el
Subsecretario de Energia Renovable y Eficiencia Energética, comunica a la
empresa BARTELL CORPORATION que se le han adjudicado la adquisicion de
tres millones (3.000.000) de lamparas fluorescentes compactas con las
especificaciones contenidas en su oferta técnica.

Mediante oficio No0.073-SEREE-2010 del 19 de febrero de 2010 el
Subsecretario de Energia Renovable y Eficiencia Energética, comunica a la
empresa INTECNOVA INTERNACIONAL que se le han adjudicado la
adquisicion de un millén quinientas mil (1.500.000) de lamparas
fluorescentes compactas con las especificaciones contenidas en su oferta
técnica

Con Acta N° 1 del 23 de febrero de 2010 en reunion efectuada entre el MEER
y la empresa BARTELL CORPORATION, se consideran varios puntos de vista
en el aspecto técnico, econémico y de plazos.

Con Acta N° 1 del 25 de febrero de 2010 en reunién efectuada entre el MEER
y la empresa INTECNOVA INTERNACIONAL se consideran varios puntos de
vista en el aspecto técnico, econdémico y de plazos.

Mediante carta s/n, SAD 1113 del 25 de febrero de 2010, la empresa
BARTELL CORPORATION oficializa el pedido sobre los puntos de vista
tratados en reunién mantenida el 23 de febrero del 2010 y solicita la acogida
de dicha comunicacion.

Mediante carta s/n SAD 1258 del 01 de marzo de 2010, la empresa
INTECNOVA INTERNACIONAL expresa ciertas inquietudes sobre el contrato
para la adquisicion de un millén quinientas mil (1.500.000) lamparas
fluorescentes compactas y solicita que los comentarios técnicos sean
aceptados.

Con oficio N° 226-DM-114-SEREE SAD 708, del 15 de marzo de 2010, el
MEER requiere a la empresa BARTELL CORPORATION, se comunique hasta
el miércoles 17 de marzo de 2010 su aceptacién clara, expresa y sin
condiciones a los requerimientos planteados sobre potencia nominal y
efectiva, factor de potencia, certificaciones, anticipos y plazos.
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Con gficio N° 227-DM-115-SEREE SAD 709, del 15 de marzo de 2010, el
MEER requiere a la empresa INTECNOVA INTERNACIONAL, se comunique
hasta el miércoles 17 de marzo de 2010 su aceptaciéon clara, expresa y sin
condiciones a los requerimientos planteados sobre anticipo, plazos, potencia
nominal, factor de potencia y certificacion.

Mediante carta s/n SAD: 1616 del 16 de marzo de 2010, la empresa
INTECNOVA INTERNACIONAL acepta las condiciones establecidas por el
MEER, y detalla cronograma del plazos de entrega.

Con fecha 30 de abril de 2010, se procedid a suscribir los correspondientes
contratos de suministro.
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3. CONTRATACION DE CAMPANAS COMUNICACIONALES A LA CIUDADANIA,

FECHA CONCEPTO PROVEEDOR MONTO EN USD$

Disefio y ejecucitn de la campafia de comunicacion
11727 f2009 para promover & ahorrs de energia durante o MEDITERRANEC DE COMUNICACION 342.761,27
periodo de estiaje

RESULTADOS QBTENIDOS:
1.Infermacian a b ciudadania sobre inicie de la crisis eléctrica, causas, consecuencias yaccanesasumidas.
2-Conciencia del buen use de le energla e importancia del aporte colectivo para superarla grisis

Disefo y ejecucidn del plan de comunicacién de

12/14/2009
114/ crisis aplicado al sector eléctrico

DAVALGS & DAVALGS 45.000,00

RESULTADOS OBTENIDOS:
1.Censolidacién de informaciéndifundida durante la crisis en entidades del sectar eléctrico vinculadas a los actor es estratégicos.

Diseiio ejecucidn de [a Campafia de Comunicacidn
1271672009 Social para promover el ahorro de energia durante McCANN ERICKSON 500.000,00
las festividades de diciembre

RESULTADOS OBTENLDOS:
1.Conciencia ciudadania para evitar alto consumec de energia durantelas festividades.
2. Motivaral ahorroen el consutmo.

Diseiio y ejecucidn de la campaia de conrunicacién

1271672009 pava promaver ¢l plan de reducdién de pérdidas

MEDITERRANER COMUNICACION 300.000,00

RESULTADCS CBTENIDOS
1.Gencienciaciéna la civdadanfa pars evitar robo de energla y sus repercusionesecondmicas al Esadoy legalesal usuario,

Disefioy ejecucién de la cam pafia de comunicacion
042042010 social para promaver elahorro de energla a través
de consejos pricticos.

LOBO ASESORES PUBLICITARIOS

ECUATORIANOS -LOBECU A- §au.000,00

Disefio v ejecucidn de la campana para la difusiény
04,/20/2010 promacidn parala sustitucién de focas MAYQPRUBLICIDAD 346.805,00
incandescentes por focos aherradores

RESULTADOS OBTENIDOS

1.Conciencizcidn a la ciudadania sobre laimportancia de ahorrar energia a través de consejos utiles y practicos
2. Informar ala colectividad sabre los beneficios de utilizar foros ahorradores

3.Garantizarel accesoa domicilios para sustitucitn de focos

Producccidnde un audiovisual para ejecutar una

£4/28/2010 cadena nacional que permita |

KRONCGPIO S.A 3.500,00

RESULTADOS OBTENLDOS
l.nformara la sociedad ecuatoriaha sabre lasactividades. obras ¥ avances que ha ejecutado el Ministerio de Electricidad y Energia Renavable
Z. Brindar informacién directa sobre condiciones delsector eléctrico

MONTO PARCIAL 1.838.066,27

MONTO TOTAL EMERGENCIA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENQVABLE

263.602.827,27
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" INFORME CONTRATACION DE CAMPANAS COMUNICACIONALES
JUSTIFICACION:

El articulo 18 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece que, todas
las personas en forma individual o colectiva, tiene derecho a: “1. Buscar, recibir,
intercambiar, producir y difundir informacién veraz, verificada, oportuna, acerca de
los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad
ulterior.

El Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, MEER, como organismo rector
del sector eléctrico ecuatoriane, con el propdsito de mantener una politica de
transparencia informativa y rendicién de cuentas permanentemente a los
ciudadanos, promueve la realizacion de actividades de comunicacion social
destinadas a la informacion de los proyectos y acciones que viene cumpliendo.

Aquellos procedimientos precontractuales cuyo objeto sea la ejecucion de
actividades de comunicacion social, destinadas a la informacién de las acciones del
Gobierno Nacional o de las entidades contratantes, segun el numeral 3 del articulo
2dela Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, asi como en su
Art. 57 respecto a los procedimientos, observardn la normativa prevista en el
Régimen Especial del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588
de 12 de mayo de 2009.

En sujecién a los articulos 88 y subsiguientes del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica, se establecen los
procedimientos a seguir para la contratacién relacionadas con comunicacioén social
y en concordancia de ello la Direccién de Comunicacién Social ha realizado sus
procesos comunicacionales que han sido detallados anteriormente.

INFORME CONTRATACIONES EFECTUADAS EN EL CONSEJO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD- CONELECY EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
~CENACE

1. Conforme al requerimiento efectuado a todas las empresas del sector eléctrico
gue tienen dependencia del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable,
para que informen sobre las contrataciones efectuadas bajo el estado de
excepcion eléctrica se han recibido los siguientes documentos:

e Oficio No.DE-10-0628 de 7 de mayo, suscrito por la Directora Ejecutiva
Interina del CONELEC, en la que certifica que no han realizado
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contratacién alguna derivada de los Decretos Ejecutivos emitidos
durante el estado de excepcién eléctrica.

Oficio No. 1422 de 7 de mayo de 2010, suscrito por el Director Ejecutivo
del CENACE, corroborado por el Director de Administracién y Finanzas
en memorando CENACE-DF-113 de 7 de mayo, 2010, en el sentido de
que no se ha efectuado ninguna contratacién dentro del perfodo de
emergencia.




