
7l

Ministerio
I Oe Agrirxh^ra, Ganaderia,
AcuaailhrrcyFbsca

Ax Eloy Alfaro N30 - 350 y Av. A*Bzonas
C6digo Postal": 17O5l6

Telf": * i583 l) 306O 1{013960 20C
xww.agricultura. gob.ec

*uito - Ecuador6!]g.TENU NACI{]I{AL NE
r.q EEpraucl oet rcuAfr:rn

Oficio Nro. MAG-PIT-2017-0051-O

Quito,26 de julio de2017

Asunto: Publicaci6n e invitaci6n de solicitud de expresi6n de inter6s - Fizcalizaci6n obra

General Plaza

Seflor Economista
Santiago Daniel Y flsqtez Cazar

Director General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIoN PUBLICA
En su Despacho

De mi consideraci6n: I . -

El Estado Ecuatoriano, suscribi6 el 9 de octubre de 2015, con el Banco Internacional de

Reconstrucci6n y Fomento -BIRF-, el contrato de pr6stamo No. 8515-EC, y el 31 de

mayo de 2016, el convenio de cr6dilo con el Instituto de Crddito Oficial del Reino de

Espafla (ICO), para cofinanciar el "Proyecto de lrrigaci6n Tecnificada para Pequeflos y

Medianos Productores y Productoras -PIT", que tiene por objeto mejorar el ingreso de

pequeflos y medianos productores/as, a trav6s del fomento productivo y manejo

climiiticamente inteligente de suelos y aguas.\--" .

Los contratos de Pr6stamo y el Manual Operativo MOP establecen como norrnas

aplicables a las inversiones financiadas con recursos del pr6stamo, las siguientes:

o Normas Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoria

con pr6stamos del BM Cr6ditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del BM de

enero de 2011, revisada a julio de2014.
o Normas Selecci6n y Contrataci6n de Consultores con pr6stamos del BM Crdditos de

la AIF & Donaciones por Prestatarios del BM de enero de 201l, revisada a julio de

2014.

La Secci6n I Acuerdos de Implementaci6n del Anexo 2 del Contrato de Prdstamo con el

Banco Mundial establece que el Ministerio de Agricultura Ganaderia Acuacultura y Pesca

MAGAP, hoy Ministerio de Agricultura y Ganaderfa MAG, ctear| y mantendr6 una

Unidad de Gesti6n, responsable de la gesti6n, coordinaci6n, supervisi6n, monitoreo y
evaluaci6n del Proyecto de "Irrigaci6n Tecnificada para Pequeflos y Medianos

Productores y Productoras-PlT"'.

La Unidad de Gesti6n de Proyecto UGP-PIT se propone utilizar parte de estos fondos

para efectuar pagos elegibles en virtud de la contrataci6n de servicios de consultoriapara
lo cual se emite la Solicitud de Expresiones de Inter6s para la contrataci6n de un (1)

consultor individual para Ia "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA
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INFRAESTRUCTURA DEL SUB-PROYECTO "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE RIEGO POR MICRO.ASPERSION PARA EL PREDIO HACIENDA GENERAL
PLAZA, PERTENECIENTE A LA ASOCIACION DE TRABAJADORES
AUToNOMOS "LAS DELICIAS", PARROQUIA EL CARMEN, CANTON EL
CARMEN, PROVINCIA DE MANABI".

En este sentido y de conformidad con los acuerdos alcanzados en la reuni6n mantenida
en las oficinas del Banco Mundial, el dia 9 de septiembre de 2016, agradecer6 se sirva
autorizar y disponer a quien corresponda, se publique en el sitio web del SERCOP hasta
el 28 de julio de 2017,|a Solicitud de Expresi6n de Inter6s adjunta; asi como se remita
invitaciones a los consultores calificados en el c6digo CPC Nro. 83139, "Otros
servicios de consultoria cientifica y t6cnica N.C.P.

Con sentimientos de distinguida consideraci6n.

Atentamente,

Crespo
EL PROYECTO DE IRRIGACION TECNIFICADA PARA

PEQUEilIOS Y

Anexos:

DIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS

- Solicitud de expresi6n de inter6s - TDR

Copia:
Seflor Economista
Juan Pablo Bermeo Arcos
Subdirector General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIoN PUBLICA

Sefrora Magister
Pamela Liliana Cardona Mendez
Directora de Comunicaci6n Social
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACI6N PfTBLICA
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PROYECTO DE IRRIGACIfN TECNIFICADA PARA PEQUEfrOS Y MEDIANOS

PRODUCTORES Y PRODUCTORAS . PIT

li

remitir su hoja de vida actualizada con sus respectivos

la experiencia y capacitaci6n (certificados), acompaflado

PRESTAMO BIRF NO. 8515-EC

SOLICITUD DE EXPRESIoN DE INTERES

La Repirblica del Ecuador ha recibido un pr6stamo del Banco Internacional de

Reconitrucci6n y Fomento IBIRF) para cofinanciar la ejecuci6n del proyecto de

Irrigaci6n Tecnificada para pequeflos y medianos productores y productoras -PIT- y se

p.o!or" utilizar una pirte de los fondos para contratos de servicios de consultoria'

El servicio de consultoria comprende Ia contrataci6n de un consultor individual para la

"FISCALIZACI6N DE LA CONSTRUCCI6N DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SUB-

PRoYECTo "IMPLEIvIENTACI6N DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICRO-ASPERSI6N PARA

EL PREDIO HACIENDA GENERAL PLAZA, PERTENECIENTE A LA ASOCIACI6N DE

TRABAJADORES AUT$NOMOS "LAS DELICIAS", PARROQUIA EL CARMEN, CANT6N EL

CARMdN, PROVINCIA DE MANABi".

La Unidad de Gesti6n del Proyecto PIT le invita a presentar su inter6s en prestar el

servicio solicitado.

De estar interesado deber6
respaldos en lo referente a

La Hoja de Vida deberS contener informaci6n referente a:

o Datos personales.

o Formaci6n acad6mica que incluya fecha de graduaci6n y nfmero de registro en

la SENESCYT.

o Capacitaci6n que incluya fechas de inicio y finalizaci6n, y una breve descripci6n

del contenido, horas, nombre del evento y el organizador, con su respectiva

documentaci6n de resPaldo.

o Laexperiencia, donde se detalle el trabajo realizado o cargo, entidad, el periodo

de experiencia [mes y aflo de inicio y fin), y resumen de funciones relevantes

afines a la consultoria, con su respectiva documentaci6n de respaldo.

Las expresiones de inter6s de los consultores interesados es requerido bajo el p-Srrafo

1.9 deias Normas Selecci6n y Contrataci6n de Consultores con pr6stamos del BIRF

20i1. revisada a iulio de 2014 (Normas de Consultores) referente a la polftica

conflicto de inter6s del Banco Mundial'

Los Consultores ser6n seleccionados con base al m6todo de comparaci6n de las hojas de

vida, descrito en las Normas de Consultoria.

Los consultores interesados pueden obtener m6s informaci6n relacionada a los

T6rminos de Referencia en la siguiente direcci6n:

nr. efoV nitaro tr!o.30-350 V Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Tel€f.: {02}3960-100 Ext. 3140
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERTA,
Av. EloyAlfaro N30-350 yAv. Amazonas. piso B. UGp-plT
Telf.: 396010O-Ext 3740 /3307 /3308
Correo electr6nico: prolrecto.pit@ma gap.gob.ec

Las expresiones de inter6s ser6n recibidas por escrito en la direcci6n indicada a
continuaci6n [personalmente o
asosto de2O17.

Atentamente,

correo electr6nico) hasta las 15:00 del lunes 7 de

UNIDAD DE GESTIoN DEt PROYECTO PIT UGP. PIT

Av" {loy Allaro ltrlo'30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Tel6f.: (02)39601100 fxt, f itO



f,'l r,,,tinisterio

11 .* Agriq^dtra,Garaderirl
f.il Acuacl.dtra y Peeca

ti(llt.frt I

TERMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTOR INDIVIDUAL

FISCALTZADOR DE OBRAS

T.. ANTECEDENTES

La Repriblica del Ecuador ha recibido del Banco lnternacional de Reconstrucci6n y

Fomento (BIRF) y del Gobierno del Reino de Espafia, a trav6s del lnstituto de Cr6dito

Oficial (lCO),c16ditos cuyo ejecutor es el Ministerio de Agricultura, Ganader(a,

Acuacultura y Pesca (MAGAP), para financiar el Proyecto de lrrigaci6n Tecnificada

para pequefios y Medianos Productores y Productoras (PlT), como parte del Macro-

Proyecto "Fomento a la Producci6n Agricola a trav6s de la lmplementaci6n de Sistemas

de Uso y Aprovechamiento del Recurso Hidrico para el Desarrollo Rural y la Soberan[a

Alimentaria", que tiene como objetivo, mejorar el ingreso de pequefios y medianos

productores/as campesinos/as, a trav6s del fomento productivo y

climdticamente inteligente de suelos y aguas.

Para la construcci6n de la infraestructura del subproyecto "IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION PARA EL PREDIO "HACIENDA GENERAL

PLAZA", PERTENECIENTE A LA ASOCIACIoN DE TRABAJADORES AUTONOMOS "LAS

DELICIAS' UBICADO EN LA PARROQUIA EL CARMEN, CANT6N EL CARMEN, PROVINCIA DE

MANABI" se requiere la contrataci6n de un consultor individual, que lleve a cabo las

labores de fiscalizaci6n del proceso de construcci6n de obra y asegure el cumplimiento

del disefro y la buena calidad de los materiales de construcci6n empleados en la misma.

El subproyecto estd dividido en 5 sectores de riego. Estos son: Suma, La Laguna, La

Pimienta, Pita, y Reservorio; para esto se construird captaciones en el rlo Suma, Estero

Pita y Estero Pimienta, junto con cuatro estaciones de bombeo, con sistemas de filtrado,
que abastecerdn a los cinco sectores de riego.

El sector Suma tiene un Srea neta de riego 29,74 ha y su fuente es el rio Suma.

El sector La Laguna tiene un Srea neta de riego de 29,53 ha y su fuente es el rio Suma.

El sector La Pimienta tiene un 6rea neta de riego de 8,59 ha y su fuente de captaci6n es el

estero la Pimienta.

El sector Pita tiene un 6rea neta de riego de 29,68ha y su fuente de captaci6n es Estero

Pita.

El sector reservorio tiene un Srea neta de riego de 43,13 ha y recibe el agua desde los

sectores Pita, Suma y Pimienta, para ser almacenada en un reservorio de 1-800 m3.

La red de distribuci6n de tuberla PVC tiene didmetros entre 250 mm y 50 mm con

accesorios como vdlvulas de aire y vdlvulas de purga.

-i;'i '"r':r'r ia
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Se construirS tambi6n un reservorio con
mriltiples de PVC tiene diSmetros que
laterales de PVC 20mm.

1"tt

capacidad de almacenamiento de 1800 m3. Los
van desde 20 mm a 63 mm, mientras que los

La irrigaci6n se realizard a trav6s de microaspersores de 70 l/h instalados en un marco de
riegode6mx4,5m.

2.- OBJETIVO Y ALCANCES DE LA CONSULTOR1A

OBJETIVO

Asegurar el cumplimiento por parte del Contratista, del diseffo y especificaciones
t6cnicas, en la ejecuci6n de la obra, asicomo el cumplimiento del cronograma.

ALCANCES DE LA CONSULTORIA

El fiscalizador deberd:

a) Revisar el disefio de las obras, las especificaciones t6cnicas y el cronograma de
ejecuci6n y dar su conformidad o sus recomendaciones de ajuste, los cuales los
hard conocer en un plazo no mayor a 5 dfas hdbiles contados desde la firma del
contrato de fiscalizaci6n, al Administrador del contrato.

b) Deberd tener una permanencia en la obra de al menos el75% o de acuerdo al
cronograma acordado con elAdministrador del Contrato.

c) Vigilar el fiel y estricto cumplimiento de las cldusulas del contrato de construcci6n,
a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseffos definitivos, especificaciones
t6cnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los disefradores y normas t6cnicas
aplicables.

d) Durante la ejecuci6n de las obras, detectar oportunamente errores y/u omisiones
de los disefiadores, asi como imprevisiones t6cnicas que requieran de acciones
correctivas inmediatas que remedien la situaci6n detectada, mismas que deben ser
reportadas al administrador del contrato de forma inmediata a fin de que tome acciones
correctivas.

e) Asegurar la buena calidad de los trabajos ejecutados, tanto por el constructor
como por parte de la organizaci6n de usuarios. Toda orden de proceder al contratista,
deberd registrarse en el Libro de Obras.

f) Conseguir de manera oportuna se den soluciones t6cnicas a problemas surgidos
durante la ejecuci6n del contrato de construcci6n.

g) Controlar que el equipo y personal t6cnico del Contratista asignado a la obra, sea
el comprometido en la oferta y ratificado en el contrato, y 6ste a su vez, sea el id6neo y
suficiente para la ejecuci6n de los trabajos contratados.
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h) Obtener informaci6n estadistica sobre personal, materiales, equipos, condiciones
clim6ticas, tiempo trabajado en la infraestructura del subproyecto y cualquier otra
necesaria para el eficiente cumplimiento del contrato de obra.

i) Conseguir que el administrador del contrato, los directivos y t6cnicos de la UGP-PIT
se mantengan oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la
ejecuci6n del proyecto.

j) Asegurar el cumplimiento de las medidas relacionadas con la seguridad
ocupacionalen la obra.

k) Revisar y aprobar de ser el caso las solicitudes de 6rdenes de Cambio o
Ampliaciones de Plazo solicitadas por el contratista.

l) Asegurar la implementaci6n oportuna de las medidas ambientales necesarias.

m) Fiscalizar el aporte de los beneficiarios y consolidarlo en las planillas mensuales.

n) Asegurar que el contratista entregue antes de la recepci6n definitiva de las obras
los planos as built

3.. ACTIVIDADES DEL CONSUTTOR

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos
programados, la fiscalizaci6n debe, entre otras, llevar a cabo las siguientes actividades:

a) Revisi6n de los pardmetros fundamentales utilizados para los disefios contratados y
elaboraci6n o aprobaci6n de "planos para construcci6n".

b) Revisi6n y actualizaci6n de los programas y cronogramas presentados por el
Contratista.

c) Evaluaci6n peri6dica delgrado de cumplimiento de los programas de trabajo..

d) Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecuci6n de la
i nfraestructura del subproyecto.

e) Sugerir al Administrador de Contrato / Contratista durante el proceso constructivo, la
adopci6n de las medidas correctivas y/o soluciones t6cnicas que estime necesarias en el
disefro y construcci6n de las obras, inclusive aquellas referidas a m6todos constructivos.

f) Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la
exactitud de las planillas de pago.

g) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad, as[
como el cumplimiento de los rubros de trabajo, a trav6s de ensayos de laboratorio que
deberd ejecutarse directamente o bajo la supervisi6n de su personal.

:Y,ry
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Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, en la obra de tenerse las facilidades

t6cnicas o de permitirlo la norma; o en laboratorios acreditados, ya sea del fabricante o

vendedor del material, o de terceros contratados, seg(n el caso, debiendo contarse al

efecto con la presencia delfiscalizador. Los materiales que posean certificados de calidad

INEN o su equivalente, podr5n no someterse a estas pruebas rutinarias. Los costos de las

pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serdn de cuenta del Contratista. La

fiscalizaci6n en forma justificada y de ser necesario, realizarl oportunamente pruebas

especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del Contratista.

h) Aprobar 6rdenes de Cambio solicitadas por el contratista, para lo cual exigir6 la

presentaci6n de toda la documentaci6n de respaldo necesaria, incluyendo, de ser el

caso, los diseftos y especificaciones t6cnicas necesarias..

i) Aprobar las ampliaciones de plazo solicitadas por el contratista, con base en

documentaci6n sustentatoria suficiente y adecuada. Las Ampliaciones de plazo deberdn

ser solicitadas en un plazo no mayor a 10 dias hdbiles de sucedidos los hechos que la

justifican.

j) Exigir al contratista el cumplimiento de las medidas de seguridad ocupacional con el fin

de cumplir las regulaciones especlficas. lgualmente exigird al contratista el cumplimiento

de las medidas ambientales tanto en lo que se refiere a aquellas relacionadas con las

obras, como a las medidas ambientales en los campamentos, dep6sitos, u otras

instalaciones necesarias para la ejecuci6n de las obras.

k) Comunicar las dudas que surgieren en la interpretaci6n de los planos, especificaciones

t6cnicas, detalles constructivos y sobre cualquier asunto t6cnico relativo a la

infraestructura del subproyecto al Administrador del contrato.

l) Facilitar la informaci6n t6cnica, ayudas memorias, libro de obras y cualquier otra
particularidad, a la Auditorfa lnterna y Externa del PlT.

m) Revisar la planilla mensual elaborada por el Contratista que debe incluir respaldos

sobre las mediciones, el aseguramiento de la calidad respaldado con informes o pruebas

de laboratorio u otros, reportes fotogrdficos, copias del Libro de Obras, y otros que

considere necesarios; preparar un informe sobre la planilla presentada y suscribirla,

para su envio a la UGP-PIT para el pago respectivo, con los sustentos adecuados.

n) Coordinar con el contratista y el Administrador del contrato la Recepci6n Provisional

de las obras solo una vez concluidas 6stas. En caso de atrasos deberd preparar el informe
para la aplicaci6n de multas seg(n contrato.

o) Coordinar con el contratista y el Administrador del contrato la Recepci6n Definitiva

con la participaci6n de las entidades involucradas en el Proyecto.

4
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4. PRODUCTOS DE LA CONSUTTORIA

El Fiscalizador deberd preparar peri6dicamente (en forma mensual y cuando el
administrador del contrato lo requiera), el informe de fiscalizaci6n dirigido al

administrador del contrato, que contendrd al menos la siguiente informaci6n:

- Avances en la ejecuci6n de la obra, que incluya aspectos econ6micos y financieros.

En caso de desviaciones respecto a lo planificado, deberd incluir las

recomendaciones pertinentes.

- Cdlculo y certificaci6n de cantidades de obra parciales y acumulados efectivamente
ejecutados (planillas mensuales). Opini6n sobre el avance y recomendaciones de

ajuste en caso de ser necesario

- Detalle de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto, si

amerita el caso.

- Andlisis y opini6n sobre el cumplimiento, calidad y cantidad del equipo y personal

minimo dispuesto en obra.

- lnforme estadistico sobre las condiciones clim5ticas de la zona del proyecto.

- Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista. Copia del Libro de

obra

Antes de la Recepci6n provisional:

- Verificar que se han concluido todas las actividades del proyecto, incluidas aquellas

relacionadas con las medidas ambientales que son parte del contrato del

contratista.

Antes de la Recepci6n definitiva:

- Verificar la exactitud y pertinencia de los planos de construcci6n (as built);
- Verificar que todas las observaciones emergentes de la recepci6n provisional han

sido salvadas.

- Verificar, con el administrador del contrato, la integralidad de la documentaci6n del
proyecto.

- Revisar y aprobar la documentaci6n final de la infraestructura del subproyecto.

5..INFORMES

El consultor se obliga a presentar los informes de avances fisico y financiero de la
infraestructura del subproyecto, con cada planilla que elabore el constructor.

Todos los informes antes relacionados deben contar con la aprobaci6n del

Administrador del contrato mediante informe.

En caso de terminaci6n anticipada del contrato, serS necesaria la entrega de un

informe final pormenorizado del proceso constructivo al Administrador, previo el

w
ri' 't
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pago respectivo, ademds del informe de cumplimiento o no por parte del

Contratista, de las actividades previstas para el periodo final ejecutado,

acompaffando los archivos en medio magn6tico y/o ffsico.

Si a juicio del Administrador del Contrato existieran modificaciones, adiciones o

aclaraciones que deban hacerse al informe y/o producto establecido como

obligaci6n del Consultor, 6ste tendrd que realizarlas, y s6lo hasta el momento en

que se incluyan y tengan el visto bueno del Administrador de contrato, se

considerard entregado en debida forma.

6.- CONFIDENCIALIDAD

Toda informaci6n obtenida por el Consultor, asi como sus informes y los

documentos que produzca, relacionados con la ejecuci6n de su contrato, deber6 ser

considerada confidencial, no pudiendo ser divulgados, sin autorizaci6n expresa por

escrito del Coordinador de la UGP-PIT.

7.- CARACTER1STICAS DE LA CONSULTORIA

a) Tipo de Contrataci6n:

La contrataci6n se hard mediante un contrato de Consultorfa por suma global de

productos enmarcado en lo establecido en las "Normas: Selecci6n y Contrataci6n de

Consultores por Prestatarios del Banco Mundial".

b) Plazo de contrataci6n:

El plazo del contrato de fiscalizaci6n ser5 de por lo menos 180 dias (seis meses),

tiempo estimado para la ejecuci6n de la obra; sin embargo, se mantendrd vigente
hasta la recepci6n definitiva de la obra. El fiscalizador serd responsable de un

seguimiento segrin cronograma acordado con el Administrador de contrato, del

funcionamiento de la infraestructura del subproyecto hasta la recepci6n definitiva

de la obra y deberd estar presente en la misma.

c) Lugar de trabajo:

El Consultor desempefiard sus funciones en el lugar de ejecuci6n de la obra:
"IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION PARA EL PREDIO

"HACIENDA GENERAL PLAZA', PERTENECIENTE A LA ASOCIACIoN DE

TRABAJADORES AUT6NOMOS "LAS DELICIAS" UB]CADO EN LA PARROQUIA EL

CARMEN, CANToN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI"
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- d) Dependencia funcional:

- El consultor dependerd directamente del Administrador de contrato.

8.. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

El monto total del contrato de fiscalizaci6n serd de USD 23.779,29 (Veintitr6s mil
setecientos setenta y nueve con 29l1OO), sin lVA, equivalente al 5 % del monto estimado
del contrato de obra.

Los pagos se realizardn de conformidad al porcentaje de avance de la infraestructura del
subproyecto y dependerd del n(mero de informes y planillas aprobadas por el
Administrador y gestionadas por el Contratista.

9.. PERFIT DEL CONSULTOR

Requisitos minimos:

- Titulo de tercer nivel en lngenierla Civil
3 afios de experiencia en labores de fiscalizaci6n de obras de infraestructura
Conocimientos en topografia
Dominio de programas informdticos
Dominio de paquetes para CAD

Disponer de vehiculo para movilizaci6n
Disponer de un equipo portdtil de computaci6n
Disponer de comunicaci6n celular (m6vil)

El cumplimiento del perfil mfnimo habilita al aspirante para realizar la consultoria;
el puntaje asignado en los criterios de selecci6n, permitird a la UGP-PIT, escoger entre
los candidatos h6biles al mejor.

- La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil y de la calificaci6n,
debe estar sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la contratante,
especificando las funciones realizadas, actividades o productos, fecha de ingreso y
retiro.

- Las certificaciones podrdn ser solicitadas al candidato elegido de forma previa
a la elaboraci6n del contrato. En caso que 6ste no las presente, o las mismas no
coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, se escogerd al candidato que le
sigui6 en puntos y asl sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El

Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de
vida.
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10. CRITERIOS DE SELECCI6N

11. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

La funci6n del Administrador del Contrato serd ejercida por [tncluir nombre y corgo de lo

persona designada para eiercer lo Supervision delContratol

FACTOR CRITERIOS PUNTAJE TOTAL

MAXIMO

FORMACION

PROFESIONAL

a. Titulo de tercer nivel
en lngenieria Civil

30 30

EXPERIENCIA Experiencia General:
a. Experiencia en fiscalizaci6n y/o
construcci6n de obras de alcantarillado,
agua potable, riego Y vfas'

lgual a 3 afios, 10 puntos y 5 puntos por

afio adicional, hasta un mdximo de 20

puntos.

Experiencia Especifica :

a. Experiencia en fiscalizaci6n en

tecnificaci6n de riego

Hasta 2 afios, 10 puntos y 5 puntos por afto

adicional, hasta un mdximo de 20 puntos.

20

20

40

CONOCIMIENTOS
ESPECiFICOS

a. Conocimientos de topografia mismos
que se validar6n con certificados de

cursos aprobados de m[nimo 40 horas
realizados en los (ltimos 5 afios'

Por cada curso 5 puntos, hasta mdximolS

ountos.

b. Manejo de paquetes de disefio de riego
tecnificado, mismos que se validar6n a

trav6s de certificados de capacitaci6n de

minimo 40 horas.

Por cada curso 5 puntos, hasta mdximolS

1_5

15

30

Total 100
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12. .CONFTICTO DE INTERESES

Para efectos de la decisi6n de participar en el proceso de selecci6n y/o aceptaci6n de la
contrataci6n, los candidatos deberdn tener en cuenta las causales de conflicto de inter6s
y elegibilidad establecidas en las Normas de Selecci6n y Contrataci6n de Consultores con
Pr6stamos del BIRF, Cr6ditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco
Mundial (numerales 1-.9 y del 1.1i_ al 1.13) de Enero 2011.

13. - COMUNTCACTONES

Todas las comunicaciones se realizardn a la direcci6n de correo electr6nico que el
Consultor declare al momento de la postulaci6n. Transcurridos cinco (5) dias hdbiles
desde el envfo de la comunicaci6n o los que determine la comunicaci6n misma, se
tendrd por notificado a todos los efectos.

Si ante la notificaci6n de haber sido seleccionado, el interesado no se presentare en el
plazo establecido, se entenderd que ha desistido de la postulaci6n lo que habilitard al
Contratante a llamar al siguiente en la lista de prelaci6n de asi determinarlo el proceso.

14.- REQUERTMTENTOS PREVIOS A LA FTRMA DEt CONTRATO

Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato:

o Hoja de Vida Actualizada
o Copias de los documentos referidos en la Hoja de Vida (certificaciones de

estudios, acta de grado o diploma, certificaciones laborales y otros)
o Copia del registro delt(tulo en la SENESCyT

o Copia de la papeleta de votaci6n
o Copia de la C6dula de Ciudadania
o Copia del Registro Unico de Contribuyentes
o Certificaci6n bancaria (de la instituci6n bancaria en la cual se depositardn los

pagos que se realice al Consultor)
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